

26/2025

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 54/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Zavar
So sídlom :	Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Zastúpený :	Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce
IČO :	00313203
DIČ :	2021175761
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK33 0200 0000 0000 1512 6212

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :	Krajča – Behúl, spol. s r.o.
So sídlom :	Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Filip Krajča
IČO :	31 433 073
DIČ :	20 20 39 16 37
IČ DPH :	SK 20 20 39 16 37
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK21 1111 0000 0660 3638
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, zo dňa 14.4.1993, oddiel: Sro, vložka č. 2208/T

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy resp. dodatku č.1 – posunutie termínu ukončenia diela

- 2.1.
Predmetom tohto dodatku je posunutie termínu ukončenia diela v zmysle ZoD č. 54/2024.
- 2.2.
Predmet tejto Zmluvy sa týmto dodatkom nemení. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rozšírenie priestoru na ulici Vetrová a Viktorínova v obci Zavar**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa zostáva v platnosti bez zmien.

III. Miesto a čas vykonania diela

- 3.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že konečný termín realizácie diela sa v zmysle nižšie uvedených dôvodov posúva na termín: **30.04.2025**, (miesto vykonania diela sa nemení).
- 3.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v tomto dohodnutom termíne.
- 3.3.
Dôvodom pre posunutie termínu ukončenia diela sú: výkon inej stavebnej činnosti mimo zmluvný rozsah a oneskorenie niektorých subdodávok.

IV. Záverečné ustanovenia.

- 4.1. Ostatné body pôvodnej ZoD č. 54/2024 zostávajú v platnosti a tým dodatkom sa nemenia.
- 4.2. Cena diela zostáva nemenná a týmto dodatkom sa nemení.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných kópiách, obe zmluvné strany obdržia po podpise tohto dodatku dve rovnocenné kópie.

V ZAVARE dňa: 28.3.2025

Objednávateľ:


.....
Objednávateľ

V ZAVARE dňa: 28.3.2025

Zhotoviteľ:

 **KRAJČA-BEHŮL spol.s r.o.**
Pri Kalvárii 20
.....
Zhotoviteľ