

DODATOK Č. 5 KU KÚPNEJ ZMLUVE

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00 312 037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka Trenčín
číslo účtu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Tel.: 032/650411
web: www.trencin.sk
e-mail: trencin@trencin.sk

(ďalej len „Kupujúci“ alebo „kupujúci“)

Predávajúci:

Názov: Keraming a.s.
Sídlo: Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
Oprávnený na rokovanie:
- vo veciach technických: Ing. Viliam Králik, riaditeľ realizácie
- vo veciach zmluvných: Ing. Martin Vokel, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK83 0200 0000 0025 2532 5456
IČO: 31 431 968
DIČ: 2020 384 531
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.: 10284/R
tel.: 00421 32 65 79 100
e-mail: keraming@keraming.sk
Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy: Ing. Peter Buzalka, projektový manažér
tel.: 0911 094 527
e-mail: peter.buzalka@keraming.sk

(ďalej len: „Predávajúci“ alebo „predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spoločne ako "Zmluvné strany")

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.02.2024 Kúpnu zmluvu (ďalej ako „Zmluva“) v znení jej dodatkov, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať riadne a včas Kupujúcemu tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a to v rozsahu výkazu-výmer a dokumentácie (ďalej len ako „dokumentácia“), ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu - v nadlimitnej zákazke: **„Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale (Objekt SO 02 a SO 03) - časť 2: Výmena mobilných tribún a sedačiek“** (ďalej len ako „predmet kúpy“ alebo „predmet zmluvy“) a za podmienok podľa tejto zmluvy a záväzok Kupujúceho riadne a včas uhradiť kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto Zmluvy. Predmet kúpy spočíva v komplexnej dodávke a montáži prvkov do miesta dodania v rozsahu výkazu-výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Bližšia špecifikácia dodávaných tovarov vyplýva z ponuky predávajúceho ako úspešného uchádzača v zákazke, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy a je obom zmluvným stranám známa. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 08.08.2024.
2. V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyšiac prác/plnení, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii. Uvedené navyšiac práce/plnenia sú potrebné na zabezpečenie riadneho plnenia predmetu zmluvy. Z týchto dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 k Zmluve. Z dôvodu potreby vykonania uvedených navyšiac prác/plnení,

ktoré sú bližšie špecifikované v ustanoveniach tohto dodatku vznikla aj potreba posunutia termínu kompletného ukončenia plnenia podľa uzatvorenej zmluvy. V zmysle uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že termín plnenia bude primerane predĺžený o 2 týždne. Uvedené predĺženie je primerané k povahe naviac prác/plnení, ktoré bude nutné realizovať a je dostatočný pre riadne poskytnutie dohodnutého plnenia v zmysle zmluvy.

3. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 k Zmluve.

čl. III. Plnenia naviac

1. Počas realizácie predmetu zmluvy sa zistila potreba vykonania nižšie uvedených naviac prác/plnení, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. Uvedenými zmenami sa nemení charakter zmluvy. Všetky uvedené naviac práce/plnenia sú bližšie popísané nižšie v tomto dodatku a sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 5.
2. Počas realizácie predmetu zmluvy vznikli na strane Objednávateľa dodatočné požiadavky na dodanie naviac plnení, ktoré spočívajú v dodaní odoberateľného madla na tribúny, vykonanie číslovania sedadiel v počte 1 486 kusov, dodania podložky pod kolieska na podlahu, dodania dodatočného zábradlia na podestu kameramana a zabezpečenia ukončenia tribúny pred vstupom na palubovku. Všetky naviac plnenia, ktoré sú bližšie jednotlivo špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku vznikli z požiadavky Objednávateľa a po konzultácii so správcom športovej haly, pričom tieto naviac plnenia sú potrebné pre skvalitnenie priestorov športovej haly.

Hodnota týchto naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 17 116,36 €
Slovom: sedemnásťtisícstošestnásť eur, tridsaťšesť centov
Sadzba DPH 23%: 3 936,76 €
Slovom: tritisícdeväťstotridsaťšesť eur, sedemdesiatšesť centov
S DPH: 21 053,12 €
Slovom: dvadsaťjedentisícpäťdesiattri eur, dvanásť centov

3. Počas realizácie predmetu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vykonaní zmeny alucobondu, a to aj z dôvodu spevnenia celej kovovej konštrukcie (napr. pri nárazoch lopty). Po odsúhlasení zmluvnými stranami bude alucobond realizovaný tak, že spodná časť bude biela a vrch bude antracit. Týmto postupom dôjde k tomu, že biely alubond sa „stratí“ na spodnej hrane, pričom spodný diel sa v zmysle odsúhlasených naviac prác predĺži na 300mm a tým pádom zakryje aj povypadávané miesta v betónovej doske, čím dôjde k celkovému spevneniu konštrukcie. Realizácia uvedených naviac prác/plnení prispeje k celkovému skvalitneniu predmetu plnenia a následnému využívaniu priestorov športovej haly.

Hodnota týchto naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 4 800,- €
Slovom: štyritisícosemsto eur, nula centov
Sadzba DPH 23%: 1 104,-€
Slovom: jedentisícstoštyri eur, nula centov
S DPH: 5 904,-€
Slovom: päťtisícdeväťstoštyri eur, nula centov

4. Naviac práce vyplynuli z dodatočných požiadaviek Objednávateľa, vykonaním ktorých dôjde k rozšíreniu 8 ks schodov na 2 NP, tak aby splnili požiadavku na šírku stupňa 350 mm. Naviac práce s týmto súvisiace budú spočívať najmä v očistení a zdrsnení starého betónu, zhotovenia penetračného náteru – adhézny mostík, navŕtania dier pre kotvy, zafixovania chemickou kotvou, osadenia výstuže schodu, debnenia, betonáže, oddebnenia a ošetrenia betónu. Nový betón bude potrebné udržiavať vlhký aspoň 3-5 dní, aby sa zabránilo praskaniu. Taktiež bude v rámci týchto naviac prác/plnení vykonané aj osadenie prechodných líšt medzi PVC a dlažbou a líšt medzi novým AL profilom a pôvodným betónom na bezpečné nalepenie PVC a zakrytie tejto medzery.

Hodnota týchto naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 6 120,59 €
Slovom: šesťtisícstodvadsať eur, päťdesiatdeväť centov
Sadzba DPH 23%: 1 407,74 €
Slovom: jedentisícštyristosedem eur, sedemdesiatštyri centov
S DPH: 7 528,33 €
Slovom: sedemtisícpäťstodvadsaťosem eur, tridsaťtri centov

5. Uvedené naviac plnenia vyplynuli z dodatočnej požiadavky Objednávateľa a spočívajú v doplnení striedačiek (plastové sedadlá) pre hráčov, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a vo výkaze výmer k nej.

Hodnota týchto naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 3 101,60 €

Slovom: tritisícstojeden eur, šesťdesiat centov

Sadzba DPH 23%: 713,37 €

Slovom: sedemstotrinásť eur, tridsaťsedem centov

S DPH: 3 814,97 €

Slovom: tritisícosemstoštrnásť eur, deväťdesiatsedem centov

6. Vykonanie naviac plnení je nevyhnutné pre riadne užívanie Predmetu zmluvy, pričom s ohľadom na charakter týchto plnení by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac plnení, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletný Predmet zmluvy v plnom rozsahu. Realizácia uvedených naviac prác/plnení si tiež vyžiada posun termínu ukončenia plnenia o 2 týždne, keďže povaha daných prác a ich riadna realizácia je časovo náročnejšia, avšak tieto práce prispievajú k celkovému skvalitneniu predmetu plnenia a následnému využívaniu priestorov športovej haly.
7. Presné pomenovanie položiek v súvislosti s popisom vyššie uvedených prác je v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 5.

Čl. IV. Zmluvná cena

1. V súvislosti s prijatím zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, čím došlo k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa s účinnosťou tohto zákona zvýšila z 20 % na 23 %. Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany v dodatku č. 3 dohodli na úprave sumy uvedenej v čl. IV. ods. 1 zmluvy tak, že táto suma bola rozdelená na plnenia poskytnuté ešte v roku 2024 a tieto boli fakturované s v tom čase aktuálnou platnou sadzbou DPH, t.j. 20%. Zvyšná časť plnenia, ktorá bude zrealizovaná v roku 2025 bude fakturovaná s novou platnou sadzbou DPH od 1.1.2025, t.j. s 23% sadzbou DPH.
2. Na základe vyššie uvedených skutočností a s ohľadom na to, že pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená o hodnotu vykonaných naviac prác/plnení podľa čl. III. tohto Dodatku č. 5, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Kúpnej zmluvy tak, že článok IV. ods. 1 Kúpnej zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou predávajúceho ako pevná zmluvná kúpna cena, jednostranne nemenná a predstavuje:

Celková cena bez DPH: 597 072,25 €,

Slovom: päťstodeväťdesiatsedemtisícšesťdesiatdva eur, dvadsaťpäť centov

DPH: k sume bude pripočítaná príslušná suma DPH v zmysle platných právnych predpisov

Z toho:

Časť ceny vo výške: 46 826,85 €

Slovom: štyridsaťšesťtisícosemstodvadsaťšesť eur, osemdesiatpäť centov

DPH 20% : 9 365,37 €

Slovom: deväťtisíctristošesťdesiatpäť eur, tridsaťsedem centov,

Suma s DPH: 56 192,22 €

Slovom: päťdesiatšesťtisícstodeväťdesiatdva eur, dvadsaťdva centov

(Táto časť ceny predstavuje cenu za plnenie 1. etapy, naviac práce v zmysle dodatku č. 3 a vybrané položky uvedené v čl. II ods. 7 dodatku č. 3, kde je sadzba DPH platná pre rok 2024 vo výške 20%)

Časť ceny vo výške 550 245,40 €

slovom: päťstopäťdesiatšesťtisícdeväťstosemštyridsaťpäť eur, štyridsať centov

DPH 23%: 126 556,44 €

Slovom: jednotodvadsaťšesťtisícpäťstopäťdesiatšesť eur, štyridsaťštyri centov

Suma s DPH: 676 801,84 €

slovom: šesťstosedemdesiatšesťtisícosemstojeden eur, osemdesiatštyri centov"

**čl. V.
Zmena termínu plnenia**

1. Realizácia naviac prác/plnení bližšie popísaných v čl. III. tohto dodatku si tiež vyžiada posun termínu plnenia o 2 týždne, keďže povaha daných prác a ich riadna realizácia je časovo náročnejšia, avšak tieto práce prispejú k celkovému skvalitneniu predmetu plnenia a následnému využívaniu priestorov športovej haly. Uvedené predĺženie je primerané k povahe naviac prác, ktoré bude nutné realizovať a je dostatočné pre vykonanie riadneho plnenia zmluvy.
2. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. III. ods. 1 a to nasledovne:

1. *Predávajúci sa zaväzuje, že dodá a namontuje predmet kúpy uvedený v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch/etapách a zároveň, že poskytne súčinnosť Zhotoviteľovi stavebných prác, ktorý bol úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale – časť 1: Výmena palubovky a obkladov“.*

Číslo Etapy	Druh prác	Odovzdanie staveniska/miesta realizácie	Začatie prác	Ukončenie prác	Poznámka
1.	Objekt SO 02 – demontáž tribún (časť 2)	Po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Najneskôr do 3 pracovných dní po dni, v ktorom bola doručená písomná výzva od verejného obstarávateľa na prevzatie staveniska/miesta realizácie	V deň odovzdania/prevzatia staveniska/miesta realizácie	Najneskôr do 3 týždňov odo dňa odovzdania/prevzatia staveniska	
2.	Objekt SO 01 (časť 1) – výmena palubovky a obkladov a Objekt SO 02 (časť 2) – výmena sedačiek	Najneskôr do 3 pracovných dní, po doručení písomnej výzvy od verejného obstarávateľa, ktorej obsahom je oznámenie o ukončení 1 etapy prác a výzva na prevzatie staveniska/miesta realizácie	V deň odovzdania/prevzatia staveniska/miesta realizácie	Najneskôr do 12 týždňov odo dňa odovzdania/prevzatia staveniska/miesta realizácie. Ide o celkovú lehotu na realizáciu tejto etapy, to znamená, že táto lehota platí spoločne pre časť 1 (SO 01) tak aj pre časť 2 (SO 03). Ide o maximálnu lehotu realizácie prác v rámci tejto Etapy.	OBJEKT SO 01 NIE JE PREDMETOM TEJTO ZMLUVY V prípade realizácie predmetu zákazky dvoma Predávajúcimi (keďže predmet zákazky je rozdelený na dve časti), zhotovitelia budú mať spoločné stavenisko.
3.	Objekt SO 02 – montáž nových tribún (časť 2)	Najneskôr do 3 pracovných dní, po doručení písomnej výzvy od verejného obstarávateľa, ktorej obsahom je oznámenie o ukončení 2 etapy prác a výzva na prevzatie staveniska/miesta realizácie	V deň odovzdania/prevzatia staveniska/miesta realizácie	Najneskôr do 7 pracovných týždňov odo dňa odovzdania/prevzatia staveniska/miesta realizácie	

VI.
Závěrečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 5 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých kupujúci po jeho podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a predávajúci dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 5 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 5 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa 15.4.2025

V Trenčíne, dňa 27.3.2025

Kupujúci:

Predávajúci:


Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Ing. Emil Gallovič
podpredseda predstavenstva Keraming, a.s.

ING a.s.
o 3839
TRENČÍN

Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 - naviac práce/plnenia

ROZPOČET

Stavba:

VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE

Objekt:

SO 03 - VÝMENA SEDAČIEK A ÚPRAVA ZÁBRADLIA NA 2 NP

Časť:

ZL č.6 - doplnenie sedadiel na striedačkách

Miesto

Datum: 13.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s., Jesenského 3839, 91101 Trenčín

Spracovateľ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 101,60
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 101,60
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 101,60
1	K	7671111200r1	M+D Plastové sedadlá s- striedačky pre hráčov so sedadlami SP-32-D: 8 modulov - 4 miesta na sedenie na oceľovej konštrukcii	ks	32,000	78,40	2 508,80
2	K	7671111200r1	M+D Plastové sedadlá s- striedačky pre hráčov so sedadlami SP-32-D: 2 moduly - 3 miesta na sedenie na oceľovej konštrukcii	ks	6,000	78,40	470,40
3	K	7671111850r1	Sedadlo SP 32-D samostatné	ks	6,000	20,40	122,40

K
Jeseň
IČO: 31
IČ

ROZPOČET

Stavba: Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale (Objekt SO 02 a SO03)

Objekt:

ZL Zmenové listy

Časť:

SO 02 SO 03 - Výmena mobilných tribún, sedačiek a úprava zábradlia

Úroveň 3

ZL_4- zmena alucobondu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ

Keraming, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 800,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 800,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 800,00
1	K	7678961R1	Opracovanie vstupov na tribúny	kpl	4,000	100,00	400,00
2	K	7678961R2	Montáž a dodávka spodný biely/antracitový alubond, šírka 300 mm	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00

ROZPOČET

Stavba: Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale (Objekt SO 02 a SO03) -

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

SO 02, SO 03 - Výmena mobilných tribún, sedačiek a úprava zábradlia

Úroveň 3

ZL_3- naviac práce požiadavky správca

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ

Keraming, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 116,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 116,36
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 156,36
1	K	76764919R	D+M odoberateľné madlo na teleskopické tribúny	ks	56,000	86,44	4 840,64
2	K	73219910R	Číslovanie sedadiel podľa zadania	ks	1 486,000	3,43	5 096,98
3	K	767161140.S	M+D ukončenie tribúny pred vstupom na palubovku, Lexan liaty (ako mantinel)	kpl	4,000	550,00	2 200,00
4	K	76716112R	D+M dodatočné zábradlie na podestu kameraman	kpl	1,000	1 018,74	1 018,74
D	776		Podlahy povlakové				3 960,00
5	K	77658311R	Montáž a dodávka podložky pod kolieska na podlahu, rozmer 60 cm x 600 cm	kpl	40,000	99,00	3 960,00


J.
IČO

ROZPOČET

Stavba:

VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE

Objekt:

SO 03 - VÝMENA SEDAČIEK A ÚPRAVA ZÁBRADLIA NA 2.NP

Časť:

ZL č.5 - rozšírenie schodiskových stupňov , lišty

Miesto:

Datum: 13.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s., Jesenského 3839, 91101 Trenčín

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 120,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 998,99
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 247,95
1	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - betón rýchlotuhnúci	m3	0,500	875,00	437,50
2	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,033	2 450,00	80,85
3	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,600	53,00	508,80
4	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,600	23,00	220,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				489,12
5	K	63200105R	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru (adhézy mostík), vrátane dodávky materiálu	m2	2,240	175,00	392,00
6	K	71519104R	Položenie ochrannej textilie v jednej vrstve na ploche vodorovnej - prekrytie geotextiliou po zabetónovaní	kpl	1,000	97,12	97,12
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 261,92
7	K	9599411R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa	ks	64,000	12,00	768,00
8	K	97105600R	Vrty do D 20 mm do konštrukcií - železobetónových - 0,00001t	cm	1 280,000	0,71	908,80
9	K	95290211R	Očistenie starého betónu od prachu, nečistôt	m2	2,240	10,00	22,40
10	K	96504420R	Zdrsnenie povrchu existujúcich betónových plôch	m2	2,240	28,00	62,72
11	K	96190100R	Priplatok za práce v obmedzenom priestore	kpl	1,000	500,00	500,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 121,60
D	776		Podlahy povlakové				2 121,60
12	K	7764132R	Montáž prechodovej lišty	m	130,000	6,90	897,00
13	M	611990001R	Lišta prechodová PVC	m	130,000	9,42	1 224,60

ČO