

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. u zhotoviteľa: 4903.4050019PJA č.
u objednávateľa: NZ05/2024
(ďalej len: „Dodatok č.1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov:	Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
sídlo:	Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
štatutárny zástupca:	Peter Šimeček, MBA
IČO:	53 871 103
DIČ:	2121523866
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
V zastúpení:	Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda

predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva

Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK52 0900 0000 0050 2528 4663
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, oddiel: Sa
Osoby oprávnené rokovať	
o zmluvných podmienkach:	Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Osoby Oprávnené rokovať	
vo veciach technických:	Ing. Stanislav Turlík, stavbyvedúci
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:	
	Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť	
projektových prác a vecí stavebno – technických:	
	Ing. Miroslav Dilský, autorizovaný stavebný inžinier

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade so znením Článku IV. bod 6 a Článku XII. Bod 3 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 26.09.2024 a v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.09.2024 na predmet zákazky „Revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek“ v tomto znení:

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 26.09.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky „Revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek“ (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).
2. Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac a v tejto súvislosti aj z dôvodu potreby navýšenia dohodnutej ceny za dielo, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo formou tohto Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplýva z okolností, ktoré nebolo možné predvídať a ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predpokladať, pričom zmeny upravené týmto Dodatkom č. 1 nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy o dielo.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

1. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok II. Predmet zmluvy

- **Bod 1** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Predmetom tejto zmluvy je aj zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č.1 Dodatku č.1 (Rozpočet k dodatku č.1).

2. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok IV. Zmluvná cena za vykonanie diela

- **Bod 1** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

„Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH	1 694 615,62 EUR
DPH 20%	58 960,13 (zo sumy 294 800,67 EUR)
DPH 23%	321 957,44 (zo sumy 1 399 814,95 EUR)
Celková suma s DPH	2 075 533,19 EUR s DPH
(slovom EUR dvamilióny sedemdesiatpäťtisíc päťstotridsaťtri EUR a deväťnásť centov)	

Zmena celkovej ceny diela nastala po nasledovných čiastočných zmenách:

Pripočítanie položiek v celkovej výške 127 471,88 EUR bez DPH (8,13%) – podľa §18, ods 1, písm. b) a c).“

3. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Článok XII. Záverečné ustanovenia

- **bod 7** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Príloha č.6: Rozpočet k Dodatku č. 1

4. Týmto Dodatkom č. 1 sa Článok V., ods. 9 zmluvy ruší a nahrádza nasledovným znením:

„9. Pred vystavením záverečnej faktúry predloží Zhotoviteľ bankovú záruku vo výške 5% z ceny diela bez DPH. Banková záruka bude poskytnutá na dobu 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu.

Z bankovej záruky predloženej Zhotoviteľom musí vyplývať, že táto slúži na zabezpečenie zodpovednosti za vady Diela, na zabezpečenie úhrad, akýchkoľvek pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti s Dielom a to po celú dĺžku záručnú dobu v trvaní 60 mesiacov. Banková záruka musí byť vystavená v mene EUR, v slovenskom alebo českom jazyku, bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

Banková záruka sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka a touto zmluvou. V záručnej listine banka musí písomne vyhlásiť, že banka neodvolateľne a bez akýchkoľvek výhrad, podmienok a námietok na prvú výzvu Objednávateľa uspokojí Objednávateľa poukázaním peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako sumu zádržného za záručnú dobu na Dielo, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade čerpania z bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný ju bez zbytočného odkladu doplniť do pôvodnej výšky.

V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom udržiavať v platnosti bankovú záruku počas celej päťročnej záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,125% z hodnoty bankovej záruky za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy je 14 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia Objednávateľom.“

Zadržné, ktoré bolo zadržané z predchádzajúcich uhradených faktúr, bude zhotoviteľovi uvoľnené a vyplatené v záverečnej faktúre.

- 5. Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V., ods. 14. a ods. 15. nahrádza pojem „zádržné“ pojmom „banková záruka“.**

Článok IV.


Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 26.09.2024 v platnosti bez zmien.
 - a) Predmetný Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Predmetný Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Príloha č.1 – Rozpočet k Dodatku č. 1


V Bratislave, dňa 15.4.2025



za objednávateľa
Peter Šimeček, MBA
riaditeľ

Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoviedková 6
827 12 Bratislava
-2-

V Bratislave, dňa 15.4.2025



za zhotoviteľa
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva



za zhotoviteľa
Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ a člen
predstavenstva