

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 15/2023

uzavretej dňa 25.09.2023, ďalej len „Zmluva o dielo“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na zhotovenie diela - stavby:

„STRÁNE POD TATRAMI – MATERSKÁ ŠKOLA“

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Na jednej strane: **Obec Stráne pod Tatrami**
Sídlo: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO: 00326593
DIČ: 2020697305
Štatutárny orgán: Slavomír Badžo, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
č. účtu: SK50 0200 0000 0009 3022 8562
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. na strane druhej:
Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo,(miesto podnikania): Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36168335
DIČ: 20 200 168 89
IČ DPH: SK 20 200 168 89
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.
č. účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
Číslo zápisu: vložka č. 304/P
e-mailová adresa: arprog@arprog.sk
mobilný telefón: 421 903 619 421/911 904 120
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.09.2023 Zmluvu o dielo č. 15/2023 (ďalej len „ZoD“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo: „STRÁNE POD TATRAMI – MATERSKÁ ŠKOLA“ (ďalej len „dielo“).

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bodom 11.2 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Zákonom č. 278/2024 Z.z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.

Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zmena základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na tovary a služby z doterajších 20% na 23% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2025, v tomto znení:

„4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. 2 723 425,00 EUR s DPH

(slovom: dvamiliónysedemstodvadsaťtritisícštyristodvadsaťpäť EUR)

4.2.2. pričom výška DPH je 509 258,33 EUR

4.2.3. cena bez DPH je 2 214 166,67 EUR“

- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bodom 11.2 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ktoré nie sú zahrnuté do oceneného výkazu výmer, a ktoré zhotoviteľ vykonal so súhlasom objednávateľa. Ide o dopĺňujúci materiál, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zároveň zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, nakoľko dielo je potrebné realizovať ako celok ako aj z dôvodu prevzatia záruky za zhotovené dielo ako celok, v opačnom prípade by to spôsobilo objednávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii navyiac prác kvôli vylepšeniu únosnosti podlažia a na ich cene podľa neoddeliteľnej Prílohy č. 1 tohto Dodatku, v nasledovnej výške:

Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Cena v EUR bez DPH:	9 755,02 €
DPH 23 %:	2 243,66 €
Cena v EUR s DPH:	11 998,68 €

- 2.3 Zmluvné strany sa ďalej v súlade s ustanovením Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bodom 11.2 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Zmluvné strany sa dohodli na realizácii navyiac prác kvôli realizácii NN prípojky, ktorá nebola súčasťou projektovej dokumentácie. Cena týchto navyiac prác je vyjadrená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, v nasledovnej výške:

Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Cena v EUR bez DPH:	24 247,90 €
DPH 23 %:	5 577,02 €
Cena v EUR s DPH:	29 824,92 €

2.4 Vyššie uvedeným sa nahrádza ustanovenie bodu 4.2 Zmluvy v znení Dodatku č.3 ku Zmluve o dielo zo dňa 25.09.2023 takto:

„4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. 2 765 248,60 EUR s DPH

(slovom: dvamiliónysedemstošesťdesiatpäťtisícdivestoštyridsaťosem EUR a šesťdesiat centov)

4.2.2. pričom výška DPH je 517 079,01 EUR

4.2.3. cena bez DPH je 2 248 169,59 EUR“

Článok III. Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
- 3.3 Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Stráňach pod Tatrami, dňa 17.04.2025

V Poprade, dňa 14.04.2025

za objednávateľa:
Obec Stráne pod Tatrami

za zhotoviteľa:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

.....
Slavomír Badžo
starosta obce

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz-výmer