

Dohoda o integračnom zámere IS Commander (autoprevádzka) (ÚKSUP) na IS Centrálného ekonomického systému (MF SR)

SUBJEKTY DIZ	DÁTUM PODPISU	ZASTÚPENÝ	PODPIS
Schválenie za Ústredný kontrolný s skú- šobný ústav poľnohospo- dársky v Bratislave (ÚKSUP)	31.3.2025	Ing. Vladimír Urmanič, Generálny riaditeľ	 
Schválenie za Ministerstvo financií SR („MF SR“)	10. 04. 2025	Ing. Vladimír Kešjar Generálny tajomník služobného úradu MF SR	 

Obsah

1 Úvodné ustanovenia	
1.1 Identifikácia IS Poskytovateľa	3
1.2 Identifikácia IS Konzumenta	3
1.3 Ciele integračného zámeru	3
1.4 Subdodávateľské vzťahy	3
1.5 Dodatočné ustanovenia a prílohy	3
2 Rozsah integrácie	4
2.1 Konzumovanie údajov	4
2.1.1 Prístupové údaje API integrácie	4
3 Komunikačný plán	5
3.1 Popis rolí a zodpovedností	5
3.2 Komunikačné procesy	5
3.3 Riadenie komunikácie	6
4 Harmonogram	8
4.1 Harmonogram integračného zámeru	8

Úvodné ustanovenia

1.1 Identifikácia IS Poskytovateľa

Názov IS Poskytovateľa	Centrálny ekonomický systém (CES MFSR)
Zaužívaná skratka IS Poskytovateľa	CES
Kód IS v MetaIS	isvs_6252
Zriaďovateľ / Správca	Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1.2 Identifikácia IS Konzumenta

Názov IS Konzumenta	IS Commander
Zaužívaná skratka IS Konzumenta	Commander
Zriaďovateľ / Správca	Ústredný kontrolný s skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Dodávateľ IS Konzumenta	Commander Services s.r.o.
ID účtovného okruhu v IS CES	2713

1.3 Ciele integračného zámeru

Cieľom integračného zámeru je poskytnúť Poskytovateľovi a Konzumentovi detailné technické informácie o východiskách a potrebách integrácie, rozsahu integrácie, rozdelení základných zodpovedností, komunikačných línií, a o harmonograme integrácie.

1.4 Subdodávateľské vzťahy

Poskytovateľ a Konzument sú na účely dodania služieb a realizácie integrácie oprávnení využívať služby tretích strán, pričom za ich priebeh a výsledok zodpovedajú tak, ako by ich vykonávali sami. O využívaní služieb tretích strán sa budú Poskytovateľ a Konzument včas a primerane informovať a v prípade potreby si poskytnú kontakt na subdodávateľov.

1.5 Dodatočné ustanovenia a prílohy

V súčasnosti nie sú identifikované žiadne dodatočné ustanovenia a prílohy.

2 Rozsah integrácie

2.1 Konzumovanie údajov

V nasledovnej tabuľke je definovaný predpokladaný rozsah integrácie – zoznam API služieb Poskytovateľa IS CES – vyplývajúci z požiadaviek Konzumenta.

ID API služby	Použitie v module	Názov API služby
API_AP_001	M08	Organizačná štruktúra (Závody)
API_AP_002	M08	Vozidlá
API_AP_003	M08	Tankovacie karty
API_AP_004	M08	Periodické záznamy o prevádzke
API_AP_004	M08	Periodické záznamy o prevádzke
API_AP_005	M08	Číselníky - Druhy paliva
API_AP_006	M08	Číselníky - Formát evidenčného čísla vozidla
API_AP_007	M08	Číselníky - Kategória vozidla
API_AP_008	M08	Číselníky - Kľúč normy
API_AP_009	M08	Číselníky - Merná jednotka normy
API_AP_010	M08	Číselníky - Merná jednotka paliva / energie
API_AP_011	M08	Číselníky - Spoločnosť tankovacích kariet
API_AP_012	M08	Číselníky - Spôsob tankovania

2.1.1 Prístupové údaje API integrácie

Nižšie uvedené prístupové údaje API integrácie budú súčasťou samostatného zaheslovaného dokumentu s prístupovými údajmi.

TEST prostredie	
URL služby	<a href="https://cestest.test.apimanagement.eu20.hana.on-demand.com:443/10/<API_ID>">https://cestest.test.apimanagement.eu20.hana.on-demand.com:443/10/<API_ID>
APIKey služby	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť
Autentifikačné údaje	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť (tech.používateľ, heslo)
PROD prostredie	
URL služby	<a href="https://cesprod.prod.apimanagement.eu20.hana.on-demand.com:443/10/<API_ID>">https://cesprod.prod.apimanagement.eu20.hana.on-demand.com:443/10/<API_ID>
APIKey služby	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť
Autentifikačné údaje	poskytnuté individuálne každému systému zvlášť (tech.používateľ, heslo)

Komunikačný plán

3.1 Popis rolí a zodpovedností

Rola	Poskytovateľ	Konzument
Projektový manažér (PM)	Mgr. Tomáš Otrošina tomas.otrosina@mfsr.sk	Ing. Marek Molnár marek.molnar@uksup.sk
Release manažér (RM)	Mgr. Mária Ščuroková maria.scurokova@mfsr.sk	RNDr. Jozef Izakovič jozef.izakovic@uksup.sk
Konfiguračný manažér (KM)	N/A	Daniel Rozboril daniel.rozboril@uksup.sk
Hlavný biznis analytik (BA)	Mgr. Mária Ščuroková maria.scurokova@mfsr.sk	Mgr. Ivan Kyselý ivan.kysely@uksup.sk
Hlavný architekt alebo technický návrhár (ARCH)	Ing. Martin Halas martin.halas@mfsr.sk	N/A
Hlavný vývojár (DEV)	N/A	N/A
Test manažér (TM)	Daniel Siska daniel.siska@mfsr.sk	Mgr. Ivan Kyselý ivan.kysely@uksup.sk
Expert infraštruktúry (ADM)	Ing. Tomáš Šafárik tomas.safarik@mfsr.sk	Daniel Rozboril daniel.rozboril@uksup.sk

3.2 Komunikačné procesy

Komunikačné procesy prebiehajú na úrovni projektového riadenia a zodpovedných garantov (rolí) subjektov IZ formou pravidelných stretnutí s intervalom 2 týždňov, ak nie je dohodnuté inak. Jednotlivé komunikačné procesy sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Projektoví manažéri	Návrh integračného zámeru a jeho úprav	Dohoda o integračnom zámere alebo jej dodatok
Projektoví manažéri	Eskalácia problémov	Elektronický alebo listinný dokument z výstupu k eskalácii problému
Projektoví manažéri	Integračné testovanie	Integračný protokol podpísaný projektovými manažermi
Projektoví manažéri	Priebežná koordinácia implementačných aktivít a monitorovanie stavu prác	Zápis zo stretnutia, elektronická alebo listinná statusová informácia
Expertná komunikácia expertov infraštruktúry	Prepojenie infraštruktúry	Elektronická alebo listinná statusová informácia o zriadení funkčného prepojenia infraštruktúry
Expertná komunikácia ohľadom biznis modelov	Orchestrácia služieb na úrovni biznis modelu	Integračný postup pri testovaní (prípadne úprava dokumentácie subjektov DIZ)
Hlavný vývojár	Komunikácia ohľadom implementačných otázok	Elektronický alebo listinný výstup ohľadom komunikácie v oblasti implementácie

Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Test manažér	Integračné testovanie	Akceptačný protokol o ukončení integračných testov
Release manažér	Zaslanie informácie o zmene releasu	Elektronická alebo listinná statusová informácia o zmene releasu
Konfiguračný manažér	Zabezpečenie konfiguračnej zmeny	Upravený dokument technického návrhu
Poverení zástupcovia	Akceptácia integrácie	Akceptačný protokol

3.3 Riadenie komunikácie

Výmena informácií je realizovaná horizontálne medzi jednotlivými rolami. Zadávanie a delegovanie úloh je možné len z role projektových manažérov. Eskalačná postupnosť je z role na projektového manažéra danej strany.

RASCI Matica riadenia komunikácie:

Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť Konzument údajov	Zodpovednosť Poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
Príprava integračného zámeru	RA- Správca	RA- Integračný administrátor / projektový manažér C - Dátový architekt a metodik pre referencovanie	
Zabezpečenie technického pripojenia	RA – expert infraštruktúry I – projektový manažér	R,A – Hlavný vývojár S – Integračný administrátor / projektový manažér	
Návrh integračných testovacích scenárov	RA- hlavný biznis analytik I – projektový manažér CS – hlavný architekt	RA- Integračný administrátor / projektový manažér C- Dátový architekt a metodik pre referencovanie	
Príprava integračných testovacích scenárov	RA – biznis analytik C- hlavný architekt I - projektový manažér	RA –Integračný administrátor / projektový manažér	
Integračné testovanie	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér	
Príprava a vykonanie UAT testov	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér	
Príprava dohody o poskytovaní služieb SLA	RA – projektový manažér CS – hlavný architekt	RA – Integračný administrátor / projektový manažér C,I – Správca	
Finálna akceptácia	RA – poverené osoby OVM CS – projektový	RA – Správca	

Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť Konzument údajov	Zodpovednosť Poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
	manažér		
Podpis dohody o poskytovaní služieb	RA- štatutár OVM CS- projektový manažér	RA- Správca	
Zavedenie do prevádzky	RA- projektový manažér CS- hlavný architekt	RA- Integračný administrátor / projektový I- Správca	
Eskalácia 1., 2., 3. stupeň	Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt) Poskytovateľa		

R = Responsible – Zodpovedá za korektné vykonanie pridelenj úlohy a za existenciu prideleného výstupu alebo jeho časti.

A = Accountable - S konečnou platnosťou zodpovedá za úspešnú realizáciu úlohy alebo schválenie výstupu. „R“ sa zodpovedá „A“. „A“ musí podpísať (schváliť) prácu vykonávanú „R“. „A“ môže byť pri jednej úlohe alebo výstupe resp. jeho časti priradené len k jednej role.

S = Supportive (Podpora, asistancia) – Aktívne pomáhajú pri realizácii aktivity.

C = Consulted – Plní funkciu poradcu, pričom sa počíta s obojsmernou komunikáciou. Môže byť požiadany, aby poradil a mal by iniciatívne radiť, ak je to nevyhnutné.

I = Informed – Sú informovaní o priebehu prác. Jednosmerná komunikácia.

4 Harmonogram

4.1 Harmonogram integračného zámeru

Harmonogram bude zohľadňovať maximálne termíny, pričom sa obe strany budú snažiť aktivitu zabezpečiť čo najskôr.

Za deň D sa pre účely tejto dohody považuje dátum Podpisania dohody o integračnom zámere oboma stranami. Rozhodujúcim dátumom je dátum podpisu za stranu MF SR.

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
1. Prepojenie infraštruktúry	Dohoda o integračnom zámere	Špecifikácia prepojenia infraštruktúry	D	D+4T	Implementované rozhranie v internom vývojovom prostredí.	ADM – konzument + poskytovateľ
2. Vývoj integračného rozhrania a integrácia na úrovni integračného vývojového prostredia	Integračný manuál služieb, Dohoda o integračnom zámere	Implementované rozhranie v internom vývojovom prostredí.	D+1T	D+4T	Podpísaná Dohoda o integračnom zámere	ARCH, DEV - konzument
3. Akceptačné testovanie	Integračný manuál služieb	Akceptačný protokol UAT	D+4T	D+8T	Prepojenie infraštruktúry	TM - konzument
4. Zavedenie do prevádzky	Akceptačný protokol UAT	Akceptačný protokol nasadenia	D+8T	D+10T	Prepojenie infraštruktúry, Akceptačné protokoly UAT	ADM - konzument + poskytovateľ, PM - konzument + poskytovateľ