

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 12.09.2024
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len ako "**Dodatok**")

ev. č. objednávateľa: 101 (378/2024/ODDPS)

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

**„Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen - Multitechnologický vzdelávací
polygón v doprave, energetike a logistike“**

(ďalej len ako „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

vyšší územný celok ako samostatný územný samosprávny a správny
celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov

Štatutárny orgán:

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja

IČO:

37828100

DIČ:

2021627333

Bankové spojenie:

[REDACTED]

Číslo účtu:

[REDACTED]

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach Zmluvy:

Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania
a zdieľaných služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Osoby oprávnené rokovať
v technických
(realizačných) veciach:

Ing. Matúš Kutlák, odborný referent pre investície
Ing. Žaneta Čierna, projektový manažér implementácie projektov
Ing. Romana Trnková, riaditeľka školy, Stredná priemyselná škola
dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen, IČO: 00215589

Telefón/ fax:

048/4325 111, 048/4325527, 048/4325609, 048/4325525,
0910 847 017, 0911 046 293

E-mail:

podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk,
trnkova@dopravnazv.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

KALORIM s.r.o.

Sídlo:

023 41 Nesluša 759

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č. 66853/L
Štatutárny orgán: Ing. Michal Skokan, konateľ
IČO: 50625781
DIČ: 2120400722
IČ DPH : SK2120400722
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Michal Skokan
- technických: Ing. Michal Skokan

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2024 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen - Multitechnologický vzdelávací polygón v doprave, energetike a logistike“**, č. objednávateľa: 378/2024/ODDPS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.09.2024, ktorá bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 20.01.2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 22.01.2025 (ďalej spolu len ako „**Zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX bod 1, bod 3 a čl. XVII bod 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to jednak z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly, ako aj z dôvodu potreby úpravy ceny za dielo v dôsledku zákonnej zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania prác na diele bola zistená potreba vykonania naviac prác tak, ako tieto vyplývajú zo skutočností špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu celkovej ceny za dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Naviac práce, ktoré je nevyhnutné vykonať pre riadne dokončenie diela, zahŕňajú výmenu garážových a vonkajších dverí z dôvodu ich zlého technického stavu, demontáž lamelového stropu na 1. NP a jeho náhradu kazetovým sadrokartónovým stropom, doplnenie chýbajúcej tepelnej izolácie na potrubiach vykurovania, doplnenie jedného ramena schodiskového výťahu, výkop zemného kolektora na prepojenie kúrenia medzi budovami, úpravu regulácie vykurovania podľa odporúčaní technikov, a doplnenie elektroinštalácie pre správne zapojenie svietidiel a rozvodov v súlade s revíznymi požiadavkami.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**ZVO**“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Čl. I Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda Zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Čl. V bod 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH	1 000 962,48 EUR
DPH vo výške 23 %	 230 221,37 EUR
Cena s DPH	 1 231 183,85 EUR
(slovom: jedenmilióndvestotridsaťjedentisícstoosemdesiattri eur a osemdesiatpäť centov s DPH)	

(ďalej aj ako „cena za dielo“)

1.2 V čl. V Zmluvy sa dopĺňa bod 7 v nasledovnom znení:

„7. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností, bez ohľadu na dohodu Zmluvných strán o výške ceny za dielo uvedenú v Zmluve, vrátane jej príloh, ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, cena za dielo sa určí tak, že k príslušnej časti ceny za dielo bez DPH sa prirátá taká sadzba DPH, ktorá bude určená aplikovateľnými právnymi predpismi v čase vzniku daňovej povinnosti zhotoviteľa a príslušná časť ceny za dielo sa o takto zmenenú sadzbu DPH zníži alebo zvýši; o zmene ceny za dielo vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok.“

1.3 Čl. XVII bod 10 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet/ocenený výkaz výmer zhotoviteľa

Príloha č. 1A: Rozpočet naviac prác

Príloha č. 2: Dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu

Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie Diela nebudú využití subdodávateľa

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/zložení finančnej zábezpeky

Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

Príloha č. 7: Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“

Príloha č. 8: Politika nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií“

1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie prílohy č. 1 Zmluvy – Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa tak, že sa pôvodné znenie prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

1.5 Týmto Dodatkom sa zároveň dopĺňa príloha č. 1A Zmluvy – Rozpočet naviac prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1A.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej zmluvnej strane.

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre Zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:

Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa
Príloha č. 1A: Rozpočet naviac prác

V Banskej Bystrici, dňa:

V Nesluši, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Ondrej Lunter,

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....

KALORIM s.r.o.

Ing. Michal Skokan,

konateľ