

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie	: Obec Margecany
Sídlo	: Obchodná 7, 055 01 Margecany
V zastúpení	: Ing. Igor Petrik, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných	: Ing. Igor Petrik
vo veciach technických	: Ing. Jozef Magda
IČO	: 00329347
DIČ	: 2021259405

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti	: Obecný podnik Margecany, s.r.o.
Sídlo	: Obchodná 128/7, 055 01 Margecany
V zastúpení	: Ing. Eva Novotová, konateľ
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných	: Ing. Eva Novotová
vo veciach technických	: Ing. Eva Novotová
IČO	: 55157076
DIČ	: 2121888131
IČ DPH	: SK2121888131

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.6.2023 Zmluvu o dielo č. ZoD/2023-2-JM (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác - zhotovenie diela „Ihrisko s umelým povrchom pri TJ Margecany“.
2. Vzhľadom na zmenu statusu Zhotoviteľa podľa §4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na platcu DPH zmluvné strany uzatvorili dňa 1.3.2024 Dodatok č. 1, ktorým sa upravil čl. 5.2 Zmluvy o dielo a príloha č. 1 Zmluvy, bez zmeny celkovej ceny diela.
3. Zákomom č. 278/2024 Z. z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 3 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení uplatňovaná sadzba dane z pridanej hodnoty.
4. K 31.12.2024 zhotoviteľ zrealizoval pre objednávateľa práce a dodávke v celkovej výške 48 117,54 € bez DPH, resp. 52 929,30 € s DPH, ktoré boli k uvedenému dátumu aj uhradené.

5. Vzhľadom na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. ZoD/2023-2-JM zo dňa 21.6.2023.

Článok 2

Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na dosiaľ nezrealizované stavebné práce, tovary a služby z doterajších 10% na 5% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2025, a z toho vyplývajúcu zmenu Zmluvy.
 2. Vzhľadom na cenovú ponuku zhotoviteľa, ktorý nebol v čase predkladania ponúk platcom DPH a štatisticky potvrdenú mieru inflácie za rok 2023 na úrovni 10,5% a za rok 2024 na úrovni 2,8% sa v súlade s článkom 15 bod 15.2 a článkom 5 bod 5.10 Zmluvy o dielo zo dňa 21.06.2023 (ďalej aj „ZoD“) sa zmluvné strany dohodli aj na nižšie uvedených zmenách predmetnej ZoD:
2. V Článku 5 bode 5.2 sa celý text nahrádza nasledovným novým znením:
- 5.2 Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy predmetu zákazky je :

Časť diela zrealizovaná v roku 2024

Zmluvná cena bez DPH:	48 117,54 €
Sadzba DPH:	10%
DPH:	4 811,76 €
Zmluvná cena spolu s DPH:	52 929,30 €

Časť zrealizovaná v roku 2025

Zmluvná cena bez DPH:	115 876,75 €
Sadzba DPH:	5%
DPH:	5 793,84 €
Zmluvná cena spolu s DPH:	121 670,59 €

Zmluvná cena celkom 174 599,89 € vrátane DPH.

3. Vzhľadom na zmenu sadzby DPH a aktualizáciu jednotkových cien dosiaľ nezrealizovaných prác, tovarov a služieb sa dopĺňa príloha č. 2 zmluvy o dielo - Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa pre dokončenie a fakturáciu prác v roku 2025 tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a Objednávateľ dva rovnopisy.
3. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom prvé zverejnenie zabezpečí objednávateľ.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok zmluvy bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

V Margecanoch, dňa 31. 3. 2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Igor Petrik, starosta obce

.....
Ing. Eva Novotová, konateľ