

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

Objednávateľ: Mestské lesy Košice a.s.
sídlo: Južná trieda 11, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. František Belí, predseda predstavenstva
Ing., Bc. Martin Matúš, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Zajac, EMBA, člen predstavenstva
bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
IČO: 31 672 981
DIČ: 2020491341
IČDPH: SK 2020491341
tel.: 055/677 00 15
zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č.: 1310/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s.
sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
štatutárny orgán: Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
IČO: 00 155 764
DIČ : 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
tel. 051/773 47 60
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

*uzatvárajú dnešného dňa, na základe vzájomného konsenzu, tento Dodatok č. 1 Zmluve o dielo zo dňa
16.09.2024 (ďalej len „dodatok“):*

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Objednávateľ a Zhotoviteľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o dielo zo dňa 16.09.2024 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby - **„Košice - požiarňa nádrž Kamenný potok“** v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- Nakoľko po uzavretí Zmluvy došlo v priebehu realizácie diela k dodatočným požiadavkám Objednávateľa na vykonanie naviac prác pôvodne nezahrnutých do projektovej dokumentácie, ktoré majú vplyv aj na navýšenie ceny diela, zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto dodatku a dohodli sa na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy.

II. PREDMET DODATKU

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy:

Na základe dohody zmluvných strán sa znenie článku IV. „CENA DIELA“ v bode 2. mení a nahrádza nasledovným znením:

„2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 117 023,66 € (slovom stosedemnásttisíc dvadsaťtri EUR a 66/100 centov) bez DPH.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný výkaz výmer - rozpočet stavebných prác zo dňa 08.04.2025.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, na znak čoho pripájajú podpisy svojich zástupcov riadne oprávnených za ne konať.

V Košiciach, dňa 24. 4. 2025

V Košiciach, dňa 24. 4. 2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s.

Mestské lesy Košice a.s.

Prílohy:

- aktualizovaný výkaz výmer - rozpočet stavebných prác zo dňa 08.04.2025