

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Oprava ciest a chodníkov ul. Čapajevova, Björnsonova“	Vydanie: Strana 1/3
---	---	-------------------------------

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 202500250 zo dňa 01.04.2025 (ďalej len pôvodná zmluva)

číslo u zhotoviteľa:

na zhotovenie stavby: **„Oprava ciest a chodníkov ul. Čapajevova, Björnsonova.“**

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
- vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
- vo veciach technických:	Ing. Ladislav Didič, poverený riadením OIV, MsÚ v Prešove,
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón,:	051/3100177,
e-mail:	ladislav.didic@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán::	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
	Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
	Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Zapísaný v obchodnom registri:	Obchodný register vedený Mestským súdom Košice
	Odd. Sa, vložka č. 248/V
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s
Číslo účtu/IBAN:	SK23 0900 0050 2528 4700
telefón/mobil:	+42151/77 33 433
e-mail:	svk-zavod.po@vinci-construction.com

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Oprava ciest a chodníkov ul. Čapajevova, Björnsonova“	Vydanie:
		Strana 2/3

II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 28.03.2025 s účinnosťou od 01.04.2025 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie stavby „Oprava ciest a chodníkov ul. Čapajevova, Björnsonova“ podľa schválenej dokumentácie ktorú vypracoval Ing. Váhovský Miroslav – Váhoprojekt s.r.o. Prešov s oceneným výkazom výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve o dielo (ďalej len pôvodná zmluva v príslušnom gramatickom tvare).
- 2.2 Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že uvedenú stavbu, konkrétne jej časť chodníka na ul. Čapajevova v dĺžke 521,80m nie je možné zrealizovať v zmluvnom termíne. Zmluvné strany berú na vedomie, že realizácia predmetu diela je závislá od činnosti iného zhotoviteľa, ktorý vykonáva stavebné práce pre Ministerstvo obrany SR. Zhotoviteľ je viazaný postupom prác Ministerstva obrany SR a preto z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť termín ukončenia časti diela v závislosti od reálneho priebehu prác koordinovaných s Ministerstvom obrany. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom 16.1.Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, na základe objektívnych skutočností ktoré zmluvné strany nemohli predvídať (bližšie sú opísané v prílohe tohto Dodatkuč.1) dohodli na zmene termínu odovzdania časti diela. Tieto skutočnosti zhotoviteľ berie na vedomie a zaväzuje sa dielo vykonať na základe výzvy Objednávateľa podľa článku 7 bod 7.1. tohto Dodatku č.1. Pôvodná Zmluva o dielo sa týmto Dodatkom č. 1 v Článku 7 bod 7.1 Lehota a čas plnenia Zmluvy, mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 7

Lehota a čas plnenia Zmluvy

7.1. Pôvodná lehota výstavby:

Začiatok výstavby: dňom odovzdania staveniska

Stavenisko bolo odovzdané: 01.04.2025

Ukončenie výstavby: najneskôr do 30.4.2025 odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.

Nová lehota výstavby :

Platí len pre časť chodníka na ul. Čapajevova v dĺžke 521,80m

Začiatok výstavby: dňom odovzdania staveniska

Ukončenie výstavby: **do 30.5.2025**

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 3.2. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č.1 k pôvodnej zmluve o dielo sa budú riadiť pôvodnou zmluvou, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi normami.
- 3.3. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 3.4. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Oprava ciest a chodníkov ul. Čapajevova, Björnsonova“	Vydanie:
		Strana 3/3

- 3.5. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.6 Ostatné ustanovenie pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu, právnom význame v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.

V Prešove, dňa

Objednávateľ:

V, dňa

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Olša
primátor mesta

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva a.s.