

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2024

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN :

Obec Pribylina

Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina

Daniel Pokrievka, starosta obce

00315711

2020581640

SK2020581640

Prima banka Slovensko, a.s.

SK91 5600 0000 0016 0259 2001

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

ZEROX s.r.o.

Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 62993/L

Roman Pavelica, konateľ

Roman Pavelica, konateľ

Roman Pavelica, konateľ

47 929 782

2024163636

SK2024163636

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK65 0900 0000 0050 6386 0553

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.10.2024 Zmluvu o dielo, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého bola zákazka „Komunikácia bez asfaltových krytov - IBV Pribylina“ (ďalej len „dielo“).
2. Zákom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.
3. Z dôvodu zahrnutia predprípravy verejného osvetlenia pri výstavbe komunikácie bez asfaltových krytov IBV Pribylina sa do *Prílohy č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer* Zmluvy dopĺňa stavebný objekt *SO 08 – Predpríprava na verejné osvetlenie*.

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 01.10.2024 (ďalej len Zmluva) mení v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom rozsahu:

I.

Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20% na 23% zo základu dane, s účinnosťou od 1.1.2025, a z dôvodu doplnenia stavebného objektu *SO 08 – Predpríprava na verejné osvetlenie* sa celková cena za predmet zmluvy uvedená v čl. II., ods. 1 - *Cena za dielo a platobné podmienky* mení nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH	372 564,20€
DPH	85 254,79 €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	457 818,99€
Slovom:	

V rámci roku 2024 bola zrealizovaná a vyfakturovaná časť diela s 20% DPH v celkovej sume:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH (2024)	14 499,20 €
DPH (20%)	2 899,84 €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	<u>17 399,04 €</u>

V rámci roku 2025 zostáva zrealizovať a vyfakturovať časť diela s 23% DPH v celkovej sume:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH (2025)	358 065,00 €
DPH (23%)	82 354,95 €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	<u>440 419,95 €</u>

II.

Z dôvodu doplnenia stavebného objektu *SO 08 – Predpríprava na verejné osvetlenie* sa prvá veta v čl. III., ods. 2 - *Čas a miesto plnenia* mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 10 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

III.

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku sú:
Príloha č. 1: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer prác zrealizovaných v roku 2024
Príloha č. 2: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer prác realizovaných v roku 2025
Príloha č. 3: Časový harmonogram realizácie diela v členení na činnosti 05/2025
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
5. Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v *PRIBYLINE* dňa *12.5.2025*

v *PRIBYLINE* dňa *12.5.2025*

Roman Pavelica
konateľ

Daniel Pokrievka
starosta obce

Harmonogram stavby "IBV PRIBYLINA A POLYFUNKČNÉ DOMY MEDZI ZÁHR

[illegible]