

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľa:

Objednávateľa: 1//68/01115/3/11-RIR

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ

ProCS s. r.o.
Kráľovská 8
927 01 Šaľa

registrácia:

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických:
- realizačných :

Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 16028/T*

Ing. Štefan Bartošovič, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
31414419

SK2020373674

2020373674

Komerční banka, Bratislava

35-6851850297

Ing. Ľuboš Miklošík, obchodno-prevádzkový riaditeľ a konateľ spoločnosti

Ing. Rudolf Toth, projektový manažér

Ing. Rudolf Toth, projektový manažér

Peter Toth, vedúci skupiny montáže

(ďalej len zhotoviteľ)

a

Objednávateľ

TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38
821 08 Bratislava

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO :

IČ pre DPH :

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená

- kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie:
- rokovať vo veciach
 - obchodných:
 - technických:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sa, vložka č. 507/B

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ružinský PhD, člen predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Juraj Kanta, Ing. Anton Kocian,

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, manažér odboru prípravy investičných akcií

(ďalej len objednávateľ)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie

I.

V súlade s ustanovením bodu 13.2 a 13.3 čl. XIII zmluvy o dielo č. 2001-111024-01 zhotoviteľa a č. 68/01115/3/11-RIR objednávateľa zo dňa 27.12.2011 na realizáciu diela – investičnej akcie č. 011-15 „Modernizácia prevodníkov tlaku na trase ropovodu – I. etapa“ (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

- 1.1 V **čl. I PREDMET ZMLUVY** sa na základe dohody zmluvných strán rozsah diela podľa bodu 1.3 b) zmluvy sa rozširuje o práce navyše, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v zmluve, v zmysle zmenových listov č. 1/01115/2012, ocenený výkaz výmer odsúhlasených navyiac prác, ktoré tvoria prílohu č. 1 dodatku č. 1 k zmluve.
- 1.2 V **čl. III CENA DIELA** sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu **1228,12** eur bez DPH v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o navyiac práce. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podľa bodu **1.3 a) a 1.3 b)** tejto zmluvy vo výške 424 221,74 eur (slovom štyristodvadsaťštyritisícdeväťstoštyridsaťjeden, 74/100 eur .) vrátane DPH, z toho DPH 70 703,62 eur. **Cena diela bez DPH je 353 518,12 eur.**
Z tejto celkovej ceny diela bez DPH:
- cena za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 43516, - eur bez DPH
- cena za realizáciu investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy je 310 002,12,- bez DPH

II.

- 2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve tvorí zmenový list č. 1/01115/2012 a ocenený výkaz výmer odsúhlasených navyiac prác.

III.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.
- 3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.
- 3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tohto dodatku súhlasia.
- 3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Šali dňa:

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa:

objednávateľ :

.....
Ing. Štefan Bartošovič
generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
ProCS, s.r.o.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
RNDr. Martin Ružinský PhD
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.