

 Mesto Prešov	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón:	051/3100281
E-mail:	slavomir.karabinos@presov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. František Kočiško
IČO:	17147387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK97 0200 0000 0000 3080 9572
Telefón:	051/7710617
E-mail:	sekretariat@unistav.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)	

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento „Dodatok č. 2“ k Zmluve o dielo č. 202400935 zo dňa 23.09.2024
s účinnosťou od 26.09.2024

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom dňa 23.09.2024 s účinnosťou od 26.09.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a

 Mesto Prešov	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zniženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“	Vydanie:
		Strana 2/3

zniženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“, podľa schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie z 16.02.2024, ktorú vypracoval STAVOPROJEKT Prešov s.r.o., Jarková 3087/31, 080 01 Prešov, a oceneného výkazu výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo (ďalej len pôvodná zmluva).

- 2.2. Účastníci pôvodnej Zmluvy o dielo konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti vyžadujúce zmenu pôvodnej zmluvy. Predmetné okolnosti sa pri podpise pôvodnej zmluvy nedali predvídať, pretože sa odhalili pri realizácii stavebných prác deštrukčnou metódou, a sú bližšie špecifikované v dôvodovej správe, ktorá je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2 k pôvodnej zmluve. Zmena pôvodnej zmluvy je vykonávaná v súlade s jej článkom V. Cena a platobné podmienky, ods. 5.6. Pôvodná Zmluva o dielo sa týmto Dodatkom č. 2 v článku V. Cena mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ods. 5.6. čl. V. Cena pôvodnej Zmluvy na základe vzniknutej potreby navýšenia rozsahu stavebných prác, ktoré sú opísané v prílohe č. 1 (Dôvodová správa) tohto dodatku, dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 2 nasledovne:

V. Cena

5.2. Cena diela pôvodná

a) bez DPH	724 819,88 EUR
b) DPH 20%	144 963,98EUR
c) Cena celkom s DPH	869 783,86 EUR

Vyplatená suma z ceny diela v roku 2024

a) bez DPH	147 425,51 EUR
b) DPH 20%	29 485,10 EUR
c) cena celkom s DPH	176 910,61 EUR

Zvyšná suma prác z ceny diela od 01.01.2025 vzhľadom na legislatívnu zmenu sadzby DPH (upravené v Dodatku č. 1)

a) bez DPH	577 394,37 EUR
b) DPH 23%	132 800,71 EUR
c) cena celkom s DPH	710 195,08 EUR

Naviac práce

a) bez DPH	47 808,08 EUR
b) DPH 23%	10 995,86 EUR
c) cena celkom s DPH	58 803,94 EUR

 Mesto Prešov	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“	Vydanie:
		Strana 3/3

5.2 Cena diela nová

a) bez DPH	625 202,45 EUR
b) DPH 23%	143 796,57 EUR
c) cena celkom s DPH	768 999,02 EUR“

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 202400935 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 3.2 Súčasťou tohto Dodatku č. 2 je dôvodová správa a položkovitý rozpočet k uvedeným zmenám.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejniteľný podľa §5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.5 Platnosť tohto Dodatku č. 2 je ku dňu jeho podpisu obidvoma stranami. Účinnosť Dodatku č. 2 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

Príloha č.1:

Dôvodová správa a položkovitý rozpočet k uvedeným zmenám.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Oľha
primátor mesta

.....
Ing. František Kočíško
konateľ

