

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 03.01.2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek)

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Sídlo:	Mesto Filákov
IČO:	Radničná 25, 98601 Filákov
DIČ:	00316075
Štatutárny orgán:	2021115052
Bankové spojenie:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
IBAN:	VUB Slovensko a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko , +[REDACTED]

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	PAMARCH, s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
IČO:	46282041
DIČ:	2023307088
IČ DPH:	SK2023307088
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Kresan, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
Č. účtu:	SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro
Číslo zápisu:	29502/N
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
-zmluvy:	Ing. Ján Kresan, konateľ spoločnosti
-emaily:	jano@pamarch.sk
-technických:	Ing. Stanislav Rebo
-emaily:	rebo@pamarch.sk
-telefónny kontakt:	+ [REDACTED]

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.01.2024 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela s názvom: „KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ“ – časť 1 Stavebné práce “ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je výsledkom verejného obstarávania.
2. Počas realizácie prác na stavebných objektoch sa vyskytli rozdiely medzi rozpočtom a skutočnými reálnymi prácami, ktoré musia byť zrealizované počas výstavby k dokončeniu stavby a sú zapracované do Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo (obsahujúceho technické zmeny v súlade so zmenovými listami vzájomne odsúhlasenými zmluvnými stranami). Navyše práce ovplyvňujú termín dokončenia stavby podľa čl. III.

III. Predmet Dodatku

1. Článok III ods. 1 Zmluvy prvá veta sa mení a znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termine do: 15.09.2025 podľa nového harmonogramu prác, ktorý je nedeliteľnou prílohou Dodatku č. 4 “.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z toho tri obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vo Filakove, dňa 06.05.2025

Vo Filakove, dňa 06.05.2025

Mesto Filakovo
D
[Redacted Signature]

Mgr. Attila Agócs, PhD.
Primátor mesta Filakovo

[Redacted Signature]
J.
Nitra
7088

Ing. Ján Kresan
PAMARCH, s. r. o. - konateľ