



Identifik	Režim úlohy	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	24 10 17 24	júl '24 1 8 15 22	aug '24 29 5 12 19 26	sep '24 2 9 16 23	okt '24 30 7
1		Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ	319 dni	Str 26.6.24	Po 15.9.25					
2		Prevzatie staveniska	1 deň	Str 26.6.24	Str 26.6.24					
3		Búracie práce	230 dni	Št 27.6.24	Str 14.5.25					
4		Garáž, prístavok, plot	40 dni	Št 27.6.24	Str 21.8.24					
5		Búracie práce ostatné	190 dni	Št 22.8.24	Str 14.5.25					
6		SO01,02 - Čelná a dvorná fasáda objektu	243 dni	Št 3.10.24	Po 8.9.25					
7		Realizácia fasád	243 dni	Št 3.10.24	Po 8.9.25					
8		SO03 Vykurovanie	275 dni	Št 25.7.24	Str 13.8.25					
9		Kotolňa	163 dni	Št 19.9.24	Po 5.5.25					
10		Rozvody kúrenia	275 dni	Št 25.7.24	Str 13.8.25					
11		SO04 Komplexná elektroinštalácia budovy	305 dni	Št 11.7.24	Str 10.9.25					
12		Realizácia elektroinštalácie	305 dni	Št 11.7.24	Str 10.9.25					
13		SO05 Komplexná rekonštrukcia strechy	231 dni	Po 8.7.24	Po 26.5.25					
14		Realizácia jednotlivých striech	231 dni	Po 8.7.24	Po 26.5.25					
15		SO06 Výmena výplňových konštrukcií	230 dni	Št 19.9.24	Str 6.8.25					
16		Výmena výplňových konštrukcií	230 dni	Št 19.9.24	Str 6.8.25					
17		SO07 Dodatočná hydroizolácia stien	25 dni	Št 29.8.24	Str 2.10.24					
18		Kompletná hydroizolácia stien	25 dni	Št 29.8.24	Str 2.10.24					



Projekt: HMG Fiľakovo - dodato
Datum: Št 20.3.25

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			


Identifik	Režim úlohy	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	<																											
-----------	-------------	-------------	---------	----------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Projekt: HMG Fiľakovo - dodato Datum: Št 20.3.25	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

Identifik	Režim úlohy	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	24 10	17	24	júl '24 1	8	15	22	29	aug '24 5	12	19	26	sep '24 2	9	16	23	okt '2 30	7
32		Harmonogram je platný len za podmienky, že nanastanú žiadne zmeny vyvolané investorom alebo nedostatkom projektu. V prípade, že príde k odchýleniu sa od projektu, bude zohľadnené aj časové hladisko.																					

Projekt: HMG Fiľakovo - dodato Datum: Št 20.3.25	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG Fiřakovo - dodato

Datum: řt 20.3.25

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení


Vnější úkoly

Vnější milník


Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu



Projekt: HMG Fiřakovo - dodato Datum: řT 20.3.25	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG Fiřakovo - dodato
Datum: řt 20.3.25

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			