

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.03.2025

uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Nemčiňany
Sídlo:	Nemčiňany 128, 95181 Nemčiňany
Štatutárny orgán:	Jozef Keseg, starosta obce
IČO:	00308277
DIČ:	2021037953
IČ DPH:	SK 2021037953
Bankové spojenie:	Prima banka
Číslo účtu:	SK17 5600 0000 0023 5549 2007
SWIFT (BIC):	KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	REVITAL STAV s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 2111/86, 953 01 Zlaté Moravce
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Raček
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Vladimír Raček
IČO:	45379955
DIČ:	2022956628
IČ pre DPH:	Zhotoviteľ nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK7009000000000234926826

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Východiskové podklady

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 07.03.2025 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom „Zberný dvor“ (ďalej len „zmluva“). Predmet zákazky bude financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027:
Kód výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR - Triedený zber komunálnych odpadov
Kód a názov ŽoNFP: NFP401202FNC2 - Zberný dvor
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(ďalej len „poskytovateľ NFP“).
2. Na základe *Informácie poskytovateľa NFP pre Prijímateľov zo dňa 09.05.2025 – oprava a Oznámenia o nevykonaní finančnej kontroly verejného obstarávania zo dňa 13.5.2025* upravujú zmluvné strany týmto dodatkom bod 4 článku VIII zmluvy, a to z nasledovného dôvodu:
 - Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy uvedená v bode 4 článku VIII bola síce definovaná v súlade s *Príručkou k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania*¹, avšak jej formulácia nezodpovedá skutočnej praxi poskytovateľa NFP pri výkone kontroly.
 - Pôvodné znenie odkladacej podmienky predpokladá, že ak zákazka nebola vyhodnotená ako riziková (a teda nebola predmetom kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu),

¹ <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/>

- poskytovateľ NFP zašle prijímateľovi (objednávateľovi) oznámenie o tom, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková. Na základe tohto oznámenia by zmluva nadobudla účinnosť.
- V praxi však poskytovateľ NFP takéto oznámenie neposkytuje. Namiesto toho zasiela len *Oznámenie o nevykonaní finančnej kontroly verejného obstarávania*. Tým vzniká riziko, že zmluva nenadobudne účinnosť v súlade so svojím pôvodným znením, čo by mohlo viesť k jej neplatnosti.
 - Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť formuláciu odkladacej podmienky tak, aby zodpovedala reálnym postupom poskytovateľa NFP a eliminovalo sa riziko neplatnosti zmluvného vzťahu.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a článkom VIII bod 6 a 7 zmluvy. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, pričom zmena reflektuje požiadavku poskytovateľa NFP.

Článok III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa bod 4 Článku VIII. Záverečné ustanovenia sa nahrádza novým znením:
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nemčiňanoch, dňa 14.05.2025

V Zlatých Moravciach, dňa 14.05.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Podpísaný dodatok

Podpísaný dodatok

.....
Jozef Keseg, starosta obce

.....
Ing. Vladimír Raček