

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 447/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „dodatok č. 1“)

Článok I Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** : **Mestská časť Bratislava–Rača**
sídlo: : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený: : Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: : 00 304 557
DIČ: : 2020879212
IČ DPH: : nie je platcom DPH
bankové spojenie: : VÚB, a. s.
IBAN: : SK75 0200 0000 0000 0042 1032
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno : **Invest RG, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Nám. Sv. Imricha 923/21, 94301 Štúrovo
IČO : 51 073 099
štatutárny orgán: : Róbert Gehri, konateľ
zápis : v obch. registri Okresného súdu Nitra., oddiel Sro, vložka
číslo 43966/N
DIČ : 2120580275
IČ DPH : SK 2120580275
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.08.2024 Zmluvu o dielo č. 447/2024 (ďalej aj len „zmluva“) k predmetu zmluvy, ktorým je vykonanie diela: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVA č. 94, Bratislava Rača“ a OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADÁROVA 100, Bratislava Rača (ďalej len ako „dielo“). V súlade s ustanovením článku XVI bodu 16.1 zmluvy v spojení s ustanovením §18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a vznikli až počas realizácie diela a ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku – zmenové listy č.1 zo dňa 8.10.2024, č.2 zo dňa 8.10.2024, č.3 zo dňa 15.10.2024, č.4 zo dňa 6.11.2024, č.5 zo dňa 7.4.2025 a č.6 zo dňa 28.3.2025.

Na základe potreby vykonania navyiac prác sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela a predĺžení doby odovzdania riadne zhotoveného diela.

Jedná sa teda o zmeny zmluvy v nasledovnom rozsahu:

1. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného diela a dokončeného diela objednávateľovi, ktorý bol stanovený na 8 týždňov od účinnosti zmluvy, o 32 pracovných dní.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že **cena navyiac prác** predstavuje sumu:
 - a. 23 995,83 EUR bez DPH
 - b. 5 519,04 EUR DPH 23%
 - c. 29 514,87 EUR s DPH.

V cene za prác menej a navyiac práce, ktoré sú uvedené a vymedzené týmto dodatkom č. 1, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru navyiac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Výkaz výmer dohodnutých navyiac prác, zmenový list a cenová ponuka dohodnutých navyiac prác podľa tohto dodatku č. 1 je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1.

V nadväznosti na tento dodatok č. 1 bude cena navyiac prác objednávateľom uhradená ako súčasť riadnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa zmluvy.

ČII. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy, každý s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 16.5.2025

V Bratislave dňa: 12.5.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Róbert Gehri, konateľ
Invest RG, s.r.o.