

Dodatok č.3

K ZMLUVE O DIELO č. 9/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Porostov
Sídlo:	Porostov 86, 072 55
Štatutárny zástupca:	Zdenek Gomboš, starosta obce
IČO:	00325643
DIČ:	2020752305
Tel.:	0910 941 930
E-mail:	porostov@lekosonline.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie :	AZ-RO spol. s.r.o.
Adresa:	Baškovce 38, 073 01
Zastúpený:	Jozef Rovňák — konateľ spoločnosti
bankové spojenie:	SLSP
číslo účtu:	SK85 0500 0000 0050 3918 7952
IČO:	46931724
IČ DPH:	SK2023659187
Tel.:	0905536782
e-mail:	az-rovnak@azet.sk

Článok č. 2

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.10.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: **"Zriadenie a úprava okolia Domu smútku v obci Porostov"**, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, poskytnutou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby (ďalej len ako „Predmet zmluvy“), Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 17.01.2025 a Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 02.05.2025.

Článok č. 3

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy na základe vzájomnej dohody zmluvných strán z dôvodu vzniku naviac prác pri realizácii diela z oprávnených výdavkov projektu s názvom „Zriadenie a úprava okolia Domu smútku v obci Porostov“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 309070DNV5, odsúhlasených objednávatelom, ktoré sú potrebné na riadne dokončenie diela, a ktoré vznikli v dôsledku zistenia, že v projektovej dokumentácii neboli zahrnuté stavebné práce súvisiace s osadením dlažby a montáže soklíkov na prístupovej rampe k zadnému vchodu objektu.
- 3.2 Vzniknuté naviac práce v zmysle čl. 3 ods. 3.1 tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku v celkovej sume 1 063,24 bez DPH / 1 307,79 s DPH.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 – Položkový rozpočet naviac práce v zmysle ods. 3.1 a ods. 3.2 tohto článku.

Článok č. 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
- 4.3 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú , že si dodatok riadne prečítali , porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Porostove dňa 12.05.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Zdenek Gomboš, starosta obce

.....
Jozef Rovňák,
konateľ AZ-RO spol. s.r.o.

Príloha č.1 – Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie a úprava okolia Domu smútku v obci Porostov -práce navyiac	JKSO		
Názov objektu		EČO		
		Miesto		Porostov
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Porostov			
Projektant				
Zhotoviteľ		46931724	SK2023659187	
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		12.5.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	908,45	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	154,79	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 063,24	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 063,24
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 23,00 % z 1 063,24	244,55
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 307,79
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie a úprava okolia Domu smútku v obci Porostov -práce navyiac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Porostov
Zhotoviteľ: AZ-RO spol. s r.o.,Baškovce č.38,073 01
Miesto: Porostov

Spracoval:
Datum: 12.05.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV					908,449	154,792	1 063,241	1,185
771		Podlahy z dlaždíc					908,449	154,792	1 063,241	1,185
1	597	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvxxr 600x600x8mm	m2	50,000	17,226	861,300	0,000	861,300	1,153
2	771	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm 2mm škara	m2	10,660	16,900	47,149	133,005	180,154	0,032
3	771	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,284	16,968	0,000	21,787	21,787	0,000
		Celkom					908,449	154,792	1 063,241	1,185