

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.2.2024 a dodatku č. 1 zo dňa 20.3.2024

uzavretých v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán: ICLic. Peter Majcher – farár

IČO: 31966314
DIČ: 2020731768
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN, SWIFT: SK82 0900 0000 0001 0137 6816

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): ICLic. Peter Majcher – farár;

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): ICLic. Peter Majcher – farár;

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: PLEX s.r.o.
Sídlo: Duklianska 38/1250, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Hlinka, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register mestského súdu Košice, oddiel s.r.o., vložka č. 16528/V

IČO: 36592846
DIČ: 2021997615
IČ DPH: SK2021997615
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN, SWIFT: SK17 1111 0000 0066 2547 5003, UNCRSKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných, technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Rastislav Bendík, riaditeľ, [REDACTED]

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 14.2.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a dňa 20.3.2024 uzavreli zmluvné strany k predmetnej zmluve dodatok č. 1, predmetom ktorého bola úprava účinnosti pôvodnej zmluvy o dielo k predmetu zákazky „Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy“ (ďalej len Zmluva).

Článok 3 Predmet Dodatku č. 2

- 3.1 Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom 17 Zmluvy, bod 17.2. a jeho podpisom dochádza k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu dohodou Zmluvných strán. Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu je nedostatok vlastných zdrojov Objednávateľa a skutočnosť, že Objednávateľ nezískal nenávratný finančný príspevok na financovanie jednotlivých etáp Diela v štruktúre tak, ako to definoval a predpokladal článok 5 Zmluvy.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Objednávateľ:

V Sp. Novej Vsi, dňa 15.5.2025
Káňová, s.r.o. cirkev,
farnosť Levoča
Majstra Pavla 52
054 01 Levoča

ICLic. Peter Majcher, farár

Zhotoviteľ:

V Sp. Novej Vsi, dňa 15.5.2025

PL
Duklianska 38/250
IČO: 36592846

Ing. J.

Ves