

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 091/2025 uzatvorenej zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Obchodné meno: Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
Sídlo: Staničná 8, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: PaedDr. Ivan Štefka, riaditeľ školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0050 5772 (výdavkový účet)
IČO: 00161438
DIČ: 2021309741
Osoba oprávnená konať vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Martina Brišková
(ďalej len "**objednávateľ**")

a

Obchodné meno: OSMONT elektromontáže, s.r.o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Miloš Samul
Zapísaná v: Obchodnom registri Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 25299/R
Bankové spojenie: BKS BANK AG
IBAN: SK69 8420 0000 0001 7505 2275
IČO: 46417893
DIČ: 2023369810
IČ DPH: SK7020000988
Osoba oprávnená konať vo veciach:
c) zmluvných: Miloš Samul
d) technických: Miloš Samul
Tel.: 0907173538
e-mail: samul@osmont.sk
(ďalej len "**zhotoviteľ**")
(**Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“**)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“) nasledovne:

PREAMBULA

1. Zmluvné strany na základe výsledku procesu verejného obstarávania uzatvorili dňa 07.03.2025 Zmluvu, ktorej predmetom je zhotovenie diela „Debarierizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín“ – stavebné práce. Uvedená zmluva nadobudla účinnosť dňa 08.03.2025.

2. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

3. Odovzdanie staveniska prebehlo dňa 10.03.2025 v zmysle zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaviazal dielo zrealizovať a odovzdať objednávateľovi podľa čl. VI. ods. 6.1 Zmluvy do 30.05.2025. Napriek vynaloženému úsiliu Zhotoviteľa a objednaniu tovaru (výťahu v zmysle projektu) dňa 13.03.2025, hneď po prevzatí staveniska, ho jeho výrobca nevie v stanovenom termíne dodať z výrobných, kapacitných a personálnych dôvodov i veľkého množstva objednávok obdobného predmetu zákazky pri debarierizácii stredných škôl, ak ho aj inštalovať a vykonať potrebné skúšky. Z uvedeného dôvodu je potrebné posunúť termín ukončenia prác do **31.07.2025**. Predĺženie termínu nemá vplyv na cenu diela.

4. Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1. V článku VI. „Čas plnenia“ sa prvá veta ods. 6.1 mení tak, že po novom znie: *„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr do **31.07.2025** odo dňa odovzdania staveniska“*

1. Príloha č. 2 Zmluvy – Časový harmonogram prác pre celú stavbu sa mení a v celosti nahrádza znením uvedeným v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí Príloha č. 1 Časový harmonogram prác pre celú stavbu, ktorá nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy.
5. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany Dodatok č. 1 podpisujú.

V Trenčíne dňa

V Považskej Bystrici dňa

.....

Objednávateľ
PaedDr. Ivan Štefka, riaditeľ školy

.....

Zhotoviteľ
Miloš Samul