

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo

Uzatvorenej dňa 07.04.2025 podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Objednávateľ:

So sídlom:

V zastúpení:

Osoby jednať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Obec Červený Kláštor

Obecný úrad Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor

Ing. Štefan Džurný, starosta obce

Ing. Štefan Džurný, starosta obce

Ing. Štefan Džurný, starosta obce

00 326 135

2020697118

052/418 12 91

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Objednávateľ:

So sídlom:

Registrácia:

Štatutárny zástupca

Oprávnený rokovať vo veciach

zmluvných:

technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Právna forma:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava

OR Mestského súdu BA III., odd. Sro, vložka č.307/B

Ing. Radim Čáp, Ph.D – konateľ spoločnosti

JUDr. Lukáš Galeštok – konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka

00896225

2020294144

SK2020294144

Spoločnosť s ručením obmedzeným

+421514520015

Office-vychod@swietelsky.sk

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č 1 (ďalej aj „**Dodatok č.1**“)

I. Preambula

1. Dňa 07.04.2025 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom a obcou Červený Kláštor so sídlom: Obecný úrad Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor ako objednávateľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku 1 tejto zmluvy „**ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka**“ (ďalej aj „**Zmluva**“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 1 je ich vzájomná dohoda na predĺžení termínu ukončenia plnenia realizácie diela.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. Predmet dodatku

1. Článok 2. bod 2. písm. a) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 zmluvy je rozdelená na dve etapy a to nasledovne:

- a. I. ETAPA realizácie diela zahŕňa uskutočnenie nasledovných stavebných objektov:
 - SO 02 - 2 Budova ČOV
 - SO 03 - 2 Potrubné prepojenia
 - SO04 – 2 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha
 - SO 05 – 2 Zdravotechnika, vodovodná prípojka
 - SO 06 – 2 Prípojka NN k ČOV
 - PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV
 - PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, časť elektro
 - SO 02 – 2 Budova ČOV – časť elektro

Začiatok plnenia realizácie diela – I. ETAPA:

do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

Ukončenie plnenia realizácie diela – I. ETAPA:

najneskôr do 31.12.2025 "

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je platný dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinný v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Červenom Kláštore, dňa 23-05-2025

Objednávateľ:

Ing. Štefan Džurný
starosta obce

V Prešove, dňa 23-05-2025

Zhotoviteľ:

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci
Svietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
Svietelsky-Slovakia spol. s r.o.