

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 013/2025 ZO DŇA 07.01.2025

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo:	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
IČO:	00 330 167
DIČ:	2020698812
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK61 0200 0000 0021 5128 8856
e-mail:	lukas.bjaloncik@staralubovna.sk
tel. kontakt:	0948 484 013

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p“
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO:	53 538 773
DIČ:	2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021 _RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK71 0900 0000 0051 7893 0048

(ďalej len „dodávateľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.01.2025 zmluvu o dielo - č. objednávateľa 013/2025, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky: **„Zmena dokončenej stavby súp. č. 1108 stavebnými úpravami na Centrum zdieľaných služieb“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“).
2. V súlade s Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 1 Zmluvy o dielo ako aj pri dodržaní ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o

Zmluva o dielo „Zmena dokončenej stavby súp. č. 1108 stavebnými úpravami na Centrum
zdieľaných služieb“

dielo z dôvodu rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou, práce ktoré neboli nepredvídateľne, nedostupnosť materiálu na stavebnom trhu, z dôvodu zámeny materiálu a zmenou technického riešenia. Predmetom tohto dodatku je zmena v Čl. 3 bod 1 – Cena diela a platobné podmienky podľa Prílohy č.1 – rozpočet stavby

Článok 2

Predmet Dodatku č. 1

Zmena v čl. 3 bod 1– Cena diela a platobné podmienky a Prílohy č. 1 k Zmluve

1. V Zmluve o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie v čl. 3 ods. 1 a nahrádza sa novým znením.

„Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle priloženého zmluvného rozpočtu a je dohodnutá medzi zmluvnými stranami nasledovne:

Cena diela v rozsahu plnenia podľa tohto dodatku je navýšená v zmysle priloženého rozpočtu (rozpočet navyše prác, menej prác, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom 18/1996 Z. z. o cenách v zmysle neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

- a) Cena menej prác – odpočet zmluvných položiek, ktoré boli vyvolané zmenou rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou, práce ktoré boli nepredvídateľne, nedostupnosť materiálu na stavebnom trhu, z dôvodu zámeny materiálu a zmenou technického riešenia a ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku, pričom cena menej práce činí:

Cena celkom bez DPH:	- 10 831,17 EUR
DPH 5 % :	- 541,56 EUR
Cena celkom s DPH:	- 11 372,73EUR
Slovom: jedenásťtisícristosedemdesiatdva	73/100 EUR.

- b) Cena navyše prác – prírpočet položiek, ktoré boli vyvolané zmenou rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou, práce ktoré boli nepredvídateľne, nedostupnosť materiálu na stavebnom trhu, z dôvodu zámeny materiálu a zmenou technického riešenia a ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Cena celkom bez DPH:	4 167,42 EUR
DPH 5 % :	208,37 EUR
Cena celkom s DPH:	4 375,79 EUR
Slovom: štyritisícristosedemdesiatpäť	79/100 EUR.

- c) Celková cena dodatku po menej a navyše prácach je:

Cena celkom bez DPH:	- 6 663,75 EUR
DPH 5 % :	- 333,19 EUR
Cena celkom s DPH:	- 6 996,94 EUR
Slovom: šesťtisícdeväťstodevät’desiatšesť	94/100 EUR.

Celková cena za zhotovenie diela čl. 3. Zmluvy o dielo v znení dodatku č.1 je:

<i>Cena celkom bez DPH:</i>	<i>476 378,50 EUR</i>
<i>DPH 5 % :</i>	<i>23 818,92 EUR</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>500 197,42 EUR</i>
<i>Slovom: päťstotisícstodevät'desiatsedem</i>	<i>42 /100 EUR.</i>


Článok 3

Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou).
3. Neoddeliteľnou časťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Rozpočet stavby
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 (slovom tri) sú určené pre objednávateľa a 2 (slovom dva) pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znal čoho pripájajú svoje podpisy.

31 -03- 2025


V Starej Ľubovni, dňa



Objednávateľ
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

31 -03- 2025

V Starej Ľubovni, dňa



Verejná obchodná spoločnosť
Stará Ľubovňa, s. r. o., s. p. o.
Levočská 335/21
064 01 Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ
PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Rozpočet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: B139D-ZK3
Stavba: Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum: 31.3.2025

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Pavol Romaňák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-6 663,75
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	5,00%	-6 663,75	-333,19
Cena s DPH v EUR			-6 996,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO
064 01 Stará Ľubovňa
7-

Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa, s. r. o. s.p.
Levočska 365/21
064 01 Stará Ľubovňa

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: B139D-ZK3

Stavba: Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Miesto: Stará Ľubovňa

Dátum: 31.03.2025

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík -

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ: ARTUM
Pavol Romaňák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-6 663,75	-6 996,94
01	Budova na Obchodnej ul. č. 1	-4 070,59	-4 274,12
01-ZK	Stavebné úpravy 2. NP	-6 212,11	-6 522,72
04-ZK	Obnova sociálno-hygienických zariadení 2. NP - ZTI	-611,48	-642,05
05-ZK	Obnova kuchynky 2. NP	-467,00	-490,35
06-ZK	Obnova ústredného vykurovania 2. NP	460,17	483,18
07-ZK	Obnova elektroinštalácie a svietidiel 2. NP	566,50	594,83
12-ZK	Zabezpečovací systém	415,00	435,75
21-ZK	Zariadenie a nábytok CZS	-947,42	-994,79
23-ZK	Dátová infraštruktúra rekonštrukcia SERVEROVNE zmenové konanie	2 725,75	2 862,04
03	Úprava parkoviska	-2 593,16	-2 722,82
01	Parkovisko	-2 593,16	-2 722,82

ROZPOČET

Stavba:

Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIELANÝCH SLUŽIEB

Objekt:

01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť:

01-ZK - Stavebné úpravy 2. NP

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

31.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík - ARTUM

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ:

Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 212,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 886,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
15	K	632440570.S-ZK	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	510,300	0,00	0,00
16	K	632440630.S-ZK	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 20 mm	m2	154,400	0,00	0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-5 886,00
58	K	979089012.S-ZK	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01 07) ostatné	t	60,000	28,00	1 680,00
36	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	-68,849	126,10	-8 681,86
57	K	979089612.S-ZK	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,849	126,10	1 115,86
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-326,11
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
D	763		Konštrukcie - drevostavby				0,00
D	764		Konštrukcie klampiarske				0,00
D	766		Konštrukcie stolárske				-739,64
46	K	766211811.S_S0 2-ZK	Renovácia montáž madiel stenových drevených - 0,0019t - nerealizujú sa	m	-41,000	18,04	-739,64
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
D	771		Podlahy z dlaždíc				413,53
55	K	771415008.S-ZK	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	41,000	3,51	143,91
56	M	597640005800.S-ZK	Sokel keramický 600X100	ks	25,752	10,47	269,62
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				0,00
D	775		Podlahy vlysové a parketové				0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
D	781		Obklady				0,00
D	784		Maľby				0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Objekt: 01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť: 04-ZK - Obnova sociálno-hygienických zariadení 2. NP - ZTI

Miesto: Stará Ľubovňa

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Dátum: 31.03.2025

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM

Spracovateľ: Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-611,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-611,48
D	713		Izolácie tepelné				0,00
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				894,34
92	K	722250020.S-ZK	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou nerezového D 25	súb.	2,000	24,90	49,80
93	M	449150005800-ZK	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 20 m, skriňa 700x700x200 mm, rámček a plné dvierka, prúdnica ekv.10	ks	2,000	499,00	998,00
45	K	722250040.S-ZK	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	-2,000	9,07	-18,14
46	M	449170000600.S-ZK	Skriňa nástenného hydrantu C 52 bez vybavenia oceľová, šxvxhl 500x570x210 mm	ks	-2,000	67,66	-135,32
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				-1 505,82
59	K	725149715.S-ZK	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	-3,000	57,29	-171,87
60	M	552370000100.S-ZK	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	-3,000	444,65	-1 333,95
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				0,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Objekt: 01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť: 05-ZK - Obnova kuchynky 2. NP

Miesto:	Stará Ľubovňa	Dátum:	31.03.2025
Objednávateľ:	Mesto Stará Ľubovňa	Projektant:	Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM
Zhotoviteľ:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	Spracovateľ:	Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-467,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-467,00
D	766		Konštrukcie stolárske				-467,00
30	K	766811071-02	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavaného drezu 1-d	ks	-1,000	6,18	-6,18
31	M	5523142400	Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195/130, 1+2/3L/P+sifón	ks	-1,000	275,98	-275,98
33	M	9999000000-74-ZK	Chladnička jednodverová, 595x1853x694 mm, tr. energet. úč. A++, 385 L, nerez, 41 dB, 115 kWh, SN-T,	eur	-1,000	843,84	-843,84
38	M	9999000000-74-ZK2	Chladnička kombinovaná beznamrázová, 595x2130x655 mm,nerezová 355 l	ks	1,000	659,00	659,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Objekt: 01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť: 06-ZK - Obnova ústredného vykurovania 2. NP

Miesto: Stará Ľubovňa

Dátum: 31.03.2025

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM

Zhotoviteľ: Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ: Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							460,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				460,17
D	7332		Podlahové vykurovanie				0,00
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				0,00
8	K	733167100-ZK	Montáž plastlinikového potrubia HERZ (RAUTITAN) stabil lisovaním D 16,2x2,6	m	85,000	0,00	0,00
9	M	286210005600-ZK	Rúra univerzálna stabil D 16,2x2,6, mm, 100 m kotúč, materiál: plastliník HERZ	m	85,000	0,00	0,00
10	M	286220042400	Spojka PX obojstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU,HERZ	ks	85,000	0,00	0,00
11	M	286220053000.S-ZK	Vodiaca lišta 16/17/20 mm na upevnenie vykurovacích rúrok, materiál: PP	m	6,000	0,00	0,00
12	K	733167157-ZK	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16 HERZ	ks	50,000	0,00	0,00
13	M	198730019600-ZK	Prechod s vonkajším závitom RX+ 16 - R 1/2, červený bronz, HERZ	ks	50,000	0,00	0,00
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				460,17
30	M	48454850 416-R0-ZK	Konvektorové teleso epoxy polyest. lak. krytom veľkosť 16 výška 500/350 mm, dĺžka 1600 mm	ks	18,000	0,00	0,00
35	K	73516900s-ZK	Montáž zostavy nástenné konvektorové vykurovacie teleso s vnútorným výmenníkom	sub	1,000	93,45	93,45
36	M	48454850 406R01-ZK	Konvektorové teleso s epoxy polyest. lak. krytom veľkosť 16 výška 500 mm, dĺžka 600 mm	ks	1,000	366,72	366,72
D	776		Podlahy povlakové				0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	23-M		Montáže potrubia				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
D	OST		OST				0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIELANÝCH SLUŽIEB

Objekt:

01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť:

07-ZK - Obnova elektroinštalácie a svietidiel 2. NP

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

31.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík - ARTUM

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ:

Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

566,50

D	M		Práce a dodávky M				566,50
D	21-M_1		ROZVÁDZAČ - RB23				0,00
D	21-M_2		ROZVÁDZAČ - RB23.1				0,00
D	21-M_5		ROZVÁDZAČ - HRE (ÚPRAVA, DOZBROJEMIE, ZMENA MRK)				0,00
D	21-M_6		ROZVÁDZAČ - R-SPD1				0,00
D	21-M_7		ROZVÁDZAČ - R-SPD2				0,00
D	21-M		Elektromontáže				566,50
202	K	210020309.S-ZK	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	m	80,000	14,62	1 169,60
203	M	345750008900.S-ZK	Žľab káblový, šxv 250x50 mm, z pozinkovanej ocele vr príslušenstva	m	80,000	36,29	2 903,20
206	K	210021051.S001-KZ	Káblová príchytka	ks	119,000	1,47	174,93
80	K	210021051.S001-ZK	Káblová príchytka	ks	-950,000	1,41	-1 339,50
81	M	345710036900.S001-ZK	Príchytka káblová kovová GRIP 15 FS	ks	95,000	0,93	88,35
204	M	345710036900.S001-KZ	Príchytka káblová kovová GRIP 15 FS	ks	-300,000	0,93	-279,00
82	M	345710036900.S011-ZK	Príchytka káblová plastová GRIP 10	ks	-200,000	0,94	-188,00
83	M	345710036900.S002-ZK	Príchytka káblová kovová GRIP 30 FS	ks	24,000	1,58	37,92
205	M	345710036900.S002-KZ	Príchytka káblová kovová GRIP 30 FS	ks	-250,000	1,58	-395,00
84	M	345710036900.S003-ZK	Príchytka káblová kovová GRIP 70 FS	ks	-200,000	8,03	-1 606,00
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení - MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHOD				0,00
180	M	D-MNT.22	D+MNT R-dat- 42U (bez aktívnych prvkov - rozv. jednodielný, vr. 4x patch panel 42port RJ45, CAT6 A, STP)	ks	1,000	0,00	0,00
188	M	3450330200	Zásuvka 2x RJ45, cat6A (ramček zvlášť v časti ELI)	ks	77,000	0,00	0,00
189	M	3450330200.001	Zásuvka 1x RJ45, cat6A (ramček zvlášť v časti ELI)	ks	28,000	0,00	0,00
190	K	220280221	Kábel medený datový cat 6A	m	6 050,000	0,00	0,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00

ROZPOČET

Stavba: Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Objekt: 01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť: 12-ZK - Zabezpečovací systém

Miesto: Stará Ľubovňa

Dátum: 31.03.2025

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Projektant: Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ: Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							415,00
D	M	Práce a dodávky M					415,00
D		22-M-1	EZS				415,00
23	K	220711041-ZK	Demontáž pohybových čidiel	sub	1,000	165,00	165,00
24	K	220711042-ZK	Demontáž rozvodu EZS	m	60,000	1,10	66,00
25	K	220711043-ZK	Oprava jednotky EZS pri rekonštrukcii odpojenie a znovuzapojenie	sub	1,000	145,00	145,00
26	K	220711044-ZK	Kabeláž k čidlám vodič 5x2,5	m	15,000	2,60	39,00

ROZPOČET

Stavba:

Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Objekt:

01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť:

21-ZK - Zariadenie a nábytok CZS

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

31.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík - ARTUM

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ:

Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-947,42

D		PSV	Práce a dodávky PSV				-947,42
D		766	Zariadenie a nábytok CZS				-947,42
20	M	615180001000.S-N20-Z	Odpadkový kôš na triedený odpad – objem 3× 14 l, nerez	ks	-22,000	106,73	-2 348,06
21	M	615180001000.S-N21-Z	Odpadkový kôš na triedený odpad – drôtený objem 12 l čierny	ks	22,000	48,00	1 056,00
22	M	615180001000.S-N2-Z	Odpadkový kôš na triedený odpad – 3x43 l nerez	ks	1,000	512,30	512,30
23	M	615180001000.S-N1718	Vstavaná skriňa s posuvnými dverami 6-dielna, uzamykateľná, 5+5+5+5+5+5 políc, 275x60x360 cm	ks	-2,000	1 556,93	-3 113,86
24	M	615180001000.S-ZK181	Vstavaná skriňa č.1 - 3x posuvné dvere, výška vrátane sokla 250 x hĺbka 60 x šírka 364 cm, 6. častí , 30	ks	1,000	1 456,20	1 456,20
25	M	615180001000.S-ZK182	Vstavaná skriňa č.2 - výška vrátane sokla 250 x hĺbka 60 x šírka 319 cm, biela dtdl 18mm doska, ohranená	ks	1,000	1 490,00	1 490,00

ROZPOČET

Stavba:

Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Objekt:

01 - Budova na Obchodnej ul. č. 1

Časť:

23-ZK - Dátová infraštruktúra rekonštrukcia SERVEROVNE zmenové konanie

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

31.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík - ARTUM

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ:

Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 725,75

D M Práce a dodávky M 2 725,75

D 21-M Elektromontáže 2 725,75

1	K	210020001.S-R01	Ukotvenie modulu stary rack montáž demontáž prisl.kotvenia	ks	1,000	253,00	253,00
2	K	210020309	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery	m	10,000	14,62	146,20
3	M	345750008900	Žľab káblový MARS 250x50 mm	m	10,000	12,21	122,10
4	M	345750011800	Kryt káblového žľabu MARS 250 mm	m	10,000	8,48	84,80
5	M	345750019400	Koleno vnútorné pre káblový žľab MARS 250x50 mm	ks	1,000	11,31	11,31
6	M	341230000800.S-R01	Kombinovaný kábel medený UTP Cat5E	m	150,000	0,65	97,50
7	M	341230000900.S-R01	Kábel medený dátový CAT 6 A	m	430,000	0,81	348,30
8	M	341230000900.S-R11	FIBRAIN keystone, samorezný, CAT6A, FTP, RJ45	ks	14,000	6,50	91,00
9	M	341230000900.S-R12	FIBRAIN XPS00, Patchpanel HD, 1U, 19", modulárny, tieneny, neosadený	ks	1,000	85,00	85,00
10	M	341230000900.S-R13	FIBRAIN (12-ks) Predné rámičky pre keystone RJ45, zelené/cierne/zlte/cervene - podľa dohody	ks	1,000	6,00	6,00
11	M	341230000900.S-R14	FIBRAIN XMS00, Držiak pre 6x RJ45, pre patchpanel HD, tieneny, neosadený	ks	2,000	7,00	14,00
12	M	341230000900.S-R15	FIBRAIN ORG-HD-1U-0, Káblový organizér pre patchpanel HD, 1U	ks	1,000	15,00	15,00
13	M	341230000900.S-R16	Zásuvka 2x RJ45, cat6 (ramček zvlášť v časti ELI)	ks	2,000	35,77	71,54
14	M	341230000900.S-R17	Spojovací box CAT5E,STP,8p8c Krone	ks	60,000	7,00	420,00
15	M	341230000900.S-R18	Práca technik inšt.prvkov+ nast.sieť. prvkov	hod	40,000	24,00	960,00

ROZPOČET

Stavba:

Zmena dok. stavby s.č. 1108 na CENTRUM ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

Objekt:

03 - Úprava parkoviska

Časť:

01 - Parkovisko

Miesto:

Stará Ľubovňa

Dátum:

31.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa

Projektant:

Ing. Vladislav
Slosarčík - ARTUM

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.

Spracovateľ:

Pavol Romaňák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 593,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
D	2		Zakladanie				0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
D	5		Komunikácie				0,00
D	8		Rúrové vedenie				0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 943,31
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				-1 943,31
60	M	553580007400.S-R991-	Prístrešok oceľový pre MOK nádoby lxšxv 5,04x3,78x2,60 m, rovná strecha, strešná krytina trapézový plech	m2	-19,037	334,65	-6 370,73
111	M	553580007400.S-ZK2	Prístrešok oceľový pre MOK nádoby lxšxv 3,50x3,78x2,60 m, rovná strecha, strešná krytina trapézový plech	m2	13,230	334,65	4 427,42
D	M		Práce a dodávky M				-649,85
D	21-M		Elektromontáže				-649,85
78	K	210411141.S-ZK	Montáž kamery a príslušenstva	ks	-1,000	21,25	-21,25
79	M	383130006110.S-ZK	IP kamera mini dome antivandal sieťová 2 MP, E-deň/noc funkcia s elektronickým prepínaním, objektív 3 mm, IP66, IK10	ks	-1,000	628,60	-628,60
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
D	VRN03		Geodetické práce				0,00

