

Dodatok č. 04
k Zmluve o dielo č. 15/2024, zo dňa 13.08.2024

(uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania
vyhláseného objednávatelom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Obec Skároš
Sídlo:	Skároš 91, 044 11 Skároš
Zastúpený:	JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce
IČO:	00324701
DIČ:	2021245006
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK18 0200 0000 0049 5521 7657
Telefón, e-mail:	+421 55 698 0078; ocu.skaros@skaros.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických	JUDr. Ľubomír Vranka

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno	Reinter s.r.o.
Sídlo	Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Telefón, e-mail:	0902 998 824, jaro@reinter.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Michal Salaj, 0903 612 199, salaj@reinter.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvorili v súlade s XVII, bod 17.7., Článkom IV, bod 4.4 tento Dodatok č. 04 k Zmluve o dielo č. 15/2024 zo dňa 13.08.2024 (ďalej len „Zmluva“), účastníci zmluvy sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy.

Či. I

Predmet a účel dodatku

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili „Zmluvu“, ktorej predmetom, je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na projekte s názvom: „**Obnova Obecného úradu v Skároši**“ v rozsahu podľa rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou o dielo a v zmysle Obchodného zákonníka.
- 1.2 Predmetom Dodatku č. 04 je zmena ceny diela podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní spočívajúca v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovení diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v „Zmluve“.
- 1.3 Predmetom zmeny sú rovnako vybrané položky rozpočtu ako neoddeliteľnej prílohy „Zmluvy“, ktoré sa menia popisne bez zmeny jednotkovej a celkovej ceny, či výmery.

1.4 Uvedené skutočnosti majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané práce pri uzatvorení „Zmluvy“ neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, prípadne vznikli špecifikáciou materiálov na strane investora, ktoré mali vplyv na výšku zmluvnej ceny..

Vykonanie týchto prác a zmien je potrebné pre riadne ukončenie diela.

1.5 Zmluvné strany sa dohodli na zmene „Zmluvy“ v nasledovnom rozsahu:

Čl. IV ods. 2.2 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením.

„Rekapitulácia ceny diela“:

Cena diela bez DPH v zmysle Dodatku č.3 ZoD	686 410,34 EUR
--	-----------------------

Práce navyč bez DPH definované v prílohe č. 1 (rozpočet, cenová ponuka)	14 457,16 EUR
--	----------------------

Celková cena diela bez DPH	700 867,50 EUR
-----------------------------------	-----------------------

Cena DPH (20%)	42 486,83 EUR
-----------------------	----------------------

Cena DPH (23%)	112 339,68 EUR
-----------------------	-----------------------

Celková cena vrátane DPH	855 694,01 EUR
---------------------------------	-----------------------

Čl. II

Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 04 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 04 sa vyhotovuje v 3 (troch rovnopisoch), 2 (dve) pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 04 ostávajú naďalej v platnosti.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 04 je príloha č. 1 – Rozpočet, cenová ponuka práce navyč (v hodnote 14 457,16 EUR bez DPH) a príloha č. 2 – Rozpočet celého diela po navýšení.

2.5 Dodatok č. 04 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom Dodatku č. 04, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

2.7 Súčasťou Dodatku č. 04 je:

- príloha č. 01 Rozpočet, cenová ponuka práce navyč
- príloha č. 02 Rozpočet celého diela po navýšení

V Skároši, dňa

V Humennom, dňa

.....
Za objednávateľa
JUDr. Ľubomír Vranka

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ