

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Obnova Obecného úradu v Skároši - práce navyše

JKSO:
Miesto:
Obec Skároš
Objednávateľ:
Obec Skároš
Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o.
Projektant:
OON Design, s.r.o.
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.5.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			14 457,16
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	#ODKAZ! 14 457,16	#ODKAZ! 3 325,15
Cena s DPH v EUR			17 782,31

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:		Obnova Obecného úradu v Skároši - práce naviac	
Miesto:	Obec Skároš	Dátum:	19.05.2025
Objednávateľ:	Obec Skároš	Projektant:	OON Design, s.r.o.
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			14 457,16	17 782,31
PN	Práce naviac		14 457,16	17 782,31
ZL15	Sadrová omietka stropov		1 348,60	1 658,78
ZL16	Vývod rekuperácie		832,76	1 024,29
ZL17	Zámena káblov		1 097,94	1 350,47
ZL18	Dorovnanie omietok kvôli narušenej statike		2 083,20	2 562,34
ZL19	Armovacia sieťka na narušené steny		217,50	267,53
ZL20	Rampa - osvetlenie		561,00	690,03
ZL21	Svietidlá k umývadlám a prívodné káble k sušičom rúk		735,45	904,60
ZL23	Zmena pozície ER a doplnenie elektroinštalácie v podkrovi		591,35	727,36
ZL24	SDK kaslík pre LED pás a LED pás		3 695,03	4 544,89
ZL25	Zasekávanie kondenzu - zmena trasovania		1 320,00	1 623,60
ZL26	Zámena omietok		0,00	0,00
ZL27	Zámena ohrievača		0,00	0,00
ZL28	Zámena keramického obkladu a doplnenie rohových líšt		1 096,99	1 349,30
ZL29	Pokládka keramickej dlažby na schodisku		877,34	1 079,13