

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Sídlo organizácie: Školská 230, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny orgán: PhDr. Katarína Podolanová, riaditeľka školy

IČO: 00607002

DIČ: 2020704521

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0050 6871

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž

b) technických: Ing. Martina Brišková

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OSMONT elektromontáže, s. r. o.

Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny orgán: Miloš Samul

Zapísaná: OR OS TN, odd. Sro, vložka číslo 25299/R

IČO : 46417893

DIČ: 2023369810

IČ DPH: SK7020000988

Bankové spojenie: BKS BANK AG

IBAN: SK69 8420 0000 0001 7505 2275

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Miloš Samul

b) technických: Miloš Samul

Číslo telefónu: 0907173538

Číslo faxu: -

e-mail: samul@osmont.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“) nasledovne:

PREAMBULA

1. Zmluvné strany na základe výsledku procesu verejného obstarávania uzatvorili dňa 14.01.2025 Zmluvu, ktorej predmetom je zhotovenie diela „Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica“ – stavebné práce. Uvedená Zmluva nadobudla účinnosť po splnení podmienky uvedenej v čl. XVI. ods. 16.2. Zmluvy, t. j. dňa 22.01.2025.
2. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. Odovzdanie staveniska prebehlo dňa 28.01.2025 v zmysle čl. VI. ods. 6.1 Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaviazal dielo zrealizovať a odovzdať objednávateľovi podľa čl. VI. ods. 6.1 Zmluvy do 30.05.2025. Napriek vynaloženému úsiliu zhotoviteľa a objednaníu tovaru (výťahu v zmysle projektu) dňa 28.02.2025, ho jeho výrobca nevie v stanovenom termíne dodať z výrobných, kapacitných a personálnych dôvodov i veľkého množstva objednávok obdobného predmetu zákazky pri debarierizácii stredných škôl, ako ho aj inštalovať a vykonať potrebné skúšky. Z uvedeného dôvodu je potrebné posunúť termín ukončenia prác do 31.07.2025. Predĺženie termínu nemá vplyv na cenu diela.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu.

ČL. I

Predmet Dodatku č. 1


1. V Článku VI. Čas plnenia, ods. 6.1 Zmluvy sa text „Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s Časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr do 30.05.2025 odo dňa odovzdania staveniska“ nahrádza textom „Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s Časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr **do 31.07.2025** odo dňa odovzdania staveniska.“
2. Príloha č. 2 Zmluvy – Časový harmonogram prác pre celú stavbu sa mení a v celosti nahrádza znením uvedeným v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí Príloha č. 1 Časový harmonogram prác pre celú stavbu, ktorá nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy.
5. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany Dodatok č. 1 podpisujú.

27-05-2025

V Považskej Bystrici dňa



Objednávateľ

27.05.2025

V Považskej Bystrici dňa



Zhotoviteľ

HARMONOGRAM PRÁC

Zhotoviteľ: OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Zákazka: Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica – stavebné práce

	Január 2025		Február 2025				marec 2025				Apríl 2025				máj 2025				jún 2025				júl 2025					
	4 týž.	5 týž.	6 týž.	7 týž.	8 týž.	9 týž.	10 týž.	11 týž.	12 týž.	13 týž.	14 týž.	15 týž.	16 týž.	17 týž.	18 týž.	19 týž.	20 týž.	21 týž.	22 týž.	23 týž.	24 týž.	25 týž.	26 týž.	27 týž.	28 týž.	29 týž.	30 týž.	31 týž.
Prevzatie staveniska																												
ASR																												
HSV - Práce a dodávky HSV																												
1 - Zemné práce																												
2 - Zakladanie																												
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie																												
4 - Vodorovné konštrukcie																												
5 - Komunikácie																												
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																												
8 - Rúrové vedenie																												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																												
99 - Presun hmôt HSV																												
PSV - Práce a dodávky PSV																												
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																												
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny																												
713 - Izolácie tepelné																												
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																												
725 - Zdravotechnika - zariadenovacie predmety																												
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																												
762 - Konštrukcie tesárske																												
764 - Konštrukcie klampiarske																												
766 - Konštrukcie stolárske																												
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																												
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení																												
771 - Podlahy z dlaždíc																												
776 - Podlahy povlakové																												
781 - Obklady																												
784 - Malby																												
M - Práce a dodávky M																												
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh																												
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách																												
ELI																												
HSV - Práce a dodávky HSV																												
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																												
M - Práce a dodávky M																												
21-M - Elektromontáže																												
23-M - Videovrátnik																												
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach																												
HZS - Hodinové zučtovacie sadzby																												
Revízie správy																												
Odvodzanie staveniska																												

V Považskej Bystrici, dňa 26.05.2025

Ing. Martin Petrákovič

Miloš Samul, konateľ

OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miloš Samul

OR OS TN ved. Sm. vložka číslo 23/2018

402/7893

0025369810

SK7020000983

BKS BANK A.S.

SKIB 8420 6060 0001 7893 2775

Miloš Samul

Miloš Samul

0907173538

samul@osmont.sk

Káždý prvok z zhotoviteľ čalej spolu aj ako „zahrnuté úkony“

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu týmto Dodatkom č. 1 k číslu 100/2025 (Dodatok č. 1) nasledovne: