

DODATOK č.1
k Zmluve o dielo č. 1/2024
na spracovanie Územného plánu obce Terchová

uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená rokovať:

Adresa:

IBAN:

IČO/DIČ:

tel:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Terchová

Jozef Dávidík, starosta obce

Jozef Dávidík, starosta obce

Obecný úrad

Sv. Cyrila a Metoda č.96, 013 06 Terchová

SK35 0900 0000 0004 2218 6247

00321699/2020677626

041/5695 138

starosta@terchova.sk, zastupca@terchova.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená rokovať:

Sídlo:

IBAN:

IČO/DIČ:

tel.:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

ESDE s.r.o.

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, konateľka

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, autorizovaný architekt SKA

Na Bystričku 14, 036 01 Martin

SK85 8330 0000 0029 0276 1684

55 908 209/21 22 14 66 75

+421 948 043 948

norika.hejzlarova@gmail.com, spolocnost.esde@gmail.com

Čl. 2
PREAMBULA

2.1 Dňa 28.03.2024 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č.1/2024 podľa § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, ako výsledok verejného obstarávania podľa platného zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Územný plán obce Terchová".

2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č.1 z dôvodu potreby upraviť cenu za dielo o zvýšenú cenu subdodávok zmluvných partnerov, ktorých subdodávky sú potrebné na riadne plnenie a realizáciu diela. Úprava ceny za dielo bola riadne a vopred odsúhlasená objednávatelom.

2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 9.1 Čl. 9 Odstúpenie od zmluvy, zmena záväzku, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.1/2024 v znení neskorších dodatkov v čl.3 tohto Dodatku č.1.

Čl. 3

PREDMET DODATKU

3.1 V čl.7 Cena za dielo, platobné podmienky sa bod 7.1 mení a znie nasledovne:

"Cena za dielo v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy, ktorá je dohodnutá zmluvnými stranami, podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, sa navyšuje v každej položke o 15% v nasledujúcich etapách a vo výške:

– dopĺňujúce prieskumy a rozbory	8.050,- €
– krajinno-ekologický plán	6.900,-€
– zadanie diela	4.600,-€

Celková cena	19.550 ,- €
---------------------	--------------------

Zhotoviteľ je/nie je* platcom DPH ! nehodiace sa prečiarknuť

3.2 V Čl.5 čas plnenia sa v bode 5.1 mení prvá odrážka nasledovne:

- Dopĺňujúce prieskumy a rozbory, vrátane KEP: do 28.02.2025

Čl. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.1/2024 uzatvorenej dňa 28.03.2024.

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2024, neupravené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

4.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis po podpise obidvomi zmluvnými stranami.

4.4 Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2024 podlieha povinnému zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

4.5 Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V Terchovej, dňa 09.03.2025

V Terchovej, dňa 09.03.2025

.....
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová
štatutárny zástupca zhotoviteľa

.....
Jozef Dávidík
starosta obce,
štatutárny zástupca objednávateľa