

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO
číslo objednávateľa: 550/2025 zo dňa 07.05.2025
Asfaltovacie práce na miestnych cestách a chodníkoch
podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej ako „Dodatok č. 1“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
SWIFT: KOMASK2X
Kontaktný mail: matej.lajs@zilina.sk
Telefónne číslo: +421 41 7063 116

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

STRABAG, s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Rambala, riaditeľ oblasti STRED
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti STRED

Zástupca vo veciach technických: Tomáš Tulec, vedúci PJ Žilina, +421 902 978 410
Ing. Jakub Michel stavbyvedúci

Zástupca vo veciach ekonomických: Ing. Lucia Fusková, ekonóm PJ
lucia.fuskova@strabag.com, +421 902 978 407

IČO: 17 317 282
IČ DPH: 2020316298
OR: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka 991/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky

IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT:	UNCRSKBX
Kontaktný email:	<i>tomas.tulec@strabag.com</i>
Telefónne číslo:	+421 902 978 410

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.05.2025 Zmluvu o dielo č. 550/2025 (ďalej ako „**zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na základe jeho dielčích objednávok dielo: „**Asfaltovacie práce na miestnych cestách a chodníkoch**“ (ďalej ako „dielo“).

Zmluvné strany sa v zmysle č. XI. Ods. 2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1. Uzatvorenie Dodatku č. 1 je v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Počas realizácie diela, sa po vybúraní/vyfrézovaní asfaltu zistil zhoršený podklad, ktorý musel byť spevnený. Vzhľadom k vyššie uvedenému sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, predmetom ktorého je navýšenie ceny diela.

Čl. III. PREDMET DODATKU č. 1

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Čl. VI. ods. 1 zmluvy nasledovne:

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela podľa tejto zmluvy v rozsahu jednotlivých objednávok na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú maximálnu celkovú cenu.

110 993,00 € bez DPH

Pôvodná cena stanovená zmluvou bola 98 037,58€ bez DPH. Navýšenie ceny diela je o 13,2%.

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 obsahovo zhodných rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ preberá dve vyhotovenia a zhotoviteľ preberá dve vyhotovenia.

V Žiline, dňa 29-05-2025

Za objednávateľa:

Mgr. Peter Fiabáne
Primátor

V Žiline, dňa 29-05-2025

Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:

Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti STRED

Tomáš Tulec
Vedúci PJ Žilina