

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 2/2024

Zo dňa 15.08.2024

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“)

ev. č. objednávateľa: 2/2024

ev. č. zhotoviteľa:

(ďalej len ako „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha

Sídlo:

Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica

Právna forma:

rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka

IČO:

00162027

DIČ:

2021115558

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK69 8180 0000 0070 0039 2421

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy:

Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka školy

Osoby oprávnené rokovať
v technických

(realizačných) veciach:

Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka školy

Telefón/ fax:

+48 423 07 00

E mail:

oatajbb@gmail.com

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

MIPE Invest, s.r.o.

Sídlo:

Obežná 8190/7, 010 08 Žilina

Zapísaný:

ORSR Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L

Štatutárny orgán:

Peter Bugáň, konateľ

IČO:

36837075

DIČ:

2022453873

IČ DPH :

SK2022453873

Bankové spojenie:

VUB, a.s.

Číslo účtu:

3992748559/0200

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

Peter Bugáň, konateľ

- technických:

Juraj Šušoliak, riaditeľ

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. 1

Preambula

1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 15.8.2024 Zmluvu o dielo č. 2/2024 (ďalej aj „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo, definované v čl. 3 zmluvy o dielo. Ide o dielo, ktoré je financované z projektu vymedzeného nasledovnými identifikačnými údajmi:

- a) Kód výzvy: 19I02-26-V01
- b) Komponent: 19. RePower EU
- c) Reforma/investícia: Investícia 2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov ("Rýchle opatrenia")
- d) Názov projektu: Obchodná akadémia Banská Bystrica - opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy

1.2. Po úvodnej obhliadke a zameraní vznikli požiadavky na naviac práce z dôvodu nevyhnutných dodatočných stavebných úprav otvorov, vybúrania otvoru a dodávky elektrozámku, definované podľa Zmluvy v čl. IX. bod. 2 ako nové práce vyžadované objednávatelom nad rámec dojednaný v Zmluve, t.j. nad rámec prác potrebných na uskutočnenie diela v zmysle Zmluvy, ďalej len „**naviac práce**“. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 2 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

Predmet Dodatku č. 2

2.1. Tento dodatok upravuje naviac práce podľa čl. IX. Zmluvy, ktoré presahujú rozsah pôvodného predmetu zákazky stanoveného v Zmluve.

2.1 Prílohou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 2: Rekapitulácia stavby – úprava stavebných otvorov špecifikujúca predmet a cenu naviac práce. Táto príloha dopĺňa pôvodnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté, ostávajú bezo zmien.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je nasledujúca príloha:

Príloha č. 2: Rekapitulácia stavby – úprava stavebných otvorov

3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) origináloch, z toho 2 originály pre Objednávateľa a 2 originály pre Zhotoviteľa.

3.4 Zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tohto Dodatku č. 2 a potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali a že tento Dodatok č. 2 nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici dňa: 02. 06. 2025

V Žiline dňa: 02. 06. 2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka školy

.....

Peter Bugáň, konateľ MIPE Invest, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha - úprava stavebných otvorov

Objekt:

SO 01 - Úprava stavebných otvorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 5. 2025

IČO:

00162027

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 929,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 929,90	23,00%	1 363,88

Cena s DPH

v EUR

7 293,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha - úprava stavebných otvorov
Objekt: **SO 01 - Úprava stavebných otvorov**

Miesto: Dátum: 21. 5. 2025
Objednávateľ: Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		5 929,90
PSV - Práce a dodávky PSV		5 929,90
766 - Konštrukcie stolárske		5 929,90

ROZPOČET

Stavba: Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha - úprava stavebných otvorov
Objekt: SO 01 - Úprava stavebných otvorov

Miesto: Dátum: 21. 5. 2025
Objednávateľ: Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 929,90

D PSV Práce a dodávky PSV 5 929,90

D 766 Konštrukcie stolárske 5 929,90

1	K	766621405.SPC	Úprava stavebných otvorov	ks	55,000	104,18	5 729,90
2	K	766621406.SPC	Vybúranie otvoru - 1m2 k pol. "6 - Riaditeľňa"	ks	1,000	100,00	100,00
3	K	766621410.SPC	dodávka elektrozámku + spojazdnenie	ks	1,000	100,00	100,00