

Dodatok č. 5
k zmluve o dielo č. 1096/2021/ORA-IP

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavby:

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „Dodatok č. 5“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :	Mesto Banská Bystrica
Sídlo :	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná :	Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 341
vo veciach technických :	Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 341
Bankové spojenie :	Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC :	CEKOSKBX
IBAN :	SK19 7500 0000 0040 1943 5264
IČO :	00 313 271
DIČ :	2020451587
IČ DPH :	SK2020451587

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo :	Panenská 13, 811 03 Bratislava
V mene ktorého koná :	Ing. Valerián Horváth, konateľ Ing. Eva Šávelová, konateľka
Telefón :	
e- mail :	c
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvy :	Ing. Valerián Horváth, riaditeľ
vo veciach technických :	Ing. Marián Kováčik, vedúci projektant pozemných komunikácií Ing. Dušan Kohút, zodpovedný projektant
Bankové spojenie :	
IBAN:	
IČO :	35 925 621
DIČ :	2021986494
IČ DPH :	SK2021986494
Spoločnosť zapísaná :	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 35261/B

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“ a spoločne s objednávateľom ako "zmluvné strany")

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 31. 05. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1096/2021/ORA-IP v znení Dodatku č.1 zo dňa 06. 12. 2021, Dodatku č.2 zo dňa 07. 02. 2022, Dodatku č.3 zo dňa 03. 06. 2024, Dodatku č.4 zo dňa 03. 09. 2024 (ďalej v texte spoločne len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať samostatné

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa §62 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov – na stavby:

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“

(ďalej v texte len „Dokumentácia“).

2. Zákom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane na tovary a služby. V nadväznosti na uvedenú zmenu a skutočnosť, že dodanie predmetu zmluvy má presah do roku 2025 sa cena za dielo navyšuje o sumu zvýšenej sadzby DPH. Cena za predmet plnenia tak predstavuje sumu vo výške 104 582,00 € (slovom stoštyritisíc päťstoosemdesiatdva eur) bez DPH, t.j. 125 630,40 € (slovom: stodvadsaťpäťtisíc šesťstotridsať eur štyridsať eurocentov) s DPH. Navýšenie ceny s DPH za predmet plnenia predstavuje sumu 132,00 € (slovom: stotridsaťdva eur).
3. S poukazom na bod 2. tohto článku, sa zmluvné strany dohodli, že Dodatkom č. 5 dôjde k zmene/úprave Článku VI. Zmluvy o dielo.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle Článku XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmetom Dodatku č. 5 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V Článku VI. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 6.2 mení a dopĺňa v znení:
 - 6.2 Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v Článku II. zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 104 582,- € (slovom jednostoštyritisíc päťstoosemdesiatdva eur) bez DPH, t.j. 125 630,40 € (slovom: stodvadsaťpäťtisíc šesťstotridsať eur štyridsať eurocentov) s DPH a pozostáva z nasledovných položiek :

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A			
Rozsah	cena € bez DPH	DPH	cena € bez DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	40 197,00	20 %	48 236,40
2. Inžinierska činnosť pre DSP	1 000,00	20 %	1 200,00
3. Odborný autorský dohľad v rozsahu 150 hodín, pri hodinovej sadzbe 20,- € / hod. bez DPH	3 000,00	23 %	3 690,00
SPOLU	44 197,00		53 126,40

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva C			
Rozsah	cena € bez DPH	DPH	cena € bez DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	53 987,00	20 %	64 784,40
2. Inžinierska činnosť pre DSP	1 000,00	20 %	1 200,00
3. Odborný autorský dohľad v rozsahu 70 hodín, pri hodinovej sadzbe 20,- € / hod. bez DPH	1 400,00	23 %	1 722,00
SPOLU	56 387,00		67 706,40

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A, úsek č.2, km 1,12 - 1,94			
Rozsah	cena € bez DPH	DPH	cena € bez DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	3 998,00	20 %	4 797,60
SPOLU	3 998,00		4 797,60

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A	44 197,00	53 126,40
Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva C	56 387,00	67 706,40
Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A, úsek č.2, km 1,12 - 1,94	3 998,00	4 797,60
SPOLU	104 582,00	125 630,40

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 5, objednávateľ uhradil zhotoviteľovi časť dohodnutej ceny za Dokumentáciu vo výške 120 218,40 € s DPH (slovom: stodvadsaťtisíc dvestoosemnásť eur štyridsať eurocentov), a to na základe faktúry č. 1882022 vystavenej dňa 17.05.2022 na sumu 35 888,40 € s DPH, faktúry č. 6872023 vystavenej dňa 05.01.2024 na sumu 49 436,40 € s DPH, faktúry č. 4042024 vystavenej dňa 20. 09. 2024 na sumu 30 096,- € s DPH a faktúry č. 4482024 vystavenej dňa 18. 10. 2024 na sumu 4 797,60 € s DPH.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- Dodatkom č. 5 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č.1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 neupravované, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
- Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 5 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 5, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Ján Nosko
primátor, mesto Banská Bystrica

.....
Ing. Vaľerián Horváth
konateľ

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľka