

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O DIELO č. OV 6/2024

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ : Mesto Námestovo

Sídlo: ul. Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

V zastúpení: Ing. Jánom Kaderom, primátorom mesta

IČO: 00314676 , DIČ: 2020571707

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Námestovo

IBAN: SK56 5600 0000 0040 0101 7056

Bankové spojenie: VUB a. s.

IBAN: SK45 0200 0000 0000 1682 2332

BIC: SUBASKBX

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických a stavebný dozor: Ing. Marián Čiernik

- vo veciach zmluvných: Ing. Soňa Medvecká, PhD. Ved. odd. výstavby

Ďalej len „**objednávateľ**“

a

1.2 Zhotoviteľ : Združenie „Atletika Námestovo“

Vedúci člen: ŠPORTFINAL s.r.o.

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

zastúpený: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia

IČO: 44149671, IČ DPH: SK2022610172

Bankové spojenie: Oberbank AG

IBAN: SK10 8370 0000 0023 0146 3374

Zapísaný: OR MS Bratislava III, oddiel: Sro, č.vložky: 59837/B

Telefón: +421 911 511 593

E-mail: sport@sportfinal.sk

Oprávnené osoby na rokovanie:

vo veciach technických: Ing. Cyril Špendla, konateľ

vo veciach zmluvných: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia

Člen združenia: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

zastúpený: Robert Běhal, Jiří Berka, MBA

IČO: 48035599

IČ DPH: SK48035599

Zapísaný: OR Krajského súdu v Č. Budějoviciach, oddiel C, vložka 8032

Telefón: +420 384 378 028

E-mail: r.behal@swietelsky.cz

Oprávnené osoby na rokovanie:

vo veciach technických: Robert Běhal

vo veciach zmluvných: Robert Běhal, Jiří Berka, MBA

Ďalej len „**zhotoviteľ**“

Ďalej „**objednávateľ**“ a „**zhotoviteľ**“ spolu aj ako „**Zmluvné strany**“

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.04.2024 Zmluvu o dielo č. OV 6/2024 (ďalej ako „Zmluva“), Dodatok č.1 zo dňa 8.8.2024 a Dodatok č.2 zo dňa 6.9.2024 a Dodatok č.3 zo dňa 18.11.2024. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Modernizácia atletického ihriska v areáli MŠK Námestovo**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“), ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2023 zo dňa 17.04.2023 pod značkou 14224 - WYP.

2. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Článok I. Predmet Dodatku č.4

1. Zákonom č. 278/2024 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým sa novelizoval zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 zvýšila základná sadzba dane na tovary a služby na 23%.

2. Tento Dodatok sa uzatvára na základe vyššie uvedenej legislatívnej zmeny, dôsledkom ktorej nastala zmena v celkovej cene za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy tak, že sa v cene za časti diela, ktoré neboli k 31.012.2024 zrealizované, mení výška základnej sadzby dane na tovary a služby z 20% na 23%. Ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku zhotoviteľ odovzdal časť diela, ktorú čiastkovo vyfaktúroval a ktorú objednávateľ zaplatil v súlade s cenou v čase pôvodne platnej právnej úpravy vo vzťahu k sadzbe dane z pridanej hodnoty.

3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 2. tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela a Článok 4 – Zmluvná cena, bod 4.1 sa mení takto:

Pôvodné znenie:

„Cena diela podľa ZoD bez DPH:	569 315,51 eur
Dodatok č.1 bez DPH:	65 432,03 eur
Dodatok č.3 bez DPH:	711,56 eur
Spolu cena podľa ZoD	
a Dod. č.1. a 3. bez DPH:	635 459,10 eur
DPH 20 %:	127 091,82 eur
Cena diela vrátane DPH:	762 550,92 eur“

a nahrádza sa textom tohto znenia:

Cena diela podľa ZoD bez DPH:	569 315,51 eur
Dodatok č.1 bez DPH:	65 432,03 eur
Dodatok č.3 bez DPH:	711,56 eur
Spolu cena podľa ZoD	
a Dod. č.1. a 3. bez DPH:	635 459,10 eur

DPH 20 %:	126 437,82 eur
DPH 23 %:	<u>752,10 eur</u>
Cena diela vrátane DPH:	762 649,02 eur

4. Ostatná časť Článku 1 a Článku 4 ako i ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávatel' a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávatel'
v Námestove, dňa

Zhotoviteľ
v Bratislave, dňa:

.....
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

.....
Robert Běhal
konateľ

.....
zhotoviteľ
Ing. Cyril Špendla
konateľ