

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

*uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Brhlovce

Sídlo: Obecný úrad Brhlovce 156
935 02 Brhlovce
Štatutárny zástupca: Danuše Francisciiová – starostka obce
IČO: 00 306 827
DIČ: 2021022872
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK61 5600 0000 0071 3653 1005

1.2. Zhotoviteľ: IB MONT s. r. o.

Sídlo: Čaka 2, 935 68 Čaka
Štatutárny zástupca: Igor Lehocký
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK65 0900 0000 0002 2341 4956
IČO: 36 611 573
IČ DPH: SK2022205790
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18263/N
Tel.: 0903 261 940
e-mail: ibmont@ibmont.sk

Preambula

- 1. Dňa 3.4.2025 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo na stavebné práce, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu**“ podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej len „zmluva“).*
- 2. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku k zmluve o dielo je skutočnosť, že v priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela.*
- 3. Strany zhodne vyhlasujú, že zmena zmluvy podľa tohto dodatku je v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*

II. Predmet a cena dodatku

1. Počas realizácie Diela „*Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu*“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.
2. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Súpis vykonaných naviac prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku.
3. Hodnota naviac prác predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 3 420,75 eur
DPH 23 %: 786,77 eur
Cena s DPH: 4 207,52 eur

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného dodatku k zmluve o dielo v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zo zmluvných strán.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo na stavebné práce „*Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu*“ zo dňa 3.4.2025.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
Príloha č. 1: Súpis vykonaných naviac prác

V Brhlovciach , dňa 28.05.2025

V Čake, dňa 28.05.2025

.....
Danuše Francisciová
starostka obce

.....
štatutárny zástupca
uchádzača