

Zmluva o dielo č. 1140/2025/ORA
na realizáciu stavby
„Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Sídlo :
Zastúpený :
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných :

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Ján Nosko, primátor mesta

vo veciach technických :

Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341

Ing. Martin Šikula, e-mail: martin.sikula@zaaresbb.sk
tel.: +421 903 406 936

Ing. Pavol Oravec, e-mail: pavol.oravec@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 470

vo veciach súvisiacich s podmienkami poskytnutia dotácie:

Ing. Daniela Sládečková, e-mail: daniela.sladeckova@banskabystrica.sk
tel.: +421 48 4330 360

Bankové spojenie :

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica

BIC :

CEKOSKBX

IBAN :

SK 11 7500 0000 0040 2401 0607

IČO :

00313271

DIČ :

2020451587

IČ DPH :

SK2020451587

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

ŠPORTFINAL s.r.o.

Sídlo :

Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava

Zápis v OR :

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,
Vložka č. 59837/B

Zastúpený :

Ing. Cyril Špendla – konateľ, Robert Běhal - konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie :

vo veciach zmluvných :

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal

vo veciach technických :

Ing. Cyril Špendla

Stavbyvedúci :

Ing. Ján Tomajka

tel. kontakt :

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

44149671

DIČ :

2022610172

IČ DPH :

SK2022610172

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej každý v tejto zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v

súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie stavebných prác pre zákazku: „Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica“.

1. Predmet a rozsah plnenia

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Predmetom zmluvy je realizácia diela „Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica“, ktoré bude členené na nasledovné stavebné objekty respektíve ucelené časti diela:
 - A) **Modernizácia športového areálu v objektovej skladbe**
 - SO.01 Rekonštrukcia a dostavba oporného múru
 - SO.02 Rekonštrukcia oplatenia
 - B) **Modernizácia osvetlenia hracej plochy**
 - C) **Rekonštrukcia umelého trávnik**
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
 - a) podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. arch Vlasta Ilievová autorizovaný architekt reg.číslo 1566 AA
 - b) v súlade s právoplatnými povoleniami na uvedenú stavbu
 - c) podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v zadávaní podlimitnej zákazky „Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica“, zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 52/2025 zo dňa 14.03.2025 pod značkou 5080 - WYP (ďalej len „Ponuka zhotoviteľa“), ktorá je Prílohou č.1 zmluvy
 - d) podľa oceneného výkazu výmer predloženého zhotoviteľom v postavení uchádzača v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“)
 - e) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním ponuky zhotoviteľa,
 - f) v súlade so súťažnými podkladmi,
 - g) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN, (ďalej spolu len „podkladová dokumentácia“).
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu diela v súlade s podmienkami stanovenými podkladovou dokumentáciou a pokynmi objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu diela.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podkladovej dokumentácie a ponuky zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu zhotoviteľa dôjde k zníženiu príspevku alebo k odstúpeniu Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu uzatvorenej medzi objednávateľom/Prijímateľom a Poskytovateľom, v takom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u zhotoviteľa v plnej výške a zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej objednávateľom uhradiť.

- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie diela v súlade s touto zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky zhotoviteľa, pred podpisom tejto zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať stavebné práce v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny diela, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 4.5 tejto zmluvy.
- 1.8 Za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny za dielo má objednávateľ záujem uchádzať sa o externé zdroje financovania podaním žiadosti o schválenie príspevku poskytovaného z Fondu na podporu športu, v rámci „Výzvy č. 2024/002“.
- 1.9 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so Zmluvou o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu, ktorá bude uzatvorená medzi Poskytovateľom - Fondom na podporu športu a Prijímateľom - Mestom Banská Bystrica a ktorú objednávateľ doručí zhotoviteľovi, táto bude aj verejne dostupná na webovej stránke objednávateľa. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že začatie prác v zmysle tejto zmluvy je viazané na poskytnutie príspevku na projekt podpory športu objednávateľovi, ktorú skutočnosť zhotoviteľ berie na vedomie a s týmto súhlasí. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľovi nevzniká nárok na začatie prác a ani nárok na akékoľvek náhrady alebo škody, ktoré by si uplatňoval voči objednávateľovi. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje, že poskytne objednávateľovi všetky podklady a informácie súvisiace s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, potrebné pre splnenie podmienok Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu, o ktoré ho objednávateľ požiada. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú preukázateľne zavinil svojím konaním.

2. Miesto a rozsah stavebných prác

- 2.1 Miestom vykonania diela sú pozemky parcel. č. C-KN 3084/1, 3084/7, evidované na katastrálnej mape Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica vo výlučnom vlastníctve objednávateľa, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, katastrálne územie Radvaň.
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.3 tejto zmluvy, v prílohách podkladovej dokumentácie a pokynoch objednávateľa.
- 2.3 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene zhotoviteľa (subdodávateľom), zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. zoznam subdodávateľov zadaných pri podpise zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky na celkových nákladoch stavby, tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 2.4 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.5 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. Čas plnenia

- 3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy:

- 3.1.1 Prevzatie staveniska:** zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko **v lehote do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.1.2 Začatie prác:** zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **v lehote do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa.
- 3.1.3 Ukončenie diela** (termín odovzdania diela ako celku): zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce **v lehote do 30. 04. 2026**. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez väd a nedorobkov a odovzdanie dokladov objednávateľovi.
- 3.2** Termíny uvedené v článku 3.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané, pričom zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela. Podrobný časový a finančný harmonogram realizácie diela je zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.3** V prípade nedodržania termínov podľa bodu 3.1 a termínov uvedených v časovom harmonograme podľa bodu 3.2 tejto zmluvy si objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie v zmysle článku 9. tejto zmluvy.
- 3.4** V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa článku 4. tejto zmluvy sa v takýchto prípadoch nemení.
- 3.5** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať zhotoviteľ. Dohodnutá cena diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 3.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti objednávateľa schválené Poskytovateľom. V takomto prípade dôjde k posunutiu lehoty uvedenej v bode 3.1.3 zmluvy o príslušný počet dní posunutia termínu podľa oznámenia objednávateľa, ktoré tento zašle písomným podaním zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 3.7** V prípade, ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so zmluvou pred dohodnutým termínom, objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 3.8** Objávateľ je oprávnený vydať zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v časovom harmonogram realizácie stavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu objednávateľa na obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.

4. Cena za dielo

- 4.1** Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto zmluvy bola stanovená na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

suma	slovom
760 073,09 € bez DPH	Sedemstošesťdesiatšesť eur 09/100 centov
174 816,81 € DPH	Stosedemdesiatštyritisíc osemstošesťdesiat eur 81/100 centov
934 889,90 € s DPH	Deväťstotridsaťštyritisíc osemstoosemdesiatdeväť 90/100 centov

(ďalej len „Cena za dielo“)

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2 tejto zmluvy vrátane nákladov zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, dokumentáciu zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré má zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennnej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácii podľa podkladovej dokumentácie.
- 4.3 V prípade, ak sa zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale upravená na základ dane a sadzbu DPH.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v projektovej dokumentácii a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že objednávateľ potrebu vykonania naviac prác zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná Ponuka zhotoviteľa neobsahovala položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.
- 4.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k zmluve, nebudú zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený od objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich zhotoviteľovi z projektovej dokumentácie a/alebo z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 4.8 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 bod 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.9 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. tejto zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a že :
- a) sa podrobne oboznámil s podkladovou dokumentáciou a obsahom tejto zmluvy,
 - b) preveril miestne podmienky na mieste realizácie prác,
 - c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v podkladovej dokumentácii a tejto zmluve,
 - d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,

- e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.
- 4.10 V prípade vzniku okolností, ktoré v čase uzatvárania predmetnej zmluvy nebolo možné objektívne predvídať a ktoré nastali v dôsledku vyššej moci „vis major“ (napr. živelná pohroma, pandémie, vojnový konflikt a pod.) a/alebo v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré budú mať vplyv na zmenu ceny za predmet plnenia špecifikovaný vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli že po preukázaní dôvodnosti hospodárnosti potreby úpravy ceny za dielo, uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve.

5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za dielo objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto zmluvy v troch fakturačných celkoch nasledovne:
- 5.2.1. prvý (1.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % hodnoty diela bez DPH
- 5.2.2 druhý (2.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % hodnoty diela bez DPH
- 5.2.3. tretí (3.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov bude vo výške zostatkovej ceny za dielo po odpočítaní výkonov prvého (1.) a druhého (2.) fakturačného celku.
- 5.3 Za vykonané práce na diele v rozsahu 1. a 2. fakturačného celku je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania a odsúhlasenia zisťovacieho protokolu pre jednotlivé fakturačné celky.
- 5.4 Za vykonané práce na diele ako celku t.j. v rozsahu 3. fakturačného celku, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru do siedmich (7) pracovných dní od riadneho ukončenia diela v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, v zastúpení stavebným dozorom objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí stavebný dozor objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia objednávateľovi. V prípade, že stavebný dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný stavebný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami stavebného dozoru objednávateľa. Na účely plnenia podľa tejto zmluvy, potvrdzuje zisťovacie protokoly v mene objednávateľa, okrem stavebného dozoru, vždy aj technický dozor objednávateľa.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť zisťovací protokol, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy);
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy), ktorý je súčasťou zmluvy;
 - súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto zmluvy);
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, ako aj podpisom technického dozoru objednávateľa.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre za 3. fakturačný celok priložiť Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, vystavený v zmysle bodu 6.11 tejto zmluvy.
- 5.7 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach (aj vo formáte .xlsx MS Excel), potvrdený objednávateľom a stavebným dozorom.

- 5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 5.7 zmluvy, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.9 Dielo bude financované z prostriedkov Fondu na podporu športu. Faktúry podľa bodu 5.7 tejto zmluvy, doručené zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Poskytovateľa - Fond na podporu športu podľa Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu a budú splatné do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 5.11 V prípade, že zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.

6. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce stavebný a technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi písomné poverenie osoby zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Ak zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác ktoréhokoľvek stavebného objektu v zmysle tejto zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska, z dôvodov na strane zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy. Pred začatím zemných prác si zhotoviteľ na vlastné náklady v spolupráci s projektantom a objednávateľom zabezpečí vytýčenie sietí a zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie na komunikácii.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru objednávateľa denné záznamy vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa článku 5. bod č. 5.3 a 5.4 tejto zmluvy.
- 6.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Poskytovateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 6.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť

- foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť objednávateľovi v elektronickej forme na CD/USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.
- 6.9 Zhotoviteľ najneskôr dvadsať (20) pracovných dní pred riadnym ukončením diela ako celku, oznámi objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty (10) pracovný deň od oznámenia zhotoviteľa o dokončení diela.
- 6.10 Pred odovzdaním diela v rozsahu 1. fakturačného celku a 2. fakturačného celku, zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto zmluvy, ktorý predloží objednávateľovi a stavebnému dozoru objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.3 tejto zmluvy po odsúhlasení zisťovacieho protokolu objednávateľom. Prílohy k zisťovaciemu protokolu budú tvoriť :
- a) stavebný denník
 - b) atesty a certifikáty zabudovaných materiálov
 - c) doklady o zneškodnení odpadov
 - d) revízie
- 6.11 Pred prevzatím ukončeného diela podľa bodu 3.1.3, zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto zmluvy, ktorý predloží objednávateľovi a stavebnému dozoru objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov. Objednávateľ pristúpi k prevzatiu riadne ukončeného diela po odstránení väd a nedorobkov v termíne stanovenom v bode 3.1.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba objednávateľa. V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.4 tejto zmluvy po odsúhlasení Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku objednávateľom. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela budú tvoriť:
- a) stavebný denník
 - b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
 - c) záručné listy, návody na údržbu
 - d) revízie
 - e) doklady o zneškodnení odpadu
 - f) projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
 - g) porealizačné zameranie stavby
 - h) geometrický plán stavby
 - i) skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantmi stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov
 - j) fotodokumentácia
 - k) iné dokumenty požadované objednávateľom
- Uvedené prílohy je potrebné dodať v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicke na CD/USB.
- Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí riadne ukončeného diela odovzdať podklady na zaradenie stavby do majetku objednávateľa v súlade s metodikou objednávateľa.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených v zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela a to po celú dobu zhotovovania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený

- použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi.
- 6.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hrozacej škode na majetku objednávateľa.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.16 V prípade, že sa v podkladovej dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 6.17 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k zmluve, nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek zmluvnej strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny zmluvy.
- 6.18 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednávateľom.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy, počas plnenia predmetu zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravujú túto skutočnosť v rozsahu zákonných údajov a to formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.20 Objávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa zhotoviteľa.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa.
- 6.22 Strany sa dohodli, že objednávateľ, pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na zhotoviteľa.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich

- zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.28 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať pokyny objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať pokyny Poskytovateľa v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu uzatvorenej medzi objednávateľom/Prijímateľom a Poskytovateľom na plnenie podľa predmetu tejto zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady objednávateľom/Prijímateľom pre Poskytovateľa.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinností zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej objednávateľom poverenej osoby, ak zhotoviteľ písomne upozornil objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedostatkov objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady objednávateľom. V prípade väd diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím objednávateľom.
- 7.8 V prípade:
- a) vzniku väd diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických väd, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich

(12) hodín od doručenia Oznámenia o vade zhotoviteľovi; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.

- 7.9 V prípade omeškania sa zhotoviteľ so začatím odstraňovania reklamovaných väd diela alebo s ich odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela na náklady zhotoviteľa.
- 7.10 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.11 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.8 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.12 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. Poistenie

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet zmluvy na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo s DPH, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za dielo;
 - b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu a majetku vo vlastníctve zhotoviteľa, ktorý na stavenisko dodal zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - c) poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám
- (ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
- 8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom z dôvodu jej podstatného porušenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. Osobitné ustanovenia

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1, odst. 3.1.1, 3.1.2 a bod 3.2 tejto zmluvy objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.9 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku

- z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.8 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 13. bod 13.3, bod 13.6 odst. 13.6.2, bod 13.9, bod 13.12 odst. 13.12.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z Výkonovej a Garančnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
- 9.5 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.6 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.7 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči zhotoviteľovi, započítat' takéto pohľadávky jednostranným právnom úkonom s akoukoľvek (aj nesplatenou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený pohľadávky z titulu vzniknutého nároku na zmluvnú pokutu uplatniť si aj z Výkonovej zábezpeky poskytnutej zhotoviteľom v zmysle článku 13. tejto zmluvy.
- 9.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítat' svoje pohľadávky alebo nároky voči objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.
- 9.10 V zmysle článku 17 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení, článku 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 zhotoviteľ je povinný dodržať princíp „výrazne nenarušiť“, čo znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele uvedené v nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí súlad stavebných prác resp. použitých materiálov a súlad s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie s uvedeným nariadením.

10. Doba trvania a zánik zmluvy

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2 Predmetná zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu uzatvorenej medzi objednávateľom v postavení Prijímateľa príspevku a Fondom na podporu športu v postavení Poskytovateľa príspevku (ďalej len „odkladacia podmienka“).
- 10.3 Predmetná zmluva zanikne:
- 10.3.1 nasledujúcim dňom po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy v prípade, ak nebude splnená odkladacia podmienka v zmysle bodu 10.2 tohto článku. zhotoviteľovi v tomto prípade nevzniká nárok na akékoľvek plnenie, ani náhradu škody, či sankcie, s ktorými podmienkami vyslovuje súhlas:
- 10.3.2 **splnením predmetu zmluvy;**
- 10.3.3 **odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom o podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak**

- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 1. bod 1.3 a 1.6, článku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2, článku 6. bod 6.2, bod 6.21, článku 8., bod 8.2, článku 13., bod 13.1, 13.3, a 13.6 tejto zmluvy;
 - b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto zmluvy;
- 10.3.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy vstúpi zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
- Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 10.3.5 zrušením zmluvy zaplatením odstupného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;
- 10.3.5.1** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdananej časti diela;
- 10.3.5.2** K zrušeniu predmetnej zmluvy podľa odst. 10.3.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:
- a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy -a-
 - b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné;
- pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 10.3.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v bode 10.3.5.2 tohto článku zmluvy.
- 10.4** V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy.
- 10.5** V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku zmluvy, doručiť objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny za dielo“). V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku zmluvy, objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady zhotoviteľa.

11. Doručovanie

- 11.1** Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.

- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenu v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovaná na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.
- 11.6 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa tejto zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. Dôvernosť informácií a záväzkov mlčanlivosti

- 12.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzkov zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 12.4 Záväzkov zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
 - b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
 - c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy.

13. Výkonová a garančná zábezpeka

Výkonová zábezpeka:

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto zmluvy poskytnúť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a splnenie zmluvných záväzkov - výkonovú zábezpeku

vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „Výkonová zábezpeka“), zložením sumy predstavujúcej Výkonovú zábezpeku na účet č. SK17 7500 0000 0040 1714 6100, a to na celú dobu realizácie diela. V prípade, ak zhotoviteľ požadovanú Výkonovú zábezpeku nezloží v lehote podľa predchádzajúcej vety, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia.

- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie diela, až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok zhotoviteľa uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd diela zistených do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas v prospech objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do dvadsať (20) kalendárnych dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy.
- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie diela. Pre Výkonovú zábezpeku, poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je zhotoviteľ povinný bezodkladne objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky

Garančná zábezpeka:

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy, poskytnúť objednávateľovi **zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela** - garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „Garančná zábezpeka“), zložením sumy predstavujúcej Garančnú zábezpeku na účet č. SK17 7500 0000 0040 1714 6100.
- 13.8 Obsahom Garančnej záruky bude záväzok zhotoviteľa uspokojiť nároky objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela zistené v priebehu záručnej doby. Garančná zábezpeka musí trvať počas celej záručnej doby diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú

objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Garančnou zábezpekou.

- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Garančnej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť Garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.10 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Garančnú zábezpeku v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní po uplynutí záručnej doby diela.
- 13.11 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Garančnú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.7 bankovou zárukou s platnosťou počas celej záručnej doby diela. Pre Garančnú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.7 až 13.9.
- 13.12 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „**banka**“) vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.12.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Garančnej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávatelom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.12.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.12.2 je zhotoviteľ povinný bezodkladne objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 14.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a Zmluvou o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu platia ustanovenia tejto zmluvy.
- 14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.
- 14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmalá z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmluvy. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmluvy, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.7 Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.

14.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

14.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prílohy :

- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka zhotoviteľa)
- Príloha č. 2: Časový a finančný harmonogram realizácie stavby
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Robert Běha
konateľ

Ing. Cyril Špendla
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25-015-A
Stavba: Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

JKSO:
Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

KS:
Dátum: 22.4.2025

Objednávateľ:
Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO: 44149671
IČ DPH: SK2022610172

Projektant:
Ing. arch. Vlasta Ilievová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Projektová dokumentácia je vždy nadradená všetkým orientačným výkazom výmer a rozpočtom! K správne naceneniu orientačného výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Orientačný výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Výmera všetkých plôch a kumulatívnych dĺžok použitých vo výkaze je vypočítaná za pomoci programu CAD z projektovej dokumentácie poskytnutej projektantom. V prípade, že Uchádzač (predkladateľ cenovej ponuky) zistí rozdiel medzi výkazom a projektovou dokumentáciou alebo zistí akýkoľvek technický nedostatok v projektovej dokumentácii, orientačnom výkaze výmer, je povinný na tento rozdiel upozorniť pred alebo pri predkladaní cenovej ponuky. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy výkazu a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, polstenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, stavebný výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Cena bez DPH			760 073,09
	Sadzbda dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	760 073,09	174 816,81
Cena s DPH v EUR			934 889,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25-015-A

Stavba: Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

Dátum: 22.04.2025

Objednávateľ: Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant: Ing. arch. Vlasta Ilievová

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		760 073,09	934 889,90
A.	Modernizácia športového areálu	286 511,53	352 409,18
A1	Rekonštrukcia a dostavba oporného múru	180 557,38	222 085,58
A1N	Dostavba oporného múru - naviac práce	25 828,06	31 768,51
A2	Rekonštrukcia oplatenia	27 309,92	33 591,20
A2N	Rekonštrukcia oplatenia - naviac práce	3 578,97	4 402,13
A3	Rekonštrukcia osvetlenia ihriska	48 701,20	59 902,48
A3N	Rekonštrukcia osvetlenia ihriska - naviac práce	536,00	659,28
B.	Rekonštrukcia umelého trávniku	473 561,56	582 480,72
B1	Navrhovaný stav	385 351,50	473 982,35
B2	Búracie práce	62 472,87	76 841,63
B2N	Búracie práce - naviac práce	25 737,19	31 656,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A1 - Rekonštrukcia a dostavba oporného múru

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

KS:

Dátum: 22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

180 557,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	180 557,38	23,00%	41 528,20

Cena s DPH

v EUR

222 085,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A1 - Rekonštrukcia a dostavba oporného múru

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

180 557,38

HSV - Práce a dodávky HSV

172 071,02

1 - Zemné práce

23 838,99

2 - Zakladanie

132 497,64

5 - Komunikácie

8 100,34

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

516,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 468,80

99 - Presun hmôt HSV

4 648,88

PSV - Práce a dodávky PSV

8 486,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 989,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

838,23

771 - Podlahy z dlaždíc

658,47

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A1 - Rekonštrukcia a dostavba oporného múru

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							180 557,38
D		HSV	Práce a dodávky HSV				172 071,02
D	1		Zemné práce				23 838,99
1	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach, -2,40000t	m3	32,200	81,750	2 632,35
	VV		"pôvodné oporné múry" 12,1		12,100		
	VV		"pôvodné základy pre oporné múry" 7,5		7,500		
	VV		"pôvodné stupne tribuny" 12,6		12,600		
	VV		Súčet		32,200		
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 658,473	4,910	8 143,10
	VV		"výkop rez A-A" 6,71*(9,7+6,0)		105,347		
	VV		"výkop rez B-B" 19,36*14,7		284,592		
	VV		"výkop rez C-C" 13,64*59,8		815,672		
	VV		"výkop rez D-D" 16,29*27,8		452,862		
	VV	zp_vykop	Medzisúčet		1 658,473		
	VV		Súčet		1 658,473		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	497,542	0,550	273,65
	VV		zp_vykop*0,3		497,542		
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3 057,340	1,310	4 005,12
	VV		zp_vykop		1 658,473		
	VV		zp_nasyp		1 398,867		
	VV		Súčet		3 057,340		
5	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	259,606	2,180	565,94
	VV		zp_vykop		1 658,473		
	VV		-zp_nasyp		-1 398,867		
	VV		Súčet		259,606		
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 634,484	0,270	981,31
P			Poznámka k položke: Uvažované s presunom do 15 km.				
	VV		zp_vykop		1 658,473		
	VV		-zp_nasyp		-1 398,867		
	VV		Súčet		259,606		
	VV		259,606*14 'Prepočítané koeficientom množstva		3 634,484		
7	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	1 398,867	2,170	3 035,54
	VV		"spätný zásyp pre základové konštrukcie oporného múra"				
	VV		"zásyp pre rez A-A" (5,96+0,9)*(9,7+6,0)		107,702		
	VV		"zásyp pre rez B-B" (15,87+0,68)*14,7		243,285		
	VV		"zásyp pre rez C-C" (11,43+0,64)*59,8		721,786		
	VV		"zásyp pre rez D-D" (10,97+0,76)*27,8		326,094		
	VV	zp_nasyp	Medzisúčet		1 398,867		
	VV		Súčet		1 398,867		
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	259,606	0,490	127,21
	VV		zp_vykop		1 658,473		
	VV		-zp_nasyp		-1 398,867		
	VV		Súčet		259,606		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu zemina a kamenivo (17 05 04)	t	467,290	8,720	4 074,77
	W		"objemová hmotnosť stredne vlhkej zeminy - 1800 kg/m3"				
	W		zp_vykop*1,8		2 985,251		
	W		-zp_nasyp*1,8		-2 517,961		
	W		Súčet		467,290		
	D	2	Zakladanie				132 497,64
10	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	231,695	41,420	9 596,81
	W		"štrkový násyp pod základy oporného múra"				
	W		"pre rez A-A" (2,8*0,5)*(9,7+6,0)		21,980		
	W		"pre rez B-B" (4,1*0,5)*14,7		30,135		
	W		"pre rez C-C" (4,1*0,5)*59,8		122,590		
	W		"pre rez D-D" (4,1*0,5)*27,8		56,990		
	W		Medzisúčet		231,695		
	W		Súčet		231,695		
11	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	285,983	113,360	32 419,03
	W		"nový základ, betónovanie do výkopu +3,5%"				
	W		"základy oporného múra"				
	W		"pre rez A-A" (1,8*0,8)*(9,7+6,0)*1,035		23,399		
	W		"pre rez B-B" (3,1*0,8)*14,7*1,035		37,732		
	W		"pre rez C-C" (3,1*0,8)*59,8*1,035		163,495		
	W		"pre rez D-D" (3,1*0,8)*27,8*1,035		71,357		
	W		Medzisúčet		285,983		
	W		Súčet		285,983		
12	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	193,200	20,170	3 896,84
	W		"základy oporného múra" 241,5*0,8		193,200		
13	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	193,200	3,820	738,02
14	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	183,580	113,360	20 810,63
	W		"oporný múr"				
	W		"pre rez A-A" 24,11*0,4+(3,5*0,4)*6,0		18,044		
	W		"pre rez B-B" (3,5*0,4)*14,7		20,580		
	W		"pre rez C-C" (3,5*0,4)*59,8		83,720		
	W		"pre rez D-D" (3,5*0,4)*27,8+(3,5*0,4)*2,7		42,700		
	W		"päťka pre stĺp osvetlenia" 2,0*0,7*3,31*4		18,536		
	W		Medzisúčet		183,580		
	W		Súčet		183,580		
15	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie- dielce	m2	887,448	26,160	23 215,64
	W		"oporný múr"				
	W		"pre rez A-A" 24,11*2+3,5*6,0*2		90,220		
	W		"pre rez B-B" 3,5*14,7*2		102,900		
	W		"pre rez C-C" 3,5*59,8*2		418,600		
	W		"pre rez D-D" 3,5*27,8*2+3,5*2,7*2		213,500		
	W		"päťka pre stĺp osvetlenia" (2,0+0,7+2,0)*3,31*4		62,228		
	W		Medzisúčet		887,448		
	W		Súčet		887,448		
16	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie- dielce	m2	887,448	4,580	4 064,51
17	K	279361821.S	Výstuž základových dosiek a múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	17,189	1 547,800	26 605,13
	W		"statika - výkres výstuže oporného múru"				
	W		"výstuž pre oporný múr" 16970,216*0,001		16,970		
	W		"výstuž pre nadbetonávkou" 219,047*0,001		0,219		
	W		Súčet		17,189		
18	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI	t	4,956	1 362,500	6 752,55
	W		"statika - výkres výstuže oporného múru"				
	W		"výstuž pre oporný múr" 4955,67*0,001		4,956		
	W		Súčet		4,956		
19	K	311321822.S	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	412,610	9,270	3 824,89
	W		"oporný múr pohľadový betón"				
	W		"pre rez A-A" 24,11+3,5*6,0		45,110		
	W		"pre rez B-B" 3,5*14,7		51,450		
	W		"pre rez C-C" 3,5*59,8		209,300		
	W		"pre rez D-D" 3,5*27,8+3,5*2,7		106,750		
	W		Medzisúčet		412,610		
	W		Súčet		412,610		
20	K	417391151.S	Montáž dilatácie betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	11,640	4,140	48,19
	W		"dilatácia základová doska" 3,1*0,8*3		7,440		
	W		"dilatácia oporný múr" 3,5*0,4*3		4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		11,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	12,222	4,140	50,60
	VV		11,64*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		12,222		
22	K	634601529.S	Zaplnenie dilatčných škár tmelom šírky škáry nad 20 do 30 mm	m	36,300	13,080	474,80
	VV		"dilatácia základová doska" (3,1+0,8*2)*3		14,100		
	VV		"dilatácia oporný múr" (3,5*2+0,4)*3		22,200		
	VV		Súčet		36,300		
D 5			Komunikácie				8 100,34
23	K	564740113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 140 mm	m2	1,000	6,100	6,10
24	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,379	114,450	1 416,78
	VV		"nový základ, betónovanie do výkopu +3,5%"				
	VV		"základ pod zřab v okolí oporného múru" 119,6*0,1*1,035		12,379		
	VV		Súčet		12,379		
25	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	119,600	8,180	978,33
	VV		"žľab v okolí oporného múru" 119,6		119,600		
26	M	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 630x300x160 mm	ks	401,856	5,290	2 125,82
	VV		119,6*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva		401,856		
27	K	318271054.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplatenie z betónových tvárnic 500x350x60 mm	m	119,600	13,190	1 577,52
	VV		"strieka na opornom múre" 119,6		119,600		
28	M	592330006200.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm	ks	243,984	8,180	1 995,79
	VV		119,6*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		243,984		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				516,37
29	K	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	11,549	4,910	56,71
	VV		omiet schod		11,549		
30	K	621422312.S	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	11,549	8,720	100,71
	VV		omiet schod		11,549		
31	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	11,549	2,730	31,53
	VV		omiet schod		11,549		
32	K	622461063.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	11,549	16,900	195,18
	VV		"steny pôvodné schodisko"		11,549		
	VV	omiet schod	1,8*0,7+2,24*1,7+0,9*2,0+1,5*0,5+2,29*1,4+1,45*0,5		11,549		
	VV		Medzisúčet		11,549		
	VV		Súčet		11,549		
33	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	11,549	11,450	132,24
	VV		omiet schod		11,549		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 468,80
34	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	9,412	9,270	87,25
	VV		dlaž schod		9,412		
35	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	9,412	5,230	49,22
	VV		dlaž schod		9,412		
36	K	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	11,549	0,870	10,05
	VV		omiet schod		11,549		
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,133	6,100	476,61
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	703,197	0,330	232,06
P			Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km.				
	VV		78,133*9 'Prepočítané koeficientom množstva		703,197		
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	78,133	4,910	383,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	234,399	0,870	203,93
	P		Poznámka k položke: Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m				
	VV		78,133*3 'Prepočítané koeficientom množstva		234,399		
41	K	979089726.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón vrátane armovania, veľkosť nad 50 x 50 cm (17 01 01)	t	78,133	10,900	851,65
42	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	8,000	21,800	174,40
	D	99	Presun hmôt HSV				4 648,88
43	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	1 702,887	2,730	4 648,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 486,36
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 989,66
44	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	298,190	1,200	357,83
	VV		nop_fol_vod		298,190		
45	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	342,919	1,200	411,50
	VV		298,19*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		342,919		
46	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	298,190	2,730	814,06
	VV		"základy oporného múra"				
	VV		"pre rez A-A" (1,8-0,4)*(9,7+6,0)		21,980		
	VV		"pre rez B-B" (3,1-0,4)*14,7		39,690		
	VV		"pre rez C-C" (3,1-0,4)*59,8		161,460		
	VV		"pre rez D-D" (3,1-0,4)*27,8		75,060		
	VV	nop_fol_vod	Medzisúččet		298,190		
	VV		Súčet		298,190		
47	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	342,919	1,310	449,22
	VV		298,19*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		342,919		
48	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	725,778	0,760	551,59
	VV		nop_fol_zvis		725,778		
49	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	870,934	1,310	1 140,92
	VV		725,778*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		870,934		
50	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	725,778	2,730	1 981,37
	VV		"základy oporného múra"				
	VV		"pre rez A-A" (0,8*2)*(9,7+6,0)		25,120		
	VV		"pre rez B-B" (0,8*2)*14,7		23,520		
	VV		"pre rez C-C" (0,8*2)*59,8		95,680		
	VV		"pre rez D-D" (0,8*2)*27,8		44,480		
	VV		"oporný múr"				
	VV		"pre rez A-A" 24,11+0,7*9,7+3,5*6,0+0,7*6,0		56,100		
	VV		"pre rez B-B" 3,5*14,7+0,5*14,7		58,800		
	VV		"pre rez C-C" 3,5*59,8+0,5*59,8		239,200		
	VV		"pre rez D-D" 3,5*27,8+0,5*27,8+3,5*2,7		120,650		
	VV		"pätka pre stĺp osvetlenia" (2,0+0,7+2,0)*3,31*4		62,228		
	VV	nop_fol_zvis	Medzisúččet		725,778		
	VV		Súčet		725,778		
51	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	834,645	1,310	1 093,38
	VV		725,778*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		834,645		
52	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	87,060	2,180	189,79
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				838,23
53	K	767162149.S	D+M zábradlia pre pôvodné schodisko z profilovej ocele, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	m	3,800	218,000	828,40
	VV		"zábradlie" 3,8		3,800		
54	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,100	1,080	9,83
	D	771	Podlahy z dlaždíc				658,47
55	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	9,412	0,550	5,18
	VV		dlaž_schod		9,412		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	9,412	0,980	9,22
	VV		diaz_schod		9,412		
57	K	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	9,412	12,540	118,03
	VV		diaz_schod		9,412		
58	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	9,412	31,610	297,51
	VV		"pôvodné schodisko" 6,5+(1,0*0,16*6+0,9*0,16*5+1,1*0,16*7)		9,412		
	VV	diaz_schod	Medzisúččet		9,412		
	VV		Súččet		9,412		
59	M	597740001000.S	Dlaždice s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, resp. podľa výberu investora,	m2	9,788	20,710	202,71
	VV		9,412*1,04 Prepočítané koeficientom množstva		9,788		
60	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,960	3,710	25,82

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A1N - Dostavba oporného múru - navyše práce

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

KS:

Dátum: 22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

44149671

SK2022610172

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žamovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 828,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 828,06	23,00%	5 940,45
Cena s DPH			31 768,51
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3 JÚN 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A1N - Dostavba oporného múru - navyše práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 828,06

HSV - Práce a dodávky HSV

22 483,94

1 - Zemné práce

17 968,45

2 - Zakladanie

1 428,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 303,29

99 - Presun hmôt HSV

783,71

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

183,12

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 161,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A1N - Dostavba oporného múru - navyše práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 828,06
D HSV Práce a dodávky HSV							22 483,94
D 1 Zemné práce							17 968,45
1	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach, -2,40000t	m3	29,900	81,750	2 444,33
2	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	525,000	1,310	687,75
VV					525,000		
VV					Súčet	525,000	
3	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	20,000	7,850	157,00
4	K	112201101.S	Odstránenie pŕov priemeru nad 100 do 300 mm	ks	20,000	9,270	185,40
5	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	140,000	2,730	382,20
6	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklíčováných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	525,000	1,310	687,75
7	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklíčováných krovin po spevnenej ceste	m2	3 675,000	0,220	808,50
VV					3 675,000		
VV					Súčet	3 675,000	
8	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	1,310	26,20
9	K	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	300,000	0,110	33,00
VV					300,000		
VV					Súčet	300,000	
10	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	8,940	178,80
11	K	162501421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	160,000	0,110	17,60
VV					160,000		
VV					Súčet	160,000	
12	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	7,090	141,80
13	K	162601421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., pŕov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	160,000	0,110	17,60
VV					160,000		
VV					Súčet	160,000	
14	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 658,473	2,400	3 980,34
15	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	108,000	16,350	1 765,80
VV					"spättný zásyp pre základové konštrukcie oporného múra"		
VV					108,0		
VV					Súčet	108,000	
16	M	583410003400.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-63 mm	t	194,400	19,400	3 771,36
VV					108,0*1,8		
VV					Súčet	194,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	520,000	1,090	566,80
18	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	16,068	7,630	122,60
	VV		520*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		16,068		
	VV		Súčet		16,068		
19	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	540,000	0,330	178,20
	VV		4,5*120		540,000		
	VV		Súčet		540,000		
20	K	181301301.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	480,000	1,310	628,80
	VV		4*120		480,000		
	VV		Súčet		480,000		
21	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	90,720	13,080	1 186,62
	VV		480*0,1*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		90,720		
	VV		Súčet		90,720		
D 2			Zakladanie				1 428,49
22	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	380,000	0,220	83,60
	VV		3*120+5*4		380,000		
	VV		Súčet		380,000		
23	K	272353111.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	72,000	17,440	1 255,68
	VV		52*REZ D		52,000		
	VV		20*REZ A		20,000		
	VV		Súčet		72,000		
24	K	278311211.S	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného C 30/37, objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,528	168,950	89,21
	VV		(3,14*(0,055*0,055)-3,14*(0,03*0,03))*1,0*72*1,1		0,528		
	VV		Súčet		0,528		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 303,29
25	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m - postupné zrezávanie stromov v oplotení H	hod	6,000	49,050	294,30
26	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo (17 02), ostatné	t	3,000	10,900	32,70
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,760	6,100	437,74
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	645,840	0,330	213,13
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km.				
	VV		71,76*9 "Prepočítané koeficientom množstva		645,840		
	VV		Súčet		645,840		
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,760	3,490	250,44
30	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	215,280	0,550	118,40
	VV		71,76*3 "Prepočítané koeficientom množstva		215,280		
	VV		Súčet		215,280		
31	K	979089726.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón vrátane armovania, veľkosť nad 50 x 50 cm (17 01 01)	t	71,760	10,900	782,18
32	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	8,000	21,800	174,40
D 99			Presun hmôt HSV				783,71
33	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	287,075	2,730	783,71
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				183,12
34	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - vyrezávanie stromov z oplotenia	hod	14,000	13,080	183,12
	VV		2*7		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 161,00
35	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	2 900,000	1,090	3 161,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VP	Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A2 - Rekonštrukcia oplatenia

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

KS:

Dátum: 22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 309,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 309,92	23,00%	6 281,28
Cena s DPH			33 591,20
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A2 - Rekonštrukcia oplotenia

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnicke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 309,92

HSV - Práce a dodávky HSV

27 309,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 282,62

99 - Presun hmôt HSV

27,30

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A2 - Rekonštrukcia oplatenia

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 309,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 309,92
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 282,62
1	K	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	54,000	16,350	882,90
	W		"B - oplatenie" 6+35		41,000		
	W		"D - oplatenie" 2		2,000		
	W		"F - oplatenie" 11		11,000		
	W		Súčet		54,000		
2	M	553510022209.S	Stĺpik, d 60 mm, výška 5,0 m, výška pletiva 4 m, pozinkovaný s povrchovou úpravou náterom, s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, resp. podľa výberu investora	ks	54,000	67,430	3 641,22
3	K	338172111.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	18,000	15,260	274,68
	W		"B - oplatenie" 4+8		12,000		
	W		"D - oplatenie" 2		2,000		
	W		"F - oplatenie" 4		4,000		
	W		Súčet		18,000		
4	M	553510022200.S	Stĺpik - vzpera, d 60 mm, výška 3,5 m, pozinkovaný s povrchovou úpravou náterom, s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách, resp. podľa výberu investora	ks	18,000	54,020	972,36
5	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	372,900	10,900	4 064,61
	W		"C - oplatenie" (15,0+101,6)*2		233,200		
	W		"E - oplatenie" 2,3*1		2,300		
	W		"G - oplatenie" (4,5+1,5+28,7+2,5)*2		74,400		
	W		"H - oplatenie" 21,0*3		63,000		
	W		Súčet		372,900		
6	M	313290003800.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu, resp. podľa výberu investora	m	261,630	4,470	1 169,49
	W		"C - oplatenie" (15,0+101,6)*2		233,200		
	W		"E - oplatenie" 2,3*1		2,300		
	W		"H - oplatenie" 21,0*1		21,000		
	W		Súčet		256,500		
	W		256,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		261,630		
7	M	313290003500.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu, resp. podľa výberu investora	m	118,728	3,730	442,86
	W		"G - oplatenie" (4,5+1,5+28,7+2,5)*2		74,400		
	W		"H - oplatenie" 21,0*2		42,000		
	W		Súčet		116,400		
	W		116,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		118,728		
8	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	1 118,700	0,760	850,21
	W		"C - oplatenie" (15,0+101,6)*6		699,600		
	W		"E - oplatenie" 2,3*3		6,900		
	W		"G - oplatenie" (4,5+1,5+28,7+2,5)*6		223,200		
	W		"H - oplatenie" 21,0*9		189,000		
	W		Súčet		1 118,700		
9	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, resp. podľa výberu investora	ks	14,543	13,080	190,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom, resp. podľa výberu investora	ks	51,000	1,640	83,64
	W		"B - oplatenie" 6+6+6*3		30,000		
	W		"D - oplatenie" 3		3,000		
	W		"F - oplatenie" 6+6+6		18,000		
	W		Súčet		51,000		
11	K	767912.B1	D+M Jednokrídlovej oceľovej brány 1400x2000 mm, s výplňou z pletiva extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, resp. podľa výberu investora	ks	1,000	819,680	819,68
12	K	767912.B2	D+M Dvojkrídlovej oceľovej brány 5900x3000 mm, s výplňou z pletiva extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, resp. podľa výberu investora	ks	2,000	5 777,000	11 554,00
13	K	767912.B3	D+M Jednokrídlovej oceľovej brány 1000x2250 mm, s výplňou z pletiva extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, resp. podľa výberu investora	ks	1,000	906,880	906,88
14	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	37,200	8,180	304,30
	W		"G - oplatenie" (4,5+1,5+28,7+2,5)*1		37,200		
	W		Súčet		37,200		
15	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	137,600	8,180	1 125,57
	W		"C - oplatenie" (15,0+101,6)*1		116,600		
	W		"H - oplatenie" 21,0*1		21,000		
	W		Súčet		137,600		
D	99		Presun hmôt HSV				27,30
16	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	1,789	15,260	27,30

VP	Práce navyše	0,00
K		0,00
K		0,00
K		0,00
K		0,00
K		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A2N - Rekonštrukcia oplotenia - navyiac práce

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

KS:

Dátum: 22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 578,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 578,97	23,00%	823,16

Cena s DPH

v EUR

4 402,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A2N - Rekonštrukcia oplotenia - navyše práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 578,97

HSV - Práce a dodávky HSV

601,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

574,77

99 - Presun hmôt HSV

26,49

PSV - Práce a dodávky PSV

2 977,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 750,97

783 - Nátery

1 226,74

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A2N - Rekonštrukcia oplozenia - navyac práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 578,97
D HSV Práce a dodávky HSV							601,26
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							574,77
1	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	147,000	2,170	318,99
	W		21*7 "H		147,000		
	W		Súčet		147,000		
2	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	147,000	0,870	127,89
	W		147*1 "Prepočítané koeficientom množstva		147,000		
	W		Súčet		147,000		
3	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	147,000	0,870	127,89
D 99 Presun hmôt HSV							26,49
4	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	2,430	10,900	26,49
D PSV Práce a dodávky PSV							2 977,71
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 750,97
5	K	767914830.S	Demontáž oplozenia rámového výšky nad 1 do 2 m, - 0,00900t	m	160,000	4,140	662,40
6	K	767920810.S	Demontáž vrat a vratok na oplozenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	16,350	16,35
7	K	767920820.S	Demontáž vrat a vratok na oplozenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	13,080	13,08
8	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - plot za bránkou výška 7m označenie H	kg	808,500	1,310	1 059,14
	W		7,0*21,0*5,5" panely za bránou 21x7m H, vrátane pomocné konštrukcie - vzpery oplozenia		808,500		
	W		Súčet		808,500		
D 783 Nátery							1 226,74
9	K	783201812.S	Odstránenie hrubej hrdze z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	33,600	2,730	91,73
	W		0,8*7*6		33,600		
	W		Súčet		33,600		
10	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné s emailovaním.- 105µm	m2	33,600	23,980	805,73
11	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	33,600	8,720	292,99
12	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	33,600	1,080	36,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VP	Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A3 - Rekonštrukcia osvetlenia ihriska

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.04.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 44149671

IČ DPH: SK2022610172

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48 701,20

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

48 701,20

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

11 201,28

Cena s DPH

v EUR

59 902,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A3 - Rekonštrukcia osvetlenia ihriska

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 701,20

M - Práce a dodávky M

48 701,20

21-M - Elektromontáže

48 701,20

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A3 - Rekonštrukcia osvetlenia ihriska

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žamovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							48 701,20
D	M		Práce a dodávky M				48 701,20
D	21-M		Elektromontáže				48 701,20
1	K	2100219.E1	D+M Nové stožiare osvetlenia, vrátane dopravy, kotvenia a povrchovej úpravy	ks	4,000	5 864,200	23 456,80
Poznámka k položke: - OPO00001 UDO 16P-53xx - 4 ks - OPO00001 K-P 2500-53xx, pre 3x Areaflood Pro 2 0,58m2, 30kg - 4 ks - OPO00001 K-S 2500/180-Z, pre 3x Areaflood Pro 2 0,58m2, 30kg v 15m - 4 ks - 7.470.004.000 ZR-4-20-S - 4 ks - OPO00001 UDO 17P-53xx - 4 ks - OPO00001 K 500/133-53xx-Z, pre 1x Areaflood Pro 2 0,58m2, 30kg - 4 ks - OPO00001 K-S 500/D-Z, pre 1x Areaflood Pro 2 0,58m2, 30kg (5x 0,8m pod vrcholom) - 20 ks - 7.470.004.000 ZR-4-20-S - 4 ks							
P							
VV			"nové osvetlenie" 4		4,000		
2	K	2100219.E2	D+M Nové osvetlenie pre stožiare, vrátane dopravy, kotvenia, napr. AFP2 2L 288L75 840 MB CL1 GY, resp. podľa výberu investora	ks	12,000	1 395,200	16 742,40
VV			"nové osvetlenie" 12		12,000		
3	K	2100219.E3	D+M Nové osvetlenie pre stožiare, vrátane dopravy, kotvenia, napr. AFP2 L 120L70 840 A6 HFX CL2 GY, resp. podľa výberu investora	ks	12,000	708,500	8 502,00
VV			"nové osvetlenie" 12		12,000		
VP Práce navyše							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A3N - Rekonštrukcia osvetlenia ihriska - navyše práce

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

KS:

Dátum: 22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

536,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	536,00	23,00%	123,28

Cena s DPH

v EUR

659,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A3N - Rekonštrukcia osvetlenia ihriska - navyše práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

536,00

PSV - Práce a dodávky PSV

440,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

440,00

M - Práce a dodávky M

96,00

21-M - Elektromontáže

96,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

A. - Modernizácia športového areálu

Časť:

A3N - Rekonštrukcia osvetlenia ihriska - navyše práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							536,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				440,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				440,00
1	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, - 0,00100t	kg	1 000,000	0,440	440,00
	W		250*4"osvetľovacie stožiare		1 000,000		
	W		Súčet		1 000,000		
	D	M	Práce a dodávky M				96,00
	D	21-M	Elektromontáže				96,00
2	K	210964425.S	Demontáž do sute - svietidla zo stožiaru do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	16,000	6,000	96,00
	W		4*4		16,000		
	W		Súčet		16,000		
	VP		Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B1 - Navrhovaný stav

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.04.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

385 351,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	385 351,50	23,00%	88 630,85

Cena s DPH

v EUR

473 982,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B1 - Navrhovaný stav

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

385 351,50

HSV - Práce a dodávky HSV

385 130,56

1 - Zemné práce

2 043,04

2 - Zakladanie

26 768,65

5 - Komunikácie

344 211,75

99 - Presun hmôt HSV

12 107,12

PSV - Práce a dodávky PSV

220,94

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

220,94

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B1 - Navrhovaný stav

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

385 351,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

385 130,56

D 1

Zemné práce

2 043,04

1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,880	4,910	441,31
	W		"N2 pri ihrisku" 272,6*0,3		81,780		
	W		"N2 pri chodníku" 27,0*0,3		8,100		
	W		Súčet		89,880		
2	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	169,873	5,450	925,81

P

Poznámka k položke:
v prípade vyhovujúcich parametrov, použiť zemínu z výkopov

W

89,88*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva

169,873

3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,960	1,960	58,72
	W		"N2 pri ihrisku" 272,6*0,1		27,260		
	W		"N2 pri chodníku" 27,0*0,1		2,700		
	W		Súčet		29,960		

4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	56,624	10,900	617,20
	P		Poznámka k položke: v prípade vyhovujúcich parametrov, použiť orniciu z výkopov				
	W		29,96*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		56,624		

D 2

Zakladanie

26 768,65

5	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	8 584,370	0,350	3 004,53
	W		"N1" 6626,0+337*0,4		6 760,800		
	W		Medzisúččet		6 760,800		
	W		"drenážny systém š. 600 mm" 168,1*2,1		353,010		
	W		"drenážny systém š. 300 mm" 1131,2*1,3		1 470,560		
	W		Medzisúččet		1 823,570		
	W		Súčet		8 584,370		
6	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	9 271,120	1,080	10 012,81
	W		8584,37*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		9 271,120		
7	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	131,782	41,420	5 458,41
	W		"drenážny systém š. 600 mm" 168,1*0,6*0,6		60,516		
	W		"drenážny systém š. 300 mm" 1131,2*0,3*0,21		71,266		
	W		Medzisúččet		131,782		
	W		Súčet		131,782		
8	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 110	m	1 131,200	2,070	2 341,58
	W		"drenážny systém š. 300 mm" 1131,2		1 131,200		
9	K	212756125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 200	m	168,100	7,090	1 191,83
	W		"drenážny systém š. 600 mm" 168,1		168,100		
10	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	114,908	41,420	4 759,49
	W		"drenážny systém š. 600 mm" 168,1*0,6*0,6		50,430		
	W		"drenážny systém š. 300 mm" 1131,2*0,3*0,19		64,478		
	W		Medzisúččet		114,908		
	W		Súčet		114,908		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	5		Komunikácie				344 211,75
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením, min. 45 MPa	m2	6 666,500	0,330	2 199,95
	VV		N1_ihris		6 626,000		
	VV		"N3" 40,5		40,500		
	VV		Súčet		6 666,500		
12	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	6 626,000	2,070	13 715,82
	VV		N1_ihris		6 626,000		
13	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	6 652,700	4,200	27 941,34
	VV		N1_ihris		6 626,000		
	VV		"N5" 26,7		26,700		
	VV		Súčet		6 652,700		
14	K	564760214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	40,500	10,140	410,67
	VV		"N3" 40,5		40,500		
15	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	6 626,000	7,520	49 827,52
	VV		N1_ihris		6 626,000		
16	K	564801111.S	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm + 10 mm	m2	6 626,000	2,070	13 715,82
	VV		N1_ihris		6 626,000		
17	K	589100005.S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská, pieskovanie umelého trávniku, polozenie SBR granulátu	m2	6 626,000	3,820	25 311,32
	VV		"N1" 6626,0		6 626,000		
	VV	N1_ihris	Medzisúčet		6 626,000		
	VV		Súčet		6 626,000		
18	M	2841700040.x1	Umelá tráva futbalová, výška vlasu 40 mm ± 2 mm, napr. MASTER 40/200	m2	6 626,000	11,450	75 867,70
19	M	2841700040.x2	SBR granulát 0,5 - 2,5 mm	m2	6 626,000	2,130	14 113,38
20	M	2841700040.x3	Kremičitý piesok	m2	6 626,000	1,360	9 011,36
21	K	589160098.x	Položenie podkladu pod športový povrch, hr. 25 - 30 mm	m2	6 626,000	2,330	15 438,58
	VV		N1_ihris		6 626,000		
22	M	2841700050.x1	Podklad pod športový povrch, napr. Conipur 322	m2	6 626,000	7,050	46 713,30
23	M	2841700050.x2	SBR granulát 1 - 4 mm	m2	6 626,000	7,090	46 978,34
24	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	67,200	12,540	842,69
	VV		"N3" 40,5		40,500		
	VV		"N5" 26,7		26,700		
	VV		Súčet		67,200		
25	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, prírodná, resp. podľa pôvodnej dlažby	m2	47,865	13,080	626,07
	VV		"N3" 40,5*1,05		42,525		
	VV		"N5" 26,7*0,2		5,340		
	VV		Súčet		47,865		
26	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	27,000	9,270	250,29
	VV		"pre N2 v okolí N3" 27,0		27,000		
	VV		Súčet		27,000		
27	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	27,270	2,510	68,45
	VV		27*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		27,270		
28	K	917511139.S	Osadenie obruby PVC do trávnatého povrchu, výšky 250 mm	m	105,000	8,720	915,60
	VV		"pre N2 v okolí N1" 105,0		105,000		
	VV		Súčet		105,000		
29	M	553550500169.S	PVC samofixačná obruba, hr. 10 mm, výška 250 mm, dĺ. 2 m	m	105,000	2,510	263,55
D	99		Presun hmôt HSV				12 107,12
30	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	5 848,851	2,070	12 107,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				220,94
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				220,94
31	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	1,900	7,630	14,50
VV			"N6" 1,9		1,900		
32	M	313290002800.S	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu	m	1,938	6,000	11,63
VV			1,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,938		
33	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	5,700	0,870	4,96
VV			"N6" 1,9*3		5,700		
34	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	0,074	13,080	0,97
35	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	3,000	1,640	4,92
36	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m do betónu	ks	3,000	16,350	49,05
VV			"N4, N6" 3		3,000		
37	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	3,000	21,800	65,40
38	K	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	49,050	49,05
VV			"N4" 1		1,000		
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,000	0,930	20,46

VP		Práce navyč					0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B2 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

KS:

Dátum: 22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žamovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 472,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	62 472,87	23,00%	14 368,76

Cena s DPH

v EUR

76 841,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B2 - Búracie práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 472,87

HSV - Práce a dodávky HSV

61 909,59

1 - Zemné práce

61 656,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

252,73

PSV - Práce a dodávky PSV

563,28

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

563,28

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B2 - Búracie práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							62 472,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 909,59
D	1		Zemné práce				61 656,86
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, na ďalšie použitie	m2	27,600	2,730	75,35
	WV		"B8" 27,6		27,600		
2	K	131101103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 759,200	2,340	6 456,53
	WV		"B1" 6898*0,4		2 759,200		
	WV	zp_B1	Medzisúččet		2 759,200		
	WV		Súččet		2 759,200		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28,436	9,270	263,60
	WV		"B5" 67,4*0,34		22,916		
	WV	zp_B5	Medzisúččet		22,916		
	WV		"B8" 27,6*0,2		5,520		
	WV	zp_B8	Medzisúččet		5,520		
	WV		Súččet		28,436		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,875	0,550	3,78
	WV		22,916*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva		6,875		
5	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	216,432	17,440	3 774,57
	WV		"drenážny systém š. 600 mm" 168,1*0,6*0,8		80,688		
	WV		"drenážny systém š. 300 mm" 1131,2*0,3*0,4		135,744		
	WV	zp_dren	Medzisúččet		216,432		
	WV		Súččet		216,432		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,282	10,900	308,27
	WV		94,272*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva		28,282		
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3 004,068	0,870	2 613,54
	WV		zp_B1		2 759,200		
	WV		zp_B5		22,916		
	WV		zp_B8		5,520		
	WV		zp_dren		216,432		
	WV		Súččet		3 004,068		
8	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3 004,068	1,310	3 935,33
	WV		zp_B1		2 759,200		
	WV		zp_B5		22,916		
	WV		zp_B8		5,520		
	WV		zp_dren		216,432		
	WV		Súččet		3 004,068		
9	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30 040,680	0,240	7 209,76
P			Poznámka k položke: Uvažované s presunom do 10 km.				
	WV		zp_B1*10		27 592,000		
	WV		zp_B5*10		229,160		
	WV		zp_B8*10		55,200		
	WV		zp_dren*10		2 164,320		
	WV		Súččet		30 040,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 004,068	0,550	1 652,24
	VV		zp_B1		2 759,200		
	VV		zp_B5		22,916		
	VV		zp_B8		5,520		
	VV		zp_dren		216,432		
	VV		Súčet		3 004,068		
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a škvára (17 05) ostatné	t	5 407,323	6,540	35 363,89
	VV		"objemová hmonosť stredne vlhkej zeminy 1800kg/m3"				
	VV		zp_B1*1,8		4 966,560		
	VV		zp_B5*1,8		41,249		
	VV		zp_B8*1,8		9,936		
	VV		zp_dren*1,8		389,578		
	VV		Súčet		5 407,323		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							252,73
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,150	5,450	44,42
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,500	0,270	22,01
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km.				
	VV		8,15*10 'Prepočítané koeficientom množstva		81,500		
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,150	4,360	35,53
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,450	1,310	32,03
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m				
	VV		8,15*3 'Prepočítané koeficientom množstva		24,450		
16	K	979089831.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,974	27,250	26,54
17	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	7,176	9,810	70,40
18	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	21,800	21,80
D PSV Práce a dodávky PSV							563,28
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							563,28
19	K	767914830.S	Demontáž oplozenia na oceľové stĺpiky, vrátane stĺpikov, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	4,300	24,530	105,48
	VV		"B7" 0,3+1,4+2,6		4,300		
20	K	767920840.S	Demontáž vrát a vrátok na oplozenie s plochou jednotlivu nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	70,850	70,85
	VV		"B6" 1		1,000		
21	K	76799689.x2	Demontáž ostatných doplnkov stavieb, pôvodné lavičky pre náhradníkov	ks	2,000	87,200	174,40
	VV		"B2" 2		2,000		
22	K	76799689.x3	Demontáž ostatných doplnkov stavieb, pôvodné bránky futbalového ihriska	ks	2,000	70,850	141,70
	VV		"B3" 2		2,000		
23	K	76799689.x4	Demontáž ostatných doplnkov stavieb, pôvodné lavičky pre rozhodcov	ks	1,000	70,850	70,85
	VV		"B4" 1		1,000		
VP Práce naviac							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B2N - Búracie práce - navyše práce

JKSO:

Miesto: Radvaň - Banská Bystrica

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Vlasta Ilievová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.04.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 737,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 737,19	23,00%	5 919,55

Cena s DPH

v EUR

31 656,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B2N - Búracie práce - navyše práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 737,19

HSV - Práce a dodávky HSV

25 737,19

5 - Komunikácie

20 938,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 799,03

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Objekt:

B. - Rekonštrukcia umelého trávniku

Časť:

B2N - Búracie práce - navyše práce

Miesto:

Radvaň - Banská Bystrica

Dátum:

22.04.2025

Objednávateľ:

Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Vlasta
Ilievová

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žamovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 737,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 737,19

D 5

Komunikácie

20 938,16

1	K	589100805.R	Odstránenie umelej trávy z futbalového ihriska	m2	6 626,000	3,160	20 938,16
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 799,03

2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,565	17,440	393,53
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	225,650	0,330	74,46
VV					22,565*10 "Prepočítané koeficientom množstva		
VV					Súčet	225,650	

4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,565	15,260	344,34
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	112,825	1,310	147,80
VV					22,565*5 "Prepočítané koeficientom množstva		
VV					Súčet	112,825	

6	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt - gumový granulát	m3	10,000	27,250	272,50
VV					100*0,1 "gumový granulát odhad		
VV					Súčet	10,000	

7	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,565	158,050	3 566,40
VV					22,565*umelá tráva a guma		
VV					Súčet	22,565	

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 25-015-A

Stavba: Modernizácia športového areálu, Banská Bystrica - aktualizácia

Dátum: 22.04.2025

Kód	Popis	MJ	Výmera
A./ A1	Rekonštrukcia a dostavba oporného múru		
dlaz_schod	Nová dlažba schodiska	m2	9,412
	"pôvodné schodisko" 6,5+(1,0*0,16*6+0,9*0,16*5+1,1*0,16*7)		9,412
dlaz_schod	Medzisúččet		9,412
Použitie figúry:			
771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	9,412
776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	9,412
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	9,412
776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	9,412
965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	9,412
965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	9,412
nop_fol_vod	Nopová fólia na vodorovnej poloche	m2	298,190
	"základy oporného múra"		0,000
	"pre rez A-A" (1,8-0,4)*(9,7+6,0)		21,980
	"pre rez B-B" (3,1-0,4)*14,7		39,690
	"pre rez C-C" (3,1-0,4)*59,8		161,460
	"pre rez D-D" (3,1-0,4)*27,8		75,060
nop_fol_vod	Medzisúččet		298,190
Použitie figúry:			
711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	298,190
711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	298,190
nop_fol_zvis	Nopová fólia na zvislej ploche	m2	725,778
	"základy oporného múra"		0,000
	"pre rez A-A" (0,8*2)*(9,7+6,0)		25,120
	"pre rez B-B" (0,8*2)*14,7		23,520
	"pre rez C-C" (0,8*2)*59,8		95,680
	"pre rez D-D" (0,8*2)*27,8		44,480
			0,000
	"oporný múr"		0,000
	"pre rez A-A" 24,11+0,7*9,7+3,5*6,0+0,7*6,0		56,100
	"pre rez B-B" 3,5*14,7+0,5*14,7		58,800
	"pre rez C-C" 3,5*59,8+0,5*59,8		239,200
	"pre rez D-D" 3,5*27,8+0,5*27,8+3,5*2,7		120,650
	"päťka pre stĺp osvetlenia" (2,0+0,7+2,0)*3,31*4		62,228
			0,000
nop_fol_zvis	Medzisúččet		725,778
Použitie figúry:			
711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	725,778
711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	725,778
omiet_schod	Omiektka stien pri schodisku	m2	11,549
	"steny pôvodné schodisko" 1,8*0,7+2,24*1,7+0,9*2,0+1,5*0,5+2,29*1,4+1,45*0,5		11,549
omiet_schod	Medzisúččet		11,549
Použitie figúry:			
622461063.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	11,549

Kód	Popis	MJ	Výmera
621422312.S	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitost' I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	11,549
622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	11,549
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11,549
952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	11,549
978015241.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrabávaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	11,549
zp_nasyp	Zemné práce - spätný zásyp	m3	1 398,867
	"spätný zásyp pre základové konštrukcie oporného múra"		0,000
	"zásyp pre rez A-A" (5,96+0,9)*(9,7+6,0)		107,702
	"zásyp pre rez B-B" (15,87+0,68)*14,7		243,285
	"zásyp pre rez C-C" (11,43+0,64)*59,8		721,786
	"zásyp pre rez D-D" (10,97+0,76)*27,8		326,094
zp_nasyp	Medzisúččet		1 398,867
Použitie figúry:			
171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	1 398,867
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3 057,340
162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	259,606
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 634,484
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	259,606
171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	467,290
zp_vykop	Zemné práce - výkop jám	m3	1 658,473
	"výkop rez A-A" 6,71*(9,7+6,0)		105,347
	"výkop rez B-B" 19,36*14,7		284,592
	"výkop rez C-C" 13,64*59,8		815,672
	"výkop rez D-D" 16,29*27,8		452,862
zp_vykop	Medzisúččet		1 658,473
Použitie figúry:			
131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 658,473
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za hĺbosť horniny 3	m3	497,542
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3 057,340
162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	259,606
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 634,484
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	259,606
171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	467,290
B./ B1 Navrhovaný stav			
N1_ihris	N1 ihrisko	m2	6 626,000
	"N1" 6626,0		6 626,000
N1_ihris	Medzisúččet		6 626,000
Použitie figúry:			
589100005.S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská, pleskovanie umelého trávniká, polozenie SBR granulátu	m2	6 626,000
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením, mln. 45 MPa	m2	6 666,500
564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	6 626,000
564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	6 652,700
564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	6 626,000
564801111.S	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm + 10 mm	m2	6 626,000
589160098.x	Položenie podkladu pod športový povrch, hr. 25 - 30 mm	m2	6 626,000
B./ B2 Búracie práce			
zp_B1	Zemné práce pre B1	m3	2 759,200
	"B1" 6898*0,4		2 759,200

Kód	Popis	MJ	Výmera
zp_B1	Medzisúčat		2 759,200
Použité figúry:			
131101103.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 1-2, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 759,200
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	3 004,068
162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3 004,068
162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30 040,680
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 004,068
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a škvara (17 05) ostatné	t	5 407,323
zp_B5	Zemné práce pre B5	m3	22,916
	"B5" 67,4*0,34		22,916
zp_B5	Medzisúčat		22,916
Použité figúry:			
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	28,436
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	3 004,068
162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3 004,068
162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30 040,680
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 004,068
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a škvara (17 05) ostatné	t	5 407,323
zp_B8	Zemné práce pre B8	m3	5,520
	"B8" 27,6*0,2		5,520
zp_B8	Medzisúčat		5,520
Použité figúry:			
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	28,436
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	3 004,068
162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3 004,068
162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30 040,680
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 004,068
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a škvara (17 05) ostatné	t	5 407,323
zp_dren	Zemné práce drenážny systém	m3	216,432
	"drenážny systém š. 600 mm" 168,1*0,6*0,8		80,688
	"drenážny systém š. 300 mm" 1131,2*0,3*0,4		135,744
zp_dren	Medzisúčat		216,432
Použité figúry:			
132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke nad 100 m3	m3	216,432
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	3 004,068
162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3 004,068
162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30 040,680
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	3 004,068
171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a škvara (17 05) ostatné	t	5 407,323

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1140/2025/ORA
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
BUDOVUM, s.r.o. J. Hertela 265/13 Trstená 028 01 IČO 50751379	Stavebné práce	Ing. Ladislav Tomajka	25 %
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Robert Běhař
konateľ

Ing. Cyril Špendla
konateľ