

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 29. 04. 2025 (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I

Zmluvné strany

medzi

Objednávateľom:	Obec Čierny Balog
Sídlo:	Závodie 2/2 97652 Čierny Balog
Štatutárny orgán:	Mgr. Michal Vetrák, starosta
IČO:	00313343
DIČ:	2020463280
Peňažný ústav:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK72 5600 0000 0020 0154 5001
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Michal Vetrák, starosta
vo veciach technických:	Mgr. Róbert Hlaváčik, prednosta obecného úradu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:	Illuminate group s.r.o.
Sídlo:	Jenisejská 45A, 040 12 Košice
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel Sro, vložka číslo: 58246/V
Štatutárny orgán:	Martina Gumanová, konateľ
IČO:	55 892 639
DIČ:	2122117844
IČ DPH:	SK2122117844
IBAN:	SK50 0900 0000 0051 1112 2246
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Martina Gumanová, konateľ
vo veciach technických:	Erik Suchý, projektový manažér

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako “zmluvné strany” alebo “strany”)

sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 29. 4. 2025:

ČL. 2

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 05. 09. 2024 za účelom realizácie diela **„Zlepšenie energetických vlastností budovy Materskej školy Čierny Balog-Dobroč - za-teplenie“** (ďalej len „Dodatok č. 1“). Počas realizácie prác sa vyskytla objektívna potreba navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluvnom rozpočte – ocenenom výkaze výmer, ani vo výkaze výmer, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní ani v projektovej dokumentácii.

2. Na základe vyššie uvedených skutočností sa v súlade s bodom 5.4 a bodom 11.3 Zmluvy o dielo sa táto zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 3
Rozsah stavebných prác

1. Týmto Dodatkom sa rozsah stavebných prác popísaný v čl. II. Zmluvy o dielo mení o naviac práce tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č.1, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. 4
Cena diela

1. V nadväznosti čl. 3 tohto Dodatku č. 1 sa cena diela uvedená v čl. V, bod 5.1 v Zmluve o dielo mení nasledovne:

Celková cena podľa Zmluvy o dielo:

Cena bez DPH: 64 890,01 Eur

Výška DPH: 14 924,70 Eur

Cena s DPH: 79 814,71 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

Naviac práce:

Cena bez DPH: 9 613,79 EUR

DPH: 2211,17 EUR

SPOLU s DPH: 11 824,96 EUR

SPOLU ZA DIELO:

Cena bez DPH: 74503,80 EUR

DPH: 17135,87 EUR

SPOLU s DPH: 91639,67 EUR

Slovom: deväťdesiatjedentisícšesťstotridsaťdeväť eur a 67 centov.

Čl. 5.
Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jeho podpise dve a zhotoviteľovi taktiež dve vyhotovenia.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č. 1 v centrálnom registri zmlúv v zmysle osobitných právnych predpisov.

V Čiernom Balogu, dňa 29.5.2025

V Košiciach, dňa 29.5.2025

za objednávateľa
Mgr. Michal Vetrák

za zhotoviteľa
Martina Gumanová
zast. Erikom Suchým
na základe splnomocnenia

.....
Mgr. Michal Vetrák
starosta

.....
Erik Suchý
splnomocnenec