



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo
zmluvy: 0002/2025

ZMLUVA O DIELO č. 0002/2025/9001116

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na investičnú
akciu: „Aglomerácia Banská Bystrica - kanalizácia“
(ďalej len „Zmluva“ alebo „Zmluva o Diele“)

- 1. Objednávateľ:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, VI. č.: 705/S
V mene ktorej koná: Mgr. Ján Jobbágy, podpredseda predstavenstva
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
- vo veciach zmluvných: riaditeľ odboru právnych služieb a ním poverené a/alebo určené osoby
- vo veciach technických s právom Diele prevziať: riaditeľ odboru investičného a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „StVS, a.s.“)

- 2. Zhotoviteľ:** HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Odd.: Sro, VI. č.: 52181/L
V mene ktorej koná: Adam Hok, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: Adam Hok, konateľ
IČO: 45 323 542 DIČ: 2022942966 IČ DPH: SK2022942966
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu IBAN: SK93 0200 0000 0039 1237 0956

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Názov stavby: Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia
Miesto stavby: kat. územie Sásová, kat. územie Podlavice
Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Stavebné povolenie: OU-BB-OSZP3-2019/005756-014 zo dňa 29.10.2019
OU-BB-OSZP3-2024/006887-003 zo dňa 26.1.2024
OU-BB-OSZP3-2023/013255-009 zo dňa 13.6.2023

Preambula

1. Objednávateľ za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov pre realizáciu Zmluvy o Diele uzatvoril dňa 24.6.2024, ako Prijímateľ, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202DYD1 s poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Slovenskej republiky, ako riadiacim orgánom Programu Slovensko 2021 - 2027, v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 68/2023/7.8 zo dňa 12.05.2023 v platnom znení (ďalej aj len „NFP“, „zmluva o poskytnutí NFP“, „Poskytovateľ“, „MIRRI SR“ a „MŽP SR“).

2. V súlade s uvedeným Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Úradu pre verejné obstarávanie a ďalším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie.
3. Objednávateľ a bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela zastupovať **Stavebný dozor**. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej len „pokyny“) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.

Článok I.

Predmet Zmluvy o Dielo

1. Predmetom Zmluvy o Dielo je aktualizácia realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len „RD“) a zhotovenie Diela: „Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia“, vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívania verejnej práce (ďalej len „Dielo“), v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých organizácií. Následne vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z aktuálnych vyjadrení a zabezpečí vydanie rozkopávkových povolení. Po odsúhlasení RD Stavebným dozorom a Objednávateľom, zrealizuje Dielo v súlade so schválenou realizačnou dokumentáciou ako aj ostatnými ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstrániť na Dielo akékoľvek vady. Po dokončení bude Dielo spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako je to špecifikované v Zmluve o Dielo a jej prílohách.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo a v jej prílohách.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady prečítal, ich obsahu porozumel a je schopný si zabezpečiť vypracovanie RD a na základe RD odsúhlasenej Stavebným dozorom realizovať predmet Diela k spokojnosti Objednávateľa, za cenu uvedenú v článku IV. tejto Zmluvy a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a v jej prílohách. Ponukový list Zhotoviteľa – návrh na plnenie kritérií tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy o Dielo. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že súťažné podklady zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: „Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia“, ako celok tvoria ich jednotlivé zväzky. Ide o:
 - Zväzok 1. – Súťažné podklady
 - Zväzok 2. – Obchodné podmienky tvorené návrhom tejto Zmluvy o Dielo
 - Zväzok 3. – Požiadavky Objednávateľa 3.1 a 3.2 (tvoriace Prílohu č. 4 tejto Zmluvy o Dielo)
 - 3.1 Špecifické technické požiadavky Objednávateľa na základe existujúcej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 - 3.2 Všeobecné požiadavky Objednávateľa
 - Zväzky 4., 5., 6. – Požiadavky Objednávateľa (tvoriace Prílohu č. 5 tejto Zmluvy o Dielo)
 - Zväzok 4. – Stavebné povolenie a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie overená v stavebnom konaní
 - Zväzok 5. – Skúšky
 - Zväzok 6. – Výkaz Výmer

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho projektant bude k dispozícii za účelom účasti na rokovaní so Stavebným dozorom v každom primeranom čase až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela. Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. v znení neskoršie platných predpisov zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou zabezpečenie výkonu koordinátora pri odovzdaní Staveniska.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že RD vypracuje v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve o Dielo a v jej prílohách. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z predchádzajúcej vety tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy o Dielo.
6. Akákoľvek zmena tejto Zmluvy musí byť v súlade s právnymi predpismi platnými v čase uskutočnenia zmeny, najmä s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe prvej vety tohto bodu si Objednávateľ vyhradzuje právo v súlade s ustanovením § 184i ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní pred uskutočnením akejkoľvek zmeny tejto Zmluvy požiadať orgán kontroly o vykonanie predbežnej kontroly. Pri prípadnom navýšení ceny za Dielo, spôsobenom z dôvodu zmeny, budú zmluvné strany postupovať v súlade s ustanoveniami článku IV. bod 2. až 11. a 15. až 17. tejto Zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo zúžiť rozsah predmetu plnenia a to bez akýchkoľvek nárokov Zhotoviteľa.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom realizácie predmetu Zmluvy o Dielo bude: **kat. územie Sásová a Podlavice.**
2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie:
 - a) Stavenisko je priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy o Dielo (ďalej len „Stavenisko“);
 - b) Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom a s vytýčenými 2-omi základnými výškovými a smerovými bodmi pre každý SO. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy o Dielo sú pre Zhotoviteľa záväzné;
 - c) zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení a súhlasov správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ;
 - d) ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o Dielo zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za:
 - presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby;
 - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby a za ich zákres do dokumentácie počas realizácie prác;
 - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovací práce.
 - e) Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolký a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie stavby;
 - f) ak sa v priebehu realizácie Diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takúto závadu odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal písomne Objednávateľ, má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených navyše nákladov spojených s odstránením závadného stavu, to však neplatí v prípade, ak Zhotoviteľ, ako spracovateľ realizačnej dokumentácie mohol nesprávnosť takto poskytnutých údajov zistiť a napriek tomu ich použil.
3. **Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi právo prístupu na Stavenisko.** V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko do 10-tich dní od výzvy Objednávateľa pre dôvody na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v dohodnutej výške 300 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
4. Kontrola vytýčenia bodov alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.

Článok III. Lehoty plnenia

1. **Dátum začatia plnenia podľa Zmluvy o Dielo** je deň protokolárneho odovzdania Staveniska. Objednávateľ je povinný zvolať rokovanie so Zhotoviteľom za účelom dohodnutia podmienok a termínu protokolárneho odovzdania Staveniska bez zbytočného odkladu po ukončení kontroly po podpise Zmluvy podľa ustanovenia § 184s a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní, ak orgán kontroly neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania podľa ustanovenia § 184x ods. 3. Zákona o verejnom obstarávaní, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak v rámci kontroly po podpise Zmluvy podľa ustanovenia § 184s a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní orgán kontroly identifikuje nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania podľa ustanovenia § 184x ods. 1. Zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľ nie je povinný zvolať rokovanie so Zhotoviteľom za účelom dohodnutia podmienok a termínu protokolárneho odovzdania Staveniska, a zároveň je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XV. bod 3. písm. b) tejto Zmluvy.
2. **Termín odovzdania RD: najneskôr do 6 mesiacov** odo dňa obdržania písomného Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozomom po protokolárnom odovzdaní Staveniska.
3. **Dátum začatia prác** je najneskôr do 15 dní po obdržaní písomného Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozomom po protokolárnom odovzdaní Staveniska.
4. **Lehota na ukončenie stavebných prác: 24 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania Staveniska.
Za ukončenie stavebných prác bude považované ukončenie odovzdávacieho a preberacieho konania a vystavenie Protokolu o odovzdaní a prebratí Diela, ktorý bude podpísaný Objednávateľom.
5. **Lehota na oznámenie väd** je 365 dní od dátumu prevzatia Diela ako celku Objednávateľom.
6. **Dátum skončenia plnenia podľa Zmluvy o Dielo je deň vydania Protokolu o vyhotovení Diela.**
7. Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby RD bola spracovaná a odsúhlasená najneskôr do termínu uvedeného v bode 2. tohto článku Zmluvy. V prípade, že z predloženej RD budú vyplývať zmeny, ktorých charakter bude vyžadovať podanie žiadosti o zmenu projektu Poskytovateľovi, bude Zhotoviteľ povinný poskytnúť spolupôsobenie potrebné pre predloženie žiadosti o zmenu, ako aj pre schválenie podanej žiadosti podľa zmluvy o poskytnutí NFP a príručky pre prijímateľa. Nedodržanie termínu predloženia RD, resp. prípadné neposkytnutie spolupôsobenia pri predkladaní žiadosti o zmenu projektu Poskytovateľovi alebo pri schvaľovaní žiadosti, bude považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy s právom Objednávateľa na okamžité odstúpenie od Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru podrobný **Harmonogram prác, v ktorom bude spracované vecné, časové a finančné plnenie realizácie Diela na merateľné fakturačné celky**, do 30 dní po obdržaní Pokynu k začatiu prác po protokolárnom odovzdaní Staveniska (ďalej len „**Harmonogram prác**“).
9. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody, vrátane finančného odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
10. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác Stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory predmetného Diela.
11. Stavebný dozor odovzdá Zhotoviteľovi bezodkladne po začatí prác podklady, ktoré môžu byť potrebné pre spracovanie Harmonogramu(ov) prác Zhotoviteľa, napr. súvisiace investície Objednávateľa, ktoré nie sú predmetom Zmluvy o Dielo, obmedzujúce podmienky a požiadavky Objednávateľa v súvislosti s prevádzkou existujúcej infraštruktúry (v súlade so súťažnými podkladmi) a pod..
12. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak, je Zhotoviteľ povinný dodržať nasledovné vecné, časové a finančné medzitermíny stanovené Objednávateľom:
 - do uplynutia 50 % Lehoty na ukončenie stavebných prác (bez prípadného predĺženia) 30 % finančné plnenie zo zmluvnej ceny,
 - do uplynutia 70 % Lehoty na ukončenie stavebných prác (bez prípadného predĺženia) 60 % finančné plnenie zo zmluvnej ceny.

Dôkazný prostriedok: schválený súpis prác Stavebným dozomom.

13. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na odsúhlasenie.
14. Ak Zhotoviteľ nesplní požiadavky uvedené vyššie pre jednotlivé medzitermíny, dostáva sa do omeškania. Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované finančné plnenie 60 dní od dátumu pre daný medzitermín, Objednávateľovi vzniká nárok na odstúpenie od Zmluvy o Dielo z dôvodu jej podstatného porušenia.
15. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením medzitermínov oproti Harmonogramu prác, Stavebný dozor je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa aktualizáciu Harmonogramu prác a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Stavebnému dozoru na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu prác alebo písomné stanovisko podľa tohto bodu do 5 dní od obdržania jeho žiadosti.
16. Aktualizáciou Harmonogramu prác podľa ustanovenia tohto článku Objednávateľov nárok na zmluvnú pokutu nie je dotknutý.
17. Zhotoviteľ má nárok na predĺženie lehôt plnenia uvedených v tomto článku, vrátane medzitermínov, ak nastanú skutočnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na takúto skutočnosť bezodkladne. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť, sa predlžujú súvisiace lehoty plnenia uvedené v tomto článku. Do obdobia oprávneného prerušenia prác sa nezapočítava doba, po ktorú bol Zhotoviteľ v omeškaní s plnením notifikačnej povinnosti podľa druhej vety tohto bodu. Nárok Zhotoviteľa na predĺženie lehôt bude potvrdený dodatkom k tejto Zmluve; ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté.

Článok IV. Cena a platby

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu (vrátane najmä DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela vo výške:

Cena bez DPH	1 345 000,- EUR
DPH 23 %	309 350,- EUR
Cena vrátane DPH	1 654 350,- EUR

2. K zmene ceny môže dôjsť iba:
 - a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu dodávky;
 - b) pri zmene technického riešenia požadovanej Objednávateľom;
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH;
 - d) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí Zhotoviteľ preukázať;
 - e) pri zmene nákladov na realizáciu uplatnením mechanizmu na úpravu ceny (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní je možné zmeniť cenu Diela podľa tohto písmena písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa cenová hladina určená na základe indexu cien stavebných prác, materiálov, výrobkov a energií spotrebovaných v stavebníctve, vydávaného štvrťročne Štatistickým úradom Slovenskej republiky zvýši alebo zníži.
3. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po dvoch kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Pre vylúčenie pochybností platí, že za kvartál sa považuje príslušný kalendárny štvrťrok.



4. Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie zmluvne stanoveného a schváleného Harmonogramu prác vrátane lehoty plnenia. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:
 - a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ t_0 “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého došlo k uzavretiu tejto Zmluvy;
 - b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t “), je obdobie (kvartál) počas účinnosti tejto Zmluvy, za ktoré si Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu - príslušný kvartál počas účinnosti Zmluvy, pre ktorý majú zmluvné strany v záujme zmeniť cenu Diela.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cenu Diela je možné zmeniť podľa bodu 2. písm. e) tohto článku Zmluvy len do výšky maximálne 15 % navýšenia oproti zmluvnej cene špecifikovanej v bode 1. tohto článku Zmluvy.
6. V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty plnenia, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa predchádzajúceho bodu.
7. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty plnenia alebo zmene Harmonogramu prác predloženého v čase od Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozorom po protokolárnom odovzdaní Staveniska, resp. jeho aktualizovanej verzii po odovzdaní staveniska, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty plnenia, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy.
8. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote plnenia bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty plnenia.
9. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie podľa bodu 11. tohto článku Zmluvy je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v Slovenskej republike - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.
10. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k základnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
11. Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú cenu vykonaných prác za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.

- c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.
- t :** ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu.
- t0 :** referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.
- 0, 10 :** pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a časti stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
- 0, 20 :** koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.
- HICP :** ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- HICPt :** hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za kvartál, v období „t“.
- HICPt0 :** hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.
- 0, 08 :** koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).
- D :** ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- Dt :** hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“.
- Dt0 :** hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.
- 0, 62 :** koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR.
- CMI :** ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- CMI t :** hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.
- CMI t0 :** hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“.
12. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
13. Cena Diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer a súťažných podkladov pre stavebné povolenie s tým, že spracovanie RD, výkonu odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby, prevádzkového a manipulačného poriadku, zabezpečenie archeologického prieskumu, geodetické zameranie, projekt organizácie výstavby, dokumentácia skutkového vyhotovenia a plán užívania verejnej práce, ako aj všetky dočasné práce a zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, preskúšanie a monitoring musí byť dodané, nainštalované, preskúšané, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer, sú rozpustené v ocenených

- položkách ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo tak, aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez väd a splňal podmienky v nej dohodnuté, vrátane jej príloh alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov, vrátane nákladov za vytyčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, nákladov za obstaranie rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe, nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, nákladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, nákladov vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, nákladov za recykláciu odpadu, nákladov na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov za geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, nákladov na monitoring kanalizačného potrubia kamerovým systémom zaznamenaný na USB, nákladov a poplatkov za zabezpečenie prístupových práv vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na Stavenisko a nákladov na všetky ďalšie prostriedky mimo Staveniska, ktoré budú potrebné pre realizáciu Diela.
15. Pre ocenenie Výkazu výmer u prípadných zmien požadovaných v zmysle bodu 2. tohto článku Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
- a) s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov vypracovanej na základe cenníkovej databázy (napr. v programe CenKros);
 - b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
16. Zmeny budú riešené dodatkom k Zmluve o Dielo.
17. Za zmeny s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také zmeny prác a výkonov, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo alebo zmeny, pri ktorých orgán kontroly zistí porušenie povinností podľa ustanovenia § 184q ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní pred uskutočnením zmeny tejto Zmluvy v rámci predbežnej kontroly. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy o Dielo na vlastné náklady.
18. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, odôvodnené, aktuálne, uznané Stavebným dozorom, Objednávateľom, Poskytovateľom a orgánom kontroly na základe oznámenia o výsledku predbežnej kontroly o súlade pripravovanej zmeny tejto Zmluvy so Zákonom o verejnom obstarávaní a povinnosťami podľa ustanovenia § 184q ods. 3 písm. b) tohto zákona; a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou projektu, t.j. bez „stratného“.
19. Zhotoviteľ **pred predložením prvej čiastkovej faktúry** predloží Objednávateľovi **Zábezpeku na vykonanie prác**, ktorú predloží vo forme odsúhlasenej Objednávateľom (viď vzorové tlačivo). Zábezpeka bude vystavená bankou alebo poisťovňou schválenou Objednávateľom vo výške, ktorej výpočet je uvedený v tomto bode. V zábezpeke musí dotknutá finančná inštitúcia písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvý výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v zmysle nižšie špecifikovaného výpočtu výšky Zábezpeky. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zábezpeka bola platná počas celej doby trvania Zmluvy o Dielo až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Po vydaní Protokolu o odovzdaní a prebratí Diela ako celku sa výška Zábezpeky na základe žiadosti Zhotoviteľa vykonanie prác zníži na 50 % a to za predpokladu, že Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela nebude neobsahovať závažné nedostatky Diela. Čo sa považuje za závažné nedostatky Diela na tento účel určuje Stavebný dozor. Pravidlo o znížení Zábezpeky na vykonanie prác neplatí pri odovzdaní/prebratí časti Diela do predčasného užívania. Objednávateľ vráti Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu o vyhotovení Diela od Stavebného dozoru.
- Výška Zábezpeky na vykonanie prác bude vypočítaná nasledovne:
- i. v prípade, ak je cena Diela bez DPH vyššia alebo rovná 80 % predpokladanej hodnoty zákazky „Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia“, bude Zábezpeka na vykonanie prác platby vo výške 10 % ceny Diela (zaokrúhlená nadol na celé stovky);

- ii. v prípade, ak je cena Diela bez DPH nižšia ako 80 % predpokladanej hodnoty zákazky „Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia“, bude výpočet Zábezpeky na vykonanie prác platby určený podľa vzorca:

$$\text{BZ Diela} = 10 + [80 - (\text{Cena Diela} : \text{PHZ Diela}) \times 100] : 2$$

BZ Diela – Zábezpeka na vykonanie prác platby v % z ceny Diela (zaokrúhlená nadol na celé stovky).

Cena Diela – cena Diela bez DPH podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy

PHZ Diela – predpokladaná hodnota zákazky „Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia“ uvedená v súťažných podkladoch

20. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť zo Zábezpeky na vykonanie prác akékoľvek jeho nároky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s neplnením alebo opomenutím povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, porušením záväzkov zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, odstraňovaním väd Diela a nedorobkov, vrátane sankcií, náhrady škody v plnej výške, ktoré boli Objednávateľovi uložené alebo na ktoré bol Objednávateľ zaviazaný v súdnych, správnych a iných konaniach, zmluvných pokút ako aj ostatných nárokov, ktoré vyplývajú Objednávateľovi zo Zmluvy, dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúcich z nedodržania Lehoty výstavby Zhotoviteľom a všetkých nárokov, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a podobne, ak na ne nárok vznikol do vydania Protokolu o vyhotovení Diela.
21. Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (v súlade s cenovým rozkladom merateľných fakturačných celkov), doručí Objednávateľovi „**čiasťkovú faktúru**“, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti. Zhotoviteľovi vznikne povinnosť zahrnúť cenu indexácie najskôr do faktúry za mesiac, v ktorom nadobudol účinnosť dodatok, predmetom ktorého je zmena ceny v dôsledku uplatnenia mechanizmu indexácie. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať cenu indexácie samostatnou faktúrou, okrem prípadu, ak všetky zrealizované práce už boli vyfakturované.
22. Posledná čiastková faktúra bude označená ako „**konečná faktúra**“. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa.
23. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným opisom práce podľa Zmluvy o Dielo. Súčasťou je súpis prác, výkaz výmer, geodetické zameranie, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
24. Rozsah vykonaných prác schváli Stavebný dozor v zmysle schválenej RD.
25. Faktúra schválená Stavebným dozorom bude splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi.
26. Faktúra bude vystavená vo 2-och origináloch (tlačená forma) a 1 x v elektronickej forme a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Poskytovateľom, najmä:
- obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH;
 - poradové číslo faktúry;
 - názov projektu;
 - číslo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);
 - dátum dodania tovaru alebo služby;
 - dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
 - základ dane, jednotkovú cenu bez DPH;
 - sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
 - bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
27. Prílohou každej faktúry bude:
- a) súpis vykonaných prác odsúhlasený Stavebným dozorom,
 - b) fotografie dokumentujúce postup výroby,
 - c) porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác,
 - d) výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok;
 - e) výsledky monitoringu gravitačných stôk priemyselnou kamerou vrátane vyhodnotenia sklonov
 - f) vážne lístky za odovzdaný a fakturovaný odpad, resp. doklad o recyklácii odpadu.

28. Faktúra na technologickú časť bude, za účelom zaradenia do HIM, rozpísaná podľa klasifikácie produkcie z dôvodu určenia odpisových skupín.
29. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. Ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota splatnosti faktúry neuplynie a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
30. Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom.
31. Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi predkladať faktúry elektronicky v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo dňa 16.04.2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní a v súlade so zákonom č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. V prípade zaslania elektronickej faktúry musí táto spĺňať aj náležitosti vyžadované zákonom č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.
32. V prípade, že v čase realizácie Diela dôjde k spusteniu elektronického fakturačného systému MF SR, uskutoční Zhotoviteľ všetky potrebné opatrenia smerujúce k fakturácii (elektronickej) v súlade so zákonom č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

Článok V. Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať RD a ostatné potrebné žiadosti o vydanie súhlasov, vyjadrení alebo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií tak, aby Dielo zhotovené podľa takejto dokumentácie spĺňalo technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené v súťažných podkladoch, v Zmluve o Dielo, vrátane jej príloh a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
2. RD bude vypracovaná v súlade s vydaným stavebným povolením, v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 3 „Sadzobníka UNIKA 2024 v podrobnosti realizačného projektu stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 453/2000 v platnom znení, pričom bude vypracovaná v takej podrobnosti, akú bude odôvodnene vyžadovať Stavebný dozor na základe súťažných podkladov a za účelom umožnenia kontroly zhotovovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný spracovať RD s prihliadnutím na súťažné podklady a na všetky vyjadrenia obdržané Objednávateľom v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie (najmä s prihliadnutím na vyjadrenia cestných správnych orgánov, správcov ciest I., II. a III. triedy – rozkopávkové povolenia). Zhotoviteľ pritom dodrží všetky uvedené materiály a technologické zariadenia uvedené v súťažných podkladoch.
3. V prípade, že bude cestný správny orgán vo svojom vyjadrení – povolení na zvláštne užívanie cesty, požadovať úpravy, ktoré budú svojim rozsahom presahovať nevyhnutnú spätnú úpravu, je Zhotoviteľ povinný podať najneskôr v lehote uvedenej v rozhodnutí voči rozhodnutiu príslušného orgánu opravný prostriedok - odvolanie, ktorého predmetom bude vyjadrenie nesúhlasu s rozsahom zväčšenej spätnej úpravy, inak náklady navýšené oproti nevyhnutnej spätnej úprave na základe zväčšenia rozsahu spätnej úpravy správnym orgánom znáša Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom nevyhnutná spätná úprava rozumie spätná úprava uvedená v dokumentoch, ktoré tvoria prílohy Zmluvy o Dielo.
4. V prípade, že RD naprojektovaná Zhotoviteľom bude vyžadovať zmenu stavebného povolenia, bude Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s postupmi stanovenými stavebným zákonom pre stavebné konanie. Zhotoviteľ zabezpečí dokladovú časť majetkovoprávneho vysporiadania vrátane prerokovania s majiteľmi nehnuteľností. Ceny za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov dotknutých nehnuteľností (resp. kúpne ceny) stanoví a uhradí Objednávateľ na základe cenovej mapy StVS, a.s. alebo znaleckého posudku.
5. Stavebný dozor v mene Objednávateľa bude preberať RD od Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne, ktorý bude vzájomne odsúhlasený medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom tak, aby bol v súlade so schváleným Harmonogramom prác Zhotoviteľa.
6. Stavebný dozor po obdržaní RD (alebo výkresov) je povinný túto riadne skontrolovať a zaslať svoje odôvodnené vyjadrenie Zhotoviteľovi a Objednávateľovi do 20 dní od ich obdržania. Pokiaľ Zhotoviteľ neobdrží vyjadrenie do tohto termínu, bude sa mať za to že Stavebný dozor súhlasí s predloženou RD a Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo podľa nej s prihliadnutím na ustanovenia článku I. Zmluvy o Dielo to neplatí ak Zhotoviteľ vypracuje RD v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve o

Dielo a v jej prílohách.. Zhotoviteľ nie je povinný zapracovávať do realizačnej dokumentácie požiadavky Stavebného dozoru a Objednávateľa, ktoré sú nad rámec podrobnosti realizačnej dokumentácie podľa zborníka UNIKA (napr. výrobné postupy, podrobnosti na úrovni dielenskej dokumentácie a pod.). V prípade sporu je rozhodujúce stanovisko Stavebného dozoru.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy o Dielo podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych, technických a technologických podmienok stanovených vo vlastnej realizačnej dokumentácii pre stavebné povolenie, realizačnej dokumentácii, súťažných podkladoch a v Zmluve o Dielo vrátane jej príloh a dodatkov.
9. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie Diela, jeho dokončovania a odstraňovania prípadných väd Diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu uvedených osôb.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..
11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Ak nastane akákoľvek strata, alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.
13. Ak Zhotoviteľ pri realizácii Diela použije k zhotoveniu Diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu.
14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu.
15. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy o Dielo.
16. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých úkonov na Stavenisku, všetkých stavebných postupov a za celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor požiadajú, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť za účelom vyhotovenia Diela. Žiadna zmena týchto opatrení a postupov nesmie byť vykonaná bez predošlého oznámenia Stavebnému dozoru.
17. Stavebný dozor, po odsúhlasení Objednávateľom, je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi zmeny materiálov, výrobkov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v Zmluve o Dielo;
 - b) nevykonať práce, ktoré Stavebný dozor k nevykonaniu určí;
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác;
 - d) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti Diela;
 - e) zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy o Dielo a budú ocenené podľa Zmluvy o Dielo.
18. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo

- nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Stavebný dozor.
19. Zhotoviteľ, pred zahájením stavebných prác na akejkoľvek časti Diela musí obdržať súhlas Stavebného dozora.
 20. Ak sa v realizačnej dokumentácii nájdu chyby, nedostatky alebo iné vady po jej skontrolovaní a odsúhlasení Stavebným dozorom a Zhotoviteľ mohol uvedené chyby, nedostatky alebo iné vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, tieto budú spolu s inými vadami a nedorobkami odstránené na náklady Zhotoviteľa, bez ohľadu na súhlasy vydané Stavebným dozorom.
 21. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné), oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Stavebného dozora, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiacich s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.
 22. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyrozumie Stavebný dozor o tom, že časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ spolu s nákladmi na odstránenie väd vykonaných prác.
 23. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.
 24. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy o Dielo a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie Diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na Stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy odovzdá aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa.
 25. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom Stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
 26. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo. Jednu sadu projektu je Zhotoviteľ povinný uchovávať na Stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii na Stavenisku v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly Stavebným dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.
 27. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných väd Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
 - vymožeností/pohodlia verejnosti,
 - prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
 28. Škody spôsobené realizáciou predmetného Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu resp. ak to nie je možné, tak je povinný vzniknutú škodu nahradiť peňažným plnením.
 29. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné obstarávanie zodpovedá

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržanie všetkých podmienok a splnenie všetkých tam uložených povinností a opatrení. Ak v súvislosti s nesplnením uložených povinností alebo neprijatím uložených opatrení alebo ich opomenutím dôjde ku vzniku akejkoľvek škody na majetku alebo zdraví tretích osôb, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ a ten je povinný vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu resp. ak to nie je možné, tak je povinný vzniknutú škodu nahradiť peňažným plnením. V prípade ak by bol na náhradu škody zaviazaný Objednávateľ resp. by v súvislosti s nesplnením uložených povinností a opatrení resp. ich opomenutím bola Objednávateľovi uložená sankcia, je Objednávateľ oprávnený si túto náhradu škody alebo uloženú sankciu v celom rozsahu uplatniť u Zhotoviteľa a ten je povinný ju Objednávateľovi nahradiť v plnej výške postupom podľa čl. XII. Zmluvy. Uvedené platí aj prípade ak by povinnosti boli uložené Objednávateľovi resp. príslušné povolenia a rozhodnutia boli vydané na Objednávateľa.

30. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie. V prípade ak Zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, resp. nedodrží všetky podmienky a nesplní všetky uložené povinnosti a neprijme uložené opatrenia alebo ich opomenie a v dôsledku uvedeného dôjde ku vzniku k škody na majetku alebo zdraví tretích osôb, Zhotoviteľ za túto škodu zodpovedá a tento je povinný vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu resp. ak to nie je možné tak je povinný vzniknutú škodu nahradiť peňažným plnením. V prípade ak by bol na náhradu škody zaviazaný Objednávateľ resp. by v súvislosti s nesplnením uložených povinností a opatrení resp. ich opomenutím bola Objednávateľovi uložená sankcia, je Objednávateľ oprávnený si túto náhradu škody alebo uloženej sankcie v celom rozsahu uplatniť u Zhotoviteľa a ten je povinný ju Objednávateľovi nahradiť v plnej výške postupom podľa čl. XII. Zmluvy. Uvedené platí aj prípade ak by povinnosti boli uložené Objednávateľovi resp. príslušné povolenia a rozhodnutia boli vydané na Objednávateľa.
31. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté vady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu resp. nahradiť všetky vzniknuté škody.
32. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť. Ryhy musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov.
33. Zhotoviteľ do 14 dní odo dňa Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozorom po protokolárnom odovzdaní Staveniska, poverí trvalým riadením prác na Stavenisku Projektového manažéra a Stavbyvedúceho v zmysle požiadaviek súťažných podkladov, s požadovanými skúsenosťami a kvalifikáciou v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa budú mať oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení. Primeraná časť dohliadajúceho personálu Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ zabezpečí na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby.
34. Najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatia Diela je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu.
35. Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, viesť evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklad o registrácii podľa § 98 Zákona č. 79/2015 Z.z..
36. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, minimálne v rozsahu ustanovenom zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

- v platnom znení (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení (ďalej aj len ako „Vyhláška o odpadoch“). V prípade, že v zmysle platných právnych predpisov má takúto povinnosť Objednávateľ, splnomocňuje a poveruje Objednávateľ Zhotoviteľa uzatvoriť zmluvný vzťah s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi v jeho mene. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi rovnopis zmluvy s osobou oprávnenou na nakladanie s odpadmi spolu s dokladom o takomto oprávnení Objednávateľovi.
37. V prípade vykonávania demolácií je Zhotoviteľ povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou.
38. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce pôvodcovi odpadov v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch; to platí aj pre prípad, že pôvodca odpadu je Objednávateľ. Zhotoviteľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že v prípade udelenia sankcie pôvodcovi odpadu z titulu nedodržania povinností v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný uhradiť sankciu udelenú orgánom štátnej alebo verejnej správy. Uhradením sankcie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
39. V prípade, že Dielo nebude prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahájená a odpad vyprodukovaný, je Zhotoviteľ povinný odovzdať dokumentáciu v zmysle článku VII. bodu 5., tejto Zmluvy za (každý) príslušný kalendárny rok najneskôr do 20.01. nasledujúcom po roku, kedy boli odpady vyprodukované.
40. Na poskytovanie plnení Zhotoviteľa má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ je povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
41. Úvodný zoznam subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ v Prílohe č. 1 uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO; podiel zákazky v percentuálnom vyjadrení, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
42. Zhotoviteľ je oprávnený zadať časti Diela len tým Subdodávateľom, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a/alebo dodatočne schváleným subdodávateľom podľa tejto Zmluvy.
43. Zhotoviteľ je povinný oznámiť každú zmenu údajov subdodávateľa podľa ustanovenia § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľovi. V prípade zmeny alebo doplnenia subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný vopred písomne oznámiť zámer zmeny subdodávateľa Objednávateľovi, pričom v oznámení je povinný uviesť:
- a) údaje subdodávateľa podľa ustanovenia 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní;
 - b) označenie subdodávateľa, ktorý má byť novým subdodávateľom nahradený (ak sa uplatňuje);
44. Nový subdodávateľ musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- a) Navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do zoznamu partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z.z.“), spĺňa podmienku zápisu do registra partnerov sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.;
 - b) Navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť;

- c) Navrhovaný subdodávateľ nemá sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá SR alebo Európska únia uzatvorenú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v SR;
- d) Na navrhovaného subdodávateľa sa neuplatňujú reštriktívne opatrenia (sankcie) Organizácie Spojených národov a/alebo Európskej únie.
45. Nového subdodávateľa môže Zhotoviteľ využiť až po tom, čo mu to Stavebný dozor písomne schváli. Stavebný dozor je povinný písomne schváliť/neschváliť zmenu subdodávateľa po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa vyššie uvedených ustanovení.
46. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie a chyby každého subdodávateľa, jeho zamestnancov a iných spolupracujúcich osôb tak, ako by išlo o konanie a chyby samotného Zhotoviteľa.
47. Každá zmluva so subdodávateľom musí obsahovať ustanovenie, ktoré ukladá subdodávateľovi povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa na neplnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva so subdodávateľom bola písomná a aby obsahovala ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane.
48. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva so subdodávateľom ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve.
49. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva so subdodávateľom obsahovala nasledovné ustanovenia:
- predmet subdodávky;
 - cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny (ocenený položkový výkaz výmer bez kompletov a agregovaných položiek)
 - záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči subdodávateľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká subdodávateľovi právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom bankovej alebo poistnej záruky, uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny subdodávateľ písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom bankovej alebo poistnej záruky nevyžaduje.
50. Porušenie povinností vyplývajúcich z bodov 42. až 49. tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
51. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
52. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
53. Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie predmetu Zmluvy kľúčových expertov, t.j. fyzické osoby, označené Zhotoviteľom, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti, ako uchádzač vo verejnom obstarávaní a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy, resp. kľúčových expertov v súlade s týmto článkom Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa použiť na vykonanie predmetu Zmluvy aj iných ako kľúčových expertov, avšak kľúčové úlohy pri vykonávaní predmetu Zmluvy musí Zhotoviteľ plniť prostredníctvom kľúčových expertov, a to v rozsahu zodpovedajúcom ich profesijným profilom.
54. Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a iba na základe vyhotovenia dodatku k tejto Zmluve, môže Zhotoviteľ na vykonanie predmetu Zmluvy použiť iných kľúčových expertov než kľúčových expertov uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy, ktorí spĺňajú požiadavky, ktoré boli kladené na daného kľúčového experta vo verejnom obstarávaní a za predpokladu, že taká zmena nebude mať za následok navýšenie ceny predmetu Zmluvy podľa článku IV. Zmluvy.
55. Za účelom zmeny v osobe kľúčového experta je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Prílohe č. 2 Zmluvy, ktorá musí obsahovať identifikačné údaje navrhovaného kľúčového

- experta, ktorý by mal zastávať kľúčové úlohy pri vykonávaní predmetu Zmluvy alebo jeho časti alebo iného plnenia podľa Zmluvy.
56. Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 55. tohto článku Zmluvy doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa bodu 54. tohto článku Zmluvy, nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy a návrh dodatku tejto Zmluvy, týkajúci sa zmeny kľúčového experta.
57. Každá žiadosť podľa bodu 55., vrátane súvisiacich dokumentov podľa bodu 56. tohto článku Zmluvy, musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup poskytovania predmetu Zmluvy. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti, obsahujúcej všetky požadované údaje navrhovaného kľúčového experta podľa bodu 55. tohto článku Zmluvy a všetky požadované dokumenty podľa bodu 56. tohto článku Zmluvy, s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia, v opačnom prípade sa predpokladá, že s navrhovanou zmenou zoznamu kľúčových expertov nesúhlasí.
58. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov a/alebo kľúčových expertov zo strany Objednávateľa a tomu zodpovedajúce vyhotovenia a podpis dodatku k Zmluve žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo Zmluvy a že také zmeny nesmú mať za následok navýšenie ceny predmetu Zmluvy podľa článku IV. Zmluvy.
59. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, že za žiadnych okolností nenastane čo i len čiastočné obmedzenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a/alebo odvádzania odpadových vôd. Obmedzenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a/alebo odvádzania odpadových vôd, na nevyhnutný čas, je možné jedine po dohode a súhlase prevádzkovateľa a Objednávateľa.
60. Zhotoviteľ je povinný v prípade, že počas stavebných prác, pri zakladaní stavebných objektov, resp. výkopových a iných prácach, bude potrebné čerpanie podzemných vôd a ich následné vypúšťanie do vôd povrchových, príp. podzemných, požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy – okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení v trvaní najviac šesť mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia je potrebné stanovisko správcu toku, o ktoré musí Zhotoviteľ vopred požiadať.
61. V prípade, že počas realizácie stavebných prác bude potrebné uskutočniť prepojenie novovybudovaného kanalizačného potrubia na už existujúce potrubie, zrealizuje Zhotoviteľ toto prepojenie na základe súhlasu a za podmienok stanovených prevádzkovateľom existujúceho potrubia.

Článok VI. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ:
- 1.1. je povinný postupovať podľa schválenej RD;
- 1.2. je povinný realizovať predmet Zmluvy o Dielo v súlade so súťažnými podkladmi, Zmluvou o Dielo vrátane jej príloh, realizačnej dokumentácie, s platnými STN, predpismi BoZP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 1.3. pri realizácii predmetu Zmluvy o Dielo použije výrobky v zmysle súťažných podkladov a svojej ponuky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná maximálna mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, za čo zodpovedá;
- 1.4. na základe dohody s Objednávateľom môže požadovať adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné materiály, za dodržania podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v dokumentácii pre stavebné povolenie a realizačnej dokumentácii. Používané materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike;
- 1.5. je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela, súčasťou preberacích skúšok

- gravitačných potrubí bude monitoring vykonávaný priemyselnou kamerou s možnosťou zobrazenia sklonov;
- 1.6. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia;
 - 1.7. v prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy o Dielo, vrátane jej príloh, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku do 14 dní. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ;
 - 1.8. pred zabudovaním do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú súčasťou Diela v súlade s projektovou dokumentáciou alebo štandardmi v súlade so Zmluvou o Dielo;
 - 1.9. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (a to najmä, nie však výlučne prístupové práva vrátane tých, ktoré sú potrebné pre prístup na Stavenisko, súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúlí, súhlas s prácami v ochranných pásmach, rozkopávkové povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane povinnosti úhrady všetkých druhov poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených.
 - 1.10. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky, splniť všetky povinnosti a opatrenia vyplývajúce z vyššie špecifikovaných dokumentov a zároveň zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na majetku a zdraví tretích osôb v dôsledku ich nesplnenia alebo opomenutia, a to aj v prípade ak by predmetné dokumenty boli vydané na Objednávateľa. Vzniknutú škodu je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu, resp. ak to nie je možné je povinný vzniknutú škodu nahradiť peňažným plnením. V prípade ak by v súvislosti s porušením uložených povinností alebo opatrení bol Objednávateľ zaviazaný na náhradu škody alebo by bola Objednávateľovi uložená sankcia, je túto povinný Zhotoviteľ Objednávateľovi nahradiť v plnej výške postupom podľa čl. XII Zmluvy je povinný zabezpečiť dodávku a montáž potrebného stavebného materiálu;
 - 1.11. sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej aj ako „poistenie zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je 1 mil. EUR. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia do 14 dní odo dňa Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozorom po protokolárnom odovzdaní Staveniska., Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy o Dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu vystavenia Protokolu o vyhotovení Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku;
 - 1.12. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúce výšku poistenia do 14 dní odo dňa Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozorom po protokolárnom odovzdaní Staveniska., Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy o Dielo bez finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti;
 - 1.13. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné

poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované Zmluvou o Dielo alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistky a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené započítať oproti splatnej pohľadávke Zhotoviteľa zo Zmluvy;

1.14. Poistenie Zhotoviteľa podľa bodu 1.12. musí kryť:

- a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela alebo časti Diela;
- b) Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy o Dielo vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diel prejavujú v záručnej dobe;
- c) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
- d) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie Zmluvy o Dielo.

1.15. na svoje náklady zabezpečí všetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizáciu predmetu Zmluvy o Dielo;

1.16. zabezpečí označenie Staveniska v zmysle požiadaviek Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;

1.17. aby Dielo vyhovovalo požiadavkám Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ povinný vypracovať Plán zabezpečenia kvality a Plán kontroly kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9001, dodržiavať a aktualizovať ich po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho podzhotovitelia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality.

1.18. zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám na majetku a zdraví pri realizácii Diela, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené alebo zapríčinené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii predmetu Zmluvy o Dielo odstráni tak, že uvedie poškodenú časť predmetu Zmluvy o Dielo do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody spôsobenú Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zo Zábezpeky na vykonanie prác alebo Zábezpeky na záručné opravy alebo započítať oproti splatnej pohľadávke Zhotoviteľa zo Zmluvy.

1.19. je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa Zmluvy o Dielo zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BoZP platných v Slovenskej republike;

1.20. môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v primeranom čase;

1.21. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svoj personál vhodnými bezporuchovými prístrojmi;

1.22. na základe príkazu Objednávateľa alebo Stavebného dozoru nahradí personál, ktorý Objednávateľ označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení predmetu Zmluvy o Dielo;

1.23. sa zaväzuje pri realizácii Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa Zmluvy o Dielo;

1.24. znáša odo dňa začatia prác na predmete Zmluvy o Dielo až do vydania Protokolu o vyhotovení Diela nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy o Dielo. Vzniknutú škodu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby bol predmet Zmluvy o Dielo, resp. poškodená časť pri odovzdaní a prevzatí bez väd a v súlade so Zmluvou o Dielo;

- 1.25. je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi prekážky na odovzdanom pracovisku, ktoré môžu spomaliť alebo ohroziť práce na predmete Zmluvy o Dielo;
- 1.26. na základne vzájomnej dohody s Objednávateľom môže začať, prípadne ukončiť realizáciu Diela pred uplynutím Lehoty výstavby, pričom Dielo musí byť riadne dokončené v zmysle Zmluvy o Dielo;
- 1.27. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na Stavenisku budú označené firemnou značkou;
- 1.28. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BoZP a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľom poverený pracovník pre oblasť BoZP bude oznámený listom Stavebnému dozoru do 14 dní odo dňa Pokynu k začatiu prác vydaného Stavebným dozorom po protokolárnom odovzdaní Staveniska;
- 1.29. je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a príslušných komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Ak Zhotoviteľ nespĺní túto svoju povinnosť, vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na bezodkladné (najneskôr však do 3 dní od doručenia výzvy Zhotoviteľovi) splnenie tejto povinnosti a upozorní ho, že v prípade, ak túto povinnosť Zhotoviteľ nespĺní ani po doručení výzvy, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom v tomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami Zhotoviteľa za podobnú činnosť ani v prípade, že sú vo Výkaze výmer uvedené. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli súčasťou Výkazu výmer);
- 1.30. je povinný uvoľniť Stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VII. Zmluvy o Dielo. Ak Zhotoviteľ neuvoľní Stavenisko v dohodnutej lehote, Objednávateľ ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a určí Zhotoviteľovi primeranú dodatočnú lehotu. Po márnom uplynutí tejto dodatočne poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa a uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu podľa ustanovenia čl. XII., bod 6 Zmluvy o Dielo. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovi právo na náhradu škody v plnej výške;
- 1.31. je povinný v pravidelných intervaloch zúčastniť sa na výrobných výboroch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa;
- 1.32. je povinný na základe žiadosti podať Objednávateľovi, poverenému zástupcovi Objednávateľa alebo Stavebnému dozoru, bez zbytočného odkladu, informácie o skutočnostiach uvedených v žiadosti o poskytnutie informácií;
- 1.33. je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (t.j. kedykoľvek počas implementácie projektu ako aj po jeho skončení až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy o poskytnutí NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu verejného obstarávania,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ;
- 1.34. sa zaväzuje dodržiavať normy manažérstva kvality ISO 9001 počas celého trvania Zmluvy o Dielo;

- 1.35. sa zaväzuje dodržiavať normy environmentálneho riadenia ISO 14001 (EMS - systém environmentálneho manažmentu) počas celého trvania Zmluvy o Dielo.
- 1.36. sa zaväzuje sám alebo prostredníctvom zmluvného partnera, poskytnúť starostlivosť o novoinštalované stroje a zariadenia, ako aj zabezpečenie prevádzkovania novoinštalovaných strojov a zariadení do doby odovzdania vybudovaného Diela Objednávateľovi. Náklady spojené s prevádzkou novovybudovanej časti Diela okrem elektrickej energie a dávkovaných chemických prípravkov nutných k správne fungovaniu technológie (okrem prvej štartovacej náplne) znáša Zhotoviteľ Diela a náklady s tým spojené má zahrnuté v ponukovej cene. Náhradné olejové náplne, vzduchové filtre, olejové filtre, ktorých životnosť uplynie pred dátumom odovzdania Diela Objednávateľovi (preberací Protokol o odovzdaní a prevzatí vybudovaného Diela Objednávateľom) a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ Diela, pokiaľ ich neposkytne osobitne ako samostatnú časť plnenia Zmluvy o Dielo.
- 1.37. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. (resp. v súlade so Zákonom o výstavbe č. 201/2022 Z.z.) odo dňa odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednávateľom. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.


V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa);
- údaje o počasi;
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť;
- pracovníci a ich počty;
- mechanizmy a ich počty;
- časový postup prác na stavbe;
- rozpis prác a ich rozsahu;
- zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali;
- zapísaním údajov o dĺžke výkopov s uvedením, v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo v ten deň vykopené, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej zemin v m³;
- zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované (druh, kusy, dĺžka);
- v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody;
- križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so správcami sietí a podpísané správcami sietí do denníka.

Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku;
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta;
- požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak;
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením;
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác;
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
- odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie;
- zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom;
- požiadavky technického dozoru Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu vykonávania diela;
- škody na stavbe;
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka
- výhrady Zhotoviteľa ku pokynom Stavebného dozoru v prípade ak ich považuje za neoprávnené a neúčelné v súlade s čl. V, bod 18. Zmluvy.



Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Stavebného dozoru, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú povinní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasia. Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie štatutárnym zástupcom Objednávateľa.

2. Objednávateľ:

- 2.1. poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť;
- 2.2. je povinný zabezpečiť všetky potrebné rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov a tretích osôb, ktoré vyplývajú z jeho povinností súvisiacich so zabezpečením stavebného povolenia, pokiaľ v tejto Zmluve o Dielo nie je uvedené inak;
- 2.3. je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko formou osobitného zápisu;
- 2.4. je oprávnený kontrolovať Dielo;
- 2.5. je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa informácie o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa predmetu Zmluvy o Dielo;
- 2.6. je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii predmetu Zmluvy o Dielo a prikázať Zhotoviteľovi, aby tento personál bez zbytočného odkladu nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má Objednávateľ právo postupovať podľa Zmluvy o Dielo.

Článok VII.

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Stavebný dozor musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 14 dní pred požadovaným termínom preberacieho konania, za splnenia podmienky, že Dielo je dokončené v súlade so Zmluvou a pripravené k prebratiu.
2. Stavebný dozor zvolá Preberacie konanie najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa.
3. Dátum a čas konania preberacieho konania musí Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 14 dní vopred.
4. Zhotoviteľ odovzdá Dielo ako celok. Zhotoviteľ môže odovzdávať funkčné časti Diela postupne (napr. do predčasného užívania v zmysle § 83 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) jedine po obdržaní písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade odovzdávania Diela po častiach, po ukončení všetkých prác na Diele odovzdá Dielo ako celok.
5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi.
 - autorizovaným projektantom vyhotovenú dokumentáciu skutočnej realizácie Diela, v rozsahu stanovenom Sadzobníkom UNIKA 2024 - príloha č. 6 v tlačenej forme a v elektronickej forme (výkresová časť bude vyhotovená v jednom z formátov dgn, dwg,), s tým, že dokumentácia v tlačenej forme bude verifikovaná podpisom a pečiatkou Zhotoviteľa,
 - zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený Stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením;
 - podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby v zmysle vyššie uvedeného. Predpisuje sa zabezpečovať geodetickými metódami polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím,
 - geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie a vyznačenie vecného bremena overené príslušným okresným úradom, odborom katastra;

- doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sietí a pozemkov dočasného záberu, potvrdené vlastníckmi alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníckmi resp. užívateľom pozemkov;
- dokumentáciu kvality: materiál kanalizačného potrubia s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bolo potrubie vyrobené, obchodný názov potrubného systému a výrobcu potrubného systému, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti kanalizácie v zmysle STN EN 1610), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, záznam a výsledky TV prieskumu kanalizácie so zameraním sklonov a kruhovej deformácie potrubia, ktoré musia preukázať kvalitu prác s nasledovnými podmienkami pre kruhovú deformáciu potrubia;
- výsledky monitoringu gravitačných potrubí vykonávaného priemyselnou kamerou s možnosťou zobrazenia sklonov;
- osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce;
- protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
- záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
- doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly o skúške) – pokiaľ sa Zmluvy o Dielo týkajú;
- správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500 a Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
- pri zariadeniach triedy „B“ správu o prvej funkčnej skúške v súlade s MŽP SR Vyhláškou č. 508/2009 Z.z.;
- revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
- dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných skúšok;
- kópie stavebných denníkov;
- špecifikáciu bežných porúch a ich opráv;
- zoznam odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
- doklady vyžadované podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- doklad o spôsobe likvidácie odpadov, resp. doklady o vytriedení, príp. spätnom využití odpadov, doklady o odovzdaní kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobám oprávneným s nakladaním s takýmto odpadmi a doklady o oprávnení nakladať s nebezpečnými odpadmi, resp. o likvidácii takéhoto odpadu oprávnenou osobou v zmysle platnej právnej úpravy;
- všetky vážne lístky z organizácií, kam bol odpad vyvezený spolu so správnym zaradením odpadu podľa Katalógu odpadov a Evidenčné listy odpadov v zmysle Prílohy 1 § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;
- doklady potvrdzujúce splnenie povinností v zmysle ust. § 77 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúcich sa najmä, nie však výlučne:
- zabezpečenia zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania;
- vykonávania selektívnej demolácie;
- stavebných odpadov a odpadov z demolácií prednostne materiálovo zhodnotených a o výstupe z recyklácie realizovanej v mieste vzniku prednostne využitej pri svojej činnosti;
- zabezpečenia pred vznikom odpadov odovzdávaných osobe oprávnenej nakladať s odpadmi preukázateľného zmluvného vzťahu o fyzickom nakladaní s nimi;
- odovzdania ohlásenia v zmysle ust. § 77 ods. 3 písm. e) Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred vykonaním demolácie;

- bezodkladne po ukončení demolácie odovzdania vyhodnotenia selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, rozsahu stanovenom platným právnym predpisom.
- sprievodnú dokumentáciu strojov a zariadení od ich výrobcov;
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zväračskú dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a oceľových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení a pod.);
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, dokumentácia motorov, servopohonov, východzie revízne správy podľa STN, prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií);
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby;
- záznamy o zaškolení obsluhy;
- vypracovaný a odsúhlasený (príslušným okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie) návrh na zdroj znečisťovania ovzdušia a návrh prevádzkovej evidencie a pokynov pre obsluhu (prevádzkového poriadku) z hľadiska ochrany ovzdušia;
- havarijný plán spracovaný podľa zákona č. 364/2004 Z.z. a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ak v rámci užívania Diela bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, schválený vecne a miestne príslušným štátnym orgánom ;
- konštrukčnú projektovú dokumentáciu skutočného zapojenia všetkých častí elektrickej inštalácie v mokrych prostrediach, posúdenú oprávnenou právnickou osobou;
- všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia požadované Objednávateľom alebo Stavebným dozorom;
- zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku;
- výskumnú dokumentáciu z archeologického výskumu (ak bol nariadený), vrátane stanoviska Pamiatkového úradu SR k výsledkom archeologického výskumu.

Absencia niektorého z vyššie uvedených dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

6. O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS) uvedených v stavebnom povolení a v dokumentácii pre stavebné povolenie;
 - b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinne sa predpisuje uviesť minimálne Stavbyvedúceho Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a Projektového manažéra Objednávateľa ako aj osobu zodpovednú za prevádzkovateľa Objednávateľa;
 - c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok;
 - d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti;
 - e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie;
 - f) miesto a čas preberacieho konania;
 - g) podpisy zúčastnených osôb.
7. Pokiaľ sa Dielo bude odovzdávať po častiach, súčasťou posledného preberacieho konania budú čiastkové preberacie skúšky odovzdávanej časti a komplexné prevádzkové skúšky predmetu Zmluvy o Dielo ako celku.
8. Pred záverečným preberacím konaním, prostredníctvom ktorého Objednávateľ prevezme predmet Zmluvy o Dielo ako celok, Zhotoviteľ na svoje náklady za účasti Objednávateľa uskutoční **individuálne a komplexné skúšky** predmetu Zmluvy o Dielo na všetky parametre uvedené v súťažných podkladoch a v Zmluve o Dielo. Pokiaľ Stavebný dozor neurčí inak, komplexné skúšky budú vykonané s úžitkovou (nie odpadovou) vodou v trvaní 72 hodín nepretržitej prevádzky. Zhotoviteľ musí predviesť k plnej spokojnosti Stavebného dozoru, že celý komplex stavieb, strojov a zariadení, riadiacich systémov,

- subsystémov a technológie procesu, sú schopné spoľahlivo fungovať a splniť požadované kritériá výkonu. Tento predmet nebude považovaný za splnený, ak prevádzka bude vyžadovať zvýšenú mieru zásahov užívateľa, potrebnú k dosiahnutiu požadovanej úrovne výkonu. V prípade, že predmet Zmluvy o Dielo nespĺní všetky parametre uvedené v súťažných podkladoch a v Zmluve o Dielo, Objednávateľ predmet Zmluvy o Dielo neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplývajúce zo záverečných prevádzkových skúšok.
9. Zhotoviteľ pred začatím komplexných skúšok vypracuje a predloží na schválenie Stavebnému dozoru Program komplexných skúšok obsahujúci rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy, vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa a prevádzkovateľa (obsluhu) pri ručnej aj automatickej prevádzke. Podrobnosti Programu komplexných skúšok budú vypracované v zmysle STN 75 6910 a budú predložené Stavebnému dozoru k schváleniu 28 dní pred plánovaním začatím skúšok. Táto dokumentácia musí taktiež obsahovať Prípravu na komplexné skúšky (testy čiastkových zariadení), výsledky merania dosahovaných hodnôt, protokoly o vykonaných individuálnych skúškach a závery skúšok zariadenia s podpismi Zhotoviteľa a Stavebného dozoru. V protokole bude uvedené, ako skupiny strojov a zariadení vo vzájomných väzbách spĺňajú požadované parametre pri minimálnom, štandardnom a maximálnom návrhovom prietoku a zaťažení a budú uvedené jednotlivé dosahované parametre. Skúšky môže Zhotoviteľ vykonať až po obdržaní písomného súhlasu Stavebného dozoru.
10. Pred uvedením ktorejkoľvek časti Diela do tzv. predčasného užívania stavby v zmysle § 83 Stavebného zákona, Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru nasledovné dokumenty:
- a) revízne správy;
 - b) doklad o zaškolení obsluhy;
 - c) doklady o dodržaní podmienok BoZP odsúhlasené príslušným technikom BoZP;
 - d) príručky pre prevádzku a údržbu;
 - e) doklad o úspešnom vykonaní predpísaných preberacích skúšok;
 - f) doklad o úspešnom vykonaní individuálnych a komplexných skúšok technologickej časti Diela.
- V prípade, že riadiaci systém v čase odovzdania častí do predčasného užívania nebude funkčný, Zhotoviteľ zabezpečí prevádzku odovzdaných častí v lokálnej automatike.
11. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku bude obsahovať najmä:
- a) Identifikačné údaje Objednávateľa,
 - b) Dátum začatia preberacieho konania,
 - c) Názov Diela,
 - d) Účel a technický opis Diela,
 - e) Finančné prostriedky na dielo a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov,
 - f) Identifikačné údaje zodpovedného stavbyvedúceho,
 - g) Identifikačné údaje Zhotoviteľa,
 - h) Identifikačné údaje Projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie),
 - i) Identifikačné údaje Projektantov častí (spracovateľov projektovej dokumentácie ucelených častí),
 - j) Identifikačné údaje Stavebného dozoru,
 - k) Údaje o stavebnom povolení na Dielo a jeho zmeny
 - l) Údaje týkajúceho sa Protokolu o štátnej expertíze (číslo, dátum vyhotovenia),
 - m) Identifikácia Zmluvy o Dielo,
 - n) Dátum začatia prác podľa Zmluvy o Dielo,
 - o) Dátum skutočného začatia stavebných prác
 - p) Lehota na ukončenie stavebných prác podľa Zmluvy o Dielo,
 - q) Dátum skutočného ukončenia stavebných prác,
 - r) Dôvody nedodržania dátumu začatia prác a lehoty na ukončenie stavebných prác podľa Zmluvy o Dielo,
 - s) Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody,
 - t) Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami,
 - u) Súpis vád, nedorobkov a nedostatkov Diela zrejmých pri odovzdaní a prevzatí diela,
 - v) Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád, nedorobkov a nedostatkov na Dielo,
 - w) Dohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa na stavenisko za účelom zabezpečenia odstránenia vád, nedorobkov a nedostatkov Diela,
 - x) Dodatočne požadované práce, dodávky a spôsob ich zabezpečenia,
 - y) Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdaného Diela,

- z) Termín úplného vyprázdenia staveniska,
 - aa) Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní práv a nárokov,
 - bb) Údaje o prevzatej Projektovej dokumentácii a dokumentácii skutočného zrealizovania stavby,
 - cc) Údaje o rozhodnutiach a dokladoch vydaných v priebehu realizácie výstavby,
 - dd) Údaje o archivácii dokumentácie,
 - ee) Ceny Diela podľa Zmluvy a jej dodatkov,
 - ff) Zľava z ceny Diela a jej zdôvodnenie,
 - gg) Cena skutočne vykonaných prác,
 - hh) Celková čistka fakturovaná ku dňu začatia preberacieho konania,
 - ii) Konečná faktúra v zmysle čl. IV bod 22 Zmluvy o Dielo,
 - jj) Vyhlásenie o tom, že Dňom odovzdania a prevzatia Diela ako celku začína plynúť lehota na oznámenie väd (365 dní) v súlade s čl. III bod 5 Zmluvy o Dielo,
 - kk) Vyhlásenie o tom, že odo dňa vydania Protokolu o vyhotovení diela v súlade s čl. IX. bod 7 Zmluvy o Dielo začína plynúť záručná doba 24 mesiacov pre technologickú časť a Diela a 60 mesiacov pre stavebnú časť Diela.
 - ll) Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu,
 - mm) Námietky a vyjadrenia účastníkov preberacieho konania,
 - nn) Dátum ukončenia preberacieho konania,
 - oo) Identifikácia subjektov zúčastnených na preberacom konaní, ich zástupcov, dátum a podpis protokolu.
12. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela, ako celku začína plynúť lehota na oznámenie a odstránenie väd diela (365 dní) v súlade s článkom III. bod 5 Zmluvy.
 13. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby a zároveň odstrániť na vlastné náklady a zodpovednosť všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela vytknuté príslušnými dotknutými orgánmi, ktoré bránia vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby.
 14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po vydaní povolenia na užívanie vodnej stavby zabezpečiť faktické uvedenie Diela do prevádzky.
 15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela vytknuté príslušnými dotknutými orgánmi a splniť všetky podmienky, povinnosti a opatrenia uložené príslušným orgánom v povolení na užívanie vodnej stavby v lehote určenej a písomne oznámenej Objednávateľom Zhotoviteľovi a pokiaľ táto lehota nie Objednávateľom určená a oznámená Zhotoviteľovi, v lehote určenej príslušným orgánom v povolení na užívanie vodnej stavby.
 16. Náklady, ktoré vzniknú v rámci kolaudačného konania na základe pripomienok úradov, dotknutých orgánov a organizácií a účastníkov kolaudačného konania (napr. Inšpektorát práce, SVP, Technická inšpekcia...), znáša Zhotoviteľ a to až do vydania právoplatného povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania a prevzatia, resp. ktoré budú Zhotoviteľovi oznámené v Lehote na oznámenie väd, vrátane skrytých väd spôsobených porušením Zhotoviteľových povinností a za vady, ktoré vzniknú počas záručnej doby, ktorá začína plynúť od vydania Protokolu o vyhotovení Diela v súlade s čl. IX. Zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá najmä, nie však výlučne, za vady Diela, ak ich možno pripísať akejkol'vek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú je zodpovedný Zhotoviteľ, technologickému zariadeniu, materiálom a prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou alebo nesplneniu resp. opomenutiu akejkol'vek povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný v Lehote na oznámenie väd odstrániť všetky vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v lehote ako je určená Stavebným dozorom a zároveň odstrániť všetky vady, nedorobky a poškodenia, ktoré boli Objednávateľovi oznámené v rámci Lehoty na oznámenie väd.

4. V prípade oprávnenej vady spadajúcej pod zodpovednosť Zhotoviteľa v súlade s bodom 1. tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ má tomu zodpovedajúcu povinnosť vady odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú opravou, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie.
5. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
6. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, alebo v tej istej lehote Objednávateľovi písomne oznámiť, že vadu Diela neuznáva, a to s podrobným zdôvodnením. Pokiaľ tak Zhotoviteľ neurobí má sa za to, že vadu Diela Zhotoviteľ uznáva a túto je povinný odstrániť bezplatnou opravou, teda na svoje náklady a zodpovednosť, v stanovenej lehote.
7. Pokiaľ Objednávateľ s podrobným zdôvodnením Zhotoviteľa o neuznaní vady Diela nesúhlasí, má právo dať vyhotoviť znalecký posudok, ktorý bude pre zmluvné strany záväzný. Pokiaľ zo záverov znaleckého posudku bude vyplývať, že ide o vadu Diela, za ktorú je zodpovedný Zhotoviteľ, má Objednávateľ právo požadovať odstránenie vady v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa spolu so závermi znaleckého posudku. V prípade ak Zhotoviteľ vadu Diela neodstráni Objednávateľ postupuje primerane podľa bodu 12 tohto článku. Objednávateľ má okrem iného aj právo na úhradu nákladov spojených s vyhotovením znaleckého posudku.
8. O odstránení vady bude spísaný Protokol, ktorý vyhotoví a predloží Zhotoviteľ. Podpisom Protokolu strany potvrdia odstránenie reklamovanej vady. Protokol musí obsahovať najmä:
 - a) Názov stavby,
 - b) Číslo Zmluvy o Dielo a dátum jej podpisu,
 - c) Identifikačné údaje Zhotoviteľa,
 - d) Identifikačné údaje Objednávateľa,
 - e) Identifikačné údaje Prevádzkovateľa/poškodeného/inej osoby:
 - f) Dátum, poradové číslo reklamácie:
 - g) Popis reklamovanej vady,
 - h) Miesto odstraňovania reklamovanej vady,
 - i) Dátum začatia a ukončenia odstraňovania vady,
 - j) Celková doba trvania odstraňovania vady od jej oznámenia do jej odstránenia,
 - k) Dátum a miesto podpisu Protokolu,
 - l) Mená osôb podpisujúcich Protokol za Objednávateľa, Zhotoviteľa, Prevádzkovateľa/poškodeného/inej osoby.
9. Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za tým účelom je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.
10. Ak sa jedná o systémovú vadu, Zhotoviteľ je povinný zistiť príčinu a odstrániť vadu systému komplexne tak, aby bol funkčný celý systém (celok, stavebný objekt, prevádzkový súbor a pod.) v súlade so Zmluvou, nie len odstrániť konkrétnu oznámenú vadu.
11. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť Diela, môže Stavebný dozor vyžadovať opakovanie akýchkoľvek skúšok uvedených v Zmluve o Dielo. Táto požiadavka bude oznámená do 10 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.
12. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedenú v oznámení vád v určenej lehote alebo v lehote vymedzenej v bode 6. tohto článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v Zmluve o Dielo. Objednávateľ má právo náklady s tým spojené si odčítať zo Zábezpeky na vykonanie prác. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. Právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa čl. XII. Zmluvy za neodstránenie vád Diela Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
13. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v Zmluve o Dielo. Objednávateľ má právo náklady s tým spojené si odčítať zo Zábezpeky na vykonanie prác. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. Právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa čl. XII. Zmluvy za neodstránenie vád Diela Zhotoviteľom tým nie sú dotknuté.

14. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom, za vady Diela, ktoré nevznikli činnosťou Zhotoviteľa a jeho poddodávateľov, resp. za vady Diela spôsobené vonkajšími okolnosťami (napr. živelnými pohromami).

Článok IX. Protokol o vyhotovení Diela

1. Aby Dielo bolo v stave požadovanom Zmluvou o Dielo (s výnimkou primeraného opotrebovania), Zhotoviteľ je do dátumu uplynutia Lehoty na oznámenie vád povinný:
 - a) odstrániť všetky vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela;
 - b) odstrániť všetky vady a poškodenia, ktoré sú pripísateľné Zhotoviteľovi a ktoré boli oznámené k/alebo pred dátumom uplynutia Lehoty na oznámenie vád.
2. Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty na oznámenie vád, a to najviac o 2 roky, ak Dielo, jeho niektorý stavebný objekt, prevádzkový súbor alebo niektorá hlavná položka technologického zariadenia nemôžu byť užívané pre účely, na ktoré boli určené z dôvodu vady alebo poškodenia pripísateľného Zhotoviteľovi, z dôvodu neodstránenia vád a nedorobkov Diela uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, z dôvodu neodstránenia všetkých vád a poškodení pripísateľných Zhotoviteľovi, ktoré boli oznámené k/alebo pred dátumom uplynutia Lehoty na oznámenie vád.
3. Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 14 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád za podmienky dokončenia a preskúšania celého Diela vrátane nápravy všetkých vád vymedzených v bode 1. a 2. tohto článku. Ak nie sú splnené podmienky pre vydanie Protokolu o vyhotovení Diela s poukazom na predchádzajúcu vetu, Stavebný dozor v lehote 14 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád vydá Zhotoviteľovi Oznámenie o predĺžení Lehoty na oznámenie vád s podrobným popisom vád, nedorobkov a poškodení, ktoré boli riadne uplatnené, Zhotoviteľom uznané, Zhotoviteľom neboli odstránené ku dňu vydania Oznámenia a ktoré bránia vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela. Stavebný dozor zároveň určí primeranú lehotu vzhľadom na povahu a rozsah vád, nedorobkov a poškodení, o ktorú sa lehota na oznámenie vád predĺži, pokiaľ sa Zmluvné strany osobitne písomne nedohodnú na inej lehote. Lehotu na oznámenie vád možno predĺžiť aj opakovane, avšak celková doba nesmie presiahnuť lehotu uvedenú v bode 2. tohto článku. Protokol o vyhotovení Diela môže byť Stavebným dozorom vydaný aj pred uplynutím predĺženej Lehoty na oznámenie vád, za splnenia všetkých podmienok pre jeho vydanie, avšak na vydanie Protokolu o vyhotovení Diela pred uplynutím predĺženej Lehoty na oznámenie vád nie je právny nárok. Uvedeným nie sú dotknuté ostatné práva Objednávateľa podľa Zmluvy.
4. Na Protokole o vyhotovení Diela bude uvedený dátum uplynutia Lehoty na oznámenie vád, berúc do úvahy ustanovenia bodu 3. tohto článku.
5. **Jedine Protokol o vyhotovení Diela bude znamenať prijatie Diela a skončenie plnenia podľa Zmluvy o Dielo.**
6. Vydanie Protokolu o vyhotovení Diela nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za splnenie jeho ostatných povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy o Dielo, a to najmä nie však výlučne povinností odstrániť vady Diela, ktoré sa prejavujú počas plynutia záručnej doby na Dielo.
7. Odo dňa vydania Protokolu o vyhotovení Diela začína plynúť záručná doba 24 mesiacov pre technologickú časť Diela a 60 mesiacov pre stavebnú časť Diela s prihliadnutím na ustanovenie čl. X. bod 9. Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy, ktorú predloží vo forme odsúhlasenej Objednávateľom (viď vzorové tlačivo). Zábezpeka bude vystavená bankou alebo poisťovňou schválenou Objednávateľom vo výške 2,5 % z Ceny Diela. V zábezpeke musí dotknutá finančná inštitúcia písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvý výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v zmysle predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zábezpeka bola platná do uplynutia poslednej záručnej doby s prihliadnutím na ustanovenie čl. X. bod 9. Zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť zo Zábezpeky na záručné opravy akékoľvek jeho nároky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s neplnením alebo opomenutím povinností

Zhotoviteľa podľa Zmluvy, porušením záväzkov zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, odstraňovaním väd Diela a nedorobkov, vrátane sankcií, náhrady škody v plnej výške, ktoré boli Objednávateľovi uložené alebo na ktoré bol Objednávateľ zaviazaný v súdnych, správnych a iných konaniach, zmluvných pokút ako aj ostatných nárokov, ktoré Objednávateľovi vyplývajú zo Zmluvy, ak na ne nárok vznikol po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela.

Článok X.

Záruky za Dielo a odstraňovanie väd Diela po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet Zmluvy má v čase vydania Protokolu o vyhotovení Diela zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu a schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo Zmluvou predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať minimálne 24 mesiacov v technologickej časti (§12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach) a minimálne 60 mesiacov v stavebnej časti odo dňa vydania Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom.
2. V prípade oprávnenej vady spadajúcej do záruky sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ má tomu zodpovedajúcu povinnosť vady odstrániť bezplatnou opravou.
3. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
4. Objednávateľ v oznámení väd popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, alebo v tej istej lehote Objednávateľovi písomne oznámiť, že vadu Diela neuznáva, a to s podrobným zdôvodnením. Pokiaľ tak Zhotoviteľ neurobí má sa za to, že vadu Diela Zhotoviteľ uznáva a túto je povinný odstrániť bezplatnou opravou, teda na svoje náklady a zodpovednosť, v stanovenej lehote.
5. Pokiaľ Objednávateľ s podrobným zdôvodnením Zhotoviteľa o neuznaní vady Diela nesúhlasí, má právo dať vyhotoviť znalecký posudok, ktorý bude pre zmluvné strany záväzný. Pokiaľ zo záverov znaleckého posudku bude vyplývať, že ide o vadu Diela, za ktorú je zodpovedný Zhotoviteľ, má Objednávateľ právo požadovať odstránenie vady v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa spolu so závermi znaleckého posudku. V prípade ak Zhotoviteľ vadu Diela neodstráni Objednávateľ postupuje primerane podľa bodu 8 tohto článku. Objednávateľ má okrem iného aj právo na úhradu nákladov spojených s vyhotovením znaleckého posudku.
6. O odstránení vady bude spísaný Protokol, ktorý vyhotoví a predloží Zhotoviteľ. Podpisom Protokolu strany potvrdia odstránenie reklamovanej vady. Protokol musí obsahovať najmä:
 - a) Názov stavby,
 - b) Číslo Zmluvy o Dielo a dátum jej podpisu,
 - c) Identifikačné údaje Zhotoviteľa,
 - d) Identifikačné údaje Objednávateľa,
 - e) Identifikačné údaje Prevádzkovateľa/poškodeného/inej osoby:
 - f) Dátum, poradové číslo reklamácie:
 - g) Popis reklamovanej vady,
 - h) Miesto odstraňovania reklamovanej vady,
 - i) Dátum začatia a ukončenia odstraňovania vady,
 - j) Celková doba trvania odstraňovania vady od jej oznámenia do jej odstránenia,
 - k) Dátum a miesto podpisu Protokolu,
 - l) Mená osôb podpisujúcich Protokol za Objednávateľa, Zhotoviteľa, Prevádzkovateľa/poškodeného/inej osoby.
7. Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za tým účelom je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.
8. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z väd uvedenú v oznámení väd v určenej lehote alebo v lehote vymedzenej v bode 4. tohto článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný cenami alebo sadzbami

uvedenými v Zmluve o Dielo. Objednávateľ má právo náklady s tým spojené si odčítať zo Zábezpeky na záručné opravy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. Objednávateľove právo udelenia zmluvnej pokuty za neodstránenie väd Zhotoviteľom tým nie sú dotknuté.

9. Počas vybavovania reklamácie sa prerušuje plynutie záručnej doby podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy resp. podľa čl. IX. bod 7. Zmluvy na čas nevyhnutný na odstránenie reklamovanej vady, t.j. odo dňa oznámenia vady do dňa podpisu Protokolu o odstránení vady.
10. V prípade výskytu vady, ktorá sa opakovane (minimálne dvakrát) prejaví na technologickej časti Diela počas záručnej doby 24 mesiacov, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezvadné plnenie, pričom po poskytnutí nového bezvadného plnenia začína na toto plynúť nová záručná doba 24 mesiacov. Ak dôjde ku výmene časti Diela, pre túto časť Diela začína rovnako plynúť nová záručná doba 24 mesiacov.
11. Záručná doba nezahŕňa prevádzkový servis Diela v zmysle návodov na obsluhu a údržbu materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdaní Diela. Uvedený prevádzkový servis vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na vlastné náklady.

Článok XI.

Starostlivosť Zhotoviteľa o Dielo

1. Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za starostlivosť o Dielo odo dňa odovzdania Staveniska, až do doby kedy je vydaný Protokol o vyhotovení Diela, keď zodpovednosť za starostlivosť o Dielo prejde na Objednávateľa.
2. Potom, ako zodpovednosť prejde na Objednávateľa, bude Zhotoviteľ zodpovedať za starostlivosť o všetky práce, resp. za splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ktoré zostali nedokončené ku dňu vydania Protokolu o vyhotovení Diela, a to až do termínu ich skutočného dokončenia.
3. Ak počas obdobia, kedy za starostlivosť zodpovedá Zhotoviteľ, Dielo alebo materiály utrpia akúkoľvek stratu alebo poškodenie z akýchkoľvek dôvodov, Zhotoviteľ stratu alebo poškodenie napravi na vlastné riziko a náklady, tak aby Dielo a materiály zodpovedali Zmluve.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky straty alebo poškodenia spôsobené akýmkoľvek činmi Zhotoviteľa po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela. Zhotoviteľ bude tiež zodpovedný za všetky straty alebo poškodenie, ktoré sa vyskytnú po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela a ktoré vzniklo v dôsledku predchádzajúcej udalosti, za ktorú bol Zodpovedný Zhotoviteľ.

Článok XII.

Zmluvné pokuty

1. Ak Zhotoviteľ neplní akúkoľvek jeho povinnosť podľa Zmluvy, Objednávateľ alebo Stavebný dozor ho písomne vyzve na splnenie dotknutej povinnosti a určí mu dodatočnú primeranú lehotu na splnenie. Ak nebude povinnosť Zhotoviteľa v stanovenej lehote alebo v inej osobitne písomne dohodnutej lehote splnená, Objednávateľ má právo na zmluvu pokutu vo výške 200 EUR za každú nesplnenú povinnosť a za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy bude povinnosť riadne splnená. Uvedeným nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ani právo Objednávateľa na odstúpenie Zmluvy.
2. Ak Objednávateľovi vznikne škoda alebo mu budú uložené akékoľvek sankcie z dôvodu činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa alebo ním poverených osôb, a to najmä, nie však výlučne, z dôvodu porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, z rozhodnutí, povolení, vyjadrení, stanovísk, súhlasov štátnych orgánov, iných dotknutých subjektov alebo iných dokumentov, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia a ktoré boli potrebné ku realizácii Diela, Objednávateľ je oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa na náhradu škody v plnej výške, resp. na úhradu sankcie, a je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 10 % zo vzniknutej škody, resp. z uloženej sankcie.
3. Ak Zhotoviteľ nezhotoví predmet Zmluvy o Dielo riadne a včas, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05 % z ceny Diela za každý začatý deň z omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Povinnosť Zhotoviteľa zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká.

4. Ak z dôvodov na strane Zhotoviteľa nebude dodržaný termín ukončenia Diela a Poskytovateľ NFP uloží Objednávateľovi ako prijímateľovi NFP povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, poskytnutý na predmetný projekt, je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ mu je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcu sa celej sume NFP, ktorú bude musieť Objednávateľ poskytovateľovi vrátiť. Právo na náhradu škody a zmluvnú pokutu podľa bodu 3 tohto článku tým nie je dotknuté.
5. Ak predmet Diela nebude spĺňať technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené v súťažných podkladoch, v Zmluve o Dielo a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 5 % z ceny Diela. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká. Povinnosť Zhotoviteľa zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká.
6. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Zmluve o Dielo (zápis z preberacieho konania) je dohodnutá vo výške 200 EUR za každý začatý deň omeškania.
7. Za vadu Diela podľa každej oprávnenej reklamácie je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,01 % z ceny Diela. Túto pokutu Zhotoviteľ neplatí ak reklamovaná vada odstráni v termíne určenom Objednávateľom alebo vtedy, ak v tejto lehote dohodne s Objednávateľom termín odstránenia reklamovanej vady a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží. Ak Zhotoviteľ dohodnutý termín odstránenia vady nedodrží má Objednávateľ okrem pokuty podľa bodu 8. tohto článku Zmluvy o Dielo právo aj na zmluvnú pokutu podľa prvej vety tohto bodu.
8. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd počas trvania Zmluvy o Dielo v termíne určenom Objednávateľom je dohodnutá vo výške 200 EUR jednotlivo za každú vadu a za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie Zmluvy o Dielo Zhotoviteľom s právom Objednávateľa od Zmluvy o Dielo odstúpiť.
9. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, avšak iba za predpokladu, že Objednávateľ obdržal príslušnú platbu od Poskytovateľa a Objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto upozornenia.
10. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, je Zhotoviteľ povinný v plnej výške nahradiť akúkoľvek škodu, resp. uhradiť akúkoľvek uloženú sankciu a akúkoľvek vyčíslenú zmluvnú pokutu podľa Zmluvy v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť akúkoľvek škodu, resp. uhradiť akúkoľvek uloženú sankciu a akúkoľvek vyčíslenú zmluvnú pokutu podľa Zmluvy do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa. V prípade márneho uplynutia uvedenej lehoty na plnenie je Objednávateľ oprávnený jeho nárok na zaplatenie náhrady škody, uloženej sankcie a vyčíslenej zmluvnej pokuty podľa Zmluvy uplatniť zo Zábezpeky na vykonanie prác, Zábezpeky na záručné opravy alebo započítať oproti splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. Uvedené Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne.

Článok XIII.

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

1. Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä Zákony č. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlády č. 115/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh (§132 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).
2. Zhotoviteľ je povinný pri spracovaní realizačnej dokumentácie pripraviť „**Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci**“. Táto dokumentácia musí rešpektovať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ odovzdá uvedený plán Objednávateľovi v termíne podľa článku III. bod 2. tejto Zmluvy, ktorý je povinný začatie Prác oznámiť Inšpektorátu prác.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Na Stavenisku, na ktorom prebieha súbežná prevádzka Obstarávateľa, bude Zhotoviteľ rešpektovať platné vnútorné predpisy BoZP Objednávateľa, s ktorými ho Objednávateľ zoznámí.

Článok XIV. Riešenie sporov

1. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Závazný je slovenský výklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

Článok XV. Odstúpenie od Zmluvy o Dielo

1. Od Zmluvy o Dielo možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka, pričom zmluvné strany sú povinné si vzájomne vysporiadať už poskytnuté plnenia.
2. Odstúpenie od Zmluvy o Dielo musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo v čase od nadobudnutia jej účinnosti do doby protokolárneho odovzdania Staveniska podľa článku III. bod 1. tejto Zmluvy z dôvodu:
 - a) nedostatku finančných prostriedkov; alebo
 - b) ak orgán kontroly v rámci kontroly po podpise Zmluvy v zmysle ustanovení § 184s a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní identifikuje nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a predmetná kontrola bude ukončená vydaním protokolu v zmysle ustanovenia § 184x ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní; alebo
 - c) ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP; alebo
 - d) ak od vyhlásenia verejného obstarávania došlo nezávisle na vôli Objednávateľa k zmene skutočností rozhodných pre plnenie Zmluvy o Dielo a Objednávateľ na základe týchto skutočností navrhne Zhotoviteľovi zmeny v Zmluve o Dielo, pričom Zhotoviteľ navrhnuté zmeny v určenom termíne odmietne akceptovať alebo orgán kontroly zistí porušenie povinností podľa ustanovenia § 184q ods. 3 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní pred uskutočnením zmeny Zmluvy o Dielo v rámci predbežnej kontroly.Zmluvné strany sa dohodli, že v uvedených prípadoch táto Zmluva zaniká bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy o Dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poveriť ich realizáciou tretie osoby na náklady Zhotoviteľa z nasledovných dôvodov:
 - a) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo medzitermínov uvedených v Harmonograme prác alebo v Zmluve o Dielo o viac ako 60 dní, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak; alebo
 - b) Zhotoviteľ vypracuje RD v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve o Dielo a v jej prílohách; alebo
 - c) ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou o Dielo; alebo
 - d) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy o Dielo; alebo
 - e) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke Zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie Zmluvy o Dielo, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; alebo
 - f) ak nastanú okolnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona č. 315/2016 Z.z.; alebo
 - g) ak nastanú okolnosti uvedené v ustanovení § 19 Zákona o verejnom obstarávaní; alebo

- h) ak sa voči Zhotoviteľovi alebo ktorémukoľvek z členov skupiny Zhotoviteľa začnú uplatňovať reštriktívne opatrenia Organizácie Spojených národov a/alebo Európskej únie; alebo
 - i) ak Zhotoviteľ opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v Zmluve o Dielo alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy o Dielo; alebo
 - j) ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Objednávateľa je vážne ohrozené pre okolností, ktoré vznikli nezávisle od vôle Objednávateľa; alebo
 - k) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
5. Dôvody odstúpenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia časti prác uvedené v bodoch 3. a 4. tohto článku sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy o Dielo.
6. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o Dielo alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet Zmluvy v zmysle článku 1. Zmluvy o Dielo, Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo, okrem prípadov uvedených vyššie, v prípadoch:
- a) ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným Zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky v plnej výške. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd;
 - b) ak Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v Zmluve o Dielo a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
8. Pre ukončenie prác si môže Zhotoviteľ nárokovat primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na Stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody v plnej výške.
9. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy o Dielo odstúpi.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 60 dní po lehote splatnosti avšak iba za predpokladu, že Objednávateľ obdržal príslušnú platbu od Poskytovateľa a Objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto upozornenia. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
11. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy o Dielo najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
12. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy o Dielo sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
13. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od Zmluvy o Dielo spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od Zmluvy o Dielo sa považuje za doručená dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Článok XVI. Vyššia moc

1. Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní Zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, atď.).
2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 3 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 3 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie Zmluvy o Dielo.

Článok XVII. Iné dojednania

1. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa, sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 100 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške, a to tak, že požiada Zhotoviteľa o odpočítanie zmluvnej pokuty v celom rozsahu z faktúry za príslušný mesiac.
2. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak Stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavby nie sú realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

Článok XVIII. Záverečné dojednania

1. Zmluva o Dielo a všetky jej prípadné dodatky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy o Dielo budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v Zmluve o Dielo sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak je Zhotoviteľom spoločný podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb:
 - a) tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu Zmluvy o Dielo;
 - b) tieto osoby oznámia Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb;
 - c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nesmie zriadiť záložné právo ani factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutých podľa Zmluvy o Dielo alebo s ňou súvisiacich bez súhlasu Objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Zmluva o dielo počíta s udelením súhlasu alebo vydaním príkazu Objednávateľa, príslušné oznámenie Objednávateľa nesmie byť svojvoľné a Objednávateľ je povinný náležite odôvodniť svoje stanovisko, v opačnom prípade je takéto oznámenie neúčinné.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o Dielo týkajúce sa väd predmetu Zmluvy o Dielo, záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy o Dielo ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa článku XV. Zmluvy o Dielo.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy o Dielo je, alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatným, protizákonným alebo nevynútiteľným, ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo zostanú nedotknuté a v plnej platnosti. V uvedenom prípade zmluvné strany bez zbytočného odkladu

začnú rokovať, ktorého cieľom bude nahradenie dotknutého ustanovenia ustanovením, ktoré mu bude obsahom alebo ekonomickým účelom najbližšie.

7. Zmluva o Dielo je vyhotovená v 5-tich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre Objednávateľa.
8. Súčasťou Zmluvy o Dielo sú kompletne súťažné podklady vrátane všetkých vysvetlení a doplnení súťažných podkladov tak, ako boli zaslané uchádzačom počas verejného obstarávania.
9. Zmluvu o Dielo je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou Zmluvy o Dielo. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané ináč ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
10. Zmluva o Dielo je platná od dátumu podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinná v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
11. Anonymizovaním údajov Zmluvy o Dielo podľa bodu 8. tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy o Dielo, ktoré neboli sprístupnené.

Článok XIX.

Prílohy Zmluvy o Dielo.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 2 Zoznam kľúčových expertov
- Príloha č. 3 Ponukový list Zhotoviteľa – návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 4 Požiadavky Objednávateľa zväzky 3.1, 3.2
- Príloha č. 5 Požiadavky Objednávateľa zväzky 4., 5., 6
- Príloha č. 6 Ponuka Zhotoviteľa
- Príloha č. 7 Vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác
- Príloha č. 8 Vzorové tlačivo zábezpeky na záručné opravy
- Príloha č. 9 Vzorové tlačivo preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
- Príloha č. 10 Vzorové tlačivo protokolu o vyhotovení diela
- Príloha č. 11 Vzorové tlačivo protokolu z kontroly odstránenia reklamovanej vady diela

V Banskej Bystrici, dňa **09-06-2025**

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Ján Jobbágy, podpredseda predstavenstva

Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Vo Vyšnom Kubíne, dňa **23.5.2025**

Za Zhotoviteľa:

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Adam Hok, konateľ

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7
026 01 Vyšný Kubín

PRÍLOHA 1
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Príloha č. 1**Zoznam subdodávateľov**

P. č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky	Oprávnená osoba konať za subdodávateľa		
						meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Ing. Peter Horemuž - GEODET	Matušovičovský rad 56, 038 61 Vrútky	35 075 953	Výkon činnosti geodeta	1,00 %	Ing. Peter Horemuž	Matušovičovský rad 56, 038 61 Vrútky	02.05.1961
2.	HYDROSA s.r.o.	Ondrejovova 3168/22, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov	56 004 320	Výkon činnosti projektanta	1,00 %	Ing. Daniel Šablica	Ondrejovova 3168/22, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov	09.07.1978
3.	SAFIRS, s.r.o.	Zarevúca 5039/1C, 034 01 Ružomberok	36 423 874	Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika	1,00 %	JUDr. Ing. Martin Pethö, MBA	Športová 11/595, 059 35 Batizovce	29.11.1987

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť subdodávateľa dodávajúceho tovar.

Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS)

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo Dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti s plnením Zmluvy uzatvára resp. uzatvoril subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (v EUR bez DPH)	Zápis v registri partnerov verejného sektora (ÁNO/NIE)
1.	Ing. Peter Horemuž - GEODET	Matušovičovský rad 56, 038 61 Vrútky	35 075 953	13 450,00 EUR bez DPH	NIE
2.	HYDROSA s.r.o.	Ondrejovova 3168/22, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov	56 004 320	13 450,00 EUR bez DPH	ÁNO
3.	SAFIRS, s.r.o.	Zarevúca 5039/1C, 034 01 Ružomberok	36 423 874	13 450,00 EUR bez DPH	ÁNO

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, teda aj subdodávateľa dodávajúceho tovar.

PRÍLOHA 2
ZOZNAM KĽÚČOVÝCH EXPERTOV

Názov pozície	Meno a priezvisko
Kľúčový expert č. 1 - stavbyvedúci	Adam Hok
Kľúčový expert č. 2 – zástupca stavbyvedúceho	Ing. Martin Babinský
Kľúčový expert č. 3 – autorizovaný geodet	Ing. Peter Horemuž
Kľúčový expert č. 4 - projektant	Ing. Daniel Šablica
Kľúčový expert č. 5 – pracovník zodpovedný za BOZP	Ján Kubáň

PRÍLOHA 3
PONUKOVÝ LIST ZHOTOVITEĽA



Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s.
Banská Bystrica

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

HYDROEKOL, s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača:

Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín



Návrh na plnenie kritérií:

Kritéria	navrhovaná hodnota
Cena v EUR bez DPH	1 345 000,00
DPH v EUR	309 350,00
Cena v EUR s DPH	1 654 350,00

Uchádzač je/nie je* platiteľom DPH.

Vypracoval: Adam Hok

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 14.03.2025



Podpis uchádzača

* Nehodíacie prečiarknuť.

PRÍLOHA 5
POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA ZVÄZKY 4, 5, 6

PRÍLOHA 6
PONUKA ZHOTOVITEĽA

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 511a
Stavba: Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 06.05.2025

Objednávateľ:
STVS, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 V. Kubín

IČO: 45 323 542
IČ DPH: SK 2022942966

Projektant:
HYCOPROJEKT, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.R.Krčmárik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 345 000,00
--------------	--------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	1 654 350,00
------------	---	-----	--------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 511a

Stavba: Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia

Miesto:

Dátum:

06.05.2025

Objednávateľ: STVS, a.s.

Projektant:

HYCOPROJEKT, a.s.

Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 V. Kubín Spracovateľ:

Ing.R.Krčmárik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 345 000,00	1 654 350,00
511.0	Všeobecné položky	51 522,09	63 372,17
511.1	BANSKÁ BYTRICA – RUDLOVÁ, KANALIZÁCIA	1 239 932,21	1 525 116,62
511.2	BANSKA BYSTRICA, ULICA LIPOVA, KANALIZÁCIA	53 545,70	65 861,21

CM

ROZPOČET

Stavba:

Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia

Objekt:

511.0 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 06.05.2025

Objednávateľ:

STVS, a.s.

Projektant:

PTCOPROJEKT,

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 V. Kubín

Spracovateľ:

Ing.R.Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 522,09

D		VRN	Ostatné náklady					51 522,09
1	K	000100041.R1	Geodetické práce	kpl	1,000	6 431,33	6 431,33	
2	K	000100041.R3	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	000100041.R4	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
4	K	000100041.R5	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
5	K	000100041.R6	Projekt organizácie výstavby	kpl	1,000	7 175,76	7 175,76	
6	K	000100041.R7	Archeologický výskum	kpl	1,000	10 755,00	10 755,00	
7	K	000100041.R8	Odborný autorský dohľad	kpl	1,000	2 160,00	2 160,00	

M

ROZPOČET

Stavba:

Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia

Objekt:

511.1 - BANSKÁ BYTRICA – RUDLOVÁ, KANALIZÁCIA

Miesto:

Dátum: 06.05.2025

Objednávateľ:

STVS, a.s.

Projektant:

HYDROPROJEKT,

Zhotoviteľ:

HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 V. Kubín

Spracovateľ:

Ing. R. Krčmárík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 239 932,21

1	K	511.1.1	SO 03 ZBERAČ AM-7	kpl	1,000	558 280,78	558 280,78
2	K	511.1.2	SO 07 ZBERAČ AM-7-3	kpl	1,000	83 800,68	83 800,68
3	K	511.1.3	SO 09 ZBERAČ AM-7-3-1	kpl	1,000	180 497,59	180 497,59
4	K	511.1.4	SO 10 ZBERAČ AM-7-3-1-1	kpl	1,000	73 054,44	73 054,44
5	K	511.1.5	SO 12 ZBERAČ AM-7-5	kpl	1,000	28 017,36	28 017,36
6	K	511.1.6	SO 16 ČERPACIA STANICA	kpl	1,000	76 511,40	76 511,40
7	K	511.1.7	SO 17 LAPAČ ŠTRKU	kpl	1,000	83 503,73	83 503,73
8	K	511.1.8	SO 18 ODLAHČOVACIA KOMORA	kpl	1,000	77 465,79	77 465,79
9	K	511.1.9	SO 19 ODLAHČENIE DO TOKU A VO	kpl	1,000	41 446,63	41 446,63
10	K	511.1.10	SO 20 NN PRÍPOJKA	kpl	1,000	4 725,06	4 725,06
11	K	511.1.11	PS 01 MaR a ASRTP, PS 02 NN rozvody	kpl	1,000	32 628,75	32 628,75

mm

ROZPOČET

Stavba: Aglomerácia Banská Bystrica – kanalizácia
Objekt: 511.2 - BANSKÁ BYSTRICA, ULICA LIPOVÁ, KANALIZÁCIA

Miesto: Dátum: 06.05.2025
Objednávateľ: STVS, a.s. Projektant: PTOU PROJEKT,
Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 V. Kubín Spracovateľ: Ing.R.Krčmárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 545,70
1	K	511.2.1	Kanalizačná stoka Lipová	kpl	1,000	53 545,70	53 545,70

PRÍLOHA 7
VZOROVÉ TLAČIVO
ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC

Názov a adresa Objednávateľa:

Názov a adresa Zhotoviteľa:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci Zmluvy o Dielo, ktorá vyžaduje, aby získal a predložil Zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky/poistovne), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca porušuje svoje záväzky zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a
- (b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Potom, čo obdržíme overenú kópiu Protokolu o odovzdaní a prebratí Diela ako celku, môže byť táto garantovaná čiastka znížená o 50 % a my sme povinní Vás okamžite informovať, že sme takýto protokol obdržali a že sme podľa uvedeného znížili garantovanú čiastku.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní lehoty na oznámenie väd) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca vyžaduje od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení diela do 15 dní pred daným termínom uplynutia.

Zaväzujeme sa uhradiť Vám uvedenú garantovanú čiastku po tom, čo v lehote 15 dní od Vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum:

Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

PRÍLOHA 8
VZOROVÉ TLAČIVO
ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Názov a adresa Objednávateľa:

Názov a adresa Zhotoviteľa:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci Zmluvy o Dielo, ktorá vyžaduje, aby získal a predložil Zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky/poistovne), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca porušuje svoje záväzky zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a
- (b) neodstránil zistené vady Diela v rámci záručnej lehoty podľa Zmluvy v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní zábezpeky) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak bola predĺžená záručná doba podľa ustanovení Zmluvy do 15 dní pred daným termínom uplynutia.

Zaväzujeme sa uhradiť Vám uvedenú garantovanú čiastku po tom, čo v lehote 15 dní od Vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že bola predĺžená záručná doba a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum:

Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

PRÍLOHA 9
VZOROVÉ TLAČIVO
PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA

Objednávateľ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA (alebo jeho dokončenej časti)	Číslo zápisu
Dátum začatia preberacieho konania	Názov diela	
Účel a technický opis diela:		
Finančné prostriedky na dielo a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov		
Zodpovedný stavbyvedúci	Zhotoviteľ	
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie)	Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí)	
Stavebný dozor		

avebné povolenia a ich zmeny

rotopol o štátnej expertíze

zo dňa číslo

mluva o dielo podľa Obchodného zákonníka

mluva o Dielo

zo dňa číslo

átum začatia prác podľa zmluvy

Dátum skutočného začatia prác

Dátum dokončenia prác podľa zmluvy

řovody nedodržania lehôt začatia a dokončenia diela

řidchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody

Vid' Príloha č.1

řhodnotenie akostí vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

řúpis nedorobkov, nedostatkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí diela alebo na jeho dokončenej časti

Vid' Príloha č.2

řohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov, nedostatkov a väd na diele alebo na jeho dokončenej časti

řadržaná suma z dohodnutej ceny diela

řohoda o zabezpečení prístupu zhotoviteľa s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia		
Dohoda o zabezpečení staveniska s cieľom umožniť bezpečnú prevádzku odovzdaného diela alebo jeho dokončenej časti		
Termín úplného vyprázdenia staveniska		
Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práv a nárokov		
ÚDAJE O PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE		
Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravená podľa skutočného stavu prevedenia		
Vid' Príloha č.3		
Doklady vydané v priebehu výstavby		
Archívne údaje o dokumentácii		
Budú uložené v archíve Objednávateľa _ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		
Cena podľa zmluvy a dodatkov	bez DPH	0,00 € s DPH
Zřava ceny a jej dôvody		
Cena skutočne vykonaných prác.	bez DPH	0,00 € s DPH
Čiastka pozastavená podľa ZoD	Ku dňu začatia preberacieho konania boli vystavené dielčie faktúry na čiastku spolu v € vrátane s DPH	Konečnú faktúru na dodávku vystaví Zhotoviteľ do
0,00 €		
Záruka za Dielo v zmysle článku VIII, bod 2 Zmluvy o Dielo		
Na stavebnú časť:	minimálne 60 mesiacov	Dátum:
Na technologickú časť:	minimálne 24 mesiacov	Dátum:
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu		
Príloha č. 1.	Súpis odchýlok od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody	
Príloha č. 2.	Súpis nedorobkov, nedostatkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí diela alebo na jeho dokončenej časti	
Príloha č. 3.	Zoznam odovzdaných dokumentov a dokladov	
Vyjadrenie účastníkov konania		
Dátum skončenia preberacieho konania		

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia odberateľa preberajú dodávku podľa ustanovení hospodárskeho zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác

Mená a priezviská		Funkcie	Podpisy
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.			
Zástupcovia Objednávateľa			
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupca staveb - ného dozoru			
Zástupca projektanta			
Ostatní účastníci konania			

Rozdeľovník

3 x	Objednávateľ	—	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3 x	Zhotoviteľ	—	
1 x	Slavebný dozor	—	
1 x	Autorský dozor	—	

PRÍLOHA 10
VZOROVÉ TLAČIVO
PROTOKOL O VYHOTOVENÍ DIELA

PROTOKOL O VYHOTOVENÍ DIELA

Podľa čl. IX. zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo č. investičnej akcie
""

Zmluva o Dielo:

Zmluva o NFP:

Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Stavebný dozor podľa čl. IX. zmluvných podmienok týmto potvrdzuje, že Zhotoviteľ si splnil všetky svoje zmluvné záväzky vrátane odstránenia väd uvedených v prílohe *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela* vydaného podľa čl. VII. zmluvných podmienok ku dňu a väd oznámených následne počas *Lehoty na oznámenie väd* ku dňu

Stavebný dozor týmto potvrdzuje ukončenie *Lehoty na oznámenie väd* ku dňu

Na základe uvedených skutočností Stavebný dozor vydáva tento *Protokol o vyhotovení Diela*.

Vydané Stavebným dozorom:

Prevzaté Zhotoviteľom:

Prevzaté Objednávateľom:

.....
Stavebný dozor

.....
Projektový manažér

.....
Projektový manažér

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Dátum:

Príloha č. 1: Protokoly o odstránení väd zrejmych pri odovzdaní diela

PRÍLOHA 11
VZOROVÉ TLAČIVO
PROTOKOL Z KONTROLY ODSTRÁNENIA REKLAMOVANEJ VADY DIELA

PROTOKOL Č.

Z kontroly odstránenia reklamovanej vady diela/stavby.

Názov stavby:	
Zmluva o dielo:	
Zhotoviteľ:	
Objednávateľ:	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzkovateľ:	
Reklamácia vady č.:	
Reklamácia vady zo dňa:	
Popis reklamovanej vady:	
Miesto:	
Spôsob odstránenia reklamovanej vady:	
Deň odstránenia reklamovanej vady:	
Trvanie odstraňovania vady (od vydania reklamácie po odstránenie):	
Predĺženie záručnej lehoty v dôsledku odstraňovania vady do:	
Príloha č.1: Fotodokumentácia	

Za Zhotoviteľa:

.....
Titul, meno, priezvisko

Za Stavebný dozor:

.....
Titul, meno, priezvisko

Za Prevádzkovateľa:

.....
Titul, meno, priezvisko

Dátum podpisu protokolu: