

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. Objekt 1/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“).

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Na strane jednej:

Názov: Mesto Jelšava
Sídlo: Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
Štatutárny zástupca: MVDr. Milan Kolesár, primátor
IČO: 00328341
DIČ: 2020724673
Tel.: +421 584482631
E-mail: primator@jelsava.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK50 5600 0000 0020 0261 5016
Zástupca vo veciach
technických: Ing. arch. Jaroslav Fryč
E-mail: jaroslav.fryc@jelsava.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Želiar s.r.o.
Sídlo: Wattova 4190/21, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Mgr.art. Miroslav Želiar
IČO: 50633414
IČ DPH: SK2120418795
DIČ: 2120418795
Tel.: +421 905 396 205
Email: miroslav@zeliar.sk
Bankové spojenie: BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK39 0900 0000 0051 3113 5274
SWIFT: GIBASKBX
Zástupca vo veciach
technických: Mgr.art. Miroslav Želiar

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 116330/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na základe čl.XV bodu 15.5. na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Objekt 1/2024, uzatvorenej dňa 11.12.2024 (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom rozsahu:

ČI. III PREDMET ZMLUVY

bod 3.2 a 3.3 sa dopĺňa a mení v nasledovnom rozsahu na základe záznamu z výkonu autorského dozoru:

Pol.č.2 – TS – Terénne schody podľa Prílohy č.1 - schody budú zrealizované ako kombinácia pôvodne navrhnutých schodov so schodami kamennými /2ks/ a oceľovými /4ks/, z dôvodu konfigurácie terénu a z dôvodu zásahu archeológa do líca hradobného múru – celkový počet schodov 26ks

Pol.č.3 – KL – Kotviace prvky na skalách madlá podľa Prílohy č.1 – madlá realizované kombináciou s oceľovou reťazou

Pol.č.4 – IT2 Infotabuľa podľa Prílohy č.1 - zväčšená plocha rámu pre texty o 14 cm na výšku, kvôli rozsahu textov a obrázkov

Pol.č.6 - M3 mostík na hrad 6500 podľa Prílohy č.1 – kvôli sklonu svahu na líci hradobného múru sa pôvodný počet 4 schodiskových stupňov zmení na 7ks

Pol.č.8 - M2 mostík 3500 hrad podľa Prílohy č.1 - sa zväčšuje na 4500mm kvôli zmene terénu po vyčistení priekopy

Pol.č.13 – SL – Severka letokruhy podľa Prílohy č.1 – zmena dreviny s hustými letokruhmi

- na hrade pri skalných bralách bude vyhotovená nová oceľová mreža rozmeru 130x100cm, ktorá prekryje otvor v úseku pri prvých schodoch
- podlahové dosky na mostíkoch a vyhládke budú hrubšie - 35-40mm
- stoličky otočné, pevné a nohy lavíc budú skladané z užších hranolov 4 -10cm hrubých ukladaných na seba, drevo bude spájané cez závitové tyče . Roznášacie platne stoličiek kotviace masív budú štvorcového pôdorysu. Spodná oceľová roznášacia platňa otočných stoličiek bude priemeru 30cm.
- infotabuľa so sklom - hr.skla 8mm s bezpečnostnou fóliou na povrchu
- povrchová úprava oceľových konštrukcií - RAL 7010 /mimo otočnej vlajky, ktorá bude výraznejšej sivej farebnosti/

Predmetné zmeny nebudú mať vplyv na zmenu celkovej ceny diela.

ČI. IV. CENA

na základe bodu 4.10. a zmeny sadzby DPH 23% stanovenej štátom sa upravuje bod 4.3. nasledovne:

DPH 23% 18 805,26 EUR

Celková cena za predmet zmluvy **100 567,24 EUR**


Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Jelšave, dňa 3.6.2025

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 3.6.2025

Za zhotoviteľa:


MUDr. Milan Kolesár
primátor

.....
Mgr.art. Miroslav Želiar
konateľ