

**Dodatok č. 1
k zmluve o dielo**

uzavretej dňa 16.03.2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Stuľany**
So sídlom: Obecný úrad, Stuľany 42, 086 43 Koprivnica
Zastúpený: Mgr. Hedviga Billá, starosta obce
IČO: 00322610
DIČ: 2020778969

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **PAVLIČKO, s.r.o.**

So sídlom : Osikov 237, 08642
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : **Pavličko Stanislav, Pavličko Jozef**
IČO : 44020848
DIČ : 2022550409
IČ DPH : SK2022550409
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK38 0900 0000 0004 5314 5974
Zapísaný v: Okresný súd Prešov Vložka číslo: 19796/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.05.2025 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Stuľany, rekonštrukcia chodníka I. etapa“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.2 článku XII. Záverečné ustanovenia a bodu 3.5 článku III. Miesto a čas vykonania diela, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe skutočností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohli predpokladať.

Odôvodnenie:

V bode 3.3 článku III. Miesto a čas vykonania diela sa doba realizácie nahrádza znením:

- Dokončenie realizácie: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom najneskôr do 15.08.2025. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Stulánoch dňa: 12.06.2025

V Osikove dňa: 12.06.2025

Za Objednávateľa:

Mgr. Hedviga Billá, starostka obce

Za Zhotoviteľa:

Jozef Pavličko, konateľ

.....

.....