

DODATOK Č.8 K ZMLUVE O DIELOzodňa 18.5.2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Hronovce

Sídlo: Levická 3, 935 61 Hronovce
Štatutárny zástupca: Róbert Csudai – starosta obce
IČO: 00 307 041
DIČ: 202102 35 76
IBAN: SK62 5600 0000 0022 0558 4002

1.2. Zhotoviteľ:

SimKor, s.r.o.

Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Miloš Šimek, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK 60 0200 0000 0018 1129 3059
IČO: 36 014 354
IČ DPH: SK2020066180
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S
Tel.: 045/6949111
Fax.: 045/6949115
e-mail: simkor@simkor.sk

Preambula

Dodatok č.7k Zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 5 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J.,

ktorý bude postavený v zmysle stavebného povolenia č. 42/2021-Buch., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2021, na pozemku parc. č. C-KN 60 zapísanom na LV č. 1 v k.ú. Vozokany nad Hronom.

Článok 2

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 8 je úprava rozpočtu, v ktorom je zohľadnené navýšenie ceny diela, ku ktorému dôjde v dôsledku navýšenia podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti o podporu v zmysle podmienok ŠFRB. Dodatok zároveň zohľadňuje zmenu sadzby DPH platnú od 1.1.2025. Tieto skutočnosti budú mať za následok navýšenie ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory daných položiek z rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD zo dňa 18.05.2021 v znení jej dodatkov a následné zvýšenie ceny diela o sumu súčtu dotknutých položiek. Navýšenie ceny diela o predmetné položky spolu s navýšenou sadzbou DPH pre doposiaľ nevyčerpané položky Technickej vybavenosti a Vlastnej stavby bude v celkovej výške **146 069,90 EUR s DPH**.

2.1. Zmenené položky (položky dotknuté navýšením cien), sú vyznačené v aktualizovanom rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.7. Rozpočty v nevyčerpanej časti za Vlastnú stavbu a Technickú vybavenosť obsahujú zmenenú sadzbu DPH na 23%.

2.2. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.2. sa pôvodné znenie čl. 4 Zmluvná cena, bod 4.2 zmluvy mení nasledovne:

4.2. VLASTNÁ STAVBA

4.2.1. cena diela bez DPH:	1 399 532,97 € (336 471,19 základ pre DPH 23% + 1 063 061,78 základ pre DPH 20%)
4.2.2. DPH	290 000,72 € (77 388,37 DPH 23% + 212 612,35 DPH 20%)
4.2.3. cena diela spolu s DPH	1 689 533,69 € (413 859,56 s DPH 23% + 1 275 674,13 s DPH 20%)

INFRAŠTRUKTÚRA

4.2.4. cena diela bez DPH	205 637,59 € (62 746,99 základ pre DPH 23% + 142 890,60 základ pre DPH 20%)
4.2.5. DPH	43 009,91 € (14 431,81 DPH 23% + 28 578,10 DPH 20%)
4.2.6. cena diela spolu s DPH	248 647,50 € (77 178,80 s DPH 23% + 171 468,70 s DPH 20%)

SPOLU

4.2.7. cena diela bez DPH	1 605 170,56 € (399 218,18 základ pre DPH 23% + 1 205 952,38 základ pre DPH 20%)
4.2.8. DPH	333 010,63 € (91 820,18 DPH 23% + 241 190,45 DPH 20%)
4.2.9. cena diela spolu s DPH	1 938 181,19 € (491 038,36 s DPH 23% + 1 447 142,83 s DPH 20%)

Tieto zmeny nemajú vplyv na znenie ostatných častí zmluvy vrátane jej príloh. Uvedená zmena nemá vplyv na kvalitu diela a energetické hodnotenie budovy.

Článok 3 Záverečné ustanovenia


4.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 18.5.2021 v znení jej dodatkov. **Dodatok č. 8** plnená náhrada **Dodatok č. 7**.

4.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obojma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

17-06-2025

Hronovce, dňa



Róbert Csudai
starosta obce

V Banskej Štiavnici, dňa 17-06-2025



Miloš Šimek
konateľ spoločnosti