

Zmluva o dielo č. ZOD/2025/005

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom:

„Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka“

Preambula

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 110 ZVO. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Turzovka
Sídlo:	Stred č. 178, 02 54 Turzovka
Štát:	Slovenská republika
Zastúpené:	JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
Osoba oprávnená konať:	
- vo veciach zmluvných:	JUDr. Ľubomír Golis
- vo veciach technických:	Ing. Ján Červeník
IČO:	00314331
DIČ:	2020553315
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
Číslo účtu:	SK10 5600 0000 0002 0461 8013 SK 50 5600 0000 0002 0461 7002
Telefón:	+421 41 42093 11
Email:	msu@turzovka.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie :	M - SILNICE SK s.r.o. Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR
Zastúpený:	Ing. Zdeněk Babka - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Čuraj, PhD. – konateľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ján Rybár
Jozef Omámik

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
IBAN : SK65 0900 0000 000424179542
IČO: 36833380
DIČ: 2022448098
IČ DPH: SK2022448098

Zapísaný v registri : zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora:
Oddiel, vložka/Číslo: 8804
(ďalej len "Zhotoviteľ")
(spoločne ako „zmluvné strany“)

1.3. Osoba/osoby podľa § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.:

Uchádzač, ak je to relevantné, doplní všetky identifikačné údaje o takejto osobe/ všetkých takýchto osobách

Článok II.

PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku IV tejto Zmluvy. Dielo je označené ako „Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka“ (ďalej len „Dielo“).

2.2 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby „Vodozádržné opatrenia v v areáli Základnej školy Turzovka“, ktorú spracovali Ing. Róbert Zlatoš a Ing. Andrej Marcík.

Členenie stavby na stavebné objekty:

- SO 01 – Výmena nepriepustných povrchov – nášľapné vrstvy
- SO 02 – Výmena nepriepustných povrchov – infiltračné a podkladové lôžka
- SO 03 – Výmena nepriepustných povrchov – búracie práce, zemné práce a zeleň
- SO 04 – Terénne schody
- SO 05 – Mobiliár
- SO 06 – Dažďová kanalizácia, polievanie, vsak
- SO 07 – Altánok
- SO 08 – Sklad záhradného náradia
- SO 09 – Vyvýšené záhony
- SO 10 – NN napojenie čerpadla zavlažovania

V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 2.1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:

- a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
- b) v súlade s predloženým rozpočtom,
- c) projektovou dokumentáciou ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ alebo „Príloha č. 3“),
- d) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
- e) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
- f) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu a podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) rozpočtu Diela, ktorým je Kalkulácia ceny predmetu zákazky - Výkaz výmer predložený Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v rámci návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“ alebo „Príloha č. 2“)
- c) poskytnutej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ alebo „Príloha č. 3“)
- d) stavebného povolenia č. j. Výst: 370-1029/2020-TX1-11Kb vydaného stavebným úradom obec Vysoká nad Kysucou dňa 27.8.2020 a súvisiacich dokumentov, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto zmluvy (ďalej len „Stavebné povolenie“ alebo „Príloha č. 5“),
- e) platných právnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa na realizáciu Diela, pri dodržaní platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s vydanými právoplatnými rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a iných oprávnených organizácií,
- f) záväzného harmonogramu postupu stavebných prác, predloženého Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“ alebo „Príloha č. 4“),
- g) príslušných všeobecne záväzných nariadení mesta Turzovka (ďalej len „VZN“) súvisiacimi s realizáciou stavebných prác, platnými v čase ich uskutočnenia,
- h) požiadaviek a pokynov oprávnených, resp. poverených zástupcov Objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou formou.

2.3 Predmet zmluvy zahŕňa kompletnú dodávku materiálov a zariadení, ich montáž, náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na uskladnenie odpadového materiálu, resp. stavebného odpadu, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie energií na základe dohody s Objednávateľom pri odovzdávaní a preberaní staveniska podľa tejto Zmluvy.

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky súvisiace dokumenty a podklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.

2.5. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa za zhotovené Dielo podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2.6. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa poskytnúť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Súčasťou súčinnosti Objednávateľa je aj záväzok odovzdať priestor potrebný pre zriadenie staveniska ďalej len „stavenisko“) Zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a vypratanie priestorov, ktoré sú predmetom realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.

2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na realizácii Diela na strane zhotoviteľa). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže pred podpisom zmluvy podľa podmienok tejto Zmluvy príslušným dokladom - platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej úradne overenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania Zmluvy a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania Diela, v zmysle čl. III. ods. 3.1. tejto Zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Okrem Zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou hospodárskych subjektov, ktoré vo verejnom obstarávaní boli členmi skupiny dodávateľov, ktorá tvorila uchádzača (Zhotoviteľa). Originál alebo overená fotokópia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplatení poistného tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy.

2.8. V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia sa zaväzujú k zodpovednosti za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto Zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do termínu riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi v rámci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy a uplynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy.

2.9. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmi „oprávnený zástupca“ alebo „poverený zástupca“ alebo „oprávnená osoba“ alebo „poverená osoba“ v akomkoľvek gramatickom tvare rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia vystaveného príslušnou zmluvnou stranou. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k príslušnej zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

2.10. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán podľa predchádzajúceho ods. 2.9. sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za príslušnú zmluvnú stranu.

2.11. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zodpovedá táto osoba za plnenie tejto Zmluvy spoločne so Zhotoviteľom.

2.12. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní zodpovedá a zaväzuje sa táto osoba za plnenie tejto Zmluvy spoločne so Zhotoviteľom.

2.13. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil technické alebo odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzťahujú, k čomu sa touto Zmluvou zaväzuje.

2.14. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať prípadné práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného projektovou dokumentáciou a Rozpočtom, nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“) výlučne na základe písomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve pred uskutočnením takýchto prác, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, resp. nimi výslovne poverenými osobami.

2.15. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

2.16. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami ako aj podmienkami plnej prevádzky objektu, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovaný).

2.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a na vlastné náklady zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

Článok III.

LEHOTA REALIZÁCIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas za nasledovných podmienok týkajúcich sa základnej lehoty realizácie Diela podľa Zmluvy:

začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie staveniska;

ukončenie realizácie diela: podľa údaju uvedeného v Harmonograme, t. j. v Prílohe č. 4 Zmluvy, pričom maximálna lehota na realizáciu jednotlivých častí Diela je: najneskôr do konca októbra 2025

- 3.2. Maximálna lehota na realizáciu Diela (jednotlivých častí Diela) podľa tejto Zmluvy nesmie prekročiť lehoty uvedené v ods. 3.1 tohto článku Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa s vedomím sankcií dodržať lehoty ukončenia Diela uvedené v Harmonograme.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v ods. 3.1 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
- b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
- c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).

- 3.3. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do uvedených lehôt v ods. 3.1 tejto Zmluvy ukončiť realizáciu Diela podľa Harmonogramu, toto Dielo riadne vykonať a na základe preberacieho protokolu (príp. čiastočného preberacieho protokolu pre časť Diela) odovzdať toto Dielo (časť Diela) Objednávateľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

3.4. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa ods. 3.2 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 3.1 tohto článku Zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 3.1 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.

3.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Článku tejto Zmluvy.

3.7. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v nepovolenom omeškaní s plnením predmetu Zmluvy v porovnaní s Harmonogramom. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Článku Zmluvy, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.9. V prípade, že Zhotoviteľ riadne dokončí Dielo pred uplynutím lehoty na ukončenie Diela uvedenej v tejto Zmluve, a túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi, bude Objednávateľ povinný, v súlade so vzájomnou dohodou, prostredníctvom oprávneného zástupcu Dielo protokolárne prevziať podľa tejto Zmluvy. Uvedené platí aj pre odovzdanie jednotlivých častí Diela.

Článok IV. CENA

4.1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH **384 921,08 EUR** (slovom: tristoosemdesiatštyritisícdeväťstodvadsaťjeden EUR a 08 centov)

DPH **88 531,85 EUR** (slovom: osemdesiatosemtisícpäťstotridsaťjeden EUR a 85 centov)

cena spolu s DPH **473 452,92 EUR** (slovom: štyristosedemdesiatštyritisícštyristopäťdesiatdva EUR a 92 centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v ods. 4.4 tohto článku.

4.2 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa ods. 4.1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa ods. 4.4 písm. a) tohto článku.

4.3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo, dohodnutá podľa ods. 4.1 tohto článku ako maximálna a konečná, zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, najmä, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
- odborné posudky,
- výrobnú a dielenskú dokumentáciu,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
- náklady na vytýčenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí,
- náklady na skúšky tesnosti,
- náklady na hydrogeologický prieskum,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v ods. 4.1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy;
- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní;
- c) v prípade uplatnenia tzv. indexov zvýšenia cien v zmysle ods. tejto Zmluvy;
- d) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky výlučne v prípade predĺženia doby realizácie Diela podľa Harmonogramu z dôvodov na strane Objednávateľa a z dôvodu následkov vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy.

4.6. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na realizáciu Diela, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela určenej podľa Prílohy č. 2, ani nárok na predĺženie lehoty realizácie Diela podľa Harmonogramu z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave ponuky vo verejnom obstarávaní (Rozpočtu), predmetné požiadavky nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

4.7. Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy je možná výlučne na základe zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť vždy v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.8 Pri prípadnej úprave ceny podľa predchádzajúceho ods. 4.5 a 4.6. sa zmluvné strany zaväzujú postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prác alebo menej prác, je Zhotoviteľ povinný jednoznačne zdôvodniť a odôvodnenie zdokladovať zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom Objednávateľa nemajú v žiadnom prípade charakter zmeny Zmluvy, slúžia, po odsúhlasení Objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych prác vyplývajúcich z navrhovaných zmien.

4.9 V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu Diela z rozsahu diela na základe postupu uvedeného v predchádzajúcom ods. 4.8. sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, pokiaľ práce vyplývajúce z navrhovanej zmeny sú v Rozpočte ocenené. V prípade, že Rozpočet neobsahuje niektoré navrhované položky, podkladom pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte stavby (Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer) - príloha č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky, pri návrhu cien nových položiek bude vychádzať podľa všeobecne akceptovaného cenníka prác v stavebníctve v štruktúre TSKP (databáza Cenekon a pod.) v cenovej úrovni

v čase podpísania tejto zmluvy a predloží ich zástupcom objednávateľa vo veciach technických na predbežné odsúhlasenie spolu:

- 4.9.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
- 4.9.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

4.10 Objednávateľ so zhotoviteľom uzatvoria dodatok k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.11. Pri odsúhlasovaní prípadnej zmeny ceny podľa príslušných ustanovení tohto Článku Zmluvy bude Objednávateľ primerane zohľadňovať, či a aký vplyv by takáto zmena mohla mať na výsledok verejného obstarávania, pričom zohľadní princípy uvedené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

4.12. Cenu za navyše práce, ktoré Zhotoviteľ uskutoční bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve podľa podmienok tejto Zmluvy alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu Diela, nie je Objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Takéto navyše práce je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak trojdňovej lehote po tom ako ho Objednávateľ na ich odstránenie písomne vyzve. Po márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený takéto navyše práce odstrániť sám alebo dať odstrániť a to na náklady Zhotoviteľa. Ak takéto navyše práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí Zhotoviteľovi úhrada ich ceny až na základe dodatku k tejto zmluve uzavretého v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý zmluvné strany podpíšu na úrovni ich štatutárnych orgánov, alebo nimi splnomocnených zástupcov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní takýchto navyše prác použiť rovnakú metodiku kalkulácie a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu ak Rozpočet príslušné položky obsahuje. V prípade, že Rozpočet niektoré položky neobsahuje, je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa ods. 4.9. tohto Článku Zmluvy.

4.13. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že:

- 4.13.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
- 4.13.2. pri kalkulácii svojej cenovej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve výlučne v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.13.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela vrátane zariadenia, prevádzky a likvidácie staveniska, resp. ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba uskutočniť,
- 4.13.4. pri všetkých položkách platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletizačné a iné materiály,
- 4.13.5. mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti Objedávateľa,
- 4.13.6. mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyše bez dodatku uzavretého podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo

nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky od Objednávateľa pred uzavretím tejto Zmluvy (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela pred predložením ponuky do verejného obstarávania,

4.13.7. zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.

4.14. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny Zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľ dôkladne posúdi:

- a) analýzu príčin vzniknutej situácie
- b) príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou
- c) následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny Zmluvy
- d) vyhodnotenie skutočnosti, či Zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný
- e) posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou Objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

4.15. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
- d) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi.

Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (výkaz výmer), doručí Objednávateľovi „čiastkovú faktúru“, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými v položkovitom rozpočte. Posledná faktúra bude označená ako „konečná faktúra“. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce výlučne na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, do 60-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny uvedenej vo faktúre musí vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu uvedeného v súpise skutočne vykonaných prác k príslušnej faktúre, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a ktorého správnosť a súlad s vykonanými prácami uvedenými v súpise skutočne vykonaných prác potvrdí podpisom technický dozor investora Objednávateľa, resp. oprávnená osoba Objednávateľa pred doručením príslušnej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená oprávnenou osobou Zhotoviteľa a odsúhlasená odborným dozorom Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

5.3. V prípade, že odborný dozor Objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, potvrdzuje faktúru za Objednávateľa na účely plnenia tejto Zmluvy okrem stavebného dozoru vždy aj oprávnená osoba Objednávateľa, a to aj za predpokladu, že to v Zmluve nie je výslovne uvedené.

5.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť vyhotovená jednoznačne a prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli technický dozor investora, resp. oprávnená osoba Objednávateľa.

5.5. Faktúry je povinný zhotoviteľ doručovať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach v listinnej a zároveň v elektronickej podobe pokiaľ aktuálne platný právny poriadok neustanoví inak. Každá faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, pričom musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa,
- označenie registra, ktorý príslušnú PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo faktúry,
- číslo Zmluvy a dátum jej uzatvorenia,
- označenie Diela podľa tejto Zmluvy
- kód realizovaného projektu – NFP401202FMH8, Program Slovensko 2021-2027
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry uvedený v súlade s touto Zmluvou,
- dátum dodania fakturovaného plnenia,
- názov položky podľa Rozpočtu a jej množstvo,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť,
- fakturovanú cenu bez DPH, sadzba DPH uvedená v %, výška DPH uvedená v EUR, fakturovanú cenu s DPH, informáciu o fakturovaných položkách Rozpočtu, ktoré nepodliehajú prenesenej daňovej povinnosti,
- vyčíslenú sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje objednávateľom zadržanú sumu v EUR v zmysle bodu 5.14 tohto článku, zhotoviteľ nie je povinný vo faktúre vyčísliť zádržné, ak faktúru vystavuje za práce na tej časti diela, ktorá bola odovzdaná a prevzatá objednávateľom bez akýchkoľvek vád a nedorobkov;
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis stavebného dozoru Objednávateľa.

Neoddeliteľnými prílohami faktúry budú:

- a) krycí list faktúry,
- b) súpis skutočne vykonaných prác, vyhotovený v súlade s príslušnými položkami Rozpočtu, ktorý musí obsahovať minimálne označenie stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie, podľa tejto Zmluvy, označenie položiek podľa Rozpočtu s jednotkami množstva, skutočne realizovanými množstvami a jednotkovými cenami, celkové sumy za jednotlivé položky, musí byť spracovaný priamo do Rozpočtu, pričom dotknuté fakturované položky budú mať Zhotoviteľom vyplnené skutočné množstvá a ostatné, aktuálne nefakturované položky budú mať nulové množstvá, a ktorý musí byť odsúhlasený zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Objednávateľ, pričom súpis skutočne vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje vyplývajúce zo započítania príslušných položiek z predchádzajúcich faktúr; uvedený spôsob je dohodnutý pre účely efektívneho plnenia povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; kumulatívne súpisy skutočne vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude Zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu Objednávateľom,

- c) fotodokumentáciu skutočne vykonaných prác, fakturovaných prác, ktorú musí tvoriť minimálne 20 digitálnych fotografií dokumentujúcich skutočný stav pred uskutočnením a po uskutočnení príslušných prác, ktoré sú predmetom príslušnej fakturácie.

5.6. Ak faktúra doručená Zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku 5.5. alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je Objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry Objednávateľovi obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

5.7. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo technický dozor investora je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru s odôvodnením, lehota splatnosti faktúry uvedená v tejto Zmluve neplynie a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením takejto faktúry. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľa Objednávateľovi začína plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry podľa tejto Zmluvy.

5.8. Zaplatením faktúry Objednávateľom sa na účely tejto Zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 (slovom: päť“) pracovných dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na zmenený účet Zhotoviteľa. Zmenu uvedeného účtu je možné vykonať výlučne uzavretím dodatku k tejto Zmluve.

5.9. Doručení faktúru vrátane súpisu skutočne vykonaných prác potvrdeného stavebným dozorom Objednávateľ odsúhlasí alebo písomne doručí Zhotoviteľovi svoje výhrady k doručenej faktúre najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.

5.10. V prípade, že príslušná faktúra nebude v súlade s uskutočneným plnením Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ neodsúhlasí plnenie uvedené vo faktúre vrátane súpisu skutočne vykonaných prác najneskôr v lehote do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.

5.11. V prípade, ak Objednávateľ k doručenému súpisu skutočne vykonaných prác Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku svoje výhrady a Zhotoviteľ doručí v Objednávateľom určenej lehote Objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr v lehote do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od doručenia opraveného súpisu.

5.12. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami, na základe uzavretého

dodatku k tejto Zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Takéto položky, je Zhotoviteľ povinný v príslušnej faktúre uviesť samostatne a oddelene.

5.13. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť Objednávateľovi až po odovzdaní Diela na základe preberacieho protokolu celej stavby. Uhradením záverečnej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednávateľovi za uspokojené.

5.14. Objednávateľ je oprávnený zadržať zádržné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy bez DPH vo výške 10%. Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z každej faktúry bez DPH doručenej Zhotoviteľom celkom však najviac 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ods. 4.1. Článku IV. tejto Zmluvy. Zádržné predstavuje formu garancie pre Objednávateľa, ktorú tento zadrží až do ukončenia diela alebo do ukončenia, odovzdania a prevzatia časti diela bez väd a nedorobkov; , zádržné je Objednávateľ oprávnený použiť v prípade potreby odstránenia zistených väd a nedorobkov Diela treťou osobou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zádržné po úplnom odovzdaní Diela po úplnom odstránení všetkých väd a nedorobkov Diela zistených objednávatelom alebo vráti časť zádržného po odovzdaní a prevzatí časti Diela, ak táto časť diela bola odovzdaná a prevzatá bez väd a nedorobkov, , pričom výška vráteného zádržného bude zhodná s príslušným zadržaným zádržným týkajúcim sa odovzdanej a prevzatej častidiela bez väd a nedorobkov. Zádržné Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi v prípade, že Zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky Objednávateľom, resp. v rámci kolaudačného konania a Objednávateľ zabezpečí ich odstránenie prostredníctvom tretej osoby. V takom prípade Objednávateľ nevráti Zhotoviteľovi zádržné v preukázanej výške, ktorú uhradil tretej osobe.

5.15. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi cenu za prípadné jednotlivé plnenia, ktoré mu Objednávateľ podľa tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady Zhotoviteľa vykoná, pokiaľ sa nejedná o prípad podľa predchádzajúceho ods. 5.14., ako i zmluvné i prípadne ďalšie pokuty, ktoré budú udelené Objednávateľovi z titulu porušenia povinností Zhotoviteľom, na základe doručenia faktúry Objednávateľa Zhotoviteľovi, ktorej splatnosť je 7 (slovom: sedem) pracovných dní od jej doručenia.

5.16. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatelovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.

5.17. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkolvek pohľadávke Objednávateľa.

Článok VI.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania Diela sú v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

- technický dozor investora (za Objednávateľa), ktorý bude oznámený pri odovzdaní staveniska;
- stavbyvedúci, ktorý bude oznámený pri odovzdaní staveniska, ako zodpovedný pracovník a zástupca Zhotoviteľa (výlučne osoba, ktorou Zhotoviteľ preukazoval splnenie

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní určenej podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní).

Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníka spĺňajúceho odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto Zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu Objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.

6.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela predložiť Objednávateľovi na schválenie plán staveniska.

- 6.2.1. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u Objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať Zhotoviteľovi.
- 6.2.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.2.3. Zhotoviteľ je povinný v priestore staveniska vytýčiť všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie Diela na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska.
- 6.2.4. Súčasne s prevzatím staveniska Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.2.5. Ak je to potrebné, Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.2.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce Zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí Zhotoviteľ.
- 6.2.7. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených Objednávateľom pred začatím prác. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a súvisiace poplatky znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní so zhotovením Diela.
- 6.2.8. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.2.9. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanoveným v projektovej dokumentácii.

- 6.2.10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť, resp. vhodnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.
- 6.2.11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kovový odpad predstavuje majetok Objednávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) Objednávateľa odvozom do výkupu kovového odpadu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu zabezpečeným Zhotoviteľom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v súvislosti, s nakladaním s odpadmi bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- 6.3.12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

6.3. Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného Zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie Diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovníkov Zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami Zhotoviteľa a Zhotoviteľ ich využije na realizáciu Diela.

6.4. Zhotoviteľ môže na stavbe využiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“)“ č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku Objednávateľa a tretích osôb.

6.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu (ďalej aj „PO“) pri realizácii Diela, bezpečnosť pri práci (ďalej aj „BOZP“) a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných

právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie BOZP a PO, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme BOZP je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných, resp. návykových látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie Zhotoviteľ.

6.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

6.7. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných Objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 pracovné dni vopred. Pokiaľ sa Zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden pracovný deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí Objednávateľovi písomné ospravedlnenie. Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne jedenkrát týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zaistí uje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo dopĺňovať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

6.8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je Zhotoviteľ v omeškaní.

6.9. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa a Objednávateľa.

6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác Objednávateľ nedostaví v lehote 3 (troch) pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistia sa závady na vykonaných prácach.

6.11. Dielo alebo jeho časť sa považujú za riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 (desať) pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi.

6.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18. tohto článku Zmluvy.

6.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

6.14. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.

6.15. O odovzdaní a prevzatí Diela (ako aj časti Diela) sú zmluvné strany povinné spísať protokol najmenej v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
- súpis odovzdaných dokladov,
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

6.16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela (časti Diela) odovzdať Objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu Diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí, porealizačné zameranie a geometrický plán – v troch vyhotoveniach + CD (vyhotovený podľa

Technologického predpisu pre tvorbu a aktualizáciu DTMH), inšpekčný certifikát zo vstupnej kontroly detských ihrísk a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

6.17. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť realizáciou Diela alebo jeho časti tretiu osobu. Uvedené sa netýka osôb, ktorými kapacitami preukazoval Zhotoviteľ podmienky účasti určené podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní a subdodávateľov, o ktorých požadované údaje uviedol Zhotoviteľ v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, resp. pri uzavretí tejto Zmluvy.

6.18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo (resp. časť Diela) riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania celého Diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

6.19. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi zastaviť realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je Zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii Diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na Diele a s výnimkou prác, ktoré Objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto Zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie Diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie Diela Zhotoviteľovi preukázať.

6.20. Zhotoviteľ, ak chce zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení subdodávatelia pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a byť zapísaní v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy.

6.21. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávať predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový

subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. VIII. ods. 8.9. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.

Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred vykonaním zmeny.

6.22. Objednávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľa:

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nesmú u neho existovať dôvody identické s dôvodmi na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a musí byť zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla,

b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote,

c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,

d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní, je úspešný uchádzač povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.

6.25. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. Návrh na použitie prípadného ekvivalentu Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie poverenému zástupcovi Objednávateľa (technický dozor investora), pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena Diela v tejto Zmluve a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť zaznamenané v stavebnom denníku.

6.26. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a

nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť na Dielo záruku podľa právneho poriadku v Slovenskej republike a podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby. Záručná doba sa končí uplynutím 60 kalendárnych mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však do doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celého diela zhotoviteľom Objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Záručná doba sa predlžuje (t. j. vyššie uvedená lehota jej ukončenia sa predlžuje) o dobu, v ktorej Objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu Dielu podľa tejto Zmluvy.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

7.4. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu Zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 kalendárnych dní od jej zistenia.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pričom pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne vlastnými kapacitami túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.

7.7. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII. SANKCIE A POKUTY

8.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z neodovzdanej časti diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Objednávateľovi.

8.3. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela uvedených v Harmonograme (resp. v čl. III ods. 3.1. tejto Zmluvy) má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.4. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, keď Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.5. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.6. Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii Diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a/alebo psychotropných látok, má Objednávateľ právo nariadiť aby osoba, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok bezodkladne opustila stavenisko a objekt stavby.

8.7. Ak Zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.19 tejto zmluvy, má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.8. Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl.VI. bodu 6.22, 6.23. a 6.24. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každý deň omeškania so splnením oznamovacej povinnosti o zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.10. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VI. bodu 6.25. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% zo sumy rovnajúcej sa dotknutých položiek (materiál + práca) podľa rozpočtu, za každé takéto porušenie jednotlivo. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.11. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX. PRECHOD VLASTNÍCTVA, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.

9.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku IV. ods. 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

9.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

9.4. Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania Diela, alebo jeho častí do užívania Objednávateľovi. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.

9.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany Zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti. Za takúto škodu spôsobenú Objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená Objednávateľovi ako dôsledok nedodržania Harmonogramu.

Článok X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené, resp.

zákonne sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za takú časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.

10.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v právnom poriadku Slovenskej republiky.

10.3. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:

- a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve,
- b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením lehoty uvedenej v článku III. ods. 3.1. tejto Zmluvy,
- c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme o viac ako 10 dní; uvedené sa netýka ukončenia Diela ako celku,
- d) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku) nad rámec Harmonogramu, ale v súlade s Harmonogramom, a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
- e) ak Zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
- f) ak Zhotoviteľ porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom Objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy,
- g) ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu,
- h) ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
- i) ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa podľa ods. 6.23 a nasl. tejto Zmluvy.

10.4. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy aj v prípade, ak voči Zhotoviteľovi začne konkurzné konanie, alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie konkurznom konaní, alebo bude zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať Dielo včas a riadne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

10.5. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanoveniami čl. V. tejto Zmluvy dlhšie ako 30 kalendárnych dní.

10.6. Pri podstatnom porušení Zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy bezodkladne.

10.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa.

10.8. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie Diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto Zmluve.

Článok XI. SUBDODÁVATELIA

11.1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 6 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

11.2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 6 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:

- a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
- b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
- c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
- d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
- e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
- f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
- g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.

11.4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 6 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

11.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

11.6. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

11.7. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim

subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednávateľ bude mať z verejne dostupných zdrojov informácie, ktoré by ohrozili riadne a včas plniť záväzky (najmä finančné záväzky) Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom, ktorí sa podieľajú na realizácii Diela, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XIII.

Článok XII.

ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM

12.1. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

12.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

12.3. V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.

12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 15 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.

12.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľovi/subdodávateľom voči Zhotoviteľovi na Objednávateľovi.

Článok XIII.

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK

13.1. vzhľadom na skutočnosť, že Dielo bude financované predovšetkým z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných prostriedkov.

13.2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku III. tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu finančných prostriedkov určených na financovanie Diela a to na základe zmlúv, ktoré má Objednávateľ uzatvorené s poskytovateľmi finančných prostriedkov, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výške celého schváleného poskytnutého príspevku NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce), ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov (stavebné práce). Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

13.3. Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Článok XIV.

OSTATNÉ USTANOVENIA A KONTROLA

14.1. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči Objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto Zmluvy, alebo na základe ustanovení právnych predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.

14.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude spolufinancované v rámci realizácie projektu - „Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka – NFP401202FMH8,, podporeného z Operačného programu Slovensko 2021-2027 (ďalej len „Projekt“).

14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených

výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) v zmysle Zmluvy.

14.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.

14.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

14.6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
- b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.

14.7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:

- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

14.8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

14.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

Článok XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov budú príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy.

15.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

15.3. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

15.3.1) zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,

15.3.2) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania na programové obdobie 2021 – 2027. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

15.4. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorým poskytovateľ dotácie neschválí proces verejného obstarávania, resp. ho schválí s vyrubenou finančnou korekciou, ktorá bude zo strany verejného obstarávateľa neakceptovateľná.

15.5. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv a faktúr a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a uzavretím tejto Zmluvy zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktorý sa povinne zverejňuje v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

15.6. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

15.7. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne, po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

15.8. Táto Zmluva sa stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou deň po dni doručenia pozitívneho výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (za podmienky jej skoršieho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa). Nadobudnutie účinnosti Zmluvy Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi.

15.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

15.10. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

15.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto Zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

15.12. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, doručuje jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 kalendárnych dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvných vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok strán dohody v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

15.13. V prípade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

15.14. Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- | | | |
|---------|---------------|--|
| 15.14.1 | Príloha č. 1a | Platný výpis z obchodného registra Zhotoviteľa |
| 15.14.2 | Príloha č. 1b | Overenie platnosti IČ DPH elektronickým systémom VIES |
| 15.14.3 | Príloha č. 2 | Kalkulácia ceny predmetu zákazky – Výkaz výmer |
| 15.14.4 | Príloha č. 3 | Projektová dokumentácia stavby |
| 15.14.5 | Príloha č. 4 | Závazný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác |
| 15.14.6 | Príloha č. 5 | Stavebné povolenie |
| 15.14.7 | Príloha č. 6 | Zoznam subdodávateľov |

- 15.14.8 Príloha č.7 Originál alebo overená fotokópia poisťnej zmluvy
spolu s dokladom o zaplatení poisťného
15.14.9 Príloha č.8 výpis z registra partnerov verejného sektora.
15.14.10 Príloha č.9 opis predmetu zákazky

15.15. Osobné údaje dotknutých osôb (štatutárnych zástupcov zmluvných strán ako aj iných oprávnených osôb uvedených v tejto zmluve) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (Objednávateľom) sú plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

V Turzovke dňa 16.06.2025

JUDr. Ľubomír Golis
primátor



MESTO TURZOVKA
023 54
6

V Žiline dňa ..

16.06.2025
Ing. Zdeněk Babka
konateľ spoločnosti

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(11)

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Žilina

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 19485/L

I. Obchodné meno

M - SILNICE SK s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kysucká cesta 3

Názov obce: Žilina

PSČ: 010 61

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 833 380

IV. Deň zápisu: 14.09.2007

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
5. výroba asfaltových zmesí
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. diagnostika kanalizačných potrubí
8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. prípravné práce k realizácii stavby
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
15. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
16. administratívne služby
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. reklamné a marketingové služby
19. vedenie účtovníctva
20. čistiace a upratovacie služby
21. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
22. organizovanie kutúrnych a iných spoločenských podujatí
23. výkon činnosti stavbyvedúceho

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Babka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Štechova 685/1

Názov obce: . . .

PSČ: :

Štát: Česká republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.02.2011

Meno a priezvisko: Ing. Roman Luňák

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

1.

Názov obce: Hradec Králové - Kukleny

PSČ:

Štát: Česká republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo: . . .

Vznik funkcie: 21.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

M - SILNICE a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Husova 1697

Názov obce: Pardubice

PSČ: 530 03

Štát: Česká republika

Iné identifikačné číslo: 42196868

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR

Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 639,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 639,000000 EUR

Výpis zo dňa 05.06.2025

Osvedčovacia doložka

adčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sro_19485_L.pdf

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

D6rWrana6o9WtxBUQVtShys9Rm+OA6diHQSkg8MmVUz/LApWImPZ7ImAhnR/44Z1XcJX93b1FSD0hQhRrA5qQ==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 05.06.2025 10:20

Čas overenia autorizácie 05.06.2025 10:20

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Nekvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 05.06.2025 10:20

Vydavateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 2

Čas overenia časovej pečiatky 05.06.2025 10:20

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro_19485_L.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
× 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-250605-4530

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

05.06.2025 10:20

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno

Zuzana

Priezvisko

Kubalová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
f210



VIES

VIES – kontrola platnosti IČ DPH

Môžete si overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov / Severnom Írsku výberom z ponuky Členský štát / Severné Írsko a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť.

☒ Ano, IČ DPH je platné



Členský štát / Severné Írsko

SK

IČ DPH

2022448098

Dátum prijatia žiadosti

04/06/2025 12:37:56

Názov

M - SILNICE SK s.r.o.

Adresa

Kysucká cesta 3
01061 Žilina
Slovensko

Identifikátor žiadosti

WAPIAAAAZc6hOGnj

Back

v7.2.1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Turzovka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Projektant

Ing. Róbert Zlatoš

Zhotoviteľ

M - SILNICE SK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

08.01.2025

Ing. Ján Červeník

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		384 921,08	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D Celkové náklady				384 921,08			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				Pečiatka				24 DPH 23,00 % z 384 921,08			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				Pečiatka				88 531,85			
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
								26 Dodávky objednávateľa			
								27 Kľzáva doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098
(11)

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum:

8. 1. 2025

Projektant:

Ing. Róbert Zlatoš

Spracoval:

Ing. Ján Červeník

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
24-10-1	Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka			
1	Aktivita č.1	119 882,10	27 572,88	147 454,98
1.1	SO 01 Výmena nepriepustných povrchov - našľapné vrstvy	42 122,19	9 688,10	51 810,29
1.2	SO 02 Výmena nepriepustných povrchov - infiltračné a podkladové lôžka	39 031,95	8 977,35	48 009,30
1.3	SO 03 - Výmena nepriepustných povrchov - búracie práce, zemné práce a zeleň	19 697,91	4 530,52	24 228,43
1.4	SO 04 Terénne schody	13 213,76	3 039,16	16 252,92
1.5	SO 05 Mobiliár	5 816,30	1 337,75	7 154,04
2	Aktivita č.2	85 318,60	19 623,28	104 941,88
2.1	SO 02 Výmena nepriepustných povrchov - infiltračné a podkladové lôžka	45 062,99	10 364,49	55 427,48
2.2	SO 03 - Výmena nepriepustných povrchov - búracie práce, zemné práce a zeleň	40 255,61	9 258,79	49 514,40
3	Aktivita č.3	179 720,37	41 335,69	221 056,06
3.1	SO 06 Dažďová kanalizácia, polievanie, však	156 714,28	36 044,28	192 758,56
3.2	SO 07 Altánok	10 836,98	2 492,51	13 329,49
3.3	SO 08 Sklad záhradného náradia	2 569,52	590,99	3 160,51
3.4	SO 09 Vyvýšené záhony	7 550,10	1 736,52	9 286,62
3.5	SO 10 NN napojenie čerpadla zavlažovania	2 049,50	471,38	2 520,88
Celkom		384 921,08	88 531,85	473 452,92

M - SILNICE SK s.r.o.

010 61 Žilina, Kysucká cesta 3

IČO: 36 833 330, IČ DPH: SK2022448098

(11)

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.1

Časť: SO 01 Výmena nepriepustných povrchov - nášlapné vrstvy

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

1	59661000-1	Dodávka a zhotovenie nášlapnej vrstvy v skladbe g1 - povrch z vysokoodolnej drenážnej gumovej nosnej vrstvy napr. Playtop Walk hr. 35 mm	m2	654,000	53,09	34 720,86
2	59691231-1	Pokládka betónovej zatravnovacej dlažby vrátane aplikácie vegetačnej vstvy - v skladbe z1	m2	155,800	18,90	2 944,62
3	59246002020-1	Betónové zatravnovacie tvárnice, vyplň vegetačnou vrstvou (humusovitou zeminou) bez zhutnenia, zmes premiešaná s absorbentom ropných látok, hr. 100 mm - v skladbe z1	m2	140,474	23,63	3 319,40
4	59681134-1	Pokládka betónovej protišmykovej dlažby do maltového lôžka vrátane aplikácie mrazuvzdornej vodeodolnej trvalopružnej škárovacej hmoty	m2	6,100	26,25	160,13
5	5924600161-01-1	Betónová, protišmyková mrazuvzdorná dlažba rozm. 400x400 mm, hr. 50 mm vrátane mrazuvzdornej vodeodolnej trvalopružnej škárovacej hmoty	ks	39,643	2,63	104,26
6	59691311-1	Pokládka zatravnovacej tvárnice výšky 50 mm vrátane aplikácie vegetačnej vrstvy - v skladbe zr1	m2	13,820	13,65	188,64
7	2845200004-1	Zatravnovacie drenážne tvárnice výšky 50 mm napr. Ecoraster E50 vrátane výplne vegetačnou vrstvou (humusovitou zeminou, organickým substrátom) bez zhutnenia - v skladbe zr1	ks	129,351	5,25	679,09

99

Presun hmôt HSV

8	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	47,155	0,11	5,19
---	-----------	--	---	--------	------	------

Celkom

42 122,19

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.1

Časť: SO 02 Výmena nepriepustných povrchov - infiltračné a podkladové lôžka

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	383,528	5,25	2 013,52
2	58341000290-1	Štrkové podkladné lôžko okapového chodníka hr. min. 117 mm, max. 125 mm v závislosti od sklonu a dĺžky upravenej pláne, štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-32 mm, vrstva zhutnená - okapový chodník, v skladbe och1	t	3,298	21,53	71,01
3	58341000310-1	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-63 mm, nosná vrstva hr. min. 140 mm, maximálne 437 mm po zhutnení, hrúbka v závislosti od sklonu a dĺžky podkladnej pláne, vrstva zhutnená, plocha vrstvy 621,6 m2 - v skladbe g1	t	281,013	21,00	5 901,27
4	58341000290-8	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-32 mm, zásyp vsakovacieho chodníka, hr. min. 160 mm, max. 175 mm, vrstva zhutnená - v skladbe vs1	t	7,778	21,53	167,46
5	58341000310-5	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-63 mm, nosná vrstva hr. min. 175 mm, max. 227 mm po zhutnení, v závislosti od sklonu a dĺžka pláne, vrstva zhutnená, plocha 12,7 m2 - v skladbe zr1	t	5,646	21,00	118,57

2

Zakladanie

6	27331361-1	Podkladné betónové lôžko hr. 80 mm, betón STN 206-1: C16/20-X0 (SK)-CI 0,4-Dmax 16-S2 - okapový chodník, v skladbe och1	m3	1,277	126,00	160,90
7	27331624-4	Podkladné lôžko obrubníkov z drenážneho betónu	m3	4,243	126,00	534,62
8	27331624-5	Podkladné lôžko z drenážneho betónu hr. 150 mm	m3	0,924	126,00	116,42
9	27331361-6	Betón C16/20, dobetónovanie betónového podkladu existujúcej areálovej komunikácii s asfaltovým krytom po osadení obrubníka	m3	0,840	157,50	132,30
10	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	3 570,824	1,05	3 749,37
11	69311000120-1	Separčná a filtračná geotextília zabráňujúca prelínaniu vrstiev, vodopriepustná, plošnej hmotnosti min. 300 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN	m2	1 005,569	1,68	1 689,36
12	28997131-1	Aplikácia geomreže na upravenú pláň	m2	1 039,240	2,10	2 182,40
13	69321000020-1	Trojosá monolitická geomreža, napr. Tensar TriAx TX160	m2	1 163,949	3,15	3 666,44

4

Vodorovné konštrukcie

14	45145777-4	Mrazuvzdorné maltové lôžko pre pokládku betónovej dlažby hr. min. 40 mm	m2	15,667	15,75	246,76
15	45145777-5	Mrazuvzdorné maltové lôžko pre pokládku betónovej dlažby hr. min. 50 mm	m2	6,100	18,90	115,29
16	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,960	105,00	310,80

5

Komunikácie

17	56483111-1	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 0-32 mm, podkladná vrstva hr. 100 mm po zhutnení, vrstva zhutnená, plocha 654 m2 - v skladbe g1	m2	654,000	4,20	2 746,80
----	------------	---	----	---------	------	----------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
18	59681134-02-1	lôžka vrátane aplikácie mrazuvzdornej vodeodolnej trvalopružnej škárovacej hmoty - okapový chodník, v skladbe och1	m2	15,500	15,75	244,13
19	59246001450-1	Betónová, protišmyková mrazuvzdorná dlažba rozm. 500x500 mm, hr. 50 mm vrátane mrazuvzdornej vodeodolnej trvalopružnej škárovacej hmoty - okapový chodník, v skladbe och1	ks	64,519	5,25	338,72
20	56480111-1	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 0-8 mm, ložná vrstva hr. 40 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti - v skladbe z1	m2	155,800	2,73	425,33
21	61146011-1	Kontaktný mostík pre pokládku betónovej dlažby	m2	6,100	3,15	19,22
22	5651411-2	Doasfaltovanie pôvodného asfaltového krytu areálovej komunikácie po osadení cestných obrubníkov, studená asfaltová zmes vrecovaná, hr. vrstvy po zhutnení 70 mm vrátane spojovacieho postreku	kg	1 500,000	1,05	1 575,00
23	56485111-2	Doplnenie a úprava nosnej vrstvy dláždeného chodníka zo štrkodrviny fr. 16-63 mm v hrúbke do 150 mm po zhutnení	m2	3,200	7,35	23,52
24	56483111-3	Doplnenie a úprava podkladnej vrstvy dláždeného chodníka zo štrkodrviny fr. 16-32 mm v hrúbke do 100 mm po zhutnení	m2	3,200	5,25	16,80
25	56480111-4	Doplnenie a úprava ložnej vrstvy dláždeného chodníka zo štrkodrviny fr. 4-8 mm v hrúbke do 40 mm po zhutnení - v mieste osadenia nového chodníka	m2	3,200	3,15	10,08
26	59691122-1	Spätná pokládka betónovej dlažby hr. 80 mm do ložnej vrstvy zo štrkodrviny	m2	3,200	15,75	50,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	556,200	10,50	5 840,10
28	59217000180-2	Betónový obubník chodníkový rozm. 50x150x1000 mm (š. x v. x dl.) , alt. 50x150x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie	m	445,332	2,63	1 171,22
29	59217000090-3	Betónový obubník cestný bez skosenia, rozm. 150x250x1000 mm (š. x v. x dl.) , alt. 150x250x500 mm v závislosti od zaoblenia konštrukcie	m	121,992	5,25	640,46
30	91810111-1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	29,728	105,00	3 121,44
31	91773311-1	Osadenie barierových betónových tvárník rozm. 500x290x200 mm (dl. x š. x v.) do maltového lôžka vrátane aplikácie škárovacej hmoty	ks	12,000	26,25	315,00
32	5921700024-01-2	Barierová betónová tvárnica s polguľou, rozm. 500x290x200 mm (dl. x š. x v.), výška a polomer polgule 125 mm, tvárnica uložená do mrazuvzdorného maltového lôžka hr. 40 mm, styčné škáry zaliate cementovou maltou	ks	10,000	84,00	840,00
33	5921700024-01-3	Barierová betónová tvárnica, rozm. 500x290x200 mm (dl. x š. x v.), tvárnica uložená do mrazuvzdorného maltového lôžka hr. 40 mm, styčné škáry zaliate cementovou maltou	ks	2,000	84,00	168,00

99 Presun hmôt HSV

34	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 279,542	0,11	140,75
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	71113110-1	Zhotovenie nopovej fólie v mieste vsakovacích chodníkov	m2	19,368	3,15	61,01
36	28323000270-1	Nopová fólia v mieste vsakovacích chodníkov	m2	22,273	4,73	105,35
37	998711201		%	1,287	1,66	2,14

Celkom

39 031,95

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.1

Časť: SO 03 - Výmena nepriepustných povrchov - búracie práce, zemné práce a zeleň

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	97,000	3,68	356,96
2	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 566,000	1,05	1 644,30
3	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 566,000	3,15	4 932,90
4	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,576	10,50	6,05
5	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,235	15,75	129,70
6	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	3,200	3,15	10,08
7	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3,200	5,25	16,80
8	114203102	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic na suchu, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	3,200	2,10	6,72
9	12110111-1	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 150 mm	m3	52,800	5,25	277,20
10	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	277,400	5,25	1 456,35
11	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	277,400	0,11	30,51
12	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,419	15,75	274,35
13	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	17,419	0,11	1,92

8 Rúrové vedenie

14	89933111-1	Úprava výšky poklopu existujúcej betónovej šachty s liatinovým poklopom priemeru 600 mm v rozsahu do 200 mm výšky	ks	3,000	47,25	141,75
15	89933111-2	Úprava výšky poklopu existujúcej betónovej šachty s oceľovým poklopom rozmeru 1600x900 mm v rozsahu do 200 mm výšky	ks	1,000	47,25	47,25
16	89933111-3	Úprava výšky poklopu existujúcej betónovej šachty s oceľovým poklopom rozmeru 400x400 mm v rozsahu do 200 mm výšky	ks	1,000	47,25	47,25
17	89933111-4	Úprava výšky poklopu existujúcej betónovej šachty s oceľovým poklopom rozmeru 600x600 mm v rozsahu do 200 mm výšky	ks	1,000	47,25	47,25

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	54,900	4,20	230,58
19	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	54,900	5,25	288,23
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	525,801	2,10	1 104,18
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 877,777	0,26	2 568,22
22	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	525,801	1,05	552,09

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	525,801	1,05	552,09
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	525,801	9,45	4 968,82

99 Presun hmôt HSV

25	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,055	1,05	6,36
----	-----------	--	---	-------	------	------

Celkom

19 697,91

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.1

Časť: SO 04 Terénne schody

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,300	5,25	1,58
2	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,060	42,00	2,52
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,966	10,50	31,14
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,966	0,11	0,33
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	277,400	5,25	1 456,35
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,436	15,75	101,37
7	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,436	0,11	0,71
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,630	5,25	8,56
9	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	277,400	5,25	1 456,35
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2,825	1,05	2,97
11	18110110-1	Začistenie a úprava pláne a základových škár pod vonkajšie terénne schody z betónových blokových stupňov	m2	31,923	1,05	33,52
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,772	4,73	36,76
13	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	132,124	0,53	70,03
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,772	0,11	0,85
15	171209002	ostatné	t	5,000	9,45	47,25

2 Zakladanie

16	27331624-1	Podkladné lôžko terénnych schodov z drenážneho betónu	m3	3,179	126,00	400,55
17	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,991	210,00	208,11

4 Vodorovné konštrukcie

18	4341214-1	Betónové terénne stupne, 150x350x1000 mm (v. x š. x dl.) 32 ks, stupne s protišmykovou povrchovou úpravou, schodiskové stupne ukladané do maltového lôžka, dodávka a osadenie	ks	32,000	70,35	2 251,20
19	4341214-2	Betónové terénne stupne, 150x350x500 mm (v. x š. x dl.) 16 ks, stupne s protišmykovou povrchovou úpravou, schodiskové stupne ukladané do maltového lôžka, dodávka a osadenie	ks	16,000	35,18	562,88
20	45145777-2	Mrazuvzdorné maltové lôžko pre osadenie terénnych betónových stupňov hr. 50 mm	m2	13,566	13,13	178,12
21	451459777	Priplatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 50 mm z cementovej malty	m2	58,905	2,63	154,92
22	45145777-3	Mrazuvzdorné maltové lôžko pre pokladku betónovej dlažby hr. min. 30 mm - v skladbe z2	m2	3,384	15,75	53,30

5 Komunikácie

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	5651411-1	Doasfaltovanie pôvodnej asfaltovej plochy v mieste napojenia dlažby terénnych schodov na pôvodnú asfaltovú plochu, studená asfaltová zmes vrecovaná, hr. vrstvy po zhutnení 60 mm vrátane spojovacieho postreku	kg	50,000	1,05	52,50
24	59691116-1	Kladenie betónovej dlažby, pokládka vrátane aplikácie škárovacích hmôt	m2	3,384	18,90	63,96
25	59246001200-1	Betónová, protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, vrátane mrazuvzdornej vodeodolnej trvalopružnej škárovacej hmoty, maloformátová dlažba rozmerov 200x100x80 mm (dl. x š. x v.) - v skladbe z2	m2	3,452	21,00	72,49
26	61146011-1	Kontaktný mostík pre pokládku betónovej dlažby - v skladbe z2	m2	3,384	3,15	10,66

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

27	97607111-1	Demontáž a odstránenie oceľového trubkového zábradlia výšky cca. 900 mm	kg	29,600	1,05	31,08
28	96205221-1	Vybúranie a odstránenie železobetónovej konštrukcie terénnych schodov	m3	4,550	47,25	214,99
29	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000	4,20	12,60
30	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	3,000	5,25	15,75
31	91783150-1	Osadzovanie betónových palisád do lôžka s bočnou oporou, ohraničenie bočných strán medzipodesty	ks	78,000	6,30	491,40
32	59217000560-1	Betónová palisáda, pôdorysných rozmerov 120x165 mm, výšky 900 mm, napr. Premac City palisády	ks	64,000	14,70	940,80
33	59217000540-2	Betónová palisáda, pôdorysných rozmerov 120x165 mm, výšky 600 mm, napr. Premac City palisády	ks	14,000	13,13	183,82
34	91810111-1	Lôžko pre osadenie betónových palisád, betón STN 206-1; C16/20-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S2	m3	2,884	105,00	302,82
35	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,034	2,10	23,17
36	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	209,646	0,26	54,51
37	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,034	1,05	11,59
38	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	11,034	1,05	11,59
39	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,034	9,45	104,27

99 Presun hmôt HSV

40	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,794	1,05	36,53
----	-----------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

41	767111-04-1	Dodávka a montáž zábradlia z nerezových profilov výšky 900 mm	m	13,300	262,50	3 491,25
42	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	27,265	1,05	28,63

Celkom

13 213,76

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.1

Časť: SO 05 Mobiliár

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1 Zemné práce						
1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,771	31,50	24,29
2	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,771	0,11	0,08
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,771	3,68	2,84
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,107	0,53	6,95
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,771	0,11	0,08
6	171209002	ostatné	t	1,388	9,45	13,12
2 Zakladanie						
7	275313611	Betón základových pátiiek, betón C16/20-XC1(SK)-C1 0,4-Dmax 16-S2	m3	0,617	157,50	97,18
99 Presun hmôt HSV						
8	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,354	0,11	0,15
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
9	767111-1	M1 - Parková lavička s operadlom	ks	5,000	766,50	3 832,50
10	767111-2	M2 - Odpadkový kôš	ks	3,000	567,00	1 701,00
11	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,768	2,10	138,11
Celkom						5 816,30

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.2

Časť: SO 02 Výmena nepriepustných povrchov - infiltračné a podkladové lôžka

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	58341000290-2	Štrkové podkladné lôžko obrubníka a drenážne lôžko spevnenej plochy štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-32 mm, vrstva zhutnená	t	61,179	21,53	1 317,18
2	58341000290-3	Drenážne lôžko, odvodnenie pláne spevnených plôch a chodníkov, štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-32 mm, vrstva zhutnená	t	50,574	21,53	1 088,86
3	58341000180-1	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 8-16 mm, podkladná vrstva hr. 150 mm po zhutnení, vrstva zhutnená, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti, plocha vrstvy 155,8 m2 - v skladbe z1	t	50,059	21,53	1 077,77
4	58341000310-2	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-63 mm, nosná vrstva hr. min. 200 mm po zhutnení, vrstva zhutnená, plocha vrstvy 144,3 m2 - v skladbe z1	t	61,818	21,00	1 298,18
5	58341000290-4	Drenážny zásyp a obsyp z drenážneho kameniva, drvené kamenivo fr. 16-32 mm	t	245,213	21,53	5 279,44
6	58341000290-5	Dekoračný zásyp, biele dekoračné kamenivo fr. 16-32 mm (napr. mramor M)	t	18,230	36,75	669,95
7	58341000290-6	Dekoračný zásyp, biele dekoračné kamenivo fr. 16-63 mm (napr. mramor M)	t	19,460	36,75	715,16
8	58341000310-3	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-63 mm, nosná vrstva hr. min. 150 mm po zhutnení, vrstva zhutnená, plocha 2,2 m2 - v skladbe z3	t	0,700	21,00	14,70
9	58341000310-4	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-63 mm, nosná vrstva hr. min. 75 mm, max. 115 mm po zhutnení, vrstva zhutnená, plocha 2,36 m2 - v skladbe z4	t	0,442	21,00	9,28
10	17410100-1	podkladu pre výsadbu vlhkomilnej bylinnej zelene, hr. min. 700 mm - pôdny mix: 50% piesok, 25% ornica, 25% kompost, dodávka a zhotovenie - horná vrstva vsakovacej depresie	m3	106,895	105,00	11 223,98
11	17410100-2	Zhotovenie vegetatívnej vrstvy hr. min. 300 mm, úprava podkladu pre možnosť výsadby štrkových záhonov - kvalitný sterilný substrát, dodávka a zhotovenie - podkladná vrstva štrkovej plochy medzi pojazdnou a pochôdnou plochou	m3	11,636	136,50	1 588,31
12	17410100-3	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 4-8 mm, ložná vyrovnávacia vrstva hr. 50 mm, kamenivo tvoriace 70% objemu premiešané so substrátom 15% objemu a hlinou 15 % objemu - v skladbe zr1	m2	13,820	63,00	870,66
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	7,880	8,40	66,19

"obsyp odtokového potrubia"

14	17510110-1	Drenážny obsyp potrubia z drenážneho kameniva fr. 16-32 mm	m3	4,326	10,50	45,42
15	58341000290-7	Drenážny obsyp potrubia z drenážneho kameniva fr. 16-32 mm	t	9,084	21,53	195,58

2 Zakladanie

16	27331361-2	Betón betónového lôžka a obetónovania spodnej časti navrhovaných betónových vpustí, betón C20/25-XC1(SK)-C1 0,4-max 16-32, dodávka a zhotovenie - sakovacie depresie	m3	2,903	147,00	426,74
----	------------	--	----	-------	--------	--------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
17	27331361-3	Obetónovanie hornej časti vpustu, betón C20/25-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S2, obetónovanie s upravením a zahladením hornej strany obetonávky, dodávka a zhotovenie - vsakovacie depresie	m3	1,557	147,00	228,88
18	21275212-1	Dodávka a montáž celoperforovanej drenážnej PVC rúry priemeru 200 mm - vsakovacie depresie, akumulčná drenáž	m	92,000	26,25	2 415,00
19	21275212-2	Drenáž z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 80 mm - odtoková drenáž pochôdznej plochy	m	151,601	12,60	1 910,17
20	21275212-3	Drenáž z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 100 mm - odtoková drenáž pochôdznej plochy	m	14,948	15,75	235,43
21	21275212-4	Drenáž z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 125 mm - odtoková drenážjazdnej plochy	m	28,785	21,00	604,49
22	69311000150-1	Separčná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60	m2	1 442,168	1,37	1 975,77
23	69311000120-2	Separčná a filtračná geotextília na oddelenie drenážnych lôžok od zásypov a podkladov, vodopriepustná, plošnej hmotnosti min. 300 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN	m2	752,685	1,37	1 031,18
24	69311000120-3	Filtračná geotextília, polyesterová alebo polypropylénová, netkaná, plošná hmotnosť min. 300 g/m2 - vsakovacie depresie	m2	670,445	1,37	918,51
25	69311000120-4	Filtračná geotextília, polyesterová alebo polypropylénová, netkaná, plošná hmotnosť min. 300 g/m2	m2	120,425	1,37	164,98

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

26	31132141-1	Betón výstúžného objektu, betón C 25/30-XF3 - dodávka vrátane pokládky a hutnenia so zahladením priznaných povrchov	m3	1,895	262,50	497,44
27	31136182-1	Výstuž výstúžného objektu, 10 505® - konštrukčná	t	0,296	1 575,00	466,20
28	31135110-1	Debnenie zvislých a vodorovných hrán výstúžného objektu	m2	23,830	42,00	1 000,86
29	31135110-2	Odstránenie zvislého a vodorovného debnenia	m2	23,830	5,25	125,11
30	3113520-1	Debnenie prierezov, kruhový prierez priemeru 140 mm v stene hr. 150 mm	ks	10,000	10,50	105,00
31	3113520-2	Debnenie prierezov, kruhový prierez priemeru 200 mm v stene hr. 150 mm	ks	1,000	12,60	12,60
32	3113520-3	Odstránenie debnenia priereazov	ks	11,000	1,05	11,55

8 Rúrové vedenie

33	89594111-1	Dodávka a montáž betónového vpustu typu "a"	ks	10,000	157,50	1 575,00
34	89594111-2	Dodávka a montáž vpustu typu "b"	ks	11,000	157,50	1 732,50
35	87126600-1	Zhotovenie odtokového potrubia priemeru 100 mm bezpečnostných prepádov	m	50,000	3,15	157,50
36	28611000590-1	PVC potrubie priemeru 100 mm, dl. 5 m	ks	10,300	21,00	216,30
37	87132600-2	Zhotovenie odtokového potrubia priemeru 150 mm bezpečnostných prepádov	m	24,000	3,15	75,60
38	28611000690-2	PVC potrubie priemeru 150 mm, dl. 5 m	ks	4,800	37,80	181,44
39	95394-1	Ochranné sitko proti vniknutiu živočíchov na ukončení drenážneho potrubia vo výústovacom objekte, z antikorového plechu, pre potrubie priemeru 100 mm	ks	10,000	21,00	210,00
40	95394-2	Ochranné sitko proti vniknutiu živočíchov na ukončení drenážneho potrubia vo výústovacom objekte, z antikorového plechu, pre potrubie priemeru 150 mm	ks	1,000	22,05	22,05
41	87132600-3	Opatrenie ukončenia drenážneho potrubia, trvalopružný tesniaci tmel pre vonakjšie použitie pre ukončenie drenážneho potrubia vo výústovacom objekte	ks	11,000	8,40	92,40

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
42	89443111-1	Dodávka a montáž revíznej PVC šachty priemeru 315 mm, šachta bez lapača piesku pre pripojenie potrubia DN 100, aretovateľný šachtový poklop z PP	ks	8,000	108,15	865,20
43	89443111-2	Dodávka a montáž revíznej PVC šachty priemeru 315 mm, šachta bez lapača piesku pre pripojenie potrubia DN 125, aretovateľný šachtový poklop z PP	ks	2,000	112,35	224,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44	91636111-1	Osadenie plastového obrubníka kotveného kotevnými klincami do podlažia	m	265,500	4,20	1 115,10
45	27252000530-1	Neviditeľný plastový obrubník výšky 80 mm kotvený každých cca. 250 mm do podlažia, rozmer obrubníka: 1000/80/75 (dl. x v. x š.) mm, vrátane kotevných PVC klincov	ks	273,000	3,68	1 004,64

Celkom

45 062,99

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.2

Časť: SO 03 - Výmena nepriepustných povrchov - búracie práce, zemné práce a zeleň

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	215,300	10,50	2 260,65
2	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	215,300	0,11	23,68
3	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,485	21,00	73,19
4	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,485	0,11	0,38
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,324	5,25	253,70
6	18110110-1	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie dna vsakovacích depresii a štrkových akumulačných rýh	m2	185,740	1,05	195,03
7	18110110-2	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie pláne pod navrhovanými chodníkmi, spevnenými plochami a drenážnymi vrstvami na odvodnenie pláne - postupovať tak, aby sa nenarušila kompaktnosť rastlého terénu	m2	1 306,000	1,05	1 371,30
8	17410100-4	Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm	m3	115,500	10,50	1 212,75
9	17410100-5	Zahumusovanie, vytvorenie vegetačnej vrstvy pre výsadbu okrasných tráv a trvaliek hr. 150 mm - dobre priepustná pôda 75 objemových % miešaná s humusom 25 objemových %,	m3	40,500	10,50	425,25
10	18310111-1	Vytvorenie jamiek pre výsadbu vlhkomilných rastlín do predpripraveného podkladu	ks	480,000	1,05	504,00
11	1843021-1	Výsadba vlhkomilných rastlín do pripravených jamiek	ks	480,000	3,15	1 512,00
12	02655000010-1	Zmiešaná vlhkomilná výsadba - výsadba do vegetačnej vrstvy vsakovacích depresii, navrhované druhy/ roztrúsená výsadba po okrajoch	ks	480,000	3,68	1 766,40
13	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	14,490	15,75	228,22
14	08211000030-1	Voda pre zálievku	m3	14,490	10,50	152,15
15	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	75,000	3,15	236,25
16	00572000150-1	<i>Festuca arundinacea</i> (výsev v rámci okrajov jazierka, odporúčané zastúpenie druhu <i>F. arundinacea</i> 60%), 5kg/100 m2	kg	3,750	12,60	47,25
17	18310111-03-1	Priprava jamiek a výsadba okrasných trvaliek a tráv do pripravených jamiek objemu min. 5 l	ks	819,000	1,05	859,95
18	0266200-1	t1 - Perovec psiarkovitý - <i>Pennisetum alopecuroides</i> "Hamelin" – okrasná tráva, výška v liste: 40 cm, šírka rastliny: 60 cm, výška v kvete: 60 cm	ks	202,000	2,63	531,26
19	0266200-2	t2 - Metlica trstnatá – <i>Deschampsia Cespitosa</i> "Goldtau" – okrasná trstnatá tráva, výška v liste: 60 cm, šírka rastliny: 60 cm, výška v kvete: 100 cm	ks	169,000	4,20	709,80
20	0266200-3	t3 - Tarica skalná – <i>Alyssum Saxatile</i> – nenáročná skalnička, trvalka, vhodná na slnečné suché stanovisko, výška: 20-25 cm, šírka rastliny: 30-50 cm	ks	192,000	4,20	806,40
21	0266200-4	t4 - Kostrava sivá - <i>Festuca cinerea</i> 'Elijah Blue' - okrasné trávy, výška v liste: 15 cm, šírka rastliny: 30 cm	ks	256,000	4,20	1 075,20
22	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	770,000	0,32	246,40
23	1848021-1	Hnojenie trávnatého porastu 0,03kg/m2	m2	770,000	0,32	246,40
24	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	770,000	1,05	808,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
25	18040211-1	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	770,000	0,21	161,70
26	00572000140-1	Trávové semeno - parková zmes vhodná aj pre občasné chodenie, min. 35 g/m2 - založenie nového trávniku	kg	26,950	10,50	282,98
27	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	770,000	1,05	808,50
28	1834031-1	Prvá zálievka cca. 20 l/m2 - ďalšie zavlažovanie v režii stavebníka - založenie nového trávniku	m3	16,200	26,25	425,25
29	183403153-1	Hrabanie a čistenie pôvodných trávnatých plôch - rekultivácia zatrávnenia pôvodných trávnatých plôch	m2	294,000	1,05	308,70
30	18340	Mulčovanie zastlín - dodávka a montáž, vrátane mulčovacej kôry hr. do 100mm - položka zahŕňa prácu za mulčovanie, dodávku mulčovacej kôry hr. 100mm, a geotextíliu	m2	146,000	1,05	153,30
31	18480211-1	Chemické odburinenie podkladu pred rekultiváciou postrekom v rovine - rekultivácia zatrávnenia pôvodných trávnatých plôch	m2	294,000	0,32	94,08
32	1848021-2	Hnojenie trávnatého porastu 0,03kg/m2	m2	294,000	0,32	94,08
33	111151221	Kosenie trávniku pred vertikutáciou - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa	m2	1 064,000	1,05	1 117,20
34	183403153-3	Hrabanie trávniku pred vertikutáciou - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa	m2	1 064,000	1,05	1 117,20
35	18340531-1	Dôkladná vertikutácia, prevzdušnenie - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa	m2	1 064,000	1,68	1 787,52
36	18580211-1	Aplikácia hnojiva min. 3,5 kg/100 m2 (35g/m2) a osiva min. 30 g/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa	m2	1 064,000	0,84	893,76
37	1834031-3	Dovoz vody pre zálievku do 6 km	m3	21,280	15,75	335,16
38	1834031-2	Prvá zálievka vodou - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa, ostatné zavlažovanie je v režii stavebníka	m3	21,280	15,75	335,16
39	18040211-2	Pokrytie povrchu tenkou vrstvou tráv. substrátu min. 7,5 l/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie viď. technická správa	m3	7,980	131,25	1 047,38
40	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	510,290	4,73	2 413,67
41	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 674,930	0,53	4 597,71
42	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	510,290	0,11	56,13
43	171209002	ostatné	t	918,522	9,45	8 680,03

Celkom

40 255,61

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.3

Časť: SO 06 Dažďová kanalizácia, polievanie, vsak

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	33,000	2,10	69,30
2	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	4,500	2,10	9,45
3	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	67,000	10,50	703,50
4	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	67,000	3,15	211,05
5	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,500	5,25	23,63
6	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	67,000	5,25	351,75
7	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,000	5,25	47,25
8	113307222	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	33,000	3,15	103,95
9	113307222	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,500	3,15	14,18
10	113307222	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	27,750	3,15	87,41
11	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,000	3,15	28,35
12	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	139,800	5,25	733,95
13	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	607,900	4,20	2 553,18
14	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	553,400	10,50	5 810,70
15	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	1 161,300	0,11	127,74
16	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. 110 do 350mm (vrátane zariadenia vŕtacích stanovišť)	m	9,000	126,00	1 134,00
17	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	300,000	3,15	945,00
18	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	300,000	1,05	315,00
19	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	523,930	1,58	827,81
20	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 239,300	0,53	2 776,83
21	167101103	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	523,930	2,10	1 100,25
22	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	523,930	2,10	1 100,25
23	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	523,930	0,11	57,63
24	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	838,288	9,45	7 921,82
25	174101002	Spätňý zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 potrubie	m3	637,380	4,20	2 677,00
26	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	372,730	8,40	3 130,93

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	689,551	21,53	14 846,03
28	175101102.S	Obsyp vsakovania sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,150	8,40	244,86
29	175101201.S	Zásyp filtračnou náplňou objektu sypaninou 32-64 z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28,000	47,25	1 323,00
30	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr. nad 150 do 200 mm	m2	654,500	0,21	137,45
31	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	654,500	2,10	1 374,45
32	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	26,965	10,50	283,13

2 Zakladanie

33	212532111.S	Lôžko pre vsakovanie z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm výmena podložia	m3	172,800	47,25	8 164,80
34	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10 (základ pre zásuvkovú rozvodnicu)	m3	0,100	210,00	21,00
35	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné (základ pre zásuvkovú rozvodnicu)	m2	0,500	21,00	10,50
36	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné (základ pre zásuvkovú rozvodnicu)	m2	0,500	5,25	2,63

4 Vodorné konštrukcie

37	451571112.S	Lôžko pod vsakovacie bloky zo štrkopiesku hr.vrstvy do 300 mm	m2	99,000	12,60	1 247,40
38	451573111	Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	101,710	47,25	4 805,80
39	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3m	m2	452,100	1,05	474,71
40	693110005560.S	Geotextília polyesterová netkaná 400 g/m2	m2	452,100	1,89	854,47

5 Komunikácie

41	564861114	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	67,000	9,66	647,22
42	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,500	8,40	113,40
43	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,000	12,60	844,20
44	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	67,000	1,05	70,35
45	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	67,000	42,00	2 814,00
46	577131111	Betón asfaltový nemodifik. l.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 40 mm	m2	67,000	36,75	2 462,25
47	581130313	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	13,500	31,50	425,25
48	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,500	12,60	56,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	147,400	4,20	619,08
50	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	18,000	4,20	75,60
51	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	33,000	15,75	519,75
52	592270001900.S	Žľabovka plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch, lxšxv 500x300x80 mm	ks	66,000	6,30	415,80

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
53	1116361100	Asfaltová zálievka AZ vrátane náteru adhéznou hmotou, ait. použitie napr. pásy Dunaflex	m	181,940	4,20	764,15
54	962051116.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t (vybúranie dna)	m2	13,800	84,00	1 159,20
55	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	76,103	2,10	159,82
56	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (celkom 10 km)	t	761,030	0,26	197,87
57	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	76,103	1,05	79,91
58	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	76,103	9,45	719,17

99 Presun hmôt HSV

59	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 482,722	0,11	163,10
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

8 Rúrové vedenie

60	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm pre FŠ	ks	1,000	157,50	157,50
61	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarných natupo D 32x3,0 mm	m	13,000	3,15	40,95
62	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	13,000	2,10	27,30
63	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	72,000	3,15	226,80
64	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	15,000	28,35	425,25
65	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	231,000	3,15	727,65
66	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	47,000	70,35	3 306,45
67	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	46,000	76,65	3 525,90
68	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	230,000	3,15	724,50
69	871366008.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250	m	35,000	3,15	110,25
70	286110000600.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	7,000	126,00	882,00
71	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	5,25	5,25
72	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	10,50	10,50
73	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	22,000	5,25	115,50
74	286510017100.S	Odbočka 87° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	22,000	10,50	231,00
75	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	5,25	5,25
76	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	10,50	10,50
77	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	5,25	10,50
78	286510017400	Odbočka 87° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	2,000	15,75	31,50
79	891143310.S	Montáž ventilu pripojovacieho na hadicu ventilu - určené pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	1,000	5,25	5,25
80	891143310.S.1	Montáž ventilu - pre zavlažovacie systémy verejných plôch vo ventilovej šachte	ks	1,000	5,25	5,25

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
81	426810015300.S	Závlahový ventil s 1" vnútorným závitom na, plastový, do extrémnych podmienok	ks	1,000	10,50	10,50
82	891153210.S	Montáž zavlažovacieho systému	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
83	562410001540	Technická sada napr. CARAT Comfort obsahuje: ponomé, sacie čerpadlo, PE tlakové potrubie, plavák, filtračná sada (príprava na zavlažovací systém), dodávku upresniť s dodávateľom systému	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
84	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	13,000	3,15	40,95
85	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	262,50	262,50
86	894101112.S	Osadenie retenčnej nádrže plastovej 42 m3	ks	1,000	1 312,50	1 312,50
87	594350008500.S	Retenčná nádrž napr. CARAT XXL 42 m3, vrátane prepojenia DN200, nádstavcov	ks	1,000	16 800,00	16 800,00
88	286650002900.S	Vstup DN 400, revízny pre vsakovanie STB-1	ks	2,000	525,00	1 050,00
89	894170034.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm	ks	1,000	315,00	315,00
90	286650001300.S	Filtračná šachta DN1000 s filtračnou prepážkou do betónovej šachty DN 1000 vrátane šachty DN1000/2000 mm	ks	1,000	330,75	330,75
91	894170109.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 5000 do 8000 l	ks	1,000	399,00	399,00
92	562410001030	Podzemná nádrž, samonostná napr. Carat S 6500 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová, napr. MANADA TRADING	ks	1,000	1 911,00	1 911,00
93	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	18,000	126,00	2 268,00
94	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 250-160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 425, PP,	ks	18,000	120,75	2 173,50
95	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná napr. TEGRA 425, dĺžka 1,6 m, PP,	ks	18,000	100,80	1 814,40
96	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 425, dĺžka 375 mm,	ks	18,000	50,40	907,20
97	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 425,	ks	18,000	7,98	143,64
98	552410001800.S	Poklop liatinový s betónovým rámom napr. BEGU bez vetrania, DN 400 na šachtové rúry, tr. zaťaženia B125	ks	18,000	157,50	2 835,00
99	426810019100	Šachta ventilová napr. Rain Bird VB-STD-H Premium, materiál HD-PE, 1x5x1r 590x490x310 mm, PRORAIN	ks	1,000	63,00	63,00
100	895793340.S	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	15,75	15,75
101	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku 800x800x660 mm vrátane geotextílie a odvetrania DN100	m3	101,400	22,05	2 235,87
102	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 800x800x660 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	240,000	78,75	18 900,00
103	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	19,000	47,25	897,75
104	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	5,25	5,25
105	5534644100	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	1,000	18,90	18,90
106	899721121	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150 mm	m	13,000	1,05	13,65
107	899912103	Montáž oceľových chráničiek do D 350x10	m	9,000	52,50	472,50
108	142110003900.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 350 mm, hr. steny 9,0 mm, ozn. 11 353.0	m	4,500	157,50	708,75
109	141110009500.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 4 mm, ozn. 11 353.0.	m	4,500	34,65	155,93
110	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	4,000	1,05	4,20

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
111	286710015000.S	Objímka stredová napr. RACI DN 100	ks	4,000	21,00	84,00
112	286710015500.S	Objímka stredová napr. RACI DN 300	ks	4,000	23,10	92,40
113	899912136.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 350	ks	4,000	2,10	8,40

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

114	721242116.S	Lapač střešných splavenín zo šedej liatiny DN 80-125	ks	27,000	36,75	992,25
-----	-------------	--	----	--------	-------	--------

23-M Montáže potrubia

115	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	15,75	31,50
116	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 300	úsek	7,000	136,50	955,50
117	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 150 - 300	m	567,000	3,15	1 786,05
118	220110111.S	Montáž konštrukcie stojana pre zásuvkovú rozvodnicu	ks	1,000	157,50	157,50
119	553510029700.S	Stĺpik, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, 100x100x1800	ks	1,000	26,25	26,25
120	345540009600	Zásuvková rozvodnica napr. ROSP 4VZ istená IP 54 - 4x230V	ks	1,000	42,00	42,00
121	220261661	Vyznačenie, vytýčenie trasy podľa plánu	m	567,000	1,05	595,35
122	350630001	Odvodzďavacia dokumentácia, prevádzkové poriadky, revízne správy,	kpl.	1,000	840,00	840,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.práciach

123	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 30 cm vodovod	m	13,000	0,21	2,73
124	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	13,000	0,21	2,73
125	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 30 cm kanalizácia	m	567,000	0,21	119,07
126	3691000181	Výstražná PVC fólia š. 30 cm kanal	m	567,000	0,21	119,07

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

127	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000	525,00	525,00
-----	-------------	---	------	-------	--------	--------

VRN03 Geodetické práce

128	000300032	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	kpl.	1,000	1 050,00	1 050,00
-----	-----------	---	------	-------	----------	----------

Celkom

156 714,28

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.3

Časť: SO 07 Altánok

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100m	m3	8,325	10,50	87,41
2	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž.v horn.tr.3 do 100m3	m3	19,425	10,50	203,96
3	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	19,425	0,11	2,14
4	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 60cm v horn.tr.3 do 100m3	m3	9,619	15,75	151,50
5	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.do 60cm	m3	9,619	0,11	1,06
6	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000m horn. tr. 1-4	m3	29,044	3,68	106,88
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4	m3	29,044	2,10	60,99
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	29,044	0,11	3,19
9	1712012PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	29,044	18,90	548,93

2 Zakladanie

10	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr.C16/20	m3	14,028	136,50	1 914,82
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

5 Komunikácie

11	564871111	Podklad zo štrkodrtie hr.250mm frakcia 0-32mm	m2	55,500	10,50	582,75
12	596211111	Kladenie betónovej drenážnej dlažby pre chodcov hr.60mm do kam.lôžka hr.40mm	m2	55,500	12,60	699,30
13	592450310	Betónová drenážna dlažba hr.60mm	m2	58,275	15,75	917,83

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	910PC1	Montáž dreveného typového altánka 4x4m	kus	1,000	630,00	630,00
15	605000PC	Drevený typový altánok 4x4m	s	1,000	3 015,60	3 015,60
16	605001PC	Zaobstarávacie náklady vrátane dopravy	%	53,500	5,25	280,88
17	910PC2	Montáž dreveného stola s dvoma lavicami	kus	1,000	52,50	52,50
18	605000PC1	Drevený stôl s dvoma lavicami	s	1,000	572,25	572,25
19	605001PC	Zaobstarávacie náklady vrátane dopravy	%	6,000	5,25	31,50
20	917862111	Osadenie betón.chodník.obrubníka stojateho s oporou do bet.lôžka	m	35,000	11,55	404,25
21	592174500	Obrubník chodníkový 100x15x30cm	s	36,750	4,73	173,83
22	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu	m3	0,788	105,00	82,74
23	998015011	Presun hmôt pre prefa objekty jednopodlažné	t	84,641	1,05	88,87

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

24	767995103	Montáž kovových doplnk.konštrukcií	kg	26,325	2,10	55,28
25	553437020	Oceľ prvky kotevné	kg	26,325	5,25	138,21
26	998767201	Presun hmôt pre kovové konštr.v objektoch výšky do 6m	%	1,860	1,05	1,95

783 Dokončovacie práce - nátery

27	783225400	Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.dvojnás.+1x email s tmel	m2	0,675	21,00	14,18
28	783226100	Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.základné	m2	0,675	21,00	14,18

Celkom

10 836,98

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.3

Časť: SO 08 Sklad záhradného náradia

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100m	m3	0,600	10,50	6,30
2	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž.v horn.tr.3 do 100m3	m3	0,600	10,50	6,30
3	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,600	0,11	0,07
4	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 60cm v horn.tr.3 do 100m3	m3	2,747	15,75	43,27
5	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.do 60cm	m3	2,747	0,11	0,30
6	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000m horn. tr. 1-4	m3	3,347	3,68	12,32
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4	m3	3,347	2,10	7,03
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,347	0,11	0,37
9	1712012PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	3,347	18,90	63,26

2 Zakladanie

10	271511111	Zhnutený násyp pod konštrukcie z kameniva drobného	m3	0,600	47,25	28,35
11	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr.C16/20	m3	2,884	189,00	545,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	910PC1	Montáž dreveného typového skladu náradia 2x2m	kus	1,000	315,00	315,00
13	605000PC	Drevený typový sklad náradia 2x2m	s	1,000	1 249,50	1 249,50
14	605001PC	Zaobstarávacie náklady vrátane dopravy	%	25,500	5,25	133,88
15	998015011	Presun hmôt pre prefa objekty jednopodlažné	t	8,874	1,05	9,32

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

16	767995103	Montáž kovových doplnk.konštrukcii	kg	17,550	2,10	36,86
17	553437020	Oceľ prvky kotevné	kg	17,550	5,25	92,14
18	998767201	Presun hmôt pre kovové konštr.v objektoch výšky do 6m	%	1,240	1,05	1,30

783 Dokončovacie práce - nátery

					0,00	0,00
19	783225400	Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.dvojnás.+1x email s tmeľ	m2	0,450	21,00	9,45
20	783226100	Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.základné	m2	0,450	21,00	9,45

Celkom

2 569,52

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.3

Časť: SO 09 Vyvýšené záhony

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100m	m3	3,600	10,50	37,80
---	-----------	--	----	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	911PC1	Montáž vyvýšených prefabrikovaných betónových záhonov	kus	12,000	84,00	1 008,00
3	593PC	Vyvýšené prefabrikované betónové záhony 2000x1000x690mm	kus	12,000	264,60	3 175,20
4	605001PC	Zaobstarávacie náklady vrátane dopravy	%	42,000	3,15	132,30
5	944941PC	Autožeriav pre osadenie prefabrikovaných betónových záhonov	hod	2,000	31,50	63,00
6	979PC	Výplň záhonov zo substrátu, konárov, humusu a pod	m3	14,076	132,30	1 862,25
7	980PC	Pozinkované pletivo pod záhony (ochrana pred škodcami)	m2	24,000	7,35	176,40
8	998015011	Presun hmôt pre prefa objekty jednopodlažné	t	12,121	1,05	12,73

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

9	713131141	Montáž tepelnej izolácie stien celoploš. lepením dosiek	m2	50,500	5,25	265,13
10	2831B0055	Polystyrén extrudovaný hr. 50mm	m2	51,510	7,35	378,60
11	7131911PC	Montáž nopovej fólie	m2	50,500	3,15	159,08
12	6282B0871	Fólia nopová	m2	53,025	4,73	250,81
13	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6m	%	13,719	2,10	28,81

Celkom

7 550,10

ROZPOČET

Stavba: Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka

Objekt: Aktivita č.3

Časť: SO 10 NN napojenie čerpadla zavlažovania

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Dátum: 8. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpolové 10 - 80 A	ks	1,000	10,50	10,50
2	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	52,50	52,50
3	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	1,05	6,30
4	210950101.S	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	2,000	1,05	2,10
5	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	63,000	1,05	66,15
6	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2,000	1,05	2,10
7	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	65,000	2,00	130,00
8	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	3,000	2,10	6,30
9	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2 (CY 6 žltozelený)	m	3,000	2,10	6,30
10	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	6,000	3,15	18,90
11	354410006200.S	Svorka uzemňovacia napr. Bernard ZSA 16 + medený pásik dĺžky 750mm	ks	6,000	4,20	25,20
12	210010533.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC D 25, uložená voľne	m	55,000	1,05	57,75
13	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC D 25, uložená pevne	m	9,000	1,05	9,45
14	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	64,000	1,05	67,20
15	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	2,000	1,05	2,10
16	345710037400.S	Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé	ks	27,000	0,11	2,97
17	311310008630.S	Hmoždinka so zapusteným vrutom dxi 4,5x50 mm, rozmer hmoždinky dxi 8x50 mm	ks	30,000	0,05	1,50
18	220261661.S	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	65,000	1,05	68,25
19	MV	Murárske výpomoci	%	7,585	5,35	40,58
20	PM	Podružný materiál	%	0,666	5,35	3,56
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,856	5,35	52,73

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

22	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	38,000	8,40	319,20
23	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 110 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	9,000	16,80	151,20
24	460420371.S	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, v smere kábla na šírku 35 cm	m	47,000	2,10	98,70
25	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,200	21,00	67,20
26	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	47,000	0,21	9,87
27	2830002000	Fólia červená v m	m	47,000	0,21	9,87
28	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	38,000	6,30	239,40
29	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 110 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	9,000	10,50	94,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
30	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	13,200	1,05	13,86
31	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	16,400	1,05	17,22
32	MV	Murárske výpomoci	%	5,564	10,21	56,81
33	PM	Podružný materiál	%	0,647	10,21	6,61
34	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,813	10,21	59,35

95-M Revízie

35	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov	obv.	1,000	5,25	5,25
36	950106003.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	1,000	5,25	5,25
37	950106008.S	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice spotrebiča	mer.	1,000	5,25	5,25
38	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	1,000	5,25	5,25
39	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer.	1,000	5,25	5,25
40	950107004.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	ks	1,000	10,50	10,50
41	950107011.S	Pomocné práce pri revíziách kontrola skratových pomerov v rozvádzači a vyplnacej schopnosti prístrojov	ks	1,000	15,75	15,75
42	MV	Murárske výpomoci	%	0,257	0,53	0,14
43	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,257	0,53	0,14

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

44	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (nešpecifikované, odsúhlasené investorom)	hod	10,000	15,75	157,50
45	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny (prierazy)	hod	4,000	15,75	63,00

Celkom

2 049,50

Časový harmonogram stavby

Názov stavby:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Zmluvná doba realizácie:

Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka

Mesto Turzovka

M - SILNICE SK s.r.o.

17 týždňov

Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Odozrdanie staveniska, vytýčenie inžinierskych sietí																	
Zriadenie zariadenia staveniska																	
SO 06 Dúžďové kanalizácia, potrubie, vank																	
SO 02 Výmena nepriepustných povrchov - infiltrácie a podkladové lišta																	
SO 10 NÁ napojenie čerpadla zveržňovacie																	
SO 03 - Výmena nepriepustných povrchov - búracie práce, zemné práce a zeleň																	
SO 01 Výmena nepriepustných povrchov - nádfapné vrstvy																	
SO 04 Terénne schody																	
SO 07 Altánok																	
SO 08 Sklad záhradného náradia																	
SO 09 Vyrýbanie záhony																	
SO 05 Mobilár																	
Finálne dokončovacie práce																	
Odozrdanie staveniska																	

V Žiline, dňa

Ing. Zdeněk Babka
konateľ spoločnosti

M - SILNICE SK s.r.o.
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022/48098
(11)

O b e c Vysoká nad Kysucou

Vysoká nad Kysucou č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou

č.j. Výst.: 370-1029/2020-TX1- 11Kb

vo Vyskej nad Kysucou, dňa 27.08.2020

Vybavuje : Ing. Kubačák

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa ...27.08.2020

Obec Vysoká nad Kysucou

Dňa ...27.08.2020

Stavebné povolenie

Navrhovateľ:	MESTO TURZOVKA, IČO: 00314331 <i>so sídlom: Mestský úrad Stred č. 178, 023 54 TURZOVKA</i>
--------------	--

požiadal dňa 12.08.2020 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu:	VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY TURZOVKA, <i>na pozemku parc. č.: KN-C 562/1 (zastavaná plocha a nádvorie), v k. ú. Turzovka.</i>
------------	--

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad, určený Okresným úradom Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky (č.j. OU-ZA-OVBP-2020/035532-022 zo dňa 07.08.2020), v súlade s ust. § 119 ods.3 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení znení neskorších noviel a doplnkov, posúdil žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 12.08.2020 navrhovateľa: *Mesto TURZOVKA, so sídlom Mestský úrad Stred 178, 023 54 Turzovka* v spojenom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním a na základe výsledkov tohto konania podľa § 37, 62 -74 stavebného zákona rozhodol takto:

navrhovateľovi:	MESTO TURZOVKA, IČO: 00314331 <i>so sídlom: Mestský úrad Stred č. 178, 023 54 TURZOVKA</i>
-----------------	--

sa podľa § 39a ods.4 a § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavba:	VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY TURZOVKA,
v kat. území:	T u r z o v k a
na pozemku:	parc. KN-C č. 562/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17241m ²), v k.ú. Turzovka, ku ktorému má navrhovateľ Mesto Turzovka , vlastnícke právo (LV č. 1341).
druh stavby:	stavba trvalá – vodozadržné opatrenia

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.) Podmienky pre umiestnenie a technické riešenie

• POPIS PREDMETU PROJEKTU

Predmetom projektu je riešenie vodozádržných opatrení v rámci areálu existujúcej základnej školy v meste Turzovka. Riešenie vodozádržných opatrení je navrhnuté formou výmeny nepriepustných povrchov spevnených plôch a chodníkov v rámci predmetného areálu ako aj ich značnú redukciu, čím sa vzhľadom na ich plochu výrazne zvyšuje výmera plôch schopných prirodzene zachytávať dažďovú vodu v krajine. Zároveň sa zabezpečí odstránenie technických nedostatkov a porúch pôvodných spevnených plôch a chodníkov s asfaltovým povrchom a betónovými podkladnými vrstvami.

Z urbanistického hľadiska sa charakter funkčného využitia územia nemení. Jedná sa o návrh opatrení v rámci existujúceho areálu základnej školy s vybudovanou dopravnou a inžinierskou infraštruktúrou. Navrhované opatrenia nemajú vplyv na nadradený dopravný systém územia.

• ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Základná objektová skladba:

✓ SO.01 – Výmena nepriepustných povrchov – nášlapné vrstvy

✓ SO.02 – Výmena nepriepustných povrchov – infiltračné a podkladové lôžka

Navrhuje sa odstránenie pôvodných veľkých plôch z betónovým nosným podkladom a asfaltovým krytom. Navrhované spevnené plocha a chodníky sú riešené s priepustným alebo polopriepustnými skladbami. Zrážková voda je navrhovanými konštrukciami s priepustnými skladbami odvádzaná priesakom priamo do podložia. V prípade vyšších zrážkových úhrnov, kedy je predpoklad nedostatočného vsakovania do podložia, sú navrhnuté aj opatrenia na zamedzenie hromadenia zrážkových vôd pod jednotlivými konštrukciami a to odvodom do vsakovacích depresii s vlhkomilným bylinným spoločenstvom, prípadne do infiltračných štrkových lôžok s akumulácnou schopnosťou situovaných pozdĺž riešených spevnených plôch a chodníkov. Na zamedzenie spätného natekania vody pod konštrukcie spevnených plôch a chodníkov, sú v rámci vsakovacích depresii dažďovej záhrady vybudované bezpečnostné prepady odvádzajúce prebytočnú vodu na povrch v smere klesajúceho terénu. V rámci vodozádržných opatrení sa navrhujú pochôdzne plochy a chodníky s povrchom z vysoko odolnej drenážnej gumovej nosnej vrstvy

✓ SO.03 – Výmena nepriepustných povrchov – búracie práce, zemné práce a zeleň

V rámci predmetného projektu sa uvažuje s rekultiváciou existujúcich zatravnených plôch dotknutých stavbou, zakladaním nových trávnikov výsevom alebo hydrosevom na nových plochách v mieste odstránených nepriepustných asfaltových plôch, výsadbou okrasných trvaliek, tráva vlhkomilnej zelene v rámci dažďových záhrad.

✓ SO.04 – Terénne schody

Pôvodné betónové schodisko sa vybúra a bude odstránené. V mieste pôvodného betónového schodiska sa navrhuje nové. Jedná sa o terénne schody š. 2,5 m, sú riešené ako priame dvojramenné, opatrené zábradlím z nerezových oceľových profilov.

✓ SO.05 – Mobiliár

- Parková lavička s operadlom 5ks

- Odpadkový kôš.....4ks
Všetky prvky mobiliáru budú osadené zabetónovaním nosných prvkov do betónových pätiiek.

Stavba bude budovaná ako jeden celok (stavebné celky SO.01, SO.02, SO.03, SO.04, SO.05).

2.) Podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava, hlavný inžinier projektu je Ing. Andrej Marcík.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických nariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb stanovené §48-53 zák. č.50/1976 Zb. a príslušné slovenské technické normy.
4. Pred realizáciou výmeny povrchov prístupových chodníkov v rámci areálu základnej školy na hlavných trasách je potrebné zabezpečiť označenie náhradných trás po dobu realizácie diela a uvedenia obnovených chodníkov späť do prevádzky.
5. Stavba bude dokončená najneskôr do: **3 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný konkurzom. Navrhovateľ má povinnosť oznámiť zhotoviteľa stavebných prác pred zahájením výstavby.
7. Stavebník je povinný použiť vhodné stavebné výrobky.
8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.
9. Stavebník je povinný pred zahájením výkopových prác, dať si u jednotlivých správcov vytýčiť všetky podzemné vedenia, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov. Všetky existujúce siete je nutné zabezpečiť pred porušením.
10. Odvedenie povrchových vôd na stavebnom pozemku musí stavebník riešiť tak, aby dažďové vody nestekali na ostatné susediace pozemky.
11. Drobný stavebný odpad treba likvidovať na riadenej skládke.
12. Stavebník je povinný realizácie stavby v zmysle §46d stavebného zákona viesť stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
13. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutých stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania.
14. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43i ods.3 stavebného zákona.
15. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný mimo pozemku stavebníkov (na verejných priestranstvách alebo komunikáciách).

3.) Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov, ktoré je stavebník povinný dodržať:

- ❖ Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva zo dňa 11.08.2020 č. OU-CA- OSZP-2020/011033-002:
Nemá námietky s realizáciou stavby s tým, že:

- Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.
 - Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
 - Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.
 - Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradi podľa platného Katalógu odpadov.
 - Odpad- výkopovú zeminu je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
- Výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa stavba realizuje. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.

- ❖ **Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca – stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny zo dňa 24.08.2020 č. OU-CA-OSZP-2020/011645-002:**
Projekt „Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Turzovka“ rieši redukciu pôvodných existujúcich nepriepustných spevnených plôch a chodníkov (asfaltových a betónových) v zlom technickom stave v rámci areálu ZŠ v Turzovke na pozemku p.č. CKN 562/1 v k. ú. Turzovka a ich nahradenie vo veľkej miere priepustnými a polopriepustnými so schopnosťou prirodzenej filtrácie zrážkových vôd do podlažia s dodržaním komunikačného komfortu v areáli školy. V prípade vyšších zrážkových úhrnov je v nosnom stave súčasťou zamedzenia hromadenia zrážkových vôd odvodom do vsakovacích depresii s vlhkomilnými bylinným spoločenstvom.
Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že projekt „Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Turzovka“ nenapĺňa znaky plánu a projektu, ktorý by mal mať nepriaznivý vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000.
- ❖ Stavebník je povinný dodržať aj podmienky uvedené v stanovisku, ktoré vydal **Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca – vyjadrenie z hľadiska ochrany vôd zo dňa 27.08.2020 č. OU-CA- OSZP-2020/000183-002.**
- ❖ **Mesto Turzovka, Mestský úrad, Stred 178, 023 54 Turzovka – Územno-plánovacia informácia č. R5852/2020; S 415/2020/ UVaRM zo dňa 07.08.2020:**
- Parcela CKN 562/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17.241m² v k.ú. Turzovka je v zmysle platného ÚP Mesta Turzovka súčasťou stabilizovaného územia s funkčným využitím: plochy občianskej vybavenosti.

Stanoviska účastníkov konania:

V stavebnom konaní neboli zo strany účastníkov konania podané žiadne námietky, o ktorých by musel stavebný úrad rozhodovať.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

Stavebné povolenie je v zmysle §70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ: **Mesto TURZOVKA**, so sídlom Mestský úrad, Stred 178, 023 54 Turzovka, v zatupení **JUDr. Ľubomír Golis**, primátor mesta, podal dňa **12.08.2020**, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY TURZOVKA** na pozemku parc. č.: **KN-C 562/1** (*zastavaná plocha a nádvorie*), v k.ú **Turzovka**.

Navrhovateľ preukázal vlastnícke právo k stavbe a pozemkom, na ktorých bude stavba realizovaná, výpisom z listu vlastníctva č. 1341.

Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie so stavebným konaním v zmysle ust. § 39a ods.4 stavebného zákona.

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ust. §37, §39a, §62 a §63 stavebného zákona, Oznámením č. 370-979/2020-TX1-11Kb zo dňa 12.08.2020 zlučil územné a stavebné konanie a zároveň oznámil začatie spojeného územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom verejnou vyhláškou. V súlade s ust. § 36 ods.2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho šetrenia a ústneho rokovania a zároveň určil lehotu na vyjadrenie.

V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania podané žiadne námietky, o ktorých by musel stavebný úrad rozhodovať.

Stanoviská dotknutých orgánov a správcov sieti neboli zamietavé, ale podmienené dodržaním stanovených podmienok, ktoré musí stavebník a navrhovateľ dodržať. A sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia.

V uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní, stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, §39a, §62 a §63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby podľa §43d a §47, stavebného zákona a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie je **M PRO s.r.o.**, Kadnárova 23, 831 52 Bratislava, hlavný inžinier projektu je *Ing. Andrej Marcík*.

Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný konkurzom. Navrhovateľ má povinnosť oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavebných prác, pred zahájením výstavby.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia predmetnej stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Obecný úrad o Vysokej nad Kysucou.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Navrhovateľ - Mesto Turzovka je od správneho poplatku v súlade s ust. § 4 zákona č. č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel oslobodené.

Rozhodnutie sa doručí:

Navrhovateľ:

- **Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka**

Spracovateľ PD :

- **M PRO s.r.o., Kandárova 23, 831 52 Bratislava**

Na vedomie - dotknuté orgány:

- **Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 95, 022 01 Čadca,**

Príloha: Situácia osadenia stavby

PRÍLOHA č. 2.

O b e c Vysoká nad Kysucou

Vysoká nad Kysucou č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou

č.j. Výst-723-305/2023-TX1 – 1Ne

vo Vyskej nad Kysucou, dňa 28.07.2023

Vyhlaňuje : Mgr. Nekoranec

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.07.2023.
Obec Vysoká nad Kysucou
Dňa 28.07.2023

Rozhodnutie

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a doplnkov, zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení, po preskúmaní žiadosti o predĺženie stavebného povolenia zo dňa 28.07.2023 stavebníka – MESTO TURZOVKA, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331, rozhodol takto:

podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a doplnkov

predlžuje platnosť

stavebného povolenia	rozhodnutie obce Vysoká nad Kysucou zo dňa 27.08.2020 č.j. Výst: 370-1029/2020-TX1-11Kb, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2020,
stavebníkovi	MESTO TURZOVKA., Stred 178, 023 54 Turzovka
pre stavbu	Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
v katastrálnom území	Turzovka

na lehotu do 27.08.2026

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú v zmysle §70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 28.07.2023 bola na stavebný úrad - obec Vysoká nad Kysucou, doručená žiadosť stavebníka: – MESTO TURZOVKA, Stred 178, 023 54 Turzovka, IČO: 00314331, o predĺženie stavebného povolenia na stavbu : „Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy

Turzovka" v k.ú. Vysoká nad Kysucou.

Dôvod predĺženia stavebného povolenia zo dňa 27.08.2020 č.j. Výst.: 370-1029/2020-TX1-11Kb, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2020 „Nedodržaný termín dokončenia stavby z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov“.

Stavebný úrad posúdil dôvod žiadateľa a pretože predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, najmä zostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, žiadosti o predĺženie jeho platnosti vyhovel.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Anton V a r e c n a
starosta obce

Navrhovateľ – Mesto Turzovka je od správneho poplatku v súlade s úst. § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodené.

Rozhodnutie sa doručí:

Navrhovateľ:

- **MESTO TURZOVKA**, Stred 178, 023 54 Turzovka Spracovateľ PD:

Spracovateľ PD :

- **M PRO s.r.o.**, Kandárova 23, 831 52 Bratislava



Zoznam subdodávateľov

Údaje o subdodávateľoch

☐ Uchádzač nebude pri realizácii predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.

☒ Uchádzač má v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedenými subdodávateľmi odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria cena²⁾:

Názov, adresa ²⁾ a IČO subdodávateľa	Oprávnená osoba konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky vyjadrený v %
SAKSON P+V, s.r.o., Staškov 805, 023 53 Staškov, IČO: 36 406 341	Vladimír Sakson, Adresa trv. bydliska: 02353 Staškov. dátum narodenia:	Stavebná časť	56,33 %

²⁾ Ak sú viac, než traja subdodávatelia, ďalší riadok tabuľky automaticky doplníte stlačením klávesy **ENTER** s nastavením kurzora napravo od jej pravej spodnej bunky.

V Žiline

Ing. Zdeněk Babka
konateľ spoločnosti

M - SILNICE SK s.r.o.

010 61 Žilina, Kysucká cesta 3

IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098

(11)

Potvrzení o pojištění
Certificate of Insurance

1. Pojistník / Policyholder

M.I.S. a.s.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 421 95 683

2. Pojištěný / Insured

Czech Republic
M.I.S. a.s.
M – Invest a.s.
M – SILNICE a.s.
M – STROJÍRNY a.s.
M – PROJEKCE s.r.o.
MZD – Dobrovické strojírny a.s.
ATEKO a.s.
Regina, a.s.
Zemědělská a.s. Výšina
M – HK Invest s.r.o.
Slovak Republic
M – SILNICE SK s.r.o.
Poland
M – SILNICE A.S. (Spolka akcyjna)

3. Číslo pojistné smlouvy / Policynumber

C550013786

4. Pojistitel / Insurer

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Czech Republic
IČ: 471 15 971

5. Druh pojištění / Scope of Cover

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
Public and Products Liability

6. Limity plnění / Limits of Indemnity

6.1. Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku / Public and Products Liability

150 000 000 Kč pro každou pojistnou událost, max. 300 000 000 Kč pro všechny pojistné události za pojistnou dobu jednoho roku

150 000 000 CZK any one occurrence, max. 300 000 000 CZK in the annual aggregate

Allianz pojišťovna, a.s.

generální ředitelství
korporátní a podnikatelské pojištění
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika




7. Územní platnost / Territory
Evropa/ Europe

8. Pojistné období / Period of Insurance

01. 01. 2025; 00,00 – 01. 01. 2026; 00,00

V Praze dne/ In Prague on March 6th, 2025



Allianz pojišťovna, a.s.

Toto Potvrzení o pojištění je vytvořeno pro účely pojištěného a má pouze informativní hodnotu. Jediným závazným dokumentem je pojistná smlouva, na niž se toto Potvrzení o pojištění odvolává, s tím, že zde uvedené limity plnění mohou být sníženy o vyplacené škody. Toto Potvrzení o pojištění bylo vystaveno na základě Potvrzení o předběžném příslibu pojistného krytí a je platné pouze za podmínky řádného uzavření pojistné smlouvy a uhrazení pojistného.

The present Certificate of Insurance is issued to serve the Insured's interests and is only informative. The only binding document is the aforementioned policy which it refers to, being stated that the limits shown above may have been reduced by paid claims. This Certificate of Insurance has been issued on the basis of the provided Preliminary Cover and it is valid only in case the insurance contract is duly concluded and the premium is paid.

Osvědčuji, že předložená listina doslovně splňuje
s předloženým originálem (~~se předloženým originálem~~),
skládá se z 2 listů (~~listů~~), ~~je a~~ je úplný
(~~členitý~~), ~~boť na něj~~ byl na něj vykonané tyto změny,
doplnky, vstupy, škrty
na listině neboli ~~listině~~ byl vykonané opravy nezhod
s předloženou listinou.

V Žilné dne 10.06.2025

Valéria Šošková
zaměstnanec pověřený notářem
JUDr. Alenou Majercíkovou
so sídlem v Žilné
podle § 27 odst. 2 Zák. 323/92



Opis účtovného dokladu - 70 ZDF - 2025

Okruh typ dokladu: ZDF - (2) Dobrá faktúra

Automatické účtovanie: 70 ZDF - Nový doklad - dovoz (bez ro)

Evidencia: ZDF, Číselný rad: ZDF, Interné číslo: 2025001, Číslo dokladu KV DPH: 200250011, Externé číslo: 200250011

Partner: M. I. S. a. s., IČO: 42195683, IČ DPH: CZ 42195683

Text: Poistenie zodpovednosti

Dátum vyhodovania: 28.01.2025, Dátum prijatia: 28.01.2025, Dátum splatnosti: 14.11.2025, DVDP (Dát. vanku šafovnej povinnosti): 29.01.2025, Účtovné obdobie: január

Mena: CZK, Kurz ECB: 25,102, Kurz pre DPH: 25,102

Suma spolu: [CZK] 18 089,00

DPH: 3, 5, 11, Bez DPH (V): 18 089,00

Podobný doklad DPH: Nastavené

Začiatok: [EUR] 709,81

Účtovná časť: Ostatné údaje, Úhrady, Údaje, Evidencia DPH, Prepojené doklady, Vlastnosti dokladu, Popis, Prílohy

Prekontácia: 70-00

Suma spolu: 18 089,00

Text: M. I. S. a. s.

Typ sumy: S

Suma spolu: 18 089,00

Oddiel KV DPH: X

Suma zahr.: [CZK] 18 089,00, Suma tuz.: [EUR] 720,62

MD: 321, 200

Uhradiť doklad: X

Odoslať z dokladu: X

Poznámka:

P.	Text	Typ sumy	Oddiel KV DPH	DPH [%]	Suma [CZK]	Suma [EUR]	MD synt.	MD anal.	DAL synt.	DAL anal.	Kód (S)	Kód (Z)	Kód (Č)	Kód (P)
1	M. I. S. a. s.	S	X		18 089,00	720,62			321	200	X	X	X	
2	Poistenie zodpovednosti	V	X		1 507,00	60,04	548	004			211	21001	X	
3	Podrobné zodpovednosti	V	X		16 582,00	660,58	381	200			211	21001	X	
4											X	X	X	
5											X	X	X	

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **05.06.2025**

Číslo vložky: **8804**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : M - SILNICE SK s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kysucká cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 3

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01061

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36833380

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 19.02.2020

Obchodné meno : M - SILNICE SK s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kysucká cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 3

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01061

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36833380

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 11.07.2017 - 18.02.2020

Obchodné meno : M - SILNICE SK s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kysucká cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 3

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01061

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36833380

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Fridrich Lawyers, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mickiewiczova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 10

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 811 07

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36864421

Platnosť : od: 18.09.2024

III. Koneční uživatelia výhod

Meno : JUDr. Blanka Kalcsová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Jižní

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:** t

d) **Psč:** 50003

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.07.2017

Meno : JUDr. Dalibor Kalcso

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Jižní

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:** 50003

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 20.01.2025

Dátum overenia : 31.12.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Podrobný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá je samostatnou prílohou k súťažným podkladom.

B.1.1 Identifikačné údaje o stavbe

Názov stavby : Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy Turzovka
Miesto stavby : Turzovka, ZŠ Bukovina č. 305, p.č. CKN 562/1, 562/35, 562/37 k.ú. Turzovka
Stupeň dokumentácie : Stavebne povolenie
Charakter stavby : Novostavba
Investor : Mesto Turzovka, Mestský úrad v Turzovke, Stred 178, 023 54 Turzovka
Hlavný inžinier projektu : Ing. Robert Zlatoš, Ing. Andrej Marcik
Autor : Ing. Robert Zlatoš, Ing. Andrej Marcik

B.1.2 Základné údaje o stavbe

Projekt pre stavebne povolenie stavby rieši zámer investora vodozádržných opatrení v areáli Základnej školy Turzovka, situovaného v meste Turzovka, okres Čadca, v miestnej časti Bukovina č. 305, p. č. CKN 562/1, 562/35, 562/37 k. u. Turzovka. Areál základnej školy je oplotený. Jedna sa o návrh opatrení v rámci existujúceho areálu základnej školy s vybudovanou dopravnou a inžinierskou infraštruktúrou. Navrhované opatrenia nemajú vplyv na nadradený dopravný systém územia. Vjazd do areálu základnej školy je situovaný zo severnej a východnej strany. Z východnej strany je tiež situovaný vstup do areálu základnej školy s možnosťou parkovania pre žiakov sprevádzajúce osoby. Dopravné riešenie predmetného územia sa nemení. Pozemok je svahovitý, rozdelený do viacerých výškových úrovní rozdelených medzami. Klesanie pozemku je smerom z juhovýchodu na severozápad.

Predmetom projektu je riešenie vodozádržných opatrení navrhnuté formou výmeny nepriepustných povrchov spevnených plôch a chodníkov v rámci predmetného areálu, ako aj ich značnú redukciu, za priepustné alebo polopriepustné skladby, čím sa vzhľadom na ich plochu výrazne zvyšuje výmera plôch schopných prirodzene zachytávať dažďovú vodu v krajine. Zároveň sa zabezpečí odstránenie technických nedostatkov a porúch pôvodných spevnených plôch a chodníkov s asfaltovým povrchom a betónovými podkladnými vrstvami – napr. degradované asfaltové plochy oddeľujúce sa od podkladu a v značnej miere v súčasnosti absentujúce, rôzne nerovnosti spôsobené sadnutím podkladu vyvolávajúce poruchy podkladnej betónovej vrstvy jej popraskaním a degradovaním (premŕzaním a drobením sa), tiež výskytu rôznych depresii (nerovnosti vyvolaných prepadnutím podkladu) a s tým súvisiacich porúch nosných a vrchných vrstiev spevnených plôch a chodníkov. Predmetne sa riešia plochy určené pre peších s výnimkou dláždenej pojazdnej zásobovacej spevnenej plochy pre pavilón "B" základnej školy.

V rámci riešenia sa uvažuje aj s rekultiváciou existujúcich zatrávených plôch dotknutých stavbou, zakladaním nových trávnikov výsevom na nových plochách v mieste odstránených nepriepustných asfaltových plôch, výsadbou okrasných trvaliek, okrasných tráv a vlhkomilného bylinného spoločenstva.

V rámci realizácie projektu sa rieši aj obnova terénnych schodov ako súčasť uceleného koncepčného riešenia. Povodne betónové schody sa vyznačujú nevyhovujúcim technickým stavom a nevyhovujúcimi rozmerovými parametrami, pričom dané ma významný vplyv na bezpečnosť používania takéhoto schodiska. Povodne betónové schodisko sa vybúra a bude odstránené. V mieste pôvodného betónového schodiska sa navrhuje nové.

V rámci realizácie vodozádržných opatrení v rámci areálu základnej školy v meste Turzovka sa navrhuje aj mobiliár - parkové lavičky a odpadkové koše.

Projektová dokumentácia ďalej rieši v rámci vodozádržných opatrení vybudovanie novej dažďovej kanalizácie zo strešných zvodov jednotlivých objektov a ich napojenie na retenčnú nádrž s využitím vody na polievanie záhonov a trávnych porastov. Prebytočná voda z retenčnej nádrže bude odvedená do prepádového potrubia a následne cez existujúcu nádrž, ktorá bude mať vybúrané dno, s doplnenou

filtračnou náplňou zo štrkodrvy, v ktorej dôjde k prvému vsakovaniu prebytočných dažďových vôd. V prípade vyšších dažďových prietokov voda následne odteká do vsakovacieho zariadenia vybudovaného pod zemou zo vsakovacích blokov.

V rámci projektu je taktiež návrh silnoprúdových rozvodov - prevádzkový napájací rozvod pre napojenie čerpadla zavlažovania, ktoré bude napojené z existujúceho rozvádzača, ktorý je umiestnený na l.n.p. v technickej miestnosti Základnej školy Pavilónu „A“. Z existujúceho rozvádzača bude napojená zásuvková skriňa, umiestnená na povrchu pri nádrži zavlažovania.

Predmetom projektu sú ďalej navrhované typové vyvýšené betónové záhony z prefabrikovaného vystuženého betónu s povrchovou úpravou v imitácii dreva, ktoré budú plniť funkciu školských potrieb praktického vyučovania, a ktorých závlahu bude zabezpečovať v rámci vodozádržných opatrení dažďová voda z navrhovanej podzemnej nádrže.

V rámci školských potrieb praktického vyučovania sú v projektovej dokumentácii riešene taktiež typové objekty altánku a skladu záhradného náradia umiestnené v blízkosti vyvýšených záhonov.

Stavba riešeného typového altánku drevenej konštrukcie má štvorcový pôdorys rozmerov 4,0 x 4,0m so vstupom z juhovýchodnej strany. Objekt je zastrešený šikmou stanovou strechou, nebude napojený na inžinierske siete. Stavba riešeného typového skladu záhradného náradia drevenej konštrukcie má štvorcový pôdorys rozmerov 2,0 x 2,0m so vstupom z juhovýchodnej strany. Riešený objekt bude plniť funkciu odkladacieho priestoru pre záhradné náradie. Objekt je zastrešený šikmou sedlovou strechou, nebude napojený na inžinierske siete. Pri objektoch altánku a skladu je riešená spevnená plocha zo zámkovej betónovej drenážnej dlažby tvoriacu prístup k skladu pre záhradné náradie a k altánku, ktorá zároveň tvorí aj podlahu riešeného altánku.

Navrhovanými opatreniami sa zvyšuje bezpečnosť, komfort a kvalita predmetného prostredia ako aj kvalita životného prostredia a znižuje sa riziko klimatických dopadov.

B.1.3 Členenie stavby na jednotlivé objekty

- SO 01 – Výmena nepriepustných povrchov – nášľapne vrstvy
- SO 02 – Výmena nepriepustných povrchov – infiltračné a podkladové lôžka
- SO 03 – Výmena nepriepustných povrchov – búracie práce, zemne práce a zeleň
- SO 04 – Terénne schody
- SO 05 – Mobiliár
- SO 06 – Dažďová kanalizácia, polievanie, vsak
- SO 07 – Altánok
- SO 08 – Sklad záhradného náradia
- SO 09 – Vyvýšené záhony
- SO 10 – NN napojenie čerpadla zavlažovania

B.1.4 Iné požiadavky

Harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť s objednávateľom a zodpovedným pracovníkom správcu zariadenia, prispôbiť postup prác potrebám zariadenia, poveternostným podmienkam.

Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu vykonania diela podľa aktuálnej potreby a prevádzkových podmienok prevádzkovateľa zariadenia, realizovať práce rozdelením na jednotlivé etapy v časovom aj obsahovom rozsahu.

B.1.5 Ďalšie informácie

Uchádzač je povinný preštudovať pozorne priloženú projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a požiadavky na obstarávané práce.

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia, z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.

Povolenia na odstránenie krovín a prípadných stromov si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávanie a preberanie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady).

B.1.6 Technické a kvalitatívne požiadavky

1.6.1 Technické a kvalitatívne podmienky dodávky na zhotovenie diela sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač zrealizuje dielo podľa platných STN, ON, noriem platných pre jednotlivé práce a konštrukcie.

1.6.2 Použité materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.

1.6.3 V priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona.

1.6.4 Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač vykonával vedenie stavby stavbyvedúcim v zmysle § 44 Stavebného zákona.

1.7.5 Uchádzač zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

1.6.6 Uchádzač zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

1.6.7 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby odpady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie zlikvidoval v zmysle Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.6.8 Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projekte a výkaze výmer tvoriacich súčasť súťažných podkladov. Pre vypracovanie ceny ponuky je výkaz výmer záväzný. Poradie položiek ani obsah nie je možné meniť, ani iným spôsobom dopĺňať.

B.1.7 Informácie k ekvivalentnosti.

Pokiaľ je vo výkaze výmer použitý odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – v takomto prípade sa má za to, že ide o tzv. referenčný model, takýto odkaz je vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pokiaľ je vo VV uvedený názov výrobku alebo materiálu alebo niektorý zo špecifikovaných parametrov, alebo rozpätia parametrov materiálových položiek/výrobkov alebo celkový popis materiálovej položky identifikuje konkrétny typ materiálu/výrobku alebo materiál/výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto materiál/výrobok ekvivalentným materiálom/výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný materiál/výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu predmetu zákazky.

Pri materiáloch/výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky ide len o odporúčanie/návrh projektanta, avšak uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade, ak sa v projektovej dokumentácii vyskytne uvedenie nejakého konkrétneho materiálu/výrobku, ide len o odporúčanie projektanta, ktoré je uvedené len ako príklad, avšak je možné predložiť ekvivalent. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať, o ktoré materiály/výrobky ide a musí zároveň presne uviesť, ktoré materiály/výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkaný materiál/výrobok alebo ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu predmetu zákazky a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácii.

V prípade, že sú v materiálových položkách Výkaz výmer uvedené rozmery, nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozdielne rozmery nebudú považované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Ak uchádzačom ponúkané materiály, výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu, uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že materiály, výrobky, stavebné práce spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky požadované Verejným obstarávateľom.

Všetky dodané materiály/výrobky súvisiace s uskutočňovaním tejto zákazky musia byť dodané ako nové - nie je prípustné dodať materiály/výrobky použité, repasované, a pod.

Ocenenie ekvivalentov bude uchádzačom prevedené vo Výkaze výmer.

V prípade, že sú v materiálových položkách Výkaz výmer uvedené rozmery, nedodržanie rozmerov nie je prípustné. Rozdielne rozmery nebudú považované za ekvivalent, ale za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Pri produktoch príslušenstiev konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

B.1.8 Indexácia cien

Úspešný uchádzač je rovnako povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť verejnému obstarávateľovi Zoznam tzv. kľúčových položiek a doklady k týmto položkám:

Vzhľadom k tomu, že zmluva o dielo obsahuje mechanizmus úpravy ceny (úprava/indexácia ceny), existencia tohto ustanovenia v zmluve nie je explicitne považovaná za skutočnosť, legitimizujúcu zmenu zmluvy. Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO musí byť opodstatnená a dôvod zmeny zmluvy (napríklad zvýšenie alebo zníženie cien) musí súvisieť s objektívnou skutočnosťou. Z uvedeného vyplýva, že Zhotoviteľ nemôže počítať s úpravou ceny po uzatvorení zmluvy iba z dôvodu, že samotná zmluva obsahuje takúto možnosť. Samotná skutočnosť, že ceny tovarov, služieb alebo prác rastú, nie je dôvod pre zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, ceny všeobecne - v čase sa skôr zvyšujú ako by mali klesať a uchádzač si do cenovej ponuky toto riziko má premietnuť. Bolo by v rozpore s princípmi rovnakého zaobchádzania a transparentnosti, ak by (zodpovední) uchádzači do svojej ponuky zahrnuli riziko zvyšovania cien a iný uchádzač by počítal so zmenou zmluvy (keďže zmluva obsahuje zodpovedajúce ustanovenia), t.j. predložil by nižšiu cenu (počítajúc so zvýšením ceny dodatkom k zmluve v blízkej budúcnosti). Z toho dôvodu je nevyhnutné pri uplatnení si navýšenia/zníženia ceny zo strany Zhotoviteľa preukázať, že pri predložení ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania nedošlo k „podseknutiu ceny“ niektorej z kľúčových položiek alebo k predloženiu mimoriadne nízkej ceny s cieľom stať sa úspešným uchádzačom a že samotný dodatok nie je uzatvorený iba s cieľom „dorovnať“ pôvodne nízku cenu na jej reálnu (trhovú) hodnotu.

Verejný obstarávateľ z tohto dôvodu požaduje od úspešného uchádzača predložiť v lehote poskytnutia súčinnosti identifikáciu tzv. kľúčových položiek (položiek, ktoré tvoria v kumulatívnom cenovom vyjadrení 80 % hodnoty Diela) kalkulačný rozbor ceny (KRC) rozpočtovaných položiek, ktoré úspešný uchádzač predložil vo svojej ponuke (v ocenenom výkaze výmere) a k materiálovým položkám – identifikáciu stavebného materiálu, jednotkovú nákupnú cenu materiálu a celkovú cenu materiálu a to prostredníctvom IS EVO. Pokiaľ súčasťou tzv. kľúčových položiek sú položky, ku ktorým úspešný uchádzač predkladal (KRC), nie je povinný tento KRC predkladať duplicitne. Zároveň je úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ povinný archivovať doklady (k cenám kľúčových položiek) a to až do doby ukončenia realizácie Diela.

V prípade, že úspešný uchádzač odmietne identifikovať tzv. kľúčové položky a predložiť doklady k cenám kľúčových položiek, verejný obstarávateľ má právo nevyhovieť nároku Zhotoviteľa v prípade uplatnenia si nároku zo Zmluvy o dielo.

V prípade, že z predložených KRC kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách verejný obstarávateľ identifikuje cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. trhovú cenu v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, tak ako je uvedené v Zmluve.