

Zmluva o dielo

č. zhotoviteľa 25-2804/S/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „Cyklistický chodník Nitra – Vráble, IV. etapa 2. časť“

(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Mesto Vráble

Hlavná 1221/36, 95201 Vráble

Mgr. Viktor NÉMETH – primátor mesta

00308641

2021056653

Prima banka

██

037 7777 011

podatelna@vrable.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

BIC:

IBAN:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ViOn, a.s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

oddiel: Sa, vložka č 10044/N dňa 21.01.1998

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

36 526 185

2020146084

SK2020146084

SUBASKBX

SVES 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Ing. Karol Cibira

037/640 33 33

vion.zm@vion.sk

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „zmluvné strany“ a jednotlivo alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „zmluvná strana“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu uvedenú v bode 2.4 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú ako **Príloha č. 1 aj vysvetlenia súťažných podkladov**. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
- 2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré bolo realizované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 238/2024 zo dňa 03.12.2024 pod číslom 29687 – WYP pre 1. časť predmetu zákazky: Cyklistický chodník Nitra – Vráble, IV. etapa 2. časť.

- 2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 2.5 Východiskové údaje stavby:
- 2.5.1 Názov stavby: „Cyklistický chodník Nitra – Vráble, IV. etapa 2. časť“
- 2.5.2 Stavebné objekty: SO 01 – Cyklotrasa v mestskej časti Dyčka
SO 01.2 – Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici
SO 01.3 – Prekládka stĺpov verejného rozhlasu na Dlhej ulici
SO 04 – Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj
SO 04.1 – Cyklotrasa na Ohájskej ulici
SO 04.2 – Stojany pre bicykle pri športovom areáli
Vedľajšie rozpočtové náklady
- 2.5.3 Miesto stavby: Okres: Nitra, Kraj: Nitriansky kraj, Mesto Vráble: k. ú. Dyčka (814156), k. ú. Horný Ohaj (818429) – podrobnejšie podľa prílohy č.1 Identifikácia dotknutých pozemkov podľa projektovej dokumentácie
- 2.5.4 Stavebník: Mesto Vráble, Hlavná 1221/36, 95201 Vráble
- (ďalej aj len „**Stavba**“).
- 2.6 Predmet zmluvy má byť spolufinancovaný z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaných územných investícií:

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu cyklodopravy
Kód výzvy: PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR
Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Vyhlasovateľ výzvy: Riadiaci orgán PSK - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Financovanie projektu: Európsky fond regionálneho rozvoja Program Slovensko 85 %, Štátny rozpočet 15%
(ďalej len „Výzva“)

V čase zverejnenia zákazky však ešte nie sú prostriedky v rámci Výzvy schválené. Objednávateľ už podal žiadosť o pridelenie týchto prostriedkov, žiadosť ešte prechádza schvaľovacím procesom. Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade vyčerpania Výzvy alebo nepodporenia projektu v rámci tejto Výzvy financovať predmet zmluvy aj z iných zdrojov (napr. iná Výzva v rámci Programu Slovensko, Plán obnovy a iné dotácie EÚ, dotácie štátneho rozpočtu a pod....).

Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatkovat' ustanovenia tejto zmluvy aj v prípade, ak podľa zdroja financovania bude potrebné upraviť jej ustanovenia na mieru konkrétnemu programu a Zmluve o NFP/PPM/ dotácie a pod.

Čl. III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez väd od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie „Cyklistický chodník Nitra – Vráble, IV. etapa 2. časť“, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy zhotoví dielo – to jest uskutočniť stavebné práce na Stavbe „Cyklistický chodník Nitra – Vráble, IV. etapa 2. časť“ v rozsahu stavebného objektu SO 01, SO 01.2, SO 01.3, SO 04, SO 04.01, SO 04.02, Vedľajšie rozpočtové náklady a bližšie špecifikovanej v bode 2.4 Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené v tejto Zmluve, v jej prílohách a v súťažných podkladoch.

- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť a do ceny zakalkulovať aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- 3.3.1 vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí, zriadenie ciest na príchod a príjazd na miesto vykonania Diela, ak je to potrebné mimo existujúcich komunikácií,
 - 3.3.2 dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (2x),
 - 3.3.3 realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby,
 - 3.3.4 dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – koordinátor bezpečnosti,
 - 3.3.5 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - 3.3.6 dodanie dokladov o využití a zneškodnení, recyklácii odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
 - 3.3.7 geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (2 x v tlačí a 1 x na USB),
 - 3.3.8 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu), potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (1 x v tlačí a 1 x na USB), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov,
 - 3.3.9 priebežnú fotodokumentáciu realizácie prác s popisom, ktorú je zhotoviteľ povinný prikladať ku každej vystavenej faktúre.

Čl. IV

Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy **v lehote do 12 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotovením a odovzdaním diela sa rozumie ukončenie celého diela vrátane odstránenia všetkých väd, nedorobkov a nedokončených prác a podpísanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. **Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do sedem dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska od Objednávateľa predložiť všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný a skúšobný plán a plán BOZP. Zhotoviteľ je taktiež povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram výstavby, ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak, aby finálne znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotoviteľom predložené najneskôr pri podpise Zmluvy Zhotoviteľom a mohlo byť Prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Harmonogram výstavby bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie Diela uvedená v bode 4.1..
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.
- 4.4 Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.
- 4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V

Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl. III za podmienok tejto Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
- 5.2 Cena diela:

Cena bez DPH

247 894,63 EUR

23% DPH

57 015,76 EUR

Cena celkom vrátane DPH

304 910,39 EUR

Slovom: Tristoštyritisícdeväťstodesať eur a tridsaťdeväť centov

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 4 „Ocenený výkaz výmer = Rozpočet Zhotoviteľa“ (ďalej len „Cena diela“).

- 5.3 V Cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v čl. III tejto Zmluvy, nákladov na označenie Stavby informačnou tabuľou s údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie Stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania Stavby, geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a ich odsúhlasenie, dočasné dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko a náklady na ich spotrebu pre realizáciu Stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie Stavby, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod..
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Zmluva je výsledkom verejného obstarávania, a preto je cenu možné meniť len na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a to len po vzájomnej dohode zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k Zmluve.
- 5.7 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.
- 5.8 V prípade, že zhotoviteľ v postavení neplatcu DPH zmení počas plnenia predmetu tejto zmluvy svoje daňové postavenie, tj. ak sa zmení z neplatcu DPH na platcu DPH, náklady s tým súvisiace idú na ťarchu zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať navyše sumu DPH k celkovej sume podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, je však oprávnený celkovú sumu vyfakturovať tak, aby bola rozdelená na sumu plnenia podľa tejto zmluvy a výšku DPH, avšak táto suma vo faktúre nesmie prekročiť pôvodne definovanú celkovú sumu.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru raz za mesiac. Časť ceny je za dielo je splatná do 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% (päť percent) ceny s DPH z každej vystavenej faktúry bude uhradených až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela a po odstránení všetkých väd a nedorobkov Diela, pod podmienkou splnenia povinnosti Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.
- 6.4 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozom Objednávateľa do **10 pracovných dní** od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný pri vystavení faktúry doručiť Objednávateľovi aj v elektronickej verzii, vo formáte MS Excel.
- 6.5 Lehota splatnosti úplnej a správnej faktúry po jej odsúhlasení poverenou osobou objednávateľa, to jest stavebno-technickým dozom je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodnú po uzatvorení Zmluvy, je možné aj doručovanie faktúr na emailovú adresu, ktorú Objednávateľ za týmto účelom oznámi Zhotoviteľovi. V takom prípade začína plynúť 60-dňová lehota splatnosti faktúry deň nasledujúci po dni doručenia faktúry na oznámenú emailovú adresu. Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po odoslaní emailovej faktúry Zhotoviteľom na oznámenú emailovú adresu Objednávateľa.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 6.7 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa čl. II bod 2.4.3 a príslušnej prílohy podľa 6.2 a 6.4 tejto Zmluvy.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.7 tejto Zmluvy, alebo bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek nesplatennej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň protokolárneho odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi garančnú zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela počas celej záručnej lehoty diela.
- 6.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podľa tejto Zmluvy môže byť financované/spolufinancované Objednávateľom z prostriedkov, ktoré Objednávateľovi na tento účel poskytne Európska únia (napr. z fondov Európskej únie). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná/spolufinancovaná z fondov Európskej únie, ohľadom ktorej sa uzatvára táto Zmluva, môže byť predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu (ďalej len „**Riadiaci orgán**“) a/alebo Sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „**Sprostredkovateľský orgán**“) pod Riadiacim orgánom. O schválení zákazky bude Objednávateľ Zhotoviteľa informovať.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a iných

povinností vyplývajúcich z financovania/spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k Riadiacemu orgánu, Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom, ak relevantné.

- 6.14 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, v prípade, kedy bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkoľvek jeho časti z finančných príspevkov, ktoré na tento účel mala poskytnúť Európska únia Objednávateľovi alebo došlo k skončeniu alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to bez ohľadu na právny titul jej skončenia alebo zániku. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nebude v budúcnosti požadovať od Objednávateľa žiadne finančné a/alebo nefinančné plnenie (napr. náhradu škody, náhradu ušlého zisku, vydanie bezdôvodného obohatenia a pod.).
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti akejkoľvek zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, na základe ktorej Objednávateľ financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a prípadne aj po skončení jej účinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (napr. poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR a/alebo EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora auditorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, ak relevantné.
- 6.16 Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a/alebo súvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa, ak relevantné.

Čl. VII

Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou Stavby.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v štyroch kópiách.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstaráť a uhradiť tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.

- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Povinnosť podľa tohto odseku je potrebné splniť do doby prevzatia Staveniska.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť separáciu, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadu z búracích prác, zneškodňovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch vrátane uloženia odpadu na skládku, a to v rozsahu podľa tejto Zmluvy, ponuky predloženej v procese verejného obstarávania a súťažných podkladov a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný recyklovať minimálne 70 % celkovej hmotnosti stavebného odpadu (tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04).
- 7.10 Zhotoviteľ je, nad rámec bodu 7.9 tohto článku Zmluvy, povinný recyklovať množstvo stavebného odpadu, ktoré uviedol vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, a ktoré je súčasťou Prílohy č. 6.
- 7.11 Pre účely bodov 7.9 a 7.10 tohto článku Zmluvy sa za určujúce považuje percentuálne vyjadrenie z reálne vzniknutého stavebného odpadu.
- 7.12 Zhotoviteľ má povinnosť viesť evidenciu o množstve a druhu vybúraného materiálu, zrecyklovaného materiálu, opätovne použitého recyklátu a odvážaného recyklátu, dokumenty súvisiace s predajom recyklátu a kovového šrotu.
- 7.13 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.
- 7.14 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor Objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania Diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní Diela.
- 7.15 Najneskôr do 7 dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie Diela iných orgánov štátnej správy. Prípadnú zmenu v projekte Stavby je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor.

- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Diela záväzné. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje pri prácach postupovať v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľovi Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.4 V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod.. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- 8.6 Na Stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená v stavebnom konaní, ktorú objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej Stavby.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarom.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce,

o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.

- 8.12 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za dielo podľa čl. V tejto Zmluvy.
- 8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dôvodné.
- 8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný, a to na čas celého trvania Zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.
- 8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.
- 8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“) vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelenej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie

časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa čl. V tejto Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto bodu Zmluvy, pričom licencie podľa tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné.

- 8.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
- odovzdanie 1 ks projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní – v tlači a jedno vyhotovenie realizačnej PD na USB,
 - odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi Objednávateľ disponuje,
 - protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí tejto Zmluvy,
 - výkon občasného stavebno-technického dozoru.
- 9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa:
- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v čl. III, bod 3.2 a 3.3 a čl. VII ods. 7.5 až 7.7 tejto Zmluvy,
 - pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),
 - potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,
 - prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela,
 - všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.).
- 9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela ani vtedy, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.
- 9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

- 9.7 Ak budú pri zhotovovaní Diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela s DPH počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podľa predchádzajúcej vety bude aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy aj poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu na sumu vo výške 305.000,00 EUR. Poistné zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý čas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť bez zbytočného odkladu potvrdenie. V prípade uzavretia dodatku ku zmluve o dielo, ktorého predmetom bude aj zmena ceny nahor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť a preukázať objednávatelovi poistenie zodpovednosti za škodu vo výške platnej ceny diela.
- 9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávateľia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
- 9.12 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len "RPVS") a má byť zapísaný v RPVS alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zmena subdodávateľa je účinná a subdodávateľ je oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom udelenia písomného súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy.
- 9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.
- 9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

- 9.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na Stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby. Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaným a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným dokladom. Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej adresy príslušnej stavovskej organizácie, ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých osôb.
- 9.17 Ak Objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie Diela (bod 7.9 tejto Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s Dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.
- 9.19 V prípade ak predmetom vykonania Diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná osoba Objednávateľa neuvedie inak.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa uplatnili) navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 9.21 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 9.22 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
- a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,
 - b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
 - c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
 - d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.

- 9.23 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu tejto Zmluvy.

Čl. X

Odobovanie a prevzatie diela

- 10.1 Odobovanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odobvané a prevzaté pred dohodnutým termínom odobovania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 10.2 Preberacie konanie začína dňom odobovania Diela a trvá najviac štrnásť dní odo dňa odobovania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy a v čl. III bode 3.3 Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.
- 10.3 O odobvaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odobvaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odobvané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho kolaudácii. Podpisom Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Diele na Objednávateľa.
- 10.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odobvávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odobvať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odobvať všetky potrebné doklady a podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní.
- 10.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odobvaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia.
- 10.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odobvať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa tejto Zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na Diele zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. O odobvaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis o odobvaní a prevzatí Diela, v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odobvaní a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odobvanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa sa nedostaví na odobvanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odobovania a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odobvanie a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebno-technickým dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odobovania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.

- 11.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické časti Diela je záručná doba 24 mesiacov. Obe záručné doby podľa tohto bodu Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela ako celku Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 11.4 Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa reklamovať. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady Objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu Zhotoviteľa v bode 17.6 tejto Zmluvy. V písomnej reklamácií Objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamácií uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie stanoviť Zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 15 dní od obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote uvedenej v bode 11.5 tohto článku Zmluvy alebo v lehote dohodnutej v zmysle bodu 11.5 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov Diela zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov Diela počas záručnej doby v lehote uvedenej v bode 11.5 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa čl. VIII bodu 8.19 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **100 % sankcie** uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
- 12.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vypratáním staveniska v lehote podľa bodu 7.15 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR,- za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.6 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR.

- 12.7 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
- 12.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistného certifikátu v lehote podľa bodu 9.8. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 12.9 V prípade neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa pri výkone kontroly zo strany Riadiaceho orgánu vzniká Objednávateľovi nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 12.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške podľa nižšie uvedenej tabuľky za každý (aj začatý) percentuálny bod zodpovedajúci rozdielu percentuálneho objemu recyklácie stavebného odpadu uvedeného v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania a skutočného percentuálneho objemu recyklácie stavebného odpadu; pokuta sa uplatní len v prípade, ak Zhotoviteľ nedosiahne skutočný objem spätného využitia ako deklaroval v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania.

Názov odpadu	Zmluvná pokuta za každý (aj začatý) percentuálny bod zodpovedajúci rozdielu percentuálneho objemu recyklácie uvedeného v Ponuke a skutočného percentuálneho objemu recyklácie
Betón, štrk (17 01) ostatné	200,00 €
Asfalty (17 03) ostatné	200,00 €

- 12.11 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
- 12.12 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.
- 12.13 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplataením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 12.14 Zaplataenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. XIII

Zánik záväzku

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká
- a) splnením záväzku, alebo
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
 - c) výpoveďou v zmysle ustanovenia 14.7 tejto Zmluvy, alebo
 - d) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XIV tejto Zmluvy.

Čl. XIV

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ kladie na Zhotoviteľa nové požiadavky.
- 14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

- 14.3 Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- 14.3.1 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - 14.3.2 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní,
 - 14.3.3 dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne,
 - 14.3.4 dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
 - 14.3.5 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
 - 14.3.6 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
 - 14.3.7 dôjde k zániku Zhotoviteľa,
 - 14.3.8 Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,
 - 14.3.9 ak v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (Zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu, alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe),
 - 14.3.10 ak Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - 14.3.11 ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu, resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemôže odstúpiť pohľadávku na iný subjekt.
- 14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- 14.4.1 sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej časti o viac ako **30 (tridsať) kalendárnych dní**,
 - 14.4.2 mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako **14 (štrnásť) kalendárnych dní**.
- 14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady diela, licencia a pod.).
- 14.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

Čl. XV

Úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy

- 15.1. V prípade ukončenia Zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliaďu na rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a použiteľné zo strany Objednávateľa.
- 15.2. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného:
- a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou;
 - b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa:
 - i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov a susediacich pozemkov,
 - ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál Zhotoviteľa;
 - c) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté:
 - i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody,
 - ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy,
 - iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,
 - iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20. tejto Zmluvy,
 - v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Čl. XVI

Dôverné informácie

- 16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 16.2 Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „**dôverné informácie**“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.
- 16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
- 16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
- 16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných

informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

- 16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
- 16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/ alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.
- 16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.
- 16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.
- 16.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.
- 16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií.
- 16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Čl. XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1. Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko:
telefónne číslo:
e-mail:
(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).
Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor bude doplnená dodatočne.
- 17.2. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:
meno a priezvisko: Ing. Branislav Segiň
telefónne číslo: 0911/103 958
e-mail: bsegin@vion.sk
(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).

- 17.3. Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:
meno a priezvisko: JUDr. Ing. Dalibor Hubáč
telefónne číslo: 0904/737 661
e-mail: dhubac@vion.sk
Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 17.4. Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
- 17.5. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.
- 17.6. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov, súpisov vykonaných prác a/alebo dodávok a faktúr je:
a) za Objednávateľa:
meno a priezvisko: Ing. Marek Struhár
telefónne číslo: 0908/440 004
e-mail: marek.struhar@vrable.sk
b) za Zhotoviteľa:
meno a priezvisko: Ing. Branislav Segiň
telefónne číslo: 0911/103 959
e-mail: bsegin@vion.sk
- 17.7. Elektronická správa sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
- 17.8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
- 17.9. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.
- 17.10. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

Čl. XVIII
Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov

- 18.1. Zmluvné strany sa dohodli, že z Ceny diela si objednávatel' uplatňuje zádržné vo výške 3 % počas celého obdobia plynutia záručnej doby podľa bodu 11.3. tejto Zmluvy. Objednávatel' zaplatí zhotoviteľovi zádržné v zadrživanej sume, ak zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi bankovú záruku v tejto sume s účinnosťou na dobu trvania záručnej doby podľa bodu 11.3. tejto Zmluvy. Ak nedôjde k predloženiu bankovej záruky, vráti objednávatel' zádržné po uplynutí záručnej doby. Objednávatel' je oprávnený použiť zádržné len na odstránenie väd vyskytnutých sa na Diele počas záručnej doby v prípade, ak tieto vady neodstráni zhotoviteľ v lehote určenej v tejto Zmluve. V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v primeranej lehote, má objednávatel' právo dať vady Diela odstrániť tretej osobe na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa a za účelom zaplatenia takto vzniknutých nákladov je objednávatel' oprávnený použiť sumu zádržného vo výške vynaložených nákladov

Čl. XIX
Záverečné ustanovenia

- 20.1. Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 20.2. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávok veriteľa vzniknutých a/alebo súvisiacich s touto Zmluvou bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka (dotknutej zmluvnej strany) je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety budú podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia zo strany veriteľa je bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka (dotknutej zmluvnej strany) zakázaná. Právny úkon, ktorým veriteľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane dlžníkovým veriteľom v rozpore s dohodou dlžníka a veriteľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatné.
- 20.3. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 20.4. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.
- 20.5. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
- 20.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
- a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (<https://www.crz.gov.sk/>). Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje Objednávatel', a
 - b) Objednávatel'ovi budú poskytovateľom NFP/ dotácie a pod. preukázateľne schválené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, a
 - c) proces verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom NFP/ dotácie a pod., tzv. dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa, pričom v prípade financovania z programu Slovensko: po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie

navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

- 20.7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a dva Objednávateľ.
- 20.8. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
- 20.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 Vysvetlenia súťažných podkladov
 - Príloha č. 2 Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác
 - Príloha č. 4 Ocenený výkaz výmer = Rozpočet Zhotoviteľa
 - Príloha č. 5 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela
 - Príloha č. 6 Návrhy na plnenie kritérií – cenová ponuka
- 20.10. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:

25. 06. 2025


Vo Vrábľoch



Mgr. Viktor NÉMETH, primátor mesta

Za Zhotoviteľa:

v Zlatých Moravciach, 05.05.2025



Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrāble

Obstarávateľ: Mesto Vrāble

Poradové číslo: 23

Dátum podania: 23.12.2024 10:53:26

Zverejnené: 23.12.2024 10:59:34

Otázka č. 1:

Vo Vašej odpovedi ste uviedli, že: Zmena váhy konštrukcie oproti iným, podobným realizáciám je spôsobená časovým odstupom od týchto realizácií. Na základe skúseností projektanta a postrehov a pripomienok užívateľov boli do tejto PD zapracované zmeny a korekcie, ktoré výrazným spôsobom zvýšili bezpečnosť prístreškov, ich užívateľský komfort a životnosť. Zmena prierezov konštrukcie bola realizovaná z dôvodu zmeny technológie spojov (zváranie/šroubovanie) a z nich vyplývajúce prehodnotenie parametrov nosných konštrukcií, presunutia vedení elektroinštalácií a elektroinštalčných zariadení do vnútra konštrukčných prvkov nosnej konštrukcie (niektoré bolo potrebné alikvótne k tomu zmeniť), zmeny nosnej konštrukcie FVE panelov a pod.

Tvrdíte tým, že projektant, Ing. arch. Jáchim z Cykloprojektu, si opravil projektovú dokumentáciu prístrešku čo zväčšilo rozmery jednotlivých profilov a celkovú váhu prístrešku približne trojnásobne a tá je čistou náhodou a zhodou okolností rovnaká, ako tiež v čase aktualizovaný katalógový produkt výrobcu Ecoprogress? Je nespochybniteľné, že projektant navrhol v projektovej dokumentácii konkrétny výrobok (CYKLOSAFE COMPACT) od konkrétneho výrobcu (Ecoprogress, s.r.o.), ale neposkytol k nemu plnohodnotnú projektovú dokumentáciu so všetkými potrebnými informáciami. Je očividné, že projektant (Cykloprojekt, s.r.o.) a dodávateľ prístreškov Ecoprogress, s.r.o. v nejakej miere spolupracujú na vývoji konkrétneho typu prístrešku čo vedie ku konkurenčnej výhode firmy Ecoprogress, s.r.o. v tomto verejnom obstarávaní. Ide o zrejmy konflikt záujmov. Žiadame o vysvetlenie tohto konfliktu záujmov aj náhod, že aktualizovaný prístrešok od projektanta je rovnaký ako aktualizovaný prístrešok CYKLOSAFE COMPACT.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ sa touto otázkou opakovane nebude zaoberať, nakoľko všetky relevantné skutočnosti už boli vysvetlené v predchádzajúcich odpovediach. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s platnými normami a predpismi. Vysvetlenia týkajúce sa zmeny váhy konštrukcie, technologických úprav a parametrov nosnej konštrukcie boli poskytnuté v súlade s odbornými skúsenosťami projektanta a s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti, komfortu a životnosti prístreškov.

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 23.12.2024 10:32:20

Zverejnené: 23.12.2024 10:56:58

Otázka č. 1:

Vážený verejný obstarávateľ,

Týmto by sme Vás chceli poprosiť o doplnenie projektovej dokumentácie kvôli jej nekompletnosti a vzhľadom na nevysvetliteľne veľké rozdiely medzi hmotnosťami oceľových konštrukcií jednotlivých SO a odmazanými údajmi o profiloch v technickej dokumentácii SO04, SO05, SO06. Zo zverejnených odpovedí nie je jasné, prečo tak verejný obstarávateľ doteraz neurobil.

Harmonogram projektu, vrátane verejného obstarávania, výstavby jednotlivých častí a lehoty na dokončenie vyplývajúcej z externého financovania nie sú dôvodom na nezverejnenie či zatajovanie zrozumiteľných a správnych súťažných podkladov. Chyby v projektovej dokumentácii, nedostatočné informácie o konštrukcii prístreškov sú spôsobené nedostatočnou prípravou na verejné obstarávanie na strane verejného obstarávateľa.

Zverejnením požadovaných informácií dôjde k odstráneniu akýchkoľvek pochybností o manipulácii s údajmi za účelom zvýhodnenia jedného uchádzača.

Ďakujeme

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ trvá na predchádzajúcich odpovediach uchádzačovi vo vysvetleniach č. 15, 16, 17, 19, 20.

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 23.12.2024 09:39:10

Zverejnené: 23.12.2024 10:56:58

Otázka č. 1:

V jednej z predchádzajúcich otázok ste argumentovali, že projektant sa poučil a konštrukciu navrhol viac ako 3-násobne ľahšiu (Na základe skúseností projektanta a postrehov a pripomienok užívateľov boli do tejto PD zapracované zmeny a korekcie, ktoré výrazným spôsobom zvýšili bezpečnosť prístreškov, ich užívateľský komfort a životnosť.). Radi by sme Vás preto požiadali o vysvetlenie, prečo je prístrešok v SO 01 o približne polovicu ľahší ako prístrešky v SO 04, SO 05, SO 06? Prístrešok v SO 01 je takmer 2x taký veľký a má väčší rozpon.

Prečo na SO 01 je možné použiť úsporné riešenie konštrukcie, ktoré je hospodárnejšie ale na SO 04 a ďalšie sú navrhnuté konštrukcie prehnane masívnejšie, hoci to staticky nie je potrebné?

V kontexte predchádzajúcich odpovedí verejného obstarávateľa to nedáva zmysel. Najmä v odpovedi o "poučení projektanta na základe skúseností" to znie ako vymyslený argument.

O polovicu menší prístrešok je 2x taký ťažký, čo znamená približne 4-násobný rozdiel medzi prístreškami v prepočte na veľkosť. Čiže prístrešok SO 01 bude menej bezpečný, menej užívateľsky komfortný a bude mať menšiu životnosť? Prečo verejný obstarávateľ akceptuje prístrešok SO 01 nižšej kvality? Prečo ho projektant takto navrhol?

Žiadame o vysvetlenie, keďže rozdiely v rozmeroch konštrukcií medzi SO 01 a SO 04 atď. je zásadný.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe

Obstarávateľ: Mesto Vrábľe

Odpoveď č. 1:

Rozdiel medzi rozličnými typmi prístreškov je hlavne v type konštrukcie, opláštenia a vstupe do týchto prístreškov. Prístrešok SO 01 má podstatne ľahšie opláštenie tvorené úplne priehľadnými panelmi zo zvarovaných drôtov a systém malých ľahkých dverí na pántoch. Prístrešky SO 04, SO 05, SO 06 sú vybavené opláštením z len čiastočne priehľadných perforovaných panelov, ktoré sú ťažšie a vyžadujú si robustnejšiu nosnú konštrukciu. Tiež majú systém veľkých posuvných dverí, ktorý si vyžaduje realizáciu nosných vodiacich profilov. Rozdielov je, samozrejme viac – v rozpone, a ostatných detailoch (napr. typy zavetrenia konštrukcie). Každopádne, ako sme už uviedli v odpovedi na inú otázku – rozhodujúce bude predloženie návrhu výrobných dokumentácie oceľových konštrukcií (potvrdená aj statikom, ktorý overí správnosť a primerané dimenzie navrhovaných nosných prvkov konštrukcie, aby sa zabránilo nevhodnému predimenzovaniu konštrukcie), ktorú investor odsúhlasí a na základe ktorej je potom možné realizovať aj kontrolu dodanej konštrukcie. Alikvótne podľa výkazu výmer vypývajúceho z výrobných dokumentácie sa môže výmera a v projektantskom výkaze výmer ponížiť. V prípade, ak dôjde k navýšeniu výmery (čo nepredpokladáme), znáša tento náklad dodávateľ. Náklady spojené s dodaním výrobných dokumentácie (tak ako je to štandardne zaužívané) spracovanej a potvrdených príslušných profesistom znáša dodávateľ a premietne ich do ceny dodávaných oceľových konštrukcií.

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 23.12.2024 08:46:10

Zverejnené: 23.12.2024 08:58:22

Otázka č. 1:

V otázke č. 16 vás upozornili, že nie je pravdou, že projektová dokumentácia je pripravená dôsledne a obsahuje všetky potrebné informácie, keďže v nej bola zásadná chyba. V odpovedi verejného obstarávateľa č. 16 je napísané, že "Tieto výkresy poskytujú dostatočné údaje na verifikáciu technických parametrov."

V dokumentácii skutočne chýbajú technické parametre konštrukcie, a to najmä hrúbky profilov a niektoré rozmery profilov. Prečo ich nechcete zverejniť? Všetkým sa všetko vysvetlí. Nerozumíme prečo napriek opakujúcim sa otázkam verejný obstarávateľ nechce zverejniť doplnenú dokumentáciu a výkaz výmer. Neexistuje relevantný dôvod, aby verejný obstarávateľ zatajoval tieto skutočnosti v prípade, že táto informácia viacerým záujemcom chýba a dopytujú ju.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na predchádzajúcich odpovediach uchádzačovi vo vysvetleniach č. 15, 16, 17, 19.

Väčšina jednoduchých oceľových konštrukcií (medzi ktoré patria aj prístrešky) sa bežne naceňuje na základe prehľadného výkresu a hrubého výkazu materiálu. Ak má nejaká kovovýroba skúsenosti s realizáciou prístreškov, tak vie na základe predpokladanej váhy a zobrazeného technického riešenia prístrešku veľmi presne stanoviť cenu oceľovej konštrukcie prístrešku. Ostatné prvky – materiál opláštenia, strechy a pod. sú v rámci VV podrobne rozpísané, nakoľko tieto prvky sú už pomerne špecifické s rozdielnou jednotkovou cenou.

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 20.12.2024 00:46:40

Zverejnené: 20.12.2024 16:09:58

Otázka č. 1:

Žiadame o zrušenie podmienky

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

(1) Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

2. Časť predmetu zákazky: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vrábľe

Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete obdobnom ako je predmet zákazky, tzn. že realizoval minimálne jednu zákazku v min. hodnote 110 000,00 € bez DPH - SMART uzamykateľných krytých exteriérových parkovacích zariadení – uzamykateľných prístreškov pre bicykle s prístupovým systémom/terminálom, otváranie cez APP vrátane RFID a zabezpečených kamerovým systémom v nestanovenom rozsahu. APP musí byť stiahnuteľný a inštalovateľný do zariadení ANDROID a iOS.

V súčasnosti sú podľa našich informácií na Slovensku v prevádzke len 2 aplikácie, ktoré umožňujú otváranie prístreškov - CykloSAFE (Ecoprogress) a BikeApp, ktorou je možné otvárať prístrešky v Prešove, ktoré dodala firma Cykloprojekt. Keďže projektant sa nemôže zúčastniť verejného obstarávania na realizáciu zostáva len jedna možnosť. ÚVO konštatoval (prípád gastro kariet), že podmienky súťaže nemôžu byť nastavené tak, že by súťažila len 1 firma, ktorá spĺňa podmienku aplikácie (a zároveň zrealizovaného projektu v min. hodnote 110 000 EUR). Nejde totiž o súťaž.

Navrhujeme verejnému obstarávateľovi vypustiť túto podmienku.

Odpoveď č. 1:

Na základe dostupných informácií podobnou technológiou disponuje viacero spoločností. Uchádzači si môžu cez vyhľadávače nájsť kľúčové slová ako „bicycle shelter“ a okamžite získať viacero ponúk od výrobcov komponentov aj celkových riešení. Tieto riešenia spĺňajú požiadavky bezpečnosti a funkcionality prístreškov a často prevyšujú požadovanú úroveň technologických parametrov.

Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a funkčnosť požadovaných zariadení.

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 20.12.2024 00:07:02

Zverejnené: 20.12.2024 16:09:58

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe

Obstarávateľ: Mesto Vrábľe

Otázka č. 1

Žiadame vysvetliť rozdiel hodnoty celkovej váhy vo výkaze výmere pre SO 04 (riadok excelu 279, riadok VV 66 K 767995101.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg, výroba konštrukcie, šrobovaná konštrukcia kg 5,346.400 a nasledujúci riadok 67 M 133310000100.1S Oceľové profily, 11 373 t 5.774), čo znamená 2,887 tony na jeden prístrešok rozmeru približne 6,2 x 2,4 m s rozmerovo podobným prístreškom v meste Brezno, ktorý má síce iné rozmery primárnej a sekundárnej konštrukcie (transparentne popísané v projektovej dokumentácii) s váhou podľa výkazu výmeru (riadok excelu 226, riadok VV 50 K 767995101 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg kg 840.46 a nasledujúci riadok 51 M 1333151200 Oceľové profily, 11373, SHS 90x50x3,6 mm, SHS 50x50x3,0 mm t 0.84), čo znamená 0,84 tony na jeden prístrešok rozmeru 6,2 x 2,2 m. Rozdiel váhy je takmer 3,5 násobný.

Spracovateľom projektovej dokumentácie pre mesto Brezno je Ing. arch. Andrej Jáchim, Cykloprojekt, s.r.o., dodávateľom pre Mesto Brezno je Ecoprogress s.r.o. s produktom CYKLOSAFE COMPACT (https://ecoprogress.eu/produkt/uzamykateľný-prístrešok-pre-bicykle-cyklosafe-compact-2/). Z dokumentácie aj VV je jasné, že prístrešok využíva tenšie primárne konštrukcie a to napriek tomu, že ide o lokalitu, ktorá je oveľa viac náchylná na snehové zrážky (statika).

Váhu konštrukcií pre SO 04 a ďalšie ste 18.12.2024 opravovali a preto považujeme túto váhu za správnu. Druhé pomyšlenie sa vo váhe by jasne naznačovalo nekvalitné praktiky a machinácie na strane projektanta a/alebo verejného obstarávateľa. Zrejme novší model prístrešku výrobcu Ecoprogress s hrubšou konštrukciou a smart klávesnicou v rámci primárnej konštrukcie nemôže byť dôvodom na takmer 3,5-násobnú váhu prístrešku oproti prístrešku v Brezne. Projektová dokumentácia na prístrešok je naddimenzovaná a teda neekonomická a je robená presne na výrobok CYCLOSAFE COMPACT od výrobcu Ecoprogress. Nemá logiku, aby prístrešok, ktorý môže mať 1 tonu (príp. Brezno) mal skoro 3 tony, okrem prípadu, že verejný obstarávateľ nezverejní detailnú projektovú dokumentáciu s rozmermi a najmä hrúbkami konštrukcií (čo sa stalo a verejný obstarávateľ naďalej odmieta zverejniť dáta o hrúbke konštrukcií) čo znemožní záujemcom presný výpočet váhy konštrukcie. Stačí ak jeden záujemca vie, že ide o "vatu", jednotkovú cenu podstrelí a dodá konštrukciu s tenšími profilmi. Kontrolór, auditor a ani verejný obstarávateľ pritom nemá ako zvažovať, či dodaný prístrešok má 1,8 tony alebo 2,8 tony.

Pokačovaním verejného obstarávateľa v netransparentnej súťaži môže dôjsť k poškodeniu finančných záujmov Európskych spoločností.

Žiadame vysvetlenie, prečo sú váhy podobných prístreškov tak zásadne rozdielne.

Prečo nestačí prístrešok s váhou približne 1 až 1,2 t (aj so smart technológiou), keď v Brezne stačí 840 kg?

Žiadame doplnenie projektovej dokumentácie o rozmery konštrukcií ako je to v projektovej dokumentácii pre mesto Brezno (rovnaký projektant).

Referencia:

Stavba: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno

Predmet výkresu: Prehľadný výkres uzamykateľného prístrešku pre 24 bicyklov

Príloha č. 5.1

Miesto: Mládežnícka ulica, Brezno

Odpoveď č. 1:

VV SO 04 p.č. 66 a 67 – rozdiel vo váhe je spôsobený tým, že p.č. 67 vznikla násobením p.č. 66 * 1,08. Použitá konštanta je prepočítaná koeficientom množstva, čo je automatický úkon, ktorý realizuje rozpočtový program.

Zmena váhy konštrukcie oproti iným, podobným realizáciám je spôsobená časovým odstupom od týchto realizácií. Na základe skúseností projektanta a postrehov a pripomienok užívateľov boli do tejto PD zapracované zmeny a korekcie, ktoré výrazným spôsobom zvýšili bezpečnosť prístreškov, ich užívateľský komfort a životnosť. Zmena prierezu konštrukcie bola realizovaná z dôvodu zmeny technológie spojov (zváranie/šroubovanie) a z nich vyplývajúce prehodnotenie parametrov nosných konštrukcií, presunutia vedenia elektroinštalácií a elektroinštalčných zariadení do vnútra konštrukčných prvkov nosnej konštrukcie (niektoré bolo potrebné alikvótne k tomu zmeniť), zmeny nosnej konštrukcie FVE panelov a pod.

Investorovi musí byť pred realizáciou stavby oceľových konštrukcií predložená na schválenie výrobná dokumentácia prístreškov (štandardný postup pri dodávke atypických oceľových konštrukcií). Súčasťou tejto výrobnéj dokumentácie musí byť aj výkaz a váha použitých prvkov. V prípade ak bude konečná váha oceľových konštrukcií menšia ako je tá, ktorá je uvedená vo výkaze výmer, bude fakturovaná len skutočne zrealizovaná váha a zvyšok sa fakturovať nebude. V prípade, že bude konečná váha vyššia, znáša tieto náklady navyše zhotoviteľ. Na základe výrobnéj dokumentácie vie následne akýkoľvek technický dozor, auditor, alebo iná kompetentná osoba skontrolovať parametre dodaného diela.

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 19.12.2024 22:04:47

Zverejnené: 20.12.2024 15:57:16

Otázka č. 1:

V odpovedi na jednu z prechádzajúcich otázok ste spomenuli, že "Projektová dokumentácia špecifikuje viacero typov prístreškov rôznych rozmerov, prevedení a vzhľadov, pričom nie je uvedený žiadny konkrétny výrobca. Jedná sa o dielo, ktoré má byť realizované na základe dokumentácie, a jeho vyhotovenie dokáže zabezpečiť každý subjekt, ktorý sa zaoberá výrobou prístreškov." Zároveň ste v inej odpovedi napísali, že žiadateľovi neposkytnete konkrétny rozmery použitých profilov. Je zrejme, že projektová dokumentácia je vypracovaná na prístrešky firmy xxx. Preto nechcete zverejniť doplniť projektovú dokumentáciu o technické parametre, ktoré sú uvedené v niektorých SO ale chýbajú v iných SO? Ide zjavne o chybu alebo dokonca zamer.

Odpoveď č. 1:

K predmetnému uvádzame, že v odpovedi vysvetľovania p. č. 15 sme uviedli, že základné rozmery nosných prvkov konštrukcie sú uvedené vo výkresoch architektúry, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Tieto výkresy poskytujú dostatočné údaje na

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe

Obstarávateľ: Mesto Vrábľe

verifikáciu technických parametrov.

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 19.12.2024 21:55:12

Zverejnené: 20.12.2024 15:57:16

Otázka č. 1:

Chceli by sme však zdôrazniť, že projektová dokumentácia bola pripravená dôsledne a obsahuje všetky potrebné informácie na vypracovanie relevantnej ponuky.

Vo Vašej odpovedi na otázku č. 15 ste napísali, že projektová dokumentácia bola pripravená dôsledne a obsahuje všetky potrebné informácie. Prítom ani nie pred 24 hodinami ste museli opravovať výkaz výmer a technické správy, lebo projektová dokumentácia nebola pripravená dôsledne. Lietalo tam viac ako 1000 kg v min. stavebných objektoch. Ako prosím môžete tvrdiť, že PD je spracovaná dôsledne. Nezverejnením presnej technickej dokumentácie znemožňujete verifikáciu údajov - váhy konštrukcie a celkovej uvedenej váhy vo VV.

Odpoveď č. 1:

K predmetnému uvádzame, že v odpovedi vysvetľovania p. č. 15 sme uviedli, že základné rozmery nosných prvkov konštrukcie sú uvedené vo výkresoch architektúry, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Tieto výkresy poskytujú dostatočné údaje na verifikáciu technických parametrov.

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 18.12.2024 23:05:43

Zverejnené: 19.12.2024 21:17:17

Otázka č. 1:

Kým v technických správach SO 01 a SO 02 sú uvedené rozmery/hrúbky konštrukcie, v SO 03 až SO 06 nie sú uvedené ani v technickej správe, ani v situácií ani vo výkrese prístreškov.

Požadujeme doplniť rozmery profilov (prierezu) primárnej konštrukcie (konštrukcia nosných stĺpov) aj sekundárnej konštrukcie (konštrukcia rámov) - rozmery prierezu profilu, vrátane hrúbky. Vzhľadom na potrebnú aktualizáciu súťažných podkladov požadujeme primerane predĺžiť lehotu na predloženie ponuky. Ďakujeme.

Odpoveď č. 1:

Základné rozmery nosných prvkov konštrukcie sú uvedené vo výkresoch architektúry, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Pri oceľových konštrukciách je však cenotvorba primárne realizovaná na základe hmotnosti konštrukcie, ktorá je presne definovaná vo výkaze výmer. Tento prístup umožňuje zhotoviteľovi správne stanoviť cenu bez ohľadu na konkrétne rozmery jednotlivých prvkov, pričom rozhodujúce je celkové množstvo ocele a náročnosť stavby.

Okrem toho, pri dodávke oceľových konštrukcií dodávateľ/ zhotoviteľ vždy pripravuje výrobnú dokumentáciu, ktorú pred realizáciou odsúhlasuje investor alebo jeho zodpovedný dozor (autorský alebo technický). Táto fáza poskytuje dostatočný priestor na detailné doladenie parametrov konštrukcie podľa potrieb a možností všetkých zúčastnených strán.

Domnievame sa, že požiadavka na doplnenie rozmerov konštrukcie môže vyplývať z neúplného oboznámenia sa s podkladmi, alebo je motivovaná snahou získať dodatočný čas na prípravu podkladov. Chceli by sme však zdôrazniť, že projektová dokumentácia bola pripravená dôsledne a obsahuje všetky potrebné informácie na vypracovanie relevantnej ponuky.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 18.12.2024 22:06:35

Zverejnené: 19.12.2024 21:17:17

Otázka č. 1:

C) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu na SMART uzamykateľné kryté exteriérové parkovacie zariadenia – uzamykateľné prístrešky pre bicykle s prístupovým systémom/terminálom, umožňujúce otváranie cez mobilnú aplikáciu vrátane technológie RFID, a zabezpečené kamerovým systémom. Certifikát musí byť vydaný akreditovaným orgánom a preukazovať súlad zariadení s technickou normou STN EN 1627:2021, pričom zariadenie musí dosahovať minimálne bezpečnostnú triedu RC3. Táto požiadavka je nevyhnutná na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a funkčnosti dodávaného zariadenia, ktoré má spĺňať vysoké štandardy bezpečnosti pre ochranu majetku používateľov a zabezpečenie komfortného prístupu. Zadávateľ požaduje certifikát vydaný oprávneným a nezávislým orgánom na posudzovanie zhody, aby bola objektívne overená zhoda ponúkaných zariadení so stanovenými technickými normami a požiadavkami. Táto podmienka je primeraná a odôvodnená charakterom predmetu zákazky, keďže zariadenie musí poskytovať vysokú úroveň bezpečnosti, ochrany a technologickej spoľahlivosti. Cieľom tejto požiadavky je zabezpečiť efektívne využitie verejných zdrojov, vysokú kvalitu verejnej infraštruktúry a ochranu verejného záujmu prostredníctvom dodania zariadení, ktoré sú technicky vyhovujúce a bezpečné pre užívateľov.

Vzhľadom na to, že predmetom dodania sú prístrešky pre bicykle s rozmermi jedného konkrétneho výrobcu (napr. prístrešok 4,98 x 4,98 m) nie je možné požadovať certifikát od dodávateľa, ktorý daný prístrešok musí vyrobiť podľa poskytnutej dokumentácie. Ostatní dodávateľ ponúkajú iné štandardné "katalógové" produkty a teda nemôžu disponovať certifikátom na konkurenčný produkt. Požiadavka je diskriminačná. Žiadame zrušiť podmienku, aby bolo preukázanie certifikátu potrebné pre vyhodnotenie splnenia podmienok. Podmienku je možné splniť po monáži výrobcu. Čas potrebný na získanie certifikácie pritom nemôže byť započítaný do celkového času dodania.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe

Obstarávateľ: Mesto Vrábľe

Odpoveď č. 1:

Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti boli formulované v súlade s platnou legislatívou a s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a funkčnosť dodávaných zariadení.

K bezpečnostnej triede RC3 podľa STN EN 1627:

Bezpečnostná trieda RC3 je štandardom, ktorý stanovuje odolnosť konštrukcie a uzamykacieho systému po dobu 5/20 min proti mechanickým pokusom o narušenie pomocou bežného náradia, aké môže mať pri sebe amatérsky páchatel (napr. šróbovák (365mm), pajser (710mm), kladívko (do 200g, 300mm), prierazníky (jamkäre), ručná vŕtačka, vŕtáky (1-6mm)). **Certifikácia na RC3 nie je výnimočnou požiadavkou, ale základným bezpečnostným štandardom, ktorý seriózni výrobcovia prístreškov s dôrazom na bezpečnosť zvyčajne spĺňajú. Tento certifikát sa vzťahuje na obvodový plášť a uzamykací systém, pričom nezáleží na rozmeroch, ani dizajne prístrešku, čím nie je diskriminačný voči jednotlivým dodávateľom.** Certifikácia v požadovanej bezpečnostnej triede RC3 je nevyhnutná nielen pre splnenie technických požiadaviek, ale aj pre to, aby poisťovňa bola ochotná poistiť majetok nachádzajúci sa v prístrešku.

K možnosti certifikácie až po montáži:

V tomto prípade nie je možné certifikáciu ponechať až na obdobie po montáži. Vyžadovanie certifikátu už pri predložení ponuky zabezpečuje, že dodávateľ disponuje potrebnými znalosťami a schopnosťami splniť technické požiadavky projektu. Ak by certifikácia prebiehala až po montáži, existuje riziko, že prístrešky nebudú vyhovovať stanoveným normám, čo by viedlo k predĺženiu realizácie a zvýšeniu nákladov. Okrem toho, vyžadovanie certifikátu je bežnou praxou a zaručuje dodržanie predpísaných technických štandardov.

K dostupnosti požiadaviek na trhu:

Projektová dokumentácia špecifikuje viacero typov prístreškov rôznych rozmerov, prevedení a vzhľadov, pričom nie je uvedený žiadny konkrétny výrobca. Jedná sa o dielo, ktoré má byť realizované na základe dokumentácie, a jeho vyhotovenie dokáže zabezpečiť každý subjekt, ktorý sa zaoberá výrobou prístreškov. Všetky požadované prvky – certifikácia, softvér, hardvér – sú bežne dostupné na trhu. Kľúčom k úspešnej realizácii je správne zosúladenie a implementácia jednotlivých komponentov, čo projektová dokumentácia jasne popisuje. Tvrdenia o diskriminačnom charaktere podmienok preto nie sú opodstatnené.

Záver - Podmienky verejného obstarávania boli nastavené transparentne a primerane s ohľadom na charakter a účel zákazky. Nepovažujeme požiadavku na certifikáciu za diskriminačnú, ale za nevyhnutnú na zabezpečenie štandardov kvality a bezpečnosti, ktoré sú kľúčové pre efektívne využitie verejných zdrojov a ochranu verejného záujmu.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 17.12.2024 14:39:28

Zverejnené: 18.12.2024 22:00:42

Otázka č.1

Predmetom diela je dodávka a montáž oceľovej lávky, resp. jedná sa o výmenu existujúcej lávky. Vo výkaze výmer nie sú položky týkajúce sa demontáže existujúcej lávky. Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer práce týkajúce sa búrania existujúcej lávky?

Odpoveď č. 1

V rámci položky montáž a dodávka oceľovej lávky je potrebné zohľadniť aj cenu odstránenia starej lávky.

Otázka č.2

Verejný obstarávateľ doplnil prehľadný výkres lávky. Vo výkresovej dokumentácii chýba výpis materiálu, označenia profilov. Aby bol zachovaný princíp transparentnosti žiadame o doplnenie výpisu materiálu oceľovej lávky. Zároveň potrebujeme poznať: povrchovú úpravu lávky, typ porochošov pre mostovku, parametre protišmykového plechu.

Odpoveď č. 2

V rámci pôvodnej PD cyklotrasy na dotknutú lávku nebola spracovaná PD. Predložená PD (prehľadný výkresy, doplnenie technickej správy) bola dodaná projektantom pre účely tohto VO pre upresnenia technického riešenia lávky. Pôvodný projekt je z r. 2017, kde sa uvažovalo so zachovaním pôvodnej lávky. V r. 2021 bola spracovaná aktualizácia rozpočtu, kde bolo vyhodnotené, že stará lávka nemá dobrý technický stav a projektant ju odporučil vymeniť – preto sa do rozpočtu doplnila nová položka výmeny lávky. Súčasťou dodávky zhotoviteľa bude teda dopracovanie projektovej dokumentácie tejto lávky a koordinácia jej technického riešenia so zástupcami SVP a SPP Distribúcia (kvôli súbežnému vedeniu s plynovým potrubím). Zhotoviteľia stavby môžu teda vychádzať len z predloženej schematickej dokumentácie a svojich skúseností so stavbami v podobnom rozsahu.

Otázka č.3

Predmetom diela je dodávka a montáž oceľovej lávky, resp. jedná sa o výmenu existujúcej lávky. Myslíme si správne, že predmetom diela je aj realizácia spodnej stavby lávky? Ak áno, žiadame o doplnenie súvisiacich betonárskych prác.

Odpoveď č. 3:

Viď odpoveď na otázku č. 2. Súčasťou doloženého prehľadného výkresu lávky a jej opisu v technickej správe je aj schematický opis návrhu zakladania lávky.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe

Obstarávateľ: Mesto Vrábľe

Otázka č.4

Časť 1. Vo výkaze výmer chýba položka na dočasné dopravné značenie. Žiadame o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 4:

Náklady spojené s dočasným dopravným značením musí zhotoviteľ zohľadniť pri cenotvorbe celej stavby – a to podľa svojich kapacít a uvažovaného harmonogramu práce. Je rozdiel, či sa stavba bude realizovať na etapy a značenie sa bude prenášať z jednej etapy na druhú po ich ukončení, alebo či sa bude stavba realizovať naraz v celom rozsahu.

Otázka č.5

Časť 1. Vo výkaze výmer v objekte „850-5 - Vedľajšie rozpočtové náklady“ je položka č. 9 „Prekládka stípu rozhlasu – 4 ks“. Myslíme si správne že sa jedná o duplicitnú položku, nakoľko na prekládku stípu verejného rozhlasu je v rozpočte samostatný objekt „850-1-2 - SO 01.3 Prekládka stípu verejného rozhlasu na Dlhej ulici“? Ak áno, žiadame o vypustenie predmetnej položky č.9 v objekte „850-5 - Vedľajšie rozpočtové náklady“

Odpoveď č. 5:

Pôvodná PD projekt prekládky stípu rozhlasu neriešila. Neskôr sa to doplnilo spolu s VVaR, ale v ostatných nákladoch to omylom zostalo. Položku teda účastníci VO nemusia naceňovať.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 17.12.2024 14:38:44

Zverejnené: 18.12.2024 22:00:42

Otázka č. 1:

1/ Akým spôsobom bude aplikované predĺženie záruky na materiály, ktoré dodáva obstarávateľ (jestvujúca dlažba).

Výkaz výmer obsahuje rozobratie a očistenie jestvujúcej dlažby, avšak vo výkaze výmer chýba položka uloženie jestvujúcej dlažby-znovupoloženie. Žiadame doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď č. 1:

Rozpočtované je aj uloženie starej dlažby – vo výkaze výmer je uvedený vzorec súčtu nových dlažieb a starých zrepasovaných dlažieb. Čo sa týka záruky, tak zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu realizácie stavby. Ak napr. stará dlažba vybledne, tak za to nezodpovedá. Ale napr. ak chodník „sadne“ tak za to zodpovedá.

Otázka č. 2:

2/ Na mieste oceľovej lávky sa nachádza jestvujúce plynovodné potrubie, ktoré pri rozšírení lávky bude v kolízii a bude potrebné jeho preloženie – žiadame preto doplniť položku prekládky plynovodu do výkazu výmer resp. doplniť projektovú dokumentáciu.

Odpoveď č. 2:

V rámci PD sa neuvažuje s prekládkou plynového vedenia. Nová lávka bude osadená na mieste jestvujúcej lávky v zlom technickom stave.

Otázka č. 3:

3/ V projektovej dokumentácii sa uvádza, že prekládka NN a VO v useku Horný Ohaj nie je súčasťou PD, ale vo výkaze výmer – Vedľajšie rozpočtové náklady ich žiadate oceniť – na danú prekládku žiadame doplniť projekt prekládky NN.

Ďalej požaduje obstarávateľ v tomto výkaze oceniť autorský dozor projektanta a technický dozor investora, ktoré štandardne zabezpečuje resp. financuje obstarávateľ. Považujeme to za konflikt záujmov.

Odpoveď č. 3:

Projekt prekládky stožiarov NN a VO nebol predmetom riešenej PD. Pre účely realizácie stavby to ale bude potrebné vykonať, uvedené si zahrnie zhotoviteľ do nákladov.

Autorský dozor a technický dozor investora bude vyňatý z výkazu výmer/ zadania. Obstarávateľ ich bude objednávať samostatne, aby hájil jeho záujmy a nie záujmy zhotoviteľa stavby, inak ide skutočne o konflikt záujmov. Položky boli uvedené vo VVaR z dôvodu čerpania prostriedkov na refundáciu týchto nákladov.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 17.12.2024 11:07:46

Zverejnené: 18.12.2024 22:00:42

Otázka č. 1:

Prosíme verejného obstarávateľa o objasnenie a zjednotenie súťažných podkladov ku stavbe "Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vráble

Obstarávateľ: Mesto Vráble

Vráble", konkrétne 2. časti zákazky Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vráble.

V objekte SO 01 Parkovisko pre bicykle na sídlisku Žitava sa vo Výkaze výmer nachádzajú položky č. 73-76, jedná sa o fotovoltanické panely a s nimi súvisiace položky, ale v projektovej dokumentácii s nimi projektant neuvažuje.

Odpoveď č. 1:

Opis technológie prístrešku je súčasťou technickej správy (príloha C-1.1).

Otázka č. 2:

V objekte SO 02 Bike and ride na autobusovej stanici Vráble sa vo výkaze výmer nachádza položka č. 142 Krytina - trapézový systém T-55, šírka 1040 mm, hr. 0,75 mm, sklon strechy nad 45°, ktorá tiež nezodpovedá projektovej dokumentácii, nakoľko má byť podľa Pôdorysu strechy použitý Trapézový plech T-50, hr. 0,75 mm. Rovnaký problém s nesúlalom projektovej dokumentácie s výkazu výmer sa nachádza aj v objektoch SO 04, SO 05 a SO 06.

Odpoveď č. 2:

Správny trapézový plech je TP T55/0,75mm. Ide o preklep - VO zverejní opravené časti PD. V rezoch architektúry aj v technickej správe statiky je plech opísaný správne.

Otázka č. 3:

V objekte SO 05 Parkovisko pre bicykle pri priemyselnom areáli MIBA sa vo výkaze výmer nachádzajú položky č. 57 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg, výroba konštrukcie, šrobovaná konštrukcia a č. 58 Oceľové profily, 11 373. Môže verejný obstarávateľ objasniť, prečo je v tomto objekte hmotnosť oceľovej konštrukcie 5 346,4 kg, keď v objektoch SO 04 a SO 06 je uvažované s celkovou hmotnosťou 4 420,8 kg a jedná sa pri tom o úplne totožné konštrukcie.

Odpoveď č. 3:

Ide o totožnú konštrukciu. Správna váha je 5 346,4 kg.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 17.12.2024 11:07:44

Zverejnené: 18.12.2024 22:00:42

Otázka č. 1:

Prosíme verejného obstarávateľa o objasnenie a zjednotenie súťažných podkladov ku stavbe "Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vráble", konkrétne 2. časti zákazky Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vráble.

V objekte SO 01 Parkovisko pre bicykle na sídlisku Žitava sa vo Výkaze výmer nachádzajú položky č. 73-76, jedná sa o fotovoltanické panely a s nimi súvisiace položky, ale v projektovej dokumentácii s nimi projektant neuvažuje.

Odpoveď č. 1:

Opis technológie prístrešku je súčasťou technickej správy (príloha C-1.1).

Otázka č. 2:

V objekte SO 02 Bike and ride na autobusovej stanici Vráble sa vo výkaze výmer nachádza položka č. 142 Krytina - trapézový systém T-55, šírka 1040 mm, hr. 0,75 mm, sklon strechy nad 45°, ktorá tiež nezodpovedá projektovej dokumentácii, nakoľko má byť podľa Pôdorysu strechy použitý Trapézový plech T-50, hr. 0,75 mm. Rovnaký problém s nesúlalom projektovej dokumentácie s výkazu výmer sa nachádza aj v objektoch SO 04, SO 05 a SO 06.

Odpoveď č. 2:

Správny trapézový plech je TP T55/0,75mm. Ide o preklep - VO zverejní opravené časti PD. V rezoch architektúry aj v technickej správe statiky je plech opísaný správne.

Otázka č. 3:

V objekte SO 05 Parkovisko pre bicykle pri priemyselnom areáli MIBA sa vo výkaze výmer nachádzajú položky č. 57 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg, výroba konštrukcie, šrobovaná konštrukcia a č. 58 Oceľové profily, 11 373. Môže verejný obstarávateľ objasniť, prečo je v tomto objekte hmotnosť oceľovej konštrukcie 5 346,4 kg, keď v objektoch SO 04 a SO 06 je uvažované s celkovou hmotnosťou 4 420,8 kg a jedná sa pri tom o úplne totožné konštrukcie.

Odpoveď č. 3:

Ide o totožnú konštrukciu. Správna váha je 5 346,4 kg.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe

Obstarávateľ: Mesto Vrábľe

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 17.12.2024 09:32:12

Zverejnené: 18.12.2024 22:00:42

Otázka č.1

Vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii je navrhnutá konštrukčná vrstva "Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 1,5/2,00". Podľa technických predpisov označenie CBGM C 1,5/2,00 neexistuje. Žiadame verejného obstarávateľa, aby jasne zadefinoval, aká zmes CBGM má byť použitá v konštrukčných vrstvách (K1, K2, K3, K4).

Odpoveď č. 1:

V TP 033 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek figuruje CBGM v rozmedzí od C1,5/2 až po C12/15.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 16.12.2024 12:39:16

Zverejnené: 16.12.2024 18:29:47

Otázka č. 1:

V projektovej dokumentácii (časť 2), SO-03 (Základná škola) chýba zakreslenie šachty pod oknami budovy, ktorej by sa osadením stojanov na bicykle trvalo znemožnilo otvoreniu. Zároveň šachta trčí nad okolitý asfaltový povrch niekoľko centrimetrov, čo de facto znemožňuje osadenie stojanov. Ako sa má zhotoviteľ vysporiadať s touto chybou v projektovej dokumentácii?

Odpoveď č. 1:

Stojany, ktoré sa kvôli šachte nebudú dať umiestniť sa posunú na iné miesto v rámci dotknutých parciel. Uvedené sa určí na mieste stavby po vytýčení stavby.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 16.12.2024 11:26:06

Zverejnené: 16.12.2024 18:29:47

Otázka č. 1:

Vzhľadom na rozsah projektu (viacero stavieb, množstvo špecializovaných subdodávok) a krátky termín na odoslanie ponuky by sme Vás chceli požiadať o predĺženie termínu do polovice januára (17.1.2025). Ďakujeme

Odpoveď č. 1:

Po dôkladnom zvážení Vás musíme informovať, že vzhľadom na časový harmonogram a záväzky spojené s realizáciou projektu nie je možné posunúť termín predkladania ponúk. Projekt nie je natoľko rozsiahly, aby si vyžadoval predĺženie termínu na predkladanie ponúk. Zároveň predpokladáme, že kvalifikovaní uchádzači majú dostatočné odborné kapacity a skúsenosti na to, aby dokázali koordinovať a zabezpečiť plynulú prípravu ponuky v rámci vyhláseného termínu.

Radi by sme zároveň zdôraznili, že lehota na predkladanie ponúk spĺňa zákonom stanovenú minimálnu lehotu 14 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ku ktorému došlo dňa 29.11.2024. Súťažné podklady boli zverejnené dňa 02.12.2024, čím sme zabezpečili dostatočný čas na oboznámenie sa s nimi a prípravu ponúk.

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk až po vianočných sviatkoch považujeme za zbytočné predlžovanie času, ktoré by negatívne ovplyvnilo harmonogram projektu a posunulo jeho ďalšie dôležité míľniky.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 13.12.2024 08:59:26

Zverejnené: 13.12.2024 11:43:31

Otázka č.1

Predmetom diela je aj dodanie a osadenie oceľovej lávky (SO 01.2 Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici). Môže verejný obstarávateľ poskytnúť bližšiu špecifikáciu oceľovej lávky?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ zverejní bližšiu špecifikáciu oceľovej lávky, ktorá je súčasťou objektu SO 01.2 – Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici. Jedná sa o výmenu existujúcej lávky.

Zhotoviteľ však vypracuje kompletnú projektovú dokumentáciu pre uvedenú oceľovú lávku pred realizáciou stavby, nakoľko súčasťou dodanej PD nebolo spracovanie PD DSP+RS. Vo výkaze výmer je zahrnutá položka na spracovanie projektovej dokumentácie lávky a zhotoviteľ je povinný túto položku zohľadniť v celkovej cene stavby.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 12.12.2024 12:26:02

Zverejnené: 13.12.2024 11:43:31

Otázka č. 1:

Pekný deň,

žiadame o opravu prílohy č. 3 súťažných podkladov-Návrh na plnenie kritérií v zákazke "Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe" 2.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vráble

Obstarávateľ: Mesto Vráble

časť predmetu zákazky: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vráble.

Máme za to, že

1/ je chybné uvedenie v K1 maximálna cena s DPH, správne má byť: **869 404,55 € s 23% DPH** a nie 1 043 285,46 €.

2/ Počet bodov v K2-Lehota výstavby, má byť: **8**, nie 18

3/ Počet bodov SPOLU má byť **100** a nie 110

Odpoveď č. 1:

Pre prílohu č. 3 súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritérií v zákazke "Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vráble" 2. časť predmetu zákazky: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vráble:

1/ áno, K1 maximálna cena s DPH - správne má byť: **869 404,55 €** (išlo o administratívnu chybu, keď sme pôvodne uviedli celkovú cenu za 1. a 2. časť spolu, namiesto ceny iba za 2. časť);

2/ a 3/ Tieto body nie sú relevantné, **pretože je potrebné doplniť ponuku uchádzača. Po doplnení vzorec správne vypočíta výsledok správne.** Pre lepšie pochopenie sme však vzorec upravili tak, aby v prípade prázdnej bunky neukazoval počet bodov.

Zverejníme upravenú prílohu.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 11.12.2024 08:45:23

Zverejnené: 13.12.2024 11:43:31

Otázka č. 1:

Pekný deň.

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu resp. projektovú dokumentáciu ocefovej lávky v objekte SO 01.2 Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici.

Ďakujeme.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zverejní bližšiu špecifikáciu ocefovej lávky, ktorá je súčasťou objektu SO 01.2 – Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici. Jedná sa o výmenu jestvujúcej lávky.

Zhotoviteľ však vypracuje kompletnú projektovú dokumentáciu pre uvedenie ocefovú lávku pred realizáciou stavby, nakoľko súčasťou dodanej PD nebolo spracovanie PD DSP+RS. **Vo výkaze výmer je zahrnutá položka na spracovanie projektovej dokumentácie lávky a zhotoviteľ je povinný túto položku zohľadniť v celkovej cene stavby.**

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 11.12.2024 09:18:39

Zverejnené: 13.12.2024 11:43:31

Otázka č. 1:

Myslíme si správne, že certifikát na SMART uzamykateľné kryté exteriérové parkovacie zariadenia uchádzač predkladá iba pre časť 2 "Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vráble"?

Odpoveď č. 1:

Áno podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) 2 - Platný certifikát na SMART uzamykateľné kryté exteriérové parkovacie zariadenia – uzamykateľné prístrešky pre bicykle s prístupovým systémom/terminálom, otváranie cez APP vrátane RFID a zabezpečených kamerovým systémom, podľa STN EN 1627:2021 – minimálne na bezpečnostnú triedu RC3 **sa vyžaduje len pre 2. časť predmetu zákazky: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vráble.**

Uvedené upravíme explicitne v súťažných podkladoch, pre odstránenie pochybností.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 10.12.2024 10:56:24

Zverejnené: 13.12.2024 11:43:31

Otázka č. 1:

Pekný deň, zasielame Vám nasledovné otázky k návrhu oboch návrhov ZoD na zhotovenie 1. a aj 2. časti predmetu zákazky:

1. Akú výšku poistného na poistenie zodpovednosti za škodu žiada verejný obstarávateľ podľa Čl. IX, bod 9.8 Návrhu Zmlúv o dielo?

Odpoveď č. 1:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe

Obstarávateľ: Mesto Vrábľe

Minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela s DPH. Uvedené doplníme do Návrhov Zmlúv o dielo a zverejníme aktualizáciu návrhov Zmlúv o dielo.

Otázka č. 2:

Pekný deň, zasielame Vám nasledovné otázky k návrhu oboch návrhov ZoD na zhotovenie 1. a aj 2. časti predmetu zákazky:

2. Môže verejný obstarávateľ odstrániť z Čl. XII bod 12.6, keď tento je duplicitou bodu 12.3 toho istého článku Návrhu Zmlúv o dielo?

Odpoveď č. 2:

Uvedenú duplicitu odstránime z Návrhov Zmlúv o dielo a zverejníme aktualizáciu návrhov Zmlúv o dielo.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 05.12.2024 13:06:45

Zverejnené: 13.12.2024 11:43:31

Otázka č. 1:

Pekný deň, zasielame Vám nasledovnú otázku.

V Súťažných podkladoch, časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI, C) (Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť), odsek Minimálna požadovaná úroveň štandardov, bod 2 sa uvádza, že obstarávateľ požaduje pre 2. časť predmetu zákazky: "Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vrábľe" predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxe stavbyvedúceho pre pozemné stavby.

Uchádzač o predmet zákazky s ohľadom na svoje predchádzajúce odborné skúsenosti s obdobnými projektmi, vrátane výstavbou SMART uzamykatelných krytých parkovacích zariadení, považuje za postačujúce, aby stavbyvedúci k danej časti zákazky mal vzdelanie a odbornú prax stavbyvedúceho pre inžinierske stavby.

Uchádzač si preto dovoľuje požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu je pre 2. časť zákazky potrebné, aby funkciu stavbyvedúceho vykonávala iba osoba so vzdelaním a odbornou praxou získanými pre pozemné stavby a nie je postačujúce, aby túto funkciu zastávala osoba so vzdelaním a odbornou praxou získanými pre inžinierske stavby? Máme za to, že 2. časť predmetu zákazky, ktorá rieši uzamykateľné prístrešky na bicykle, sú jednoduché stavby a zvládne ich aj stavbyvedúci so vzdelaním a odbornou praxou pre inžinierske stavby.

Odpoveď č. 1:

2. Časť predmetu zákazky: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vrábľe rieši návrh realizácie prístreškov pre bicykle. Súčasťou stavby sú aj súvisiace stavebné úpravy okolitých spevnených plôch, ale ide v prvom rade o pozemnú stavbu. Takže požiadavka na zmenu odbornej spôsobilosti nie je relevantná. Podmienka účasti sa týmto vysvetlením nemení.

Stavbyvedúci pre inžinierske stavby môže zastrešovať realizáciu dopravných stavieb, mostov, tunelov a pod. Ale parkoviská pre bicykle sú v prvom rade pozemné stavby. Až v druhom rade sú v rámci nich realizované nejaké spevnené plochy, ktoré sa dajú charakterizovať ako dopravná časť.

2. Časť predmetu zákazky: Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Vrábľe vzhľadom na rozsah stavebných úprav (nad 300m2) nie je, v zmysle aktuálne platného stavebného zákona, jednoduchá stavba.

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 850a,,
Stavba: Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

JKSO:
Miesto: Vráble

KS:
Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ:
Mesto Vráble, Hlaná 1221, 952 01 Vráble

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ViOn, a.s., Zlaté Moravce

IČO: 36526185
IČ DPH: SK2020146084

Projektant:
Cykloprojekt s.r.o.831 06 Bratislava-Rača, Pri Šaj

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	247 894,63
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	247 894,63
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	247 894,63	57 015,76

Cena s DPH	v	EUR	304 910,39
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 06. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	850a,,		
Stavba:	Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %		
Miesto:	Vráble	Dátum:	2. 12. 2024
Objednávateľ:	Mesto Vráble , Hľaná 1221, 952 01 Vráble	Projektant:	Cykloprojekt s.r.o.831 06
Zhotoviteľ:	ViOn, a.s., Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Bratislava-Rača, Pri Šaj

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		247 894,63	304 910,39
850-1	SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka	197 541,91	242 976,55
850-1-1	SO 01.2 Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici	191 576,20	235 638,73
850-1-2	SO 01.3 Prekládka stĺpov verejného rozhlasu na Dlhej ulici	5 965,71	7 337,82
850-4	SO-04 Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj	46 752,72	57 505,85
850-4-1	SO 04.1 Cyklotrasa na Ohájskej ulici	44 435,89	54 656,14
850-4-2	SO 04.2 Stojany pre bicykle pri športovom areáli	2 316,83	2 849,70
850-5	Vedľajšie rozpočtové náklady	3 600,00	4 428,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		247 894,63	304 910,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-1 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť:

850-1-1 - SO 01.2 Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

IČO:

36526185

IČ DPH:

SK2020146084

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.831 06 Bratislava-Rača, Pri Šaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				191 576,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				191 576,20
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	23,00%	0,00	
	191 576,20	23,00%	44 062,53	
Cena s DPH	v	EUR	235 638,73	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-1 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť:

850-1-1 - SO 01.2 Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici

Miesto: Vráble

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ: Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Cykloprojekt
s.r.o.831 06
Bratislava-Rača, Pri

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

191 576,20

HSV - Práce a dodávky HSV

178 076,20

1 - Zemné práce

25 192,98

2 - Zakladanie

386,39

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

132,75

4 - Vodorovné konštrukcie

60,00

5 - Komunikácie

91 927,85

8 - Rúrové vedenie

2 640,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

41 345,23

99 - Presun hmôt HSV

16 390,50

M - Práce a dodávky M

13 500,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

13 500,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

191 576,20

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-1 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť:

850-1-1 - SO 01.2 Úsek cyklotrasy na Dlhej a Lúčnej ulici

Miesto:

Vráble

Dátum:

2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt

s.r.o.831 06

Bratislava-Rača, Pri

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 576,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

178 076,20

D 1

Zemné práce

25 192,98

1	K	112101103.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	2,000	25,00	50,00
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	50,00	100,00
3	K	112201203.S	Odrezanie pŕňov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 500 do 700 mm	ks	2,000	50,00	100,00
4	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	340,900	5,00	1 704,50
5	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t- 30% množstva je ručný výkop	m2	50,100	15,00	751,50
	VV		"podklad betónovej plochy "				
	VV		50,10		50,100		
	VV		Súčet		50,100		
6	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	50,100	18,00	901,80
7	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t - 30% množstva ručný výkop	m2	794,000	10,00	7 940,00
	VV		"podklad asfaltovej plochy"				
	VV		453,10		453,100		
	VV		"podklad pod zámkovej dlažby"				
	VV		340,90		340,900		
	VV		Súčet		794,000		
8	K	113107225.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t- zmes štrku a zeminy	m2	1 026,100	3,50	3 591,35
9	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	453,100	1,50	679,65
10	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	14,250	8,00	114,00
	VV		"popri zarezaní, oprava povrchov pre novú MK"				
	VV		14,25		14,250		
	VV		Súčet		14,250		
11	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	656,900	2,00	1 313,80
12	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. miestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	77,610	1,50	116,42
	VV		"odhumusovanie - dlažba pre peších"				
	VV		427,30*0,15		64,095		
	VV		"odhumusovanie - dlažba pre autá"				
	VV		90,10*0,15		13,515		
	VV		Súčet		77,610		
13	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	129,350	20,00	2 587,00
	VV		"výkop -dlažba pre peších "				
	VV		427,30*0,25		106,825		
	VV		"výkop - dlažba pre autá"				
	VV		90,10*0,25		22,525		
	VV		Súčet		129,350		
14	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	129,350	0,50	64,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	35,630	15,00	534,45
16	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	35,630	0,50	17,82
17	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	193,760	2,50	484,40
	VV		"zostatok ornice = odstránená ornica - ornica na zahumusovanie"				
	VV		"odstránená ornica"				
	VV		"odhumusovanie - dlažba pre peších"				
	VV		427,30*0,15		64,095		
	VV		"odhumusovanie - dlažba pre autá"				
	VV		90,10*0,15		13,515		
	VV		"odpočet ornice na zahumusovanie"				
	VV		"zahumusovanie hr.15 cm , šírka 0,50 m"				
	VV		-553,00*0,50*0,15		-41,475		
	VV		Medzisúččet		36,135		
	VV		"zemina nadbytočná na odvoz"				
	VV		"vsakovacia šachta- 2 kusy" 2,50*2,50*2,85*2		35,625		
	VV		"odpočet - zásyp vsakovacej šachty v počte 2 kusy"				
	VV		-7,35		-7,350		
	VV		"výkop -dlažba pre peších "				
	VV		427,30*0,25		106,825		
	VV		"výkop - dlažba pre autá"				
	VV		90,10*0,25		22,525		
	VV		Medzisúččet		157,625		
	VV		Súččet		193,760		
18	K	162401403.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	2,000	15,00	30,00
19	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 576,300	0,10	157,63
	VV		"vsakovacia šachta- 2 kusy" 2,50*2,50*2,85*2		35,625		
	VV		"odpočet - zásyp vsakovacej šachty v počte 2 kusy"				
	VV		-7,35		-7,350		
	VV		"výkop -dlažba pre peších "				
	VV		427,30*0,25		106,825		
	VV		"výkop - dlažba pre autá"				
	VV		90,10*0,25		22,525		
	VV		Súččet		157,625		
	VV		157,63*10 "Prepočítané koeficientom množstva		1 576,300		
	VV		Súččet		1 576,300		
20	K	162501403.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	2,000	15,00	30,00
21	K	162601402.S	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	2,000	15,00	30,00
22	K	162601403.S	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	2,000	15,00	30,00
23	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	291,410	1,00	291,41
	VV		"odstránená ornica"				
	VV		"odhumusovanie - dlažba pre peších"				
	VV		427,30*0,15		64,095		
	VV		"odhumusovanie - dlažba pre autá"				
	VV		90,10*0,15		13,515		
	VV		"výkop vsakovacej šachty"				
	VV		"vsakovacia šachta- 2 kusy" 2,50*2,50*2,85*2		35,625		
	VV		"odpočet - zásyp vsakovacej šachty v počte 2 kusy"				
	VV		7,35		7,350		
	VV		"výkop -dlažba pre peších "				
	VV		427,30*0,25		106,825		
	VV		"výkop - dlažba pre autá"				
	VV		90,10*0,25		22,525		
	VV		"zahumusovanie hr.15 cm , šírka 0,50 m"				
	VV		553,00*0,50*0,15		41,475		
	VV		Súččet		291,410		
24	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	291,410	0,50	145,71
25	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	283,730	5,00	1 418,65
26	K	174101001.1S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,350	4,23	31,09
27	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,430	4,23	86,42
28	M	581530000100.S	Piesok technický filtračný	t	20,630	15,00	309,45
29	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 486,100	0,50	743,05
	VV		"K1" 785,00		785,000		
	VV		"K2" 504,30		504,300		
	VV		"K3" 196,80		196,800		
	VV		Súččet		1 486,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm- ornica zo stavby	m2	276,500	1,50	414,75
	VV		"zahumusovanie hr. 15 cm , šírka 0,50 m"				
	VV		553,00*0,50		276,500		
	VV		Súčet		276,500		
31	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	282,300	1,50	423,45
	VV		"odvodňovacie priekopy"				
	VV		188,20*1,50		282,300		
	VV		Súčet		282,300		
	D	2	Zakladanie				386,39
32	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 486,100	0,26	386,39
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				132,75
33	K	389571112.S	Náplň filtrov z technických pieskov filtračných	m3	1,770	75,00	132,75
	D	4	Vodorovné konštrukcie				60,00
34	K	452386161.S	Betónový vyrovnávací prsteneč DN 1500, výška 120 mm	ks	2,000	15,00	30,00
35	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prsteneč TBS 13-100, DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	15,00	30,00
	D	5	Komunikácie				91 927,85
36	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm - K1+K2	m2	1 289,300	6,30	8 122,59
	VV		"K1- dlažba pre peších"				
	VV		785,00		785,000		
	VV		"K2- dlažba pre autá"				
	VV		504,30		504,300		
	VV		Súčet		1 289,300		
37	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm-K3	m2	996,400	7,00	6 974,80
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta"				
	VV		799,60		799,600		
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta- napojenie nehnuteľností"				
	VV		196,80		196,800		
	VV		Súčet		996,400		
38	K	5671221111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 1,5/2,00 , po zhutnení hr. 120 mm- K1+K2	m2	1 115,600	8,80	9 817,28
	VV		"K1- dlažba pre peších"				
	VV		691,80		691,800		
	VV		"K2- dlažba pre autá"				
	VV		423,80		423,800		
	VV		Súčet		1 115,600		
39	K	567122114.1S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 1,5/2,00 , po zhutnení hr. 150 mm- K3	m2	955,500	11,00	10 510,50
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta"				
	VV		758,70		758,700		
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta- napojenie nehnuteľností"				
	VV		196,80		196,800		
	VV		Súčet		955,500		
40	K	569251111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	m2	167,250	5,00	836,25
	VV		"krajnica pri asfaltobetónovej ceste"				
	VV		0,50*334,50		167,250		
	VV		Súčet		167,250		
41	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2- K3	m2	955,500	0,60	573,30
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta"				
	VV		758,70		758,700		
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta- napojenie nehnuteľností"				
	VV		196,80		196,800		
	VV		Súčet		955,500		
42	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2- K3+doasfaltovanie	m2	928,950	0,50	464,48
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta"				
	VV		717,90		717,900		
	VV		"K3 - asfaltobetónová cesta- napojenie nehnuteľností"				
	VV		196,80		196,800		
	VV		"doasfaltovanie"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			14,25		14,250		
VV			Súčet		928,950		
43	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- doasfaltovanie	m2	14,250	14,00	199,50
VV			"doasfaltovanie MK popri zarezaní , šírka 0,50 m"				
VV			28,50*0,50		14,250		
VV			Súčet		14,250		
44	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm-K3	m2	895,300	13,50	12 086,55
VV			"K3 - asfaltobetónová cesta"				
VV			698,50		698,500		
VV			"K3 - asfaltobetónová cesta- napojenie nehnuteľností"				
VV			196,80		196,800		
VV			Súčet		895,300		
45	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm- K3	m2	914,700	14,20	12 988,74
VV			"K3 - asfaltobetónová cesta"				
VV			717,90		717,900		
VV			"K3 - asfaltobetónová cesta- napojenie nehnuteľností"				
VV			196,80		196,800		
VV			Súčet		914,700		
46	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2- priečne ukladané s orezmi	m2	1 121,200	15,00	16 818,00
VV			"K1- dlažba pre peších"				
VV			"nová dlažba" 384,99+"stará dlažba" 306,81		691,800		
VV			"K2- dlažba pre autá"				
VV			423,80		423,800		
VV			"dlažba pre nevidiacich"				
VV			5,60		5,600		
VV			Súčet		1 121,200		
47	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	816,880	11,00	8 985,68
48	M	592460010200.1 S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	309,880	11,00	3 408,68
49	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	5,660	25,00	141,50
D	8		Rúrové vedenie				2 640,50
50	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	25,00	200,00
51	M	592240009700.S	Betónová šachtová skruž , DN 1500, dĺžka 500 mm	ks	6,000	150,00	900,00
52	M	592240009700.1 S	Betónová perforovaná skruž , DN 1500, dĺžka 500 mm	ks	2,000	150,00	300,00
53	K	8944011112	Osadenie a dodávka filtračného vaku, DN 1500, výška 1500 mm	ks	2,000	25,00	50,00
54	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	25,00	50,00
55	M	592240012900	Betónový strop šachty priemer 1500 mm hr.200mm	ks	2,020	275,00	555,50
VV			2*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		2,020		
VV			Súčet		2,020		
56	K	899331111.S	Výšková úprava zvýšením poklopu	ks	13,000	45,00	585,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				41 345,23
57	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	25,00	225,00
58	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	6,000	75,00	450,00
59	M	404410034516	Regulačná značka ZDZ 225-90 "Koniec špeciál. cestičky alebo pruhu (vyhradený pruh pre verej. dopravu)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	75,00	150,00
60	M	404410000570	Výstražná značka ZDZ 143-10 "Cyklisti ", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	75,00	75,00
61	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	7,000	25,00	175,00
62	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	7,000	15,00	105,00
63	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	7,000	1,00	7,00
64	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	9,000	5,00	45,00
65	K	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	10,000	20,00	200,00
VV			"VDZ- 605 - miesto na prechádzanie"				
VV			4,00		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"CDZ - 635 - koridor pre cyklistov - 6 ks"				
	VV		6,00		6,000		
	VV		Súčet		10,000		
66	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	2,38	23,80
67	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho zapusteného do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	343,400	12,00	4 120,80
	VV		"napojenia"				
	VV		104,20		104,200		
	VV		"pozdĺž domov medzi Parkovou a Hasičskou"				
	VV		239,20		239,200		
	VV		Súčet		343,400		
68	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	346,830	3,00	1 040,49
	VV		346,83		346,830		
	VV		Súčet		346,830		
69	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	553,000	8,00	4 424,00
	VV		553		553,000		
	VV		Súčet		553,000		
70	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	558,530	2,00	1 117,06
	VV		553*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		558,530		
	VV		Súčet		558,530		
71	K	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	m	6,000	3,00	18,00
	VV		6,00		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
72	M	553550500110.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi, výška 200 mm, dl. 2 m	m	6,120	12,00	73,44
	VV		6*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		6,120		
	VV		Súčet		6,120		
73	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	39,290	90,00	3 536,10
	VV		5,21+11,96+22,12		39,290		
	VV		Súčet		39,290		
74	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	28,500	3,50	99,75
75	K	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	25,00	50,00
76	M	552410000800	Poklop s vetracími otvormi	ks	2,000	115,00	230,00
77	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	13,000	15,00	195,00
78	M	552410002300.S	Poklop liatinový	ks	13,000	25,00	325,00
79	K	979071111.S	Očistenie vybraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	306,810	1,00	306,81
	VV		"stará dlažba" 306,81		306,810		
	VV		Súčet		306,810		
80	K	97907111111	Posun betónového premostenia s napojením na rozšírenie chodníka	ks	3,000	750,00	2 250,00
81	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 344,720	4,50	6 051,24
82	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4 034,160	0,10	403,42
	VV		1344,72*3 "Prepočítané koeficientom množstva		4 034,160		
	VV		Súčet		4 034,160		
83	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1 344,720	1,00	1 344,72
84	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, štrk (17 01) ostatné	t	1 285,370	10,00	12 853,70
85	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - asfalt (17 03), ostatné	t	144,990	10,00	1 449,90
D	99		Presun hmôt HSV				16 390,50
86	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 341,500	7,00	16 390,50
D	M		Práce a dodávky M				13 500,00
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				13 500,00
87	K	43-M1	Odstránenie starej lávky, montáž a dodávka novej oceľovej lávky	m2	18,000	750,00	13 500,00
	VV		3,00*6,00		18,000		
	VV		Súčet		18,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-1 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť:

850-1-2 - SO 01.3 Prekládka stĺpov verejného rozhlasu na Dihej ulici

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlaná 1221, 952 01 Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

IČO:

36526185

IČ DPH:

SK2020146084

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.831 06 Bratislava-Rača, Pri Šaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 965,71
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 965,71
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	23,00%	0,00	
	5 965,71	23,00%	1 372,11	
Cena s DPH	v EUR			7 337,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-1 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť:

850-1-2 - SO 01.3 Prekládka stĺpov verejného rozhlasu na Dlhej ulici

Miesto: Vráble

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ: Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Cykloprojekt
s.r.o.831 06
Bratislava-Rača, Pri

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 965,71

M - Práce a dodávky M

5 965,71

21-M - Elektromontáže

2 315,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

100,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 550,71

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 965,71

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-1 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť:

850-1-2 - SO 01.3 Prekládka stĺpov verejného rozhlasu na Dlhej ulici

Miesto: Vráble

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ: Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Cykloprojekt
s.r.o.831 06
Bratislava-Rača, Pri

Zhotoviteľ: ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 965,71

D M Práce a dodávky M

5 965,71

D 21-M Elektromontáže

2 315,00

1	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	4,000	75,00	300,00
2	M	3160111200	Stožiar ST 140/75 dl.4,00 m	ks	4,000	248,00	992,00
3	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	186,000	2,00	372,00
4	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	186,000	3,50	651,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

100,00

5	K	220010211	Stožiar oceľ.pre reproduktor miestneho rozhlasu osadený do pripraveného výkopu, zaklinenie,vyrovnanie,náter	ks	4,000	25,00	100,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 550,71

6	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	4,000	75,00	300,00
7	K	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	4,000	75,00	300,00
8	K	460100001	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 250 x 800 mm	ks	4,000	65,00	260,00
9	M	5893230700	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m3	0,560	92,00	51,52
10	M	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	3,200	45,00	144,00
11	M	5893230500	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	0,290	85,00	24,65
12	M	5922150400	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-20 Ms 20x100x3,5	ks	6,960	9,60	66,82
13	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	33,000	13,16	434,28
14	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	186,000	6,40	1 190,40
15	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	186,000	3,00	558,00
16	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	10,420	12,00	125,04
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	32,00	96,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-4 - SO-04 Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj

Časť:

850-4-1 - SO 04.1 Cyklotrasa na Ohájskej ulici

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

36526185

SK2020146084

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.831 06 Bratislava-Rača, Pri Šaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 435,89
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	44 435,89

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	44 435,89	23,00%	10 220,25

Cena s DPH	v EUR	54 656,14
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-4 - SO-04 Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj

Časť:

850-4-1 - SO 04.1 Cyklotrasa na Ohájskej ulici

Miesto:

Vráble

Dátum:

2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt
s.r.o.831 06
Bratislava-Rača, Pri

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

44 435,89

HSV - Práce a dodávky HSV

40 015,89

1 - Zemné práce

7 690,03

2 - Zakladanie

520,14

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 640,00

5 - Komunikácie

10 905,71

8 - Rúrové vedenie

45,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 483,82

99 - Presun hmôt HSV

2 731,19

PSV - Práce a dodávky PSV

4 420,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 420,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 435,89

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-4 - SO-04 Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj

Časť:

850-4-1 - SO 04.1 Cyklotrasa na Ohájskej ulici

Miesto:

Vráble

Dátum:

2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt
s.r.o.831 06
Bratislava-Rača, Pri

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 435,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 015,89

D 1

Zemné práce

7 690,03

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	561,450	5,00	2 807,25
2	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t- 30% množstva s ručným výkopom	m2	2,300	10,00	23,00
3	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	6,000	8,00	48,00
	VV		"frézovanie popri zarezaní, oprava povrchov pre novú MK, hr. 50 mm"				
	VV		6,00		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
4	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	397,700	2,00	795,40
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,510	1,50	45,77
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,850	20,00	1 017,00
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	50,850	0,50	25,43
8	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	129,960	9,00	1 169,64
	VV		"pre oporný múr" 129,96		129,960		
	VV		Súčet		129,960		
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	129,960	0,50	64,98
10	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	50,850	2,50	127,13
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	508,500	0,10	50,85
	VV		50,85*10 "Prepočítané koeficientom množstva		508,500		
	VV		Súčet		508,500		
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	102,440	1,00	102,44
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	50,850	0,50	25,43
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	91,530	5,00	457,65
	VV		50,85*1,8		91,530		
	VV		Súčet		91,530		
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	129,960	4,23	549,73
	VV		"spätňý zásyp pri opornom múri" 129,96		129,960		
	VV		Súčet		129,960		
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	339,000	0,50	169,50
	VV		"K4" 327,75		327,750		
	VV		"K5" 11,25		11,250		
	VV		Súčet		339,000		
17	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.150 mm- ornica zo stavby	m2	140,550	1,50	210,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"zahumusovanie hr.15 cm , šírka 0,50 m"				
	VV		281,10*0,50		140,550		
	VV		Súčet		140,550		
	D	2	Zakladanie				520,14
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	339,000	0,26	88,14
	VV		339		339,000		
	VV		Súčet		339,000		
19	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,760	75,00	432,00
	VV		"podkladový beton pod oporný múr" 5,76		5,760		
	VV		Súčet		5,760		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				8 640,00
20	K	327281115.S	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, priamy diel výšky 1550 mm-ref. výrobok oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 500 mm, výška 1550 mm, dĺžka páty 850 mm, hrúbka 120 mm	m	36,000	240,00	8 640,00
	D	5	Komunikácie				10 905,71
21	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm - K4+K5	m2	339,000	6,30	2 135,70
	VV		"K4 - dlažba pre peších "				
	VV		327,75		327,750		
	VV		"K5 - dlažba pre autá"				
	VV		11,25		11,250		
	VV		Súčet		339,000		
22	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 1,5/2,00 , po zhutnení hr. 120 mm- K4+K5	m2	271,200	8,80	2 386,56
	VV		"K4 - dlažba pre peších "				
	VV		262,20		262,200		
	VV		"K5 - dlažba pre autá"				
	VV		9,00		9,000		
	VV		Súčet		271,200		
23	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 3,00 kg/m2 - doasfaltovanie	m2	6,000	0,50	3,00
24	K	577144231.1S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm- doasfaltovanie	m2	6,000	14,00	84,00
	VV		"doasfaltovanie popri zarezaní"				
	VV		12,00*0,50		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
25	K	596811312.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2 , priečne ukladanie s orezmi	m2	284,200	20,00	5 684,00
	VV		"K4 - dlažba pre peších "				
	VV		262,20		262,200		
	VV		"K5 - dlažba pre autá"				
	VV		9,00		9,000		
	VV		"dlažba pre nevidiacich"				
	VV		13,00		13,000		
	VV		Súčet		284,200		
26	M	592460010200.S	Dlažba betónová, HAKA - bude použitá rozoberaná dlažba	m2	284,200	1,00	284,20
	VV		281,386138613861*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		284,200		
	VV		Súčet		284,200		
27	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	13,130	25,00	328,25
	D	8	Rúrové vedenie				45,00
28	K	899331111.S	Výšková úprava zvýšením poklopu	ks	1,000	45,00	45,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 483,82
29	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	25,00	100,00
30	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	75,00	225,00
31	M	404410034516	Regulačná značka ZDZ 225-90 "Koniec speciál.cestičky alebo pruhu (vyhradený pruh pre verej.dopravu)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	75,00	75,00
32	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	25,00	75,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	15,00	45,00
34	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	1,00	3,00
35	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	5,00	20,00
36	K	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	8,000	20,00	160,00
	VV		"VDZ -605- miesto na prechádzanie"				
	VV		5,00		5,000		
	VV		"VDZ - vyznačenie autobusovej zastávky"				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Súčet		8,000		
37	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	8,000	2,38	19,04
38	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho zapusteného do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,000	15,00	450,00
	VV		"napojenia" 30,00		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
39	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	30,300	3,00	90,90
40	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	376,500	10,00	3 765,00
41	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	380,270	2,00	760,54
42	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	16,560	90,00	1 490,40
	VV		1,50+15,06		16,560		
	VV		Súčet		16,560		
43	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	3,50	42,00
44	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	1,000	15,00	15,00
45	M	552410002300.S	Poklop liatinový	ks	1,000	25,00	25,00
46	K	976071111.S	Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	m	36,000	5,00	180,00
47	K	9760711111	Presun autobusovej zastávky	ks	1,000	700,00	700,00
48	K	979071111.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	284,200	1,00	284,20
	VV		284,2		284,200		
	VV		Súčet		284,200		
49	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	60,680	4,50	273,06
50	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	182,040	0,10	18,20
	VV		60,68*3 "Prepočítané koeficientom množstva		182,040		
	VV		Súčet		182,040		
51	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	60,680	1,00	60,68
52	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón,štrk (17 01) ostatné	t	59,920	10,00	599,20
53	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - asfalt(17 03), ostatné	t	0,760	10,00	7,60
D 99 Presun hmôt HSV							2 731,19
54	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	390,170	7,00	2 731,19
D PSV Práce a dodávky PSV							4 420,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 420,00
55	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oporný múr , zinkované spráškovou farbou	m	36,000	25,00	900,00
56	M	553520000100.S	Montážny materiál k zábradliam	eur	1,000	100,00	100,00
57	M	553520000500.1 S	Zábradlie zinkované s práškovou farbou , v.1300 mm, kotvené do oporného múru	m	36,000	95,00	3 420,00
58	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. část - 23 %

Objekt:

850-4 - SO-04 Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj

Časť:

850-4-2 - SO 04.2 Stojany pre bicykle pri športovom areáli

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlaná 1221, 952 01 Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH: SK2020146084

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.831 06 Bratislava-Rača, Pri Šaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 316,83
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 316,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	2 316,83	23,00%	532,87	
Cena s DPH	v EUR			2 849,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-4 - SO-04 Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj

Časť:

850-4-2 - SO 04.2 Stojany pre bicykle pri športovom areáli

Miesto:

Vráble

Dátum:

2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt
s.r.o.831 06
Bratislava-Rača, Pri

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 316,83

HSV - Práce a dodávky HSV

2 316,83

1 - Zemné práce

46,08

2 - Zakladanie

14,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 250,00

99 - Presun hmôt HSV

5,80

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 316,83

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vrábľe, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-4 - SO-04 Cyklotrasa v mestskej časti Horný Ohaj

Cast':

850-4-2 - SO 04.2 Stojany pre bicykle pri športovom areáli

Miesto:

Yrable

Dátum:

2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vrábľe , Hľaná 1221, 952 01 Vrábľe

Projektant:

Cykloprojekt

s.r.o.831 06

Bratislava-Rača, Pri

Zhotovitel':

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 316,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 316,83

D 1

Zemné práce

46.08

1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,280	35,00	44,08
	VV		"pätky pre voľne stojace stojany pre bicykle "				
	VV		0,40*0,40*0,40*20		1,280		
	VV		Súčet		1,280		
2	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,280	1,00	1,28
D	2		Zakladanie				14,95
3	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,130	115,00	14,95
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 250,00
4	K	911111111R.1.1	Montáž stojanov na bicykle	ks	10,000	75,00	750,00
5	M	911111112R.3.1	Dodávka stojanov na bicykle - obojstranné parkovanie, stojan na bicykle typ "U" so stredovou priečfou	ks	10,000	150,00	1 500,00
D	99		Presun hmôt HSV				5,80
6	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,290	20,00	5,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-5 - Vedľajšie rozpočtové náklady

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

36526185

SK2020146084

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.831 06 Bratislava-Rača, Pri Šaj

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 600,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 600,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	3 600,00	23,00%	828,00	
Cena s DPH	v EUR			4 428,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-5 - Vedľajšie rozpočtové náklady

Miesto:

Vráble

Dátum:

2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt
s.r.o.831 06

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Bratislava-Rača, Pri

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 600,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 600,00

VRN01 - VRN

3 600,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Nitra - Vráble, IV.etapa, 2. časť - 23 %

Objekt:

850-5 - Vedľajšie rozpočtové náklady

Miesto:

Vráble

Dátum:

2. 12. 2024

Objednávateľ:

Mesto Vráble , Hlaná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt
s.r.o.831 06

Zhotoviteľ:

ViOn, a.s., Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Bratislava-Rača, Pri

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 600,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

3 600,00

D VRN01

VRN

3 600,00

1	K	000200022.S	Prieskumné práce - predrealizačný dendrologický prieskum	eur	1,000	300,00	300,00
2	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu a priebehov IS od dotknutých správcov	eur	1,000	100,00	100,00
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00
4	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00
5	K	000400023.S	Projektové práce - výrobná dokumentácia novej oceľovej lávky	eur	1,000	500,00	500,00
6	K	0010000014.1S	Prekládka stĺpu NN a VO - 3ks	sub	1,000	2 500,00	2 500,00

Príloha č. 5 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela


Spoločnosť: ViOn, a.s., so sídlom Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 526 185, týmto vyhlasujem, že

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);
- ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:~~

~~A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa aj percento/predmet subdodávky):~~

~~B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:~~

V Zlatých Moravciach, dňa 05.05.2025



.....
Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

Príloha č. 3 súťažných pokladov - Návrh na plnenie kritérií v zákazke "Výbudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Vrábľe"

1. Časť predmetu zákazky: Cyklistický chodník Nitra – Vrábľe, IV. etapa 2. časť

Obchodné meno uchádzača: VIDA, s.r.o.

Sídlo uchádzača: Továrnská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Statutárny zástupca: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

IČO: 36 526 185

IČ DPH: SK2020146084

Tel. číslo: 0377/640 33 33

Platba/Neplatba DPH: Isen platcom DPH

K1: Ponuková cena v eurách s DPH za predmet zákazky

Násov položky

Cena v EUR bez DPH

Výška DPH

Suma v EUR s DPH

Maximálny počet bodov

Maximálna cena s DPH

1. Časť predmetu zákazky:

Cyklistický chodník Nitra – Vrábľe, IV. etapa 2. časť

247 894,43 €

57 015,76 €

304 910,39 €

90,00

646 839,49 €

Počet bodov v danom kritériu: 47,5753

K2: Predĺženie záruky nad požadovaný rozsah (60 mesiacov)

Maximálny počet bodov

Minimálna predĺženie záruky v mesiacoch

Maximálna predĺženie záruky v mesiacoch

Ponuka uchádzača

5,00

0

60

0

Uchádzačom uvedená predĺženie záruky bude transponovaná do zmluvy a bude záväzané.

Počet bodov v danom kritériu: 0,0000

K3: Recykliácia a zhodnotenie odpadu nad požadovaný rozsah

Násov položky

Maximálny počet bodov

Minimálna hodnota (%)

Maximálna hodnota (%)

5

0,00

25,00

25,00

Podkladavka na recykliáciu min

Ponuka recykliácia uchádzača nad požadovaný rámec (%)

Recykliácia stavebného odpadu celkom (t)

Recykliácia stavebného odpadu celkom (%)

Počet bodov

1345,29

70,00

25,00

95,00

1278,03

5,00

145,75

70,00

25,00

95,00

139,46

5,00

Zhodnotenie je v zmysle definície odpadového hospodárstva vyjadreného v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch povinný pripraviť o odvoz na recykliáciu a zhodnotenie alebo recyklovať alebo zhodnotiť minimálne 70 % celkovej hmotnosti celkového množstva stavebného odpadu určené na recykliáciu

Počet bodov na recykliáciu stavebného odpadu (%)

Uchádzačom deklarovaná recykliácia z celkového množstva stavebného odpadu (%) min. 70 %

Uchádzačom deklarovaná recykliácia z celkového množstva odpadu (%)

1491,04

70%

1043,73

95,00

1416,49

1416,49

Počet bodov v danom kritériu: 5,0000

Počet bodov SPOLU:

V Zlatých Moravciach

Dátum: 19.12.2024

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

52,57528971

VIDA, s.r.o.

ICO: 36 526 185