

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 6.2.2025

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov :	Obec Dúbravka
Sídlo :	Dúbravka 88, 072 15 Dúbravka
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Bajuzik, starosta
IČO:	00 325 112
DIČ:	2020738775
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK75 5600 0000 0042 0425 8001

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Stanislav Bajuzik, starosta
b) technických:	Ing. Stanislav Bajuzik, starosta

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	TESAR – DACH s.r.o.
Sídlo:	Jasenovská 2497,066 01, Humenné
Štatutárny orgán:	Ján Metyľ, Konateľ
Zapísaná v:	Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23120/P
IČO:	45595151
DIČ:	2023051272
IČ DPH:	SK2023051272
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK90 0900 0000 0004 6435 4552

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Viktor Metyľ, MBA
b) technických:	Ing. Viktor Metyľ, MBA

Číslo telefónu:	+421 918 909 272
Číslo faxu:	
Email:	obstaravanie@tesardach.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.2.2025 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:

„Zateplenie a stavebné úpravy MŠ Dúbravka“

- 2.3 Tento dodatok upravuje harmonogram realizácie stavebných prác uvedených v Zmluve z dôvodu posunu účinnosti zmluvy oproti pôvodnému predpokladu, na ktorom bol založený pôvodný časový harmonogram. Účinnosť zmluvy nadobudla platnosť až po vykonaní a ukončení kontroly procesu verejného obstarávania, pričom jej účinnosť bola podmienená úspešným výsledkom tejto kontroly v zmysle platnej legislatívy a podmienok poskytnutia finančných prostriedkov.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku posunu účinnosti Zmluvy o dielo, ku ktorému došlo z dôvodu trvania kontroly procesu verejného obstarávania, sa mení Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela (harmonogram), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Aktualizovaný harmonogram reflektuje reálny termín nadobudnutia účinnosti zmluvy a upravuje časový rámec jednotlivých etáp výstavby tak, aby bol v súlade s aktuálnym priebehom a plánovaním realizácie stavebných prác.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tohto Dodatku nastane dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí aktualizovaná Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela (harmonogram).
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Za objednávateľa:

Vo Dúbravke, dňa 30.6.2025

Za zhotoviteľa:

V Humennom, dňa 30.6.2025

Ing. Stanislav Bajúžik

Starosta obce

Ján Metyľ

Konateľ spoločnosti

Zoznam príloh k dodatku č. 2:

Príloha č. 3 – Časový plán výstavby diela (harmonogram).

Harmonogram prác

Názov stavby: Zateplenie a stavebné úpravy MŠ Dúbravka
Objednávateľ: Obec Dúbravka
Zhotoviteľ: TESAR-DACH s.r.o.
Začiatok stavby: 02.06.2025
Ukončenie: 06.08.2025

[illegible]