

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavebných prác: „PD – Chodník ul. Fintická“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 202500200 zo dňa 13.03.2025 (ďalej len pôvodná zmluva)

vypracovanie PD: **„PD – Chodník ul. Fintická“**

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Oľha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
- vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
- vo veciach technických:	Ing. Ladislav Didič, poverený riadením OIV, MsÚ v Prešove,
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón,:	051/3100177,
e-mail:	slavomir.karabinos@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	ISPO spol. s.r.o.
Sídlo:	Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Marek Kožuško, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti
Zapísaná v:	v OR SR Okresného súdu Prešov, oddiel: sro,
	vložka č. 262/P
IČO:	17085501
DIČ:	2020518027
IČ DPH:	SK2020518027
Bankové spojenie:	VÚB, a. s., pobočka Prešov
IBAN, SWIFT:	SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
zmluvných a technických:	Ing. Marek Kožuško
telefón:	051/7463695, +421904 973 343
e-mail:	ispo@ispo.sk , kozusko@ispo.sk
	(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavebných prác: „PD – Chodník ul. Fintická“	Vydanie:
		Strana 2/3

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.03.2025 s účinnosťou od 16.03.2025 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie PD „PD – Chodník ul. Fintická“ (ďalej iba pôvodná zmluva)
- 2.2. Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že uvedenú PD, nie je možné zrealizovať v pôvodnom zmluvnom termíne, z dôvodov zmeny legislatívy - stavebného zákona. Objednávateľ v čase realizácie PD vzniesol požiadavku na zmenu dopracovania PD podľa článku 4.7 pôvodnej zmluvy spracovať PD podľa nového stavebného zákona č. 25/2025 Z.z., Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o informačnom systéme územného plánovania a výstavby č. 60/2025 Z.z. a všetkých príslušných právnych predpisov a odborných noriem. Toto doplnenie PD Zhotoviteľ berie na vedomie a zaväzuje sa dielo vykonať na základe požiadaviek Objednávateľa.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, na základe skutočností uvedených v bode 2.2 tohto Dodatku č.1, že sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa týmto Dodatkom č. 1 v Článku 5 nasledovne:

Článok 4 Dielo

- 4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania Rozhodnutí úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni a bude v súlade so zákonom č. 25/2025 Z.z.. Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými právnymi normami a bude vypracovaná v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok 5 Lehota a čas plnenia zmluvy

- 5.1 Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa Článku 3 pôvodnej Zmluvy je stanovený nasledovne:
 - 5.1.1 Dielo podľa bodu 4.2 Zmluvy - do 16. 06. 2025
 - 5.1.2 Výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy – do 16. 07. 2025

Nová lehota dodania PD:

Nový termín dodania zlučuje termín dodania PD a termín na výkon inžinierskej činnosti. Termín dodania PD predlžuje o 45 dní a výkon inžinierskej činnosti o 15 dní.

Nový termín je: **do 31.07.2025**

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavebných prác: „PD – Chodník ul. Fintická“	Vydanie:
		Strana 3/3

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 3.2. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č.1 k pôvodnej zmluve o dielo sa budú riadiť pôvodnou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 3.3. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávatel' štyri originály.
- 3.4. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.5. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.6. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

V Prešove, dňa

Objednávatel':

V, dňa

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Ol'ha
primátor mesta

.....
Ing. Marek Kožuško
konateľ