

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo na stavebné práce

„Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2025“

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov zo dňa 2.6.2025
(ďalej len „Dodatok“)

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	VIATOP, s.r.o.
Adresa sídla/miesta podnikania:	Hlavná 129195,930 11 Topoľníky
IČO:	36731145
DIČ:	2022313117
IČ DPH:	SK2022313117
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Dunajská Streda
SWIFT (BIC):	SUBASKBX
IBAN:	SK55 0200 0000 0022 6288 6058
Zastúpený:	Juraj Fellingner, konateľ spoločnosti
Tel:	
E-mail:	
Zapísaný v registri:	Okr. súd Trnava, vI 19549/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

a

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00305383
DIČ:	2021129968
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
V zastúpení:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT (BIC):	CEKOSKBX
IBAN:	SK17 7500 0000 0003 0281 2303
(ďalej ako „Objednávateľ“)	
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)	

II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.6.2025 Zmluvu o dielo na stavebné práce „Rekonštrukcia miestnych ciest v meste Dunajská Streda rok 2025“ - Rekonštrukcia Rákócziho ulice (ďalej len „Zmluva“). Z dôvodov na strane Objednávateľa sa zmluvné strany dohodli meniť ustanovenia Zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.
2. Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok a to:
 - a) z dôvodu potreby vykonania stavebných prác navyiac, ktoré boli požadované objednávateľom. Jedná sa o nasledovné práce:
 - po odstránení obrusnej vrstvy chodníka (liateho asfaltu) vyšlo najavo, že pôvodný chodník nemal podkladovú - konštrukčnú vrstvu, namiesto ktorej bola iba zemina
 - je potrebné vybudovať podkladovú-konštrukčnú vrstvu z kameniva drveného veľ. 32-63 a z podkladového betónu C 12/15
 - b) z dôvodu vykonania navyiac prác uvedených v písmene a) tohto článku sa lehota dodania predlžuje z 8 pracovných dní na 12 pracovných dní.
3. Zmena Zmluvy spočíva v navyiac prácach podľa odseku 2 tohto článku, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie Diela a nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve. Zmena zhotoviteľa, ktorý by vykonal navyiac prác, nie je možná, pretože by zasiahla do technologických postupov, bolo by ohrozené plynulé pokračovanie a koordinácia jednotlivých pracovných postupov na Diele, čo by malo významné právne dôsledky a finančné navýšenie ceny diela. Cena navyiac prác znamená navýšenie pôvodnej celkovej ceny diela z **57 508,40 Eur bez DPH** na **83 710,55 Eur bez DPH** teda o **26 202,15 Eur bez DPH**. Navyiac práce uvedené v odseku 2 tohto článku sú konkrétne vymedzené v Prílohe č. 1A - Rozpočet navyiac prác
4. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy. Uzatvorenie tohto Dodatku je v súlade s ustanoveniami § 18 ods.1 písm. c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Predmet Dodatku

1. Za odsek 3.1 Článku III Zmluvy sa vkladá nový pododsek 3.1.1:
„3.1.1 Predmetom tejto zmluvy sú aj navyiac práce uvedené v Prílohe č. 1A – Rozpočet navyiac prác.“
2. V Článku III. bod 3.6 sa číslo „8“ nahrádza číslom „12“.
3. V Článku IV. bod 4.1 písm. a) znie:
„a/ platiteľ DPH:
Cena bez DPH: 83 710,55 Eur
Slovom: Osemdesiattritisícšesťdesť eur a päťdesiatpäť eurocentov

DPH 23%: 19 253,43 Eur
Slovom: Devätnásťtisícšesťdesiattri eur a štyridsaťtri eurocentov

Cena s DPH: 102 963,98 Eur
Slovom: Stodvatisícdeväťstošesťdesiattri eur a deväťdesiatosem eurocentov“
4. V Článku VI. bod 6.1 sa číslo „8“ nahrádza číslom „12“.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je:
Príloha č. 1A - Rozpočet navyše prác
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

Objednávateľ

Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ

VIATOP, s.r.o.

v.r.

.....

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

v.r.

.....

Juraj Fellingier, konateľ