

Príloha č.4 Zmluvy o dielo – Harmonogram plnenia

Poradie	Harmonogram plnenia zmluvy		DPZ + 3 mes.	DPZ + 6 mes.	DPZ + 9 mes.	DPZ + 12 mes.
1	Štart projektu	DPZ*)				
2	Analýza požiadaviek		x			
3	Dodávka prvkov komunikačnej infraštruktúry		x			
4	Dodávka serverov		x			
5	Odovzdanie licencií KRIMA		x			
6	Odovzdanie licencií systému zabezpečenej komunikácie		x			
7	Inštalácia systému Krima		x			
8	Inštalácia systému Zabezpečenej komunikácie		x			
9	Inštalácia ostatných systémov a aplikácií		x			
10	Dodávka komunikátorov		x			
11	Dodávka konferenčnej technológie		x			
12	Vypracovanie a nahranie bezpečnostných postupov do systému KRIMA			x		
13	Dodávka infraštruktúry pre multimediálne centrum			x		
14	Inštalácia multimediálneho centra			x		
15	Systémová integrácia				x	
16	Školenia (KRIMA, Silentel, MS Sharepoint)				x	
17	Akceptačné testy					x
19	Koniec projektu					x

Vysvetlivky:

*) DPZ: deň platnosti zmluvy – predpokladá sa, že ZoD bude podpísaná a začne platiť v 3.Q.2012