

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 4/2025

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

„Vybudovanie rekreačnej zóny pri mŕtvom ramene Váhu“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	:	Obec Vlčany
Sídlo	:	Oblasťný úrad Vlčany 944, 925 84 Vlčany
Štatutárny orgán	:	Ing. János Restár
IČO	:	00 306 312
DIČ	:	2021024082
Bankové spojenie	:	VÚB a.s.
Číslo účtu	:	SK42 0200 0000 0000 1992 8132
Telefón/fax	:	031/7794 201/247
Email	:	vlcany@obecvlcany.sk

a

Zhotoviteľ	:	Lion Group SK s.r.o.
Zastúpený:	:	Márton Menyhart - konateľ
Adresa	:	Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo
IČO	:	53 024 737
DIČ	:	2121241452
IČ DPH	:	SK2121241452
Zapísaný	:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vl. č. 46589/T
Tel./fax	:	0918 191 815
Email	:	menyhart@liongroup.sk

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 16.05.2025 uzatvorili zmluvu o dielo č. 4/2025 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: **„Vybudovanie rekreačnej zóny pri mŕtvom ramene Váhu“** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v zmluve a jej prílohách, odovzdať ho objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
2. Pred realizáciou diela pristúpil zhotoviteľ k vykonaniu skúšky pevnosti terénu, t.j. pomocou špeciálneho prístroja vykonal zhutňovací pokus za účelom zistenia, či pevnosť terénu zodpovedá údajom uvedeným v projektovej dokumentácii diela. Pri tejto skúške sa zistilo, že pevnosť terénu nezodpovedá požiadavkám projektovej dokumentácie, ktorá rátala s mierou zhutnenia na vrchu vrstvy Edef2 > 45 Mpa. Skutočná pevnosť terénu podľa vykonaného merania bola len 30 Mpa.

3. Zmluvné strany pristúpili k rokovaniam a s pomocou projektantov sa pokúsili nájsť alternatívne riešenie pre vykonanie diela. Dospeli k záveru, že realizácia diela by bola možná len s využitím úplne inej technológie, ktorá by značne zvýšila rozpočet diela, predstavovala by významnú zmenu projektovej dokumentácie, vrátane jednotlivých položiek rozpočtu.
4. S prihliadnutím na dôvody uvedené v bode 2 a 3 tohto článku zmluvy sa zmluvné strany po niekoľkých rokovaniach dohodli na ukončení spolupráce.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že si nebudú nárokovat' úhradu žiadnych finančných a iných nárokov z titulu predčasného ukončenia zmluvy.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda je povinne zverejňovanou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy zhotovitel'.

Objednávatel' :

Zhotovitel' :

Vo Vlčanoch dňa

Vo Vlčanoch dňa

.....
Obec Vlčany
zast. Ing. János Restár
starosta obce

.....
Lion Group SK s.r.o.
zast. Márton Menyhart
konateľ