

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Špecializované zariadenie v Trnave
Sídlo:	Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava
V zastúpení:	PhDr. Andrea Horníčková - riaditeľka
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	PhDr. Andrea Horníčková - riaditeľka
b) technických:	PhDr. Andrea Horníčková - riaditeľka
IČO:	42 155 258
DIČ:	2022645548
Tel. číslo:	+421 903 435 981
E-mail:	hornickova.andrea@zupa-tt.sk

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	GIT, s.r.o.
Sídlo:	Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR OS Trnava, Oddiel: sro, Vložka č. 22344/T	
V zastúpení:	
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Marián Valo - konateľ
b) technických:	Marián Valo - konateľ
IČO:	44 243 481
IČ DPH:	SK2022663016
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
IBAN:	SK72 1100 0000 0026 2400 8288
Tel. číslo:	+421 908 250 279
E-mail:	git@git.sk
Zástupca vo veciach technických:	Martin Polák

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(ďalej spoločne ako „*zmluvné strany*“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2024 zmluvu o dielo, (ďalej ako „zmluva“), dňa 28.1.2025 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve, predmetom ktorej sú Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie.

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XXIII. (Záverečné ustanovenia), ods. 23.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu objektívnych skutočností. Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte len ZVO). Podkladom pre zmenu Ceny za dielo sú zmenové listy č. 1 - 3 podpísané oboma Zmluvnými stranami, ktoré tvoria prílohy tohto Dodatku a ktoré Zmluvné strany v celom rozsahu akceptujú.

ČL. III. Predmet Dodatku

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní predložil Zhotoviteľ stavby Objednávateľovi rozpočet na stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy, nemenia charakter zmluvy a vznik ktorých verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Pri príprave projektu boli projektantom realizované sondy jednotlivých nosných aj nenosných konštrukcií. Pri realizácii diela sa zistili odchýlky skutočného stavu konštrukcií od stavu uvažovaného v projektovej dokumentácii. (viď zmenový list č.1) V dôsledku toho sa cena Diela stanovená v Zmluve navyšuje o sumu **35 178,08 EUR bez DPH** (slovom: Tridsaťpäťtisícstosedemdesiatosem eur, osem centov).
2. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vznikla počas realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa požiadavka na vykonanie navyše prác. (viď zmenové listy č.2, 3) Cena Diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu **49 347,14 EUR bez DPH** (slovom: Štyridsaťdeväťtisícristoštyridsaťsedem eur štrnásť centov).
3. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi zmenové listy (č.1 až 3), ktorých súčasťou sú rozpočty prác navyše. Uvedené zmenové listy tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1 tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 zmluvy.
4. Výška ceny uvedená v čl. IV ods. 4.1 zmluvy v zmysle dodatku č.1 a dodatku č.2 sa mení nasledovne:

Cena bez DPH	715 587,22	EUR
DPH 23 %	164 585,06	EUR
Cena za dielo celkom s DPH	880 172,28	EUR

(slovom: Osemstoosemdesiattisícstosedemdesiatdva eur dvadsaťosem centov)


5. V dôsledku žiadaných navyše prác sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods.3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní mení sa Článok VI bod 6.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do 12 mesiacov ~~odo~~
~~dňa~~ od odovzdania staveniska Objednávateľom. Lehota na prevzatie staveniska je stanovená v bode 6.4 článku zmluvy.

Čl. IV.
Závěrečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Súčasťou Dodatku č.2 sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1 – Zmenový list č.1, 2, 3
Príloha č.2 – Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch

V Trnave, dňa 08.07.2025



V. r.

.....
Za zhotoviteľa:

Marián Valo, konateľ

GIT, s.r.o.

V Trnave, dňa 08.07.2025

Špecializované zariadenie
v Trnave



V. r.

.....
Za Objednávateľa:

PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľka

Špecializované zariadenie v Trnave