

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2024

Číslo zmluvy u objednávateľa: **281/2024**

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: **1/2024**

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Kapušianske Kľačany

Hlavná č. 27, 079 01 Kapušianske Kľačany

Tibor Varga, starosta obce

00331571

2020540038

████████████████████
████████████████████

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Hotstav s.r.o.

Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel:

Sro, vložka č. 49657/V

Michal Kačmár, konateľ spoločnosti

Ing. Martina Michliková, konateľka spoločnosti

53 220 064

2121313216

SK2121313216

████████████████████
████████████████████

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.09.2024 (ďalej len Zmluva) mení v zmysle § 18 ods. 1 pís. e) zákona o verejnom obstarávaní v nasledovnom rozsahu:

I.

1. Oprava IBAN objednávateľa z dôvodu administratívnej chyby pri písaní:

Pôvodné IBAN:

Nové IBAN:

2. Zmena osoby konateľa spoločnosti zhotoviteľa spoločnosti Hotstav s.r.o. na základe oznámenia zhotoviteľa:

Pôvodná osoba konateľa: Ing. Peter Michlik

Nová osoba konateľa: Ing. Martina Michliková

3. Zákonom č. 278/2024 Z. z., z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.

Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20% na 23% zo základu dane, s účinnosťou od 01.01.2025, sa celková cena za predmet zmluvy uvedená v čl. II. Cena za dielo a platobné podmienky mení nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH	303 029,50 €
DPH 23%	69 696,79 €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	372 726,29 €

Slovom: tristosedemdesiatdvatisíc sedemstodvadsaťšesť EUR a dvadsaťdeväť CENTOV

4. Z dôvodu, že v čase podpisu zmluvy o dielo nemal objednávateľ určenú osobu stavebného dozoru, tento sa dopĺňa do preambuly, bod 3 a článku VII., bod 3 nasledovne:

Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: **Ing. Máté Simon** (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. **11868**)

5. Na zabezpečenie súladu Zmluvy o prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti so Zmluvou o dielo sa mení znenie Preambuly, bod. 3 nasledovne:

Pôvodné znenie:

3. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania na zákazku: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany: zrušenie dvojzmennej prevádzky predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritériá:

a. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania od prevzatia staveniska 330 kalendárnych dní.

Nové znenie:

3. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania na zákazku: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany: zrušenie dvojzmennej prevádzky predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritériá:

a. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania od prevzatia staveniska 300 kalendárnych dní.

6. Na zabezpečenie súladu Zmluvy o prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti so Zmluvou o dielo sa mení znenie článku III. Čas a miesto plnenia, bod 2 nasledovne:

Pôvodné znenie:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 330 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, avšak najneskôr do 31.12.2025. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

Nové znenie:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 300 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, avšak najneskôr do 30.04.2026. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

II.

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.

za Zhotoviteľa

vo Vyšnom Nemeckom, dňa 17.07.2025

HO
Vyš
IČO:5322
IČ DP

Michal Kačmár
konateľ

za Objednávateľa

v Kapušianskych Kľačanoch, dňa 17.07.2025



Tibor Varga
starosta obce

