

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo zo dňa 19.03.2025

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:

Spojená škola

Sídlo:

Námestie sv. Martina 5, 908 51 Holíč

Štatutárny zástupca:
školy

PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD., riaditeľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:

PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD.

a) zmluvných:

Ing. Gabriela Slobodová

b) technických:

Mgr. Katarína Pavlíčková

d) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny:

IČO:

53638611

DIČ:

2121531214

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica a.s.

Projektový účet IBAN:

SK74 8180 0000 0070 0069 8463

Výdavkový účet IBAN:

SK836 8180 0000 0070 0066 2508

č. tel.:

0903 601 954

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov:

EKO BUILDING SENICA s.r.o.

Sídlo:

Robotnícka 109, 905 01 Senica

Štatutárny zástupca:

Martin Mikulecký

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Martin Mikulecký

b) technických:

Martin Mikulecký

IČO:

53118197

DIČ:

2121272131

IČ DPH:

SK2121272131

Číslo účtu IBAN:

SK72 0900 0000 0051 9401 4736

č. tel.:

0918 342 992

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 46940/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej v texte len „Zmluvné strany“) uzatvárajú k Zmluve o dielo tento
Dodatok č. 1, (ďalej len ako „Dodatok č. 1“).

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.03.2025 Zmluvu o dielo, (ďalej ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie diela „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole – Organizačná zložka: Stredná odborná škola dopravy a služieb a Organizačná zložka: Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku v Holíči,“ (ďalej ako „Dielo“).

2. V súlade s čl. XV Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa mení o nové stavebné práce nezahnuté v pôvodnej Zmluve o dielo potrebné pre realizáciu projektu:
- SO 01 - Úprava - zväčšenie roštovej rampy pomerovo tak, aby bola vyhovujúca voľná plocha pri otvorení dvier do exteriéru,
 - SO 06 - parkovisko – na základe skutkového stavu plochy existujúceho parkoviska, ktoré nespĺňalo parametre podľa manuálu, musela byť plocha parkoviska pre imobilných rozšírená,
- a zároveň o stavebné práce, ktoré vyplynuli pri realizácii diela a ktorých rozsah a množstvo bolo možné identifikovať až po zahájení nasledovných prác:
- SO 04 - po vybúraní pôvodnej zárubne z dôvodu zabezpečenia pevnosti steny, bolo potrebné osadiť nové nosné preklady, pri búraní dlažby sa odkryl nesúdržný podklad, ktorý sa musel nahradiť novým betónovým poterom, oprava a vyrovnanie nadmerne krivých stien, oprava stropu stierkovaním po vybúraní priečky
 - SO 07 - zámena materiálu vstupných dverí z plastu na hliník, z otváracích na posuvné, doplnenie nosných profilov a dverného pohonu z dôvodu životnosti a frekvencie používania
 - SO 09 – výmena a skrátenie radiátora pre kolíziu nových interiérových dverí do WC pre imobilných s existujúcimi rozvodmi ÚK, po vybúraní pôvodnej zárubne z dôvodu zabezpečenia pevnosti steny, bolo potrebné osadiť nové nosné preklady, oprava a vyrovnanie nadmerne krivých stien, búranie druhej vrstvy dlažby, ktorá sa nachádzala pod prvou – vrchnou
 - SO 10 - po vybúraní pôvodnej zárubne z dôvodu zabezpečenia pevnosti steny, bolo potrebné osadiť nové nosné preklady, oprava a vyrovnanie nadmerne krivých stien
 - SO V objektoch SO 09, SO 10, SO 04 04 okolo dverných otvorov, po montáži prekladov, zárubní a dverí, bolo potrebné urobiť vysprávky chodieb /maľovky farebné

III. PREDMET CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. Cena diela bod 1 Zmluvy o dielo tak, že sa mení cena Diela nasledovne:

Cena diela v zmysle Zmluvy o dielo bez DPH: 88 371,92 Eur

Naviac práce:

Naviac práce v SO 01	650,00	Eur
Naviac práce v SO 04	2 800,44	Eur
Naviac práce v SO 06	1 375,36	Eur
Naviac práce v SO 07	2 556,84	Eur
Naviac práce v SO 09	1 876,02	Eur
Naviac práce v SO 10	1 415,97	Eur
Naviac práce v SO 09, SO 10, SO 04	141,90	Eur

Cena naviac prác spolu bez DPH:	10 816,53	Eur
DPH:	2 487,80	Eur

Cena diela celkom bez DPH: 99 188,45 Eur

DPH: 22 813,34

Cena diela celkom s DPH: 122 001,79 Eur

(slovom: stodvadsaťdvatisíc jedna eur a sedemdesiatdeväť centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č. 1 sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ho na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok č. 1 bol vypracovaný v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú:
Príloha č. 1: Zmenový list č.1

V Holiči, dňa: 22.07.2025

V Holiči, dňa: 22.07.2025

Za Zhotoviteľa:
 **EKO BU**
Robotníci
IČO: 53118197
IČ DPH: SK2121272131
As.s.r.o.
enica

Martin Mikulecký
konateľ

Spojená záhrada
Za Objednávateľa:
Námestie sv. Martina 5, Holič
IČO: 53638611 DIČ: 2121531
tel.: 034/668 2446, 034/668 2004
-9-

PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD.
riaditeľ