

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 965/2024 zo dňa 10. 10. 2024
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom
znení
(ďalej len „Dodatok č.2“)

uzavretý medzi

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK 37 5600 0000 0003 3035 3001
SWIFT:	KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Bc. Ivana Stillerová
Kontaktný email:	Ivana.Stillerova@zilina.sk
Telefónne číslo:	+421 41 70 63 613
(ďalej len ako „Objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:

BOMAREX SK s.r.o.

Sídlo:	Mojš 586, 010 01 Mojš
Zástupca vo veciach zmluvných:	Marek Bodor, konateľ
IČO:	50385445
IČ DPH:	SK2120303064
OR:	Okresný súd Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo 65917/L
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK08 0900 0000 0051 5728 6353
SWIFT:	GIBASKBX
Zást. vo veciach realizácie diela:	Marián Hájník, stavbyvedúci
Kontaktný email:	bomarexsro@gmail.com
Telefónne číslo:	0904 087 432
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)	

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 10. 2024 Zmluvu o dielo č. 965/2024 v znení dodatku č. 1 zo dňa 8. 1. 2025, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina**“ (ďalej len „Zmluva“) v rozsahu danom Zmluvou, projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými vo výkaze výmer, ktorý je prílohou Zmluvy.
2. V nadväznosti na čl. XII bod 12.2 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pristupujú Zmluvné strany k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve, a to nasledovne:

ČL. I.

PREDMET DODATKU č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objedávateľa dodatočné, doplňujúce stavebné práce, za cenu v zmysle tohto Dodatku č. 2 k Zmluve. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je, že po začatí stavebných prác boli zistené skutočnosti, ktoré vyžadujú navyše práce a menej práce. Ide o úpravu otvorov terasy a okna kúpeľne, zmenu pri položke búranie muriva, práve navyše pri omietkach a sieťkach, zmenu skladby podlahy a ich vysekanie, zmenu otvoru pre dvere, zmenu trasy plynu, zmenu PVC podlahy, brúsenie podlahy, výmenu interiérových dverí, doplnenie priečky z HPL dosiek, zmenu dispozície kúpeľne, umývačku riadu, chýbajúce vpuste. Všetky tieto práce sú konkrétne špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 – rozpočet navyše prác a menej prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2.
2. Cena za navyše práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto Dodatku č. 2 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	91 098,73 EUR
Cena DPH: 23 %	20 952,71 EUR
Cena spolu s DPH:	112 051,44 EUR

Slovom: najmä dvadsiťtisíc päťdesiatjeden eur štyridsaťštyri centov
3. Cena za menej práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto Dodatku č. 2 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	16 202,48 EUR
Cena DPH: 23 %	3 726,57 EUR
Cena spolu s DPH:	19 929,05 EUR

Slovom: devätnásťtisícdeväťstodvadsaťdeväť eur päť centov

Cena za práce navyše a menej práce v zmysle tohto Dodatku č. 2 predstavuje sumu vo výške 10,81 % z pôvodnej celkovej ceny diela v zmysle čl. V bod 5.1 Zmluvy.

4. Na základe vyššie uvedeného, pri zohľadnení navyše prác a menej prác v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku Dodatku č. 2, sa čl. V bod 5.1 Zmluvy mení nasledovne:

„Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu:

Cena celkom bez DPH: 1 067 932,13 EUR

Cena DPH: 23 % 245 624,39 EUR

Cena celkom s DPH: 1 313 556,52 EUR

slovom: jedenmilióntristotrinásťtisícpäťstopäťdesiatšesť eur päťdesiatdva centov

Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.”

5. Pôvodný rozpočet diela v zmysle Zmluvy sa dopĺňa rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2, a v ktorom sú špecifikované položky, ktoré predstavujú všetok rozsah zistených a potrebných navyše prác a menej prác.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonanie navyše prác a menej prác v zmysle tohto Dodatku č. 2 nebude mať vplyv na konečný termín zhotovenia celého diela v zmysle Zmluvy v znení dodatku č. 1 k Zmluve.

III.

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej

zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Žiline dňa 25.7.2025

.....
Za objednávateľa
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Za zhotoviteľa:
Marek Bodor
konateľ

ZMENOVÝ LIST

Zmluva: IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
Zmenový list: ZL_001 - Naviac práce + zmena skladby

Objavil: Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

25.02.2025

Miesto: Mesto Žilina

Zmluva: BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
	S	IMPORT	04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca				
	O	L18-4	Ostatné podlahy				
	ZL	ZL_001	Naviac práce + zmena skladby				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 092,57
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 285,07
10	K	632001051.5	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	66,700	0,74000	49,36
11	M	082110000200.5	Podlažia pre priechodové a zvlnené	m3	0,200	1,20000	0,24
12	M	585520008700.5	Penetračný náter na výsledné podlahy podľa požiadaviek	kg	13,740	5,22000	71,72
9	K	632452223.5	Cementový poter, hr. 70 mm	m2		32,44000	2 163,75
	VV		"2.01"12,10		12,100		
	VV		"2.04"1,10		1,100		
	VV		"2.06"10,07		10,070		
	VV		"2.21"20,16		20,160		
	VV		"2.23"12,10		12,100		
	VV		"2.41"10,07		10,070		
	VV		"2.44"1,1		1,100		
	VV		Súčet		66,700		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				807,50
1	K	965043341.5	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 70 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	53,08000	247,83
	VV		65,7"0,07		4,669		
	VV		Súčet		4,669		
2	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,271	10,30000	105,79
3	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,271	14,77000	151,70
4	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	123,252	0,50000	61,63
5	K	979082111.5	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,271	10,40000	106,82
6	K	979089012.R	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	7,189	8,00000	57,51
7	K	979089012.5	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	3,081	15,00000	46,22
8	K	979089714.5	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	30,00000	30,00

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Objednaná práca:

Objednaná práca:

Zmenový list		ZL č. 01																	
ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : BOMAREX SK s.r.o. OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Žilina AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: Ing. Boris Valach ZMLUVA: Zmluva o dielo z dňa 27.9.2024		STAVBA: Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 010 08 Žilina NÁZOV: 01. Práce naviac - poter DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY: 28.2.2025 PROFESIA:																	
Vplyv na zmluvný časový harmonogram Vplyv na zmluvnú cenu		NIE ☒ ÁNO ☐ NIE ☐ ÁNO ☒																	
<u>DÔVODY ZMENY :</u> Pri odstraňovaní podláh v miestnostiach 2.01, 2.04, 2.06, 2.21, 2.23, 2.41, 2.44 bola zistená nesúdržnosť podláh a betónového poteru. Z toho dôvodu sa navrhla nová skladba podlahy a vybúranie pôvodného cementového poteru. Cementový poter sa bude realizovať nasledovne: -Vybúranie starého nesúdržného cementového poteru -Odvoz sutiny -Realizácia penetračného náteru -Realizácia cementového poteru																			
Zoznam Príloh k Zmenovému listu: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentácia z realizácie prác																			
VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):		3 092,57 EUR																	
VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):		dni																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">ZHOTOVITEĽ:</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">PROJEKTANT:</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">S a TD:</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">OBJEDNÁVATEĽ:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Stanovisko k zmene</td> <td style="padding: 5px;">Stanovisko k zmene</td> <td style="padding: 5px;">Stanovisko k zmene</td> <td style="padding: 5px;">Stanovisko k zmene</td> </tr> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td style="height: 100px;"></td> <td style="padding: 5px;">Tvorí prílohu č.1 k ZL č. 01</td> <td style="height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">dátum podpisu: 28.2.2025</td> <td style="padding: 5px;">dátum podpisu:</td> <td style="padding: 5px;">dátum podpisu:</td> <td style="padding: 5px;">dátum podpisu:</td> </tr> </table>				ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	S a TD:	OBJEDNÁVATEĽ:	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene			Tvorí prílohu č.1 k ZL č. 01		dátum podpisu: 28.2.2025	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:
ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	S a TD:	OBJEDNÁVATEĽ:																
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene																
		Tvorí prílohu č.1 k ZL č. 01																	
dátum podpisu: 28.2.2025	dátum podpisu:	dátum podpisu:	dátum podpisu:																

ZMENOVÝ LIST

IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
Zmenový list: ZL_002 - Zmena otvoru pre dvere

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

25.02.2025

Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o.

50385445


SK2120303064

Zmluvný rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
5	IMPORT		04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca				
13	134-0		Interiérová dvere..				
ZL_002			Zmena otvoru pre dvere				128,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				128,30
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				94,04
10	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	65,22100	65,22
11	M	553310005200	Zárubňa oceľová (zpl) krmom-800x1970mm0 mm 8	ks	1,000	28,82300	28,82
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34,26
1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla vrátane prahov do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,83000	0,83
2	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,845	3,80000	7,01
12	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,820	11,95200	9,80
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,230	10,30000	2,37
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,230	14,77000	3,40
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,760	0,50000	1,38
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,230	10,40000	2,39
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,300	1,17000	2,69
13	K	979089012.R	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	0,161	8,00000	1,29
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	0,069	15,00000	1,04
8	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné-30% z celkového množstva	t	0,013	140,00000	1,82
9	K	979089312.R	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné-30% z celkového množstva	t	0,020	12,00000	0,24

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:



ZMENOVÝ LIST

Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
ZL_003 - Zmena položky č.6

Miesto: Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

25.02.2025

Mesto: Mesto Žilina

Objednatel: BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S	IMPORT		04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca				
D	1.14-1		Murovaná konštrukcia				
ZL	ZL_003		Zmena položky č.6				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				482,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				482,24
1	K	962032231.5	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	-3,155	26,34000	-83,10
2	K	962052211.5	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	3,155	179,18800	565,34

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Informácie:

		Zmenový list		ZL č. 03	
ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : BOMAREX SK s.r.o. OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Žilina AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: Ing. Boris Valach ZMLUVA: Zmluva o dielo z dňa 27.9.2024			STAVBA: Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 010 08 Žilina NÁZOV: 03. Zmena položky č.6 DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY: 28.2.2025 PROFESIA:		
Vplyv na zmluvný časový harmonogram Vplyv na zmluvnú cenu			NIE ☒ ÁNO ☐ NIE ☐ ÁNO ☒		
DÔVODY ZMENY : Počas búrania muriva bola zistená skutočnosť a to rozpor v materiály muriva oproti VV. Vo VV sa nachádza položka búranie muriva z tehál pálených kdežto na stavbe sa nachádza betónová stena. Z tohto dôvodu bola položka zamenená viď rozpočet v prílohe.					
Zoznam Príloh k Zmenovému listu: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentácia z realizácie prác					
VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):			482,24 EUR		
VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):			dni		
ZHOTOVITEĽ:		PROJEKTANT:		S a TD:	
Stanovisko k zmene		Stanovisko k zmene		Stanovisko k zmene	
				Tvorí prílohu č.1 k ZL č. 03	
dátum podpisu: 28.2.2025		dátum podpisu:		dátum podpisu: 28.2.2025	

ZMENOVÝ LIST

Stavba: IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
Zmenový list: ZL_004 - Práce naviac - omietky + armovacia sieťka

Miesto: Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

25.02.2025

Mesto: Mesto Žilina

Zhotoviteľ: BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet


ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
5	IMPORT		04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca				
1.14-2			Omietky a nátery				
ZL_004			Práce naviac - omietky + armovacia sieťka				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 367,93
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 367,93
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3 147,679	5,20000	16 367,93

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Očividná podpis:

Očividná podpis:



ZMENOVÝ LIST

Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Výkaz výmer_MS Borodaca
Zl_005 - Práce naviac - vysekanie podlahy(pod kuch. pece) + pokladka dlažby

Adresa: Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

25.02.2025

Mesto: Mesto Žilina

Objaviteľ: BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S	IMPORT		04_Pr_c4_Výkaz výmer_MS Borodaca				
D	1.14-4		Ostatné podlahy				
Zl_005			Kuch. pece - vysekanie podlahy pod kuch. pece + pokladka dlažby				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49,31
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				49,31
1	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² - 2,20000t	m3	0,264	81,08000	21,41
	VV		1"2,2"0,12		0,264		
	VV		Súčet		0,264		
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,607	10,30000	6,25
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,607	14,77000	8,97
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,284	0,50000	3,64
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,607	10,40000	6,31
6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	0,182	15,00000	2,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				134,42
D	771		Podlahy z dlaždíc				114,87
8	K	771578065.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného lepidla veľ. 600 x 600 mm PROTIŠMYKOVOSŤ R11	m2	2,200	24,88000	54,74
9	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, hrúbka 8 mm, 600x600 mm, PRŮTISMYKOVOST R11	m2	2,200	26,53000	58,37
10	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,080	22,05000	1,76
D	776		Podlahy povlakové				19,55
11	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm vrátane lokálneho zošívania poteru	m2	2,300	8,50000	19,55

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

	Zmenový list		ZL č. 05																
ZHOTOVITEĽ / ŽIADATEĽ : BOMAREX SK s.r.o. OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Žilina AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: Ing. Boris Valach ZMLUVA: Zmluva o dielo z dňa 27.9.2024		STAVBA: Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 010 08 Žilina NÁZOV: 05. Práce navyše - vysekanie podlahy (pod kuch. pece) + pokládka dlažby DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY: 28.2.2025 PROFESIA:																	
Vplyv na zmluvný časový harmonogram Vplyv na zmluvnú cenu		NIE ☐ NIE ☐	ÁNO ☐ ÁNO ☒																
DÔVODY ZMENY : V miestnosti č. 1.24 Kuchyňa, požiadavka užívateľa na vybúranie pôvodného základu pod plynové sporáky a následná montáž podlahy z keramických dlaždíc.																			
Zoznam Príloh k Zmenovému listu: 1. Rozpočet 2. Fotodokumentácia z realizácie prác																			
VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet resp.odpočet):		183,73	EUR																
VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁČ - (predĺženie resp.skrátenie):		dni																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">ZHOTOVITEĽ:</th> <th style="width: 25%;">PROJEKTANT:</th> <th style="width: 25%;">S a TD:</th> <th style="width: 25%;">OBJEDNÁVATEĽ:</th> </tr> <tr> <td>Stanovisko k zmene</td> <td>Stanovisko k zmene</td> <td>Stanovisko k zmene</td> <td>Stanovisko k zmene</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tvori prílohu č.1 k ZL č. 05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dátum podpisu: 28.2.2025</td> <td>dátum podpisu:</td> <td>dátum podpisu: 10.2.2025</td> <td>dátum podpisu:</td> </tr> </table>				ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	S a TD:	OBJEDNÁVATEĽ:	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene			Tvori prílohu č.1 k ZL č. 05		dátum podpisu: 28.2.2025	dátum podpisu:	dátum podpisu: 10.2.2025	dátum podpisu:
ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	S a TD:	OBJEDNÁVATEĽ:																
Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene	Stanovisko k zmene																
		Tvori prílohu č.1 k ZL č. 05																	
dátum podpisu: 28.2.2025	dátum podpisu:	dátum podpisu: 10.2.2025	dátum podpisu:																

ZMENOVÝ LIST

IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
ZL_006 - úprava otvorov terasa + okno kúpeľňa

Miesto: Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

25.02.2025

Mesto: Žilina

Pracovný: BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
5	IMPORT		04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca				
10	1.5		Výmena otvorových k...				
15	20	006	Úprava otvorov terasy + kúpeľňa				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				382,24
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				240,45
12	K	311275041R	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 350 mm	m3		212,91000	40,45
	VV		0,3*0,5*0,35		0,150		
	VV		Súčet		0,150		
	VV		0,150*1,2 "Práporované koeficientom množstva"		0,180		
	VV		Súčet		0,180		
15	K	317161202	D+M Preklad nosný keramický vysoký napr. HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	27,15000	162,90
16	K	342272041.5	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2		33,97000	37,10
	VV		0,1		0,910		
	VV		(1,5*0,7)		0,910		
	VV		Súčet		0,910		
	VV		0,91*1,2 "Práporované koeficientom množstva"		1,092		
	VV		Súčet		1,092		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				141,79
13	K	91973512r	Zapílenie konštrukcie	m	2,600	28,22000	73,37
2	K	968081115.5	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	4,000	3,16000	12,64
18	K	971033531.5	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,910	11,95200	10,88
17	K	971033541.5	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,160	101,50100	16,24
3	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,556	10,30000	5,73
4	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,556	14,77000	8,21
5	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,672	0,50000	3,34
6	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,556	10,40000	5,78
8	K	979089002R	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	0,389	8,00000	3,11
9	K	979089012.5	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	0,166	15,00000	2,49

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Dátum poslednej zmeny:



ZMENOVÝ LIST



Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Výkaz vymeš MS Borodaca
ZL_007 - Zmena dispozície kúpeľne, umývačka riadu a chýbajúce vpuste

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

17.06.2025

Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S	IMPORT		04_Pr_c4_Výkaz vymeš MS Borodaca				
D	114-10		Zdravotechnika				
ZL	ZL_007		Zmena dispozície kúpeľne, umývačka riadu a chýbajúce vpuste				3 745,10
D	HSV		Práce a dodávky - stupačky pre dažďový zvod				3 187,96
23	K	767871548.S	Dodávka a montáž kotevných prvkoch (objímka,turbošrob)	súb.	16,000	4,40000	70,40
24	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	32,000	8,81100	281,95
25	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	32,000	14,16800	453,38
26	M	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, WAVIN	m	32,000	23,32000	746,24
27	M	286510021600	Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 110 hladký pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	13,24400	52,98
28	K	877264200.S	Montáž kanalizačného PP čistiaceho kusu DN 100	ks	4,000	4,40000	17,60
29	M	286520011800.S	Presuvka KG predĺžené hrdlo, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	10,84600	43,38
30	K	721172275.S	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,50000	22,00
31	K	721140927	Dopojenie a prispôbenie do ležatých liatinových potrubí	súb.	1,000	234,66400	234,66
34	K	721140907.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	270,20700	270,21
35	K	721140917.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	45,12600	45,13
D	2		Zmena dispozície kúpeľne pre kuchárky				950,03
2	K	973025141.S	Vysekane v murive z kameňa kapsy pre kotvenie upevň. prvkov, hĺbky nad 150 mm, -0,00400t	ks	6,000	9,35000	56,10
1	K	275121213.S11	Hliníkoplast D= 20 (dodávka+ montáž)	m	6,000	17,99600	107,98
4	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	6,60000	13,20
3	M	286540045000.S	Nástenka PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	5,28000	21,12
5	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm		1,000	250,00000	250,00
6	M	552230000200	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vskl 1900x880x830 mm	ks	1,000	272,47000	272,47
7	M	8000154	Sprchová vanička mramorová štvorcová 90x90 Roto Aloha-M		1,000	145,76000	145,76
11	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasikej	ks	1,000	3,81700	3,82
12	M	H3352770040001	Sprch. nást. bat. LYRA, vskl 150x450x950 mm PN10		1,000	34,26500	34,27
9	K	725291114.S	Montáž protizápchovej uzávery DN 50		1,000	8,00000	8,00
8	M	A49ACR	Sifón vlničkový, chróm		1,000	37,31000	37,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				557,14
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				226,75
15	M	72111111.S	Alcadrain APS3 Práčkový podomietkový sifón	ks	1,000	4,95000	4,95
16	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 50	m	1,000	6,38000	6,38
17	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	4,22400	4,22
18	K	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50 - v miestnostiach 1.16; 1.29; 2.04; 2.13; 2.35	ks	5,000	9,00000	45,00
19	M	HLS10NPr	Podlahový vpust DN40/50 horizontálny, zápchový uzáver PRIMUS 123x123mm/115x115mm - V miestnostiach 1.16; 1.29; 2.04; 2.13; 2.35	ks	5,000	33,24000	166,20
D	722		Zdravotechnika - umývačka riadu				45,09
20	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	2,000	15,60900	31,22
21	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1,000	8,43700	8,44
22	M	11691161008	Nástené koleno SDR 11 LX 20 - Rp 1/2 krátke PN10	ks	1,000	5,43400	5,43
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				285,30
36	M	H8143820001091	Umývadlo LYRA PLUS-S3 biela, vskl 185x450x350 mm	ks	-3,000	51,47000	-154,41
37	M	H8510460000001	Výlevka MIRA biela, vskl 460x500x435 mm	ks	3,000	146,57000	439,71

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ZMENOVÝ LIST



Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
ZL_008 - Zmena trasy plynu

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

17.06.2025

Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
5	IMPORT	04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca					
0	1.5	Vykurovací systém					
ZL	ZL_008	Zmena trasy plynu					1 524,80
D	HSV	Skúšky a revízie					1 082,23
D	M-1	Montáž					1 082,23
5	M	143330000400.S	Rúra oceľová zväšaná Dierna 1" (33,7x2,90) s atestom na plyn	m	12,000	6,34000	76,08
13	K	783411410.S	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email - 105µm	ks	12,000	8,09001	97,08
6	M	196730011000.S	Objúok 90° d 33,7 mm, tvarovka s lisovacím prípojom pre plynové inštalácie	ks	5,000	32,02700	160,14
7	M	197730027100.S	T-kus redukovaný lisovací pre plynové potrubie, d 60,3x33,7x33,7 mm, maximálny tlak PN 10, T=-20 °C až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie	ks	1,000	20,53000	20,53
8	M	196730056000.S	Nátrubok d 33,7 mm, tvarovka s lisovacím prípojom pre plynové inštalácie	ks	2,000	17,51800	35,04
9	M	197730042900.S	Prechodový kus 1" na vonkajší závit 1" lisovacia pre napojenie plynového potrubia, tesnenie	ks	2,000	11,15800	22,32
10	M	551310000500.S	Gulový uzáver prírubový na plyn, DN 25, dĺžka 125 mm, PN 16, telo-latina, guľa-mosadz	ks	2,000	176,01900	352,04
11	K	230201045.S	Montáž plynového potrubia	m	12,000	22,00000	264,00
12	K	956941111.S	Montáž závesného systému (kotvenie)	súb.	1,000	55,00000	55,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					183,94
D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod					183,94
17	K	723190204.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	2,000	91,97200	183,94
D	M	Práce a dodávky M					258,63
D	23-M	Montáže potrubia					82,88
19	K	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	82,88400	82,88
D	95-M	Demontáž					175,75
1	K	950506033.S	Plynovody nad DN 50 do DN 80 odstavenie plynového potrubia, vypustenie	ks	1,000	1,32600	1,33
3	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, ~ 0,00254t	m	12,000	3,63200	43,58
18	K	950506320.S	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	úsek	1,000	56,86200	56,86
D	HSV	Skúšky a revízie					73,98
15	K	950507444.S	Revízia plynového pripojovacieho potrubia	úsek	1,000	73,98001	73,98

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ZMENOVÝ LIST



Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
ZL_009 - Záměna PVC podlahy

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina 17.06.2025
Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o. 50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S	IMPORT	04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca					
O	1.14-4	Ostatné podlahy					
ZL	ZL_009	Záměna PVC podlahy					4 682,41
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-4 682,41
D	776	Podlahy povlakové					-4 682,41
1	M	284140001030.5	Akustické marmoleum hrúbka 4 mm napr. PORBO ACOUSTIC S OCHRANOU Topshield PRO, vrátane akustickej podložky s jutosťou vrstvou hr. 3,2 mm napr. PORBO CORKMENT ALEBO EKVIVALENT	m2	435,737	-32,80000	-15 964,97
	VV	471,55*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva			435,737		
	VK	Gufer			435,737		
2	M	284140001031.5	Marmoleum hrúbka 2 mm - BARBADOS úroveň 858	m2	435,737	23,18000	11 282,56
	VV	471,55*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva			435,737		
	VK	Gufer			435,737		

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ZMENOVÝ LIST



Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Výkaz výmer_MS Borodaca
ZL_010 - Práce naviac - výmena int. dverí

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

17.06.2025

Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
S	IMPORT		04_Pr_c4_Výkaz výmer_MS Borodaca				
D	1.13-8		Interiérové dvere				
ZL	ZL_010		Práce naviac - výmena int. dverí				11 039,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 039,31
D	766		Konštrukcie stolárske				11 039,31
1	K	766662113R	Montáž dverového dreveného kridla do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	51,000	50,00000	2 550,00
2	M	611D1a	Vnútorná dvere drevené 700x2020mm - biela, dierovaná DTD	ks	16,000	120,09200	1 921,47
4	M	611D3a	Vnútorná dvere drevené 900x2020mm - biela, dierovaná DTD	ks	27,000	131,80000	3 558,60
5	M	611D4a	Vnútorná dvere drevené 1000x2020mm - biela, dierovaná DTD	ks	3,000	127,20000	381,60
6	M	611D4b	Vnútorná dvere drevené 1400x2020mm - biela, dierovaná DTD	ks	5,000	144,24000	721,20
8	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32mm	ks	70,000	10,98000	768,60
9	K	76666911	D+M Vetračej mriežky pre dvere	ks	25,000	12,67400	316,85
7	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10 262,400	0,08000	820,99

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ZMENOVÝ LIST



Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
Zl_011 - Brúsenie podlahy v m. 1.06

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

17.06.2025

Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
1	IMPORT		04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca				
Q	1.14-4		Ostatné podlahy				
ZL	Zl_011		Brúsenie podlahy v m. 1.06				4 795,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 795,01
D	776		Podlahy povlakové				4 795,01
4	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	107,120	8,50000	910,52
3	K	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním betónu	m2	107,120	36,26300	3 884,49

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ZMENOVÝ LIST



Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca
ZL_012 - Doplnenie priečky z HPL dosiek vrátane dverí

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

17.06.2025

Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
	S	IMPORT	04_Pr_c4_Vykaz vymer_MS Borodaca				
	O	1.14-8	Ostatné práce				
	ZL	ZL_012	Doplnenie priečky z HPL dosiek vrátane dverí				809,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				809,08
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				809,08
1	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	2,310	95,25000	220,03
2	M	607930001500	HPL DOSKY OSADENÉ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU NA NASTAVITELNÝCH NOŽIČKÁCH, VÝŠKA PRIEČKY 2,2M - (PRIEČKA DVIHNÚT 0,1 M OD PODLAHY), Dĺžka PRIEČKY 1050mm, spolu s dverami	m2	2,310	255,00000	589,05

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ZMENOVÝ LIST



Zmenový list: IMPORT - 04_Pr_c4_Výkaz vymer_MS Borodaca
ZL_013 - Práce naviac

Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

20.06.2025

Mesto Žilina

BOMAREX SK s.r.o.

50385445
SK2120303064

Zmluvný rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Cena celkom
5	IMPORT		04_Pr_c4_Výkaz vymer_MS Borodaca				
0	114-4		Ostatné podlahy				
ZL	ZL_013		Práce naviac				17 028,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 528,90
D	5		Komunikácie				3 408,00
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, FR. 0-31,5 mm, UMŠD 0/31,5	m2	64,000	5,14000	392,96
26	K	565161211.S	Obalované kamenivo asfaltom AC 22 P s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	64,000	14,95000	956,80
27	K	567143112.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 220 mm	m2	64,000	14,35000	918,40
28	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný	m2	64,000	0,94000	60,16
29	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací	m2	64,000	0,45000	28,80
22	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, po zhutnení hr. 50 mm	m2	64,000	16,42000	1 050,88
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 013,11
16	K	612460231.S	Vyspravenie podkladu pod obklad- cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	479,601	11,47800	5 504,86
17	K	612467125	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, kontaktný mostik, ozn. 4020	m2	599,501	2,55500	1 531,73
9	K	632001051.S	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	470,067	0,74000	347,85
10	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,500	1,20000	0,60
24	M	585520008700.S	Penetračný náter na nákladové podklady pod potery, samonivelačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	72,625	5,22000	379,10
12	K	632452223.S	Cementový poter, hr. 70 mm	m2	470,067	32,44000	15 248,97
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 446,32
23	K	941955003.R	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	299,750	5,96000	1 786,51
1	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 70 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	32,905	53,08000	1 746,60
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	72,391	10,30000	745,63
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,391	14,77000	1 069,22
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	868,692	0,50000	434,35
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	72,391	10,40000	752,87
6	K	979089012.R	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	50,673	8,00000	405,38
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	21,717	15,00000	325,76
8	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	6,000	30,00000	180,00
D	99		Presun hmôt HSV				661,47
20	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	74,658	8,86000	661,47
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 500,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 500,00
18	K	767310240.S	Elektrické otváranie okien	sub	1,000	2 500,00000	2 500,00

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: