

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 30/10/2024

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:

Obec Kravany

Sídlo:

Obecný úrad Kravany
Potočná 1/6, 076 61 Kravany
Jaroslav Capko – starosta obce

Zastúpený:

IČO:

00331627

DIČ:

2020724310

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných

Jaroslav Capko

b) technických

Jaroslav Capko

Tel. kontakt:

T: +421 56 678 3360, M: +421 905 964 250

E-mail:

ocukravany@minet.sk

Hlavná adresa (URL):

<http://www.kravany.eu/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:

TESAR - DACH s.r.o.

Sídlo:

Jasenovská 2497/32, 066 01 Humenné

Zastúpený:

Ján Metyl' - Konateľ

IČO:

45595151

DIČ:

2023051272

IČ DPH:

SK2023051272

Bankové spojenie:

Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných

Ing. Viktor Metyl', MBA

b) technických

Peter Engel

Tel. kontakt:

+421 918 909 272

E-mail:

obstaravanie@tesardach.sk

Zapísaný v:

Obchodný register OS Prešov,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23120/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

1. Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „**Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom**“.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.10.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej sú stavebné práce v rámci projektu financovaného z výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov kód výzvy: 02I02-29-V01, Komponent 2: Obnova budov, Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 101/02I02-29-V01/2024).
3. V nadväznosti na priebeh realizácie stavebných prác v rámci projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom“ financovaného z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vznikla potreba riešiť nepredvídané okolnosti, ktoré nebolo možné identifikovať v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo. Na základe spoločného odborného posúdenia zhotoviteľa a projektanta, ako aj následného potvrdenia stavebného dozoru o technickej nevyhnutnosti a vecnej oprávnenosti realizovaných zásahov, sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní tohto dodatku, ktorého predmetom je úprava zmluvného vzťahu v súvislosti s čerpaním rezervy určenej na nepredvídané práce. Predmetné práce boli zrealizované v záujme zabezpečenia riadneho, bezpečného a kvalitného dokončenia stavebného diela v súlade s účelom a cieľmi projektu.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

Článok III. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvného vzťahu zmluvných strán v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy určenej na krytie nepredvídaných prác, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom“. Predmetné práce boli realizované na základe zistených skutočností v teréne, pričom ich nevyhnutnosť bola preukázaná zhotoviteľom stavby, potvrdená projektantom a odsúhlasená stavebným dozorom.
2. V nadväznosti na zmenené skutkové a technické okolnosti počas realizácie stavby boli zo strany zhotoviteľa vykonané práce, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozpočtu, no boli nevyhnutné pre zabezpečenie kontinuity výstavby a dodržanie projektových štandardov. Tieto práce sú uvedené v Prílohe č.1 - Rozpočet nepredvídaných výdavkov.
3. V zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je cena za práce uvedené v tomto dodatku dohodnutá ako cena zmluvná, určená rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Cena bude vyčíslená v eurách a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Predmetnou zmenou dochádza k navýšeniu zmluvnej ceny o:

Spolu bez DPH	12 326,93	EUR
DPH 23%	2 835,19	EUR
Spolu	15 162,12	EUR

Slovom .. pätnásťtisícstošesťdesiatdva eur a dvanásť centov

4. Táto zmena nemá žiadny vplyv na dosiahnutie hlavného cieľa projektu, ktorým je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kravany. Všetky navrhované práce sú v súlade s účelom projektu a nenarušujú plánovaný energetický prínos stavby definovaný v projektovej dokumentácii.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Rozpočet nepredvídaných výdavkov, ktorá obsahuje položkovitý rozpis schválených prác a tvorí základ pre stanovenie ceny podľa tohto dodatku.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tohto Dodatku nastane dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rozpočet nepredvídaných výdavkov.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Kravanoch, dňa 28.7.2025

Za Objednávateľa:

Jaroslav Capko
starosta obce

V Humennom, dňa 28.7.2025

Za Zhotoviteľa:

Ján Metyl'
Konateľ firmy

Zoznam príloh k dodatku č.2:

Príloha č. 1 – Rozpočet nepredvídaných výdavkov.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom

JKSO:
Miesto: Kravany

Objednávateľ:
Obec Kravany

Zhotoviteľ:
TESAR - DACH s.r.o

Projektant:
Ing.Vladimír Kačmár

Spracovateľ:
Ing. Viktor Metyl, MBA

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.7.2025

ICO: 00331627
IČ DPH: 2.021E+09

ICO: 45595151
IČ DPH: SK2023051272

ICO: 37053817
IČ DPH: 1.031E+09

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12,326.93
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23.00%	12,326.93	2,835.19
Cena s DPH	v EUR		15,162.12

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	0			
Stavba:	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom			
Miesto:	Kravany	Dátum:	23.7.2025	
Objednávateľ:	Obec Kravany	Projektant:	Ing. Vladimír Kačmár	
Zhotoviteľ:	TESAR - DACH s.r.o	Spracovateľ:	Ing. Viktor Metyl, MBA	
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]		Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		12,326.93		15,162.12
01	Rozpočet nepredvídaných výdavkov	12,326.93		15,162.12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšení energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom
Objekt:

01 - Rozpočet nepredvídaných výdavkov

JKSO:
Miesto: Kravany

Objednávateľ:
Obec Kravany

Zhotoviteľ:
TESAR - DACH s.r.o

Projektant:
Ing.Vladimír Kačmár

Spracovateľ:
Ing. Viktor Metyl', MBA

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.7.2025
IČO: 00331627
IČ DPH: 2020724310
IČO: 45595151
IČ DPH: SK2023051272
IČO: 37053817
IČ DPH: 1031433964
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12,326.93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12,326.93	23.00%	2,835.19
Cena s DPH		v EUR	15,162.12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom

Objekt:

01 - Rozpočet nepredvídaných výdavkov

Miesto:

Kravany

Dátum:

23.7.2025

Objednávateľ:

Obec Kravany

Projektant:

Ing. Vladimír Kačmár

Zhotoviteľ:

TESAR - DACH s.r.o

Spracovateľ:

Ing. Viktor Metyl,
MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12,326.93

D PSV

Práce a dodávky PSV

12,326.93

D 763

Konštrukcie - drevostavby

11,083.73

1	K	763131281.S1	Montáž nosnej spodnej drevenej konštrukcie pre SDK podhľad a tepelnú izoláciu MPN doska z minerálnej vlny hr. 200mm	m2	444.000	16.48	7,317.12
2	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	6.540	395.00	2,583.30
3	K	763783100.S	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb	sub	1.000	315.00	315.00
4	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	102.154	8.50	868.31

D 783

Nátery

1,243.20

5	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	224.000	5.55	1,243.20
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------