

Dodatok č. 2 (OÚ/0879/2025) k

ZMLUVE O DIELO č. OÚ/0160/2025 (ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Mesto Nové Zámky
Sídlo:	Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Osoba oprávnená konať: mesta	PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor
IČO:	00309150
DIČ:	2021060756
Bankové spojenie: zástupca k rokovaniam realizácie zmluvy:	SK62 0200 0001 2301 7482 0172 Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
Tel:	035 6921 762, 0903 426 626
e-mail:	info@novezamky.sk
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	JUDr. Gabriel Závodský
vo veciach technických:	Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:	DARTON s.r.o.
sídlo:	Ul. Práce 4933, 9450 1 Komárno
štatutárny orgán:	Ing. Peter Šimon
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Šimon
vo veciach technických:	Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
IČO:	44 820 551
IČ DPH:	SK2022870322
DIČ:	2022870322
bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Telefón, fax:	0357789806
e-mail:	darton@darton.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s Čl. IV. bod 4.4 písm. a), b) a d) Zmluvy o dielo č. OÚ/0160/2025 zo dňa 17.02.2025 (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode zmluvných strán z nasledovných dôvodov:

- a) po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Zmluve a v čase zadávania zákazky ich nemohol objednávatel' predvídať a ktoré bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Práce navyše, ako aj práce menej, ktoré nebolo potrebné vykonať, tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku,
- b) v nadväznosti na bod a) vyvstala potreba úpravy ceny za zhotovené dielo

Čl. 2 Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie Čl. IV. bod 4.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

Článok IV Cena diela 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná.

Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH.....	764 548,34 EUR
DPH 23 %.....	175 846,12 EUR
Cena celkom vrátane DPH.....	940 394,46 EUR.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto Dodatku č. 2 k Zmluve, súhlasia s ním a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, nový výkaz výmer (práce navyše a práce menej), ktorý nahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy.

Nové Zámky, dňa

Komárno, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
primátor mesta

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti
DARTON s.r.o.