

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.11.2024
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:	Obec Malé Kršteňany
Sídlo:	Obecný úrad Malé Kršteňany 105, 958 03 Malé Kršteňany
Oprávnený konateľ:	Eva Mešinová, starostka obce
IČO:	00310735
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK59 5600 0000 0008 2099 8005
Email:	malekrstenany@gmail.com

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	STROJSTAV SK spol. s r.o.
Sídlo:	Lipová 13, 971 01 Prievidza
Oprávnený konateľ:	Ing. Peter Červeňanský, konateľ
IČO:	50 337 653
DIČ:	2120281262
IČ DPH:	SK2120281262
email:	strojstav@strojstav.eu
Bankové spojenie:	Oberbank AG
IBAN:	SK42 8370 0000 0062 1117 4286
Zapísaný :	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33101/R

(ďalej v texte len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ, Zhotoviteľ spolu ďalej v texte spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok II
Predmet dodatku

1. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. c) a ustanovením §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
2. Na základe oznámenia objednávateľa zo dňa 27.06.2025 vo veci vzniknutej prekážky na strane objednávateľa, ktorá bráni zhotoviteľovi v splnení predmetu Zmluvy o dielo, a následného zápisu objednávateľa o tejto relevantnej skutočnosti v stavebnom denníku zo dňa 30.06.2025, tento oznámil zhotoviteľovi prerušenie stavebných prác z dôvodu, že nemá aktuálne k dispozícii tepelné čerpadlá, ktorých montáž, zapojenie, skúšky a revízie majú byť súčasťou realizácie diela zhotoviteľa.

3. Zároveň na základe požiadavky objednávateľa zo dňa 08.07.2025 tento oznámil zhotoviteľovi zámer zámeny položiek pôvodne navrhnutých materiálov a komponentov, ktoré mali byť pri realizácii diela pôvodne použité. Dôvody tejto zmeny vyplynuli až v priebehu skutočnej realizácie diela v nadväznosti na technické riešenie stavebných prác, pričom zamieňané položky a materiály sú technologicky rovnocenné a spĺňajú rovnaké kvalitatívne parametre ako tie pôvodne navrhnuté. Zhotoviteľ tieto požiadavky objednávateľa akceptoval. Uvedené zámeny nemajú vplyv na cenu ani kvalitu diela.
4. V nadväznosti na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli, že **Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – ocenený výkaz výmer** sa mení tak, že sa nahrádza **novou Prílohou č. 1 Zmluvy – ocenený výkaz výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku číslo 2** ako jeho príloha. Zároveň sa **Príloha č. 2 Zmluvy – Harmonogram** mení tak, že sa nahrádza **novou Prílohou č. 2 Zmluvy – Harmonogram**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto **Dodatku číslo 2** ako jeho príloha.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bezo zmeny.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany po prečítaní dodatku č. 2 prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok č. 2 podpisujú.

Za objednávateľa:

V Malých Kršteňanoch, dňa 31.07.2025

Za zhotoviteľa:

V Malých Kršteňanoch, dňa 31.07.2025

Eva Mešinová, starostka obce
Obce Malé Kršteňany

Ing. Peter Červeňanský, konateľ
STROJSTAV SK spol. s r.o.